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1.1 ANTECEDENTES PREVIOS: 
 
     Con objeto de obtener la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, 
en la especialidad de transportes y servicios urbanos, el alumno Javier 
Sánchez Benavides, redacta el siguiente Proyecto Fin de Carrera: 
 
“Proyecto de Urbanización de Avenida del Descubrimiento (Cádiz)”. 
 
     La realización de dicho proyecto fin de carrera ha sido tutorizada por el 
profesor de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras Don Francisco Javier 
Moreno Aguado, del departamento de Mecánica de Medios Continuos e 
Ingeniería Civil.  
 
     También nombrar la amable colaboración de los Técnicos Municipales del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz y otras instituciones de la capital, que 
han hecho posible la realización del proyecto. 
 
1.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 
 
     Uno de los objetivos incluidos en el Plan de inversiones del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Cádiz y cuyo año horizonte se fijó en 1992 era el que se 
refería a la remodelación de la zona anexa a la fachada del Puerto de Cádiz, en 
el tramo comprendido entre Plaza de Sevilla y el espigón de la Punta San 
Felipe. 
 
     Dicha remodelación se dividía en las siguientes 3 partes claramente 
diferenciadas: 
 
 Desplazamiento de la línea del FFCC en la zona portuaria. 
 
 Retranqueo de la verja del muelle. 
 
 Urbanización de los terrenos ganados al Puerto. 
 
     Las obras fueron ejecutadas fruto del acuerdo entre el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Cádiz y la Junta del Puerto. 
 
     El desplazamiento de la vía férrea se llevó a cabo en dos tramos, que fueron 
ejecutados de forma coordinada y simultánea: 
 
 Un tramo fue adjudicado por la Junta del Puerto en Abril de 1991, e 
incluía la zona comprendida entre la Plaza de Filipinas y el Almacén nº1. 
 
 El otro tramo cuyo proyecto fue aprobado por la Excelentísima Comisión 
Municipal en Mayo de 1990 y cuyo ámbito abarcaba el espacio entre 
dicho Almacén nº1 y la Plaza de Sevilla. 
 
     El retranqueo de la verja del muelle fue redactado en coordinación con la 
Junta de Obras del Puerto en Febrero de 1991. Dicho retranqueo afectaba al 
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cerramiento del muelle desde la Plaza de Sevilla hasta el espigón de la Punta 
de San Felipe, habilitando la posibilidad de urbanizar los terrenos ganados al 
Puerto. 
 
     Dicha urbanización se dividió en dos fases: 
 
 La primera comprendida entre la Plaza de Sevilla y la Plaza de Filipinas, 
proyecto que fue redactado por la Oficina Técnica en Agosto de 1992 y 
que constituye la actual Avenida del Puerto. 
 
 La segunda fase, que a día de hoy no se ha ejecutado, objeto del 
presente proyecto, incluye el tramo que da continuidad a la actual 
Avenida del Puerto, desde la Plaza de la Hispanidad, hasta su unión con 
la calle Nuevo Mundo (Paseo Pascual Pery), conocido como la Punta de 
San Felipe. Dicho tramo se conoce actualmente como Avenida del 
Descubrimiento y también incluye la apertura de una nueva calle que 
conectará la Avenida del Descubrimiento con la Plaza de las Tres 
Carabelas. 
 
1.3 OBJETO DEL PROYECTO: 
 
     La zona se encuentra en un estado de degradación notable. Debido al 
desnivel que existía entre el pavimento interior del muelle y la zona exterior, 
(casi un metro en el sitio más desfavorable) y al haberse producido el 
retranqueo del cerramiento del muelle, el espacio a tratar presenta dos niveles: 
 
 En el nivel inferior puede observarse el pavimento de adoquines que 
conformaba el muelle del puerto, así como sumideros de evacuación de 
pluviales. 
 
 En el nivel superior se aprecian tramos de acerado que han quedado 
prácticamente en voladizos al haberse socavados por debajo de la 
solera de hormigón. 
 
     Pretende el presente proyecto incorporar dicha zona al tejido urbanístico, 
urbanizándola y dándole un uso acorde a las necesidades actuales. 
 
     Se ha adoptado mantener el mayor número de estacionamientos en 
superficie, pero, a su vez, garantizar un carril de circulación con un ancho que 
permita realizar las maniobras de estacionamiento en condiciones de seguridad 
y comodidad. 
 
     Asimismo, se recogen las instalaciones subterráneas necesarias, 
incluyéndose las modificaciones necesarias de las existentes. 
 
 
 
 
2.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA: 
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2.1 SITUACIÓN ACTUAL: 
 
     Los terrenos de nuestra parcela pertenecen al casco histórico de Cádiz y en 
la actualidad no existe ninguna edificación en ella, a excepción de un almacén 
de escasas dimensiones y un muro que divide la avenida en 2 partes. Las 
labores de derribo quedarán descritas posteriormente. 
 
2.2 DETERMINACIONES URBANÍSTICAS: 
 
     Debido a la necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores y la 
calidad de los trabajos a desarrollar, se adoptan una serie de medidas 
relacionadas con la redacción del proyecto, la dirección, el control de calidad de 
los materiales a emplear y el control de ejecución de las obras, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes. 
 
     En el desarrollo de las obras serán de aplicación la siguientes normas 
oficiales dictadas por diversos organismos, con arreglo a las cuales se ha 
redactado el presente proyecto: 
 
 Reglamento Nacional del Trabajo de la Construcción y Obras Públicas y 
Disposiciones Complementarias. 
 
 Real Decreto Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de contratación de 
las Administraciones Públicas. 
 
 Normas U.N.E. vigentes del Instituto de Racionalización y 
Normalización. 
 
 Reglamento y Órdenes en vigor sobre Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
 
 Disposiciones vigentes sobre conservación del medio ambiente y de la 
naturaleza. 
 
 El texto del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
Carreteras y Puentes (P.G.-3) de la Dirección General de Carreteras, 
que tiene efecto legal según O.M. del 2 de julio de 1.976 (M.O.P.U.)., así 
como todas sus modificaciones posteriores. 
 
 O.C. 5/2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos 
de hormigón. 
 
 Pliego de Prescripciones Generales para Obras Municipales, aprobado 
por el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz en pleno en sesión celebrada el 4 
de Septiembre de 1.985. 
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2.3 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA PARA LA 
ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, 
URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA: 
 
2.3.1 Ámbito de aplicación: 
 
     El presente apartado tiene por objeto las prescripciones básicas destinadas 
a facilitar a las personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad 
permanente o circunstancial, la accesibilidad y utilización de los bienes y 
servicios afectos, evitando y suprimiendo las barreras y obstáculos físicos o 
sensoriales que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento, de acuerdo 
con las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía, aprobadas por el 
decreto 72/1992 de 5 de Mayo. 
 
     Las disposiciones recogidas serán de aplicación a la redacción del proyecto 
de obras de infraestructuras y de las ordenanzas reguladoras relativas al suelo 
y a la edificación así como a las zonas de tránsito, mobiliario urbano y los 
espacios públicos. 
 
2.3.2 Condiciones de diseño y ejecución: 
 
     Se tendrán que cumplir los siguientes criterios básicos: 
 
 El trazado y diseño de los itinerarios públicos y privados de uso 
comunitario destinados al paso de peatones tendrá un ancho mínimo de 
1,80 metros, se atenderá a lo dispuesto sobre pendientes y la altura 
máxima de los bordillos será de 14 centímetros, debiendo rebajarse en 
los pasos de peatones y esquinas de las calles a nivel del pavimento. 
 
 Los pavimentos de los itinerarios peatonales serán antideslizantes, 
variando la textura y color de los mismos en las esquinas y ante posibles 
obstáculos. 
 
 Los árboles situados en los itinerarios peatonales tendrán los alcorques 
cubiertos con rejillas o elementos resistentes, situados en el mismo 
plano que el pavimento circulante. 
 
 Los vados destinados específicamente a la supresión de barreras 
arquitectónicas en los itinerarios peatonales se diseñarán de forma que 
se sitúen como mínimo en cada cruce de calle o vías de circulación. 
Además los dos niveles a comunicar se enlazarán por un plano inclinado 
de pendiente longitudinal y transversal que como máximo será del 8% y 
2%. Por otra parte su anchura será como mínimo de 1,50 metros. 
 
 En los pasos de peatones se salvará el desnivel entre la acera y la 
calzada con un vado de las características señaladas en el epígrafe 
anterior. 
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 Cualquier tipo de señales, postes, anuncios u otros elementos verticales 
que deban colocarse en la vía pública se situarán en el tercio de la 
acera, siempre que la anchura libre restante sea igual o mayor de 90 
centímetros. Si esta dimensión fuera menor, se colocarán junto al 
encuentro de la alineación de la fachada con la acera. En todo caso, se 
procurará el agrupamiento de varias de ellas en un único soporte. 
 
 Las placas y demás elementos volados de señalización tendrán su 
borde inferior a una altura superior a 2,1 metros. 
 
 No existirán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie que 
comprenda un paso de peatones. 
 
 Los teléfonos, papeleras, contenedores y otras instalaciones se 
dispondrán de forma que no entorpezcan el tránsito peatonal. 
 
 La boca de contenedores y papeleras deberá situarse a una altura de 90 
centímetros. 
 
2.3.3 Cumplimiento de los elementos de urbanización e infraestructura: 
 
     Se cumplen todos aquellos requisitos de trazado y diseño de los itinerarios 
peatonales en cuanto a su ancho, pendientes y altura máxima de bordillos que 
se rebajarán en los pasos de peatones y esquinas de las calles al nivel del 
pavimento, así como en los accesos a las viviendas. De igual modo, se 
cumplen las características especificadas para pavimentos (tipo, colocación, 
disposición de registros y árboles). Así mismo se deberá cumplir lo 
reglamentado en vados, paso de peatones  y rampas.  
 
     Si hubiera algún requisito que no estuviese inicialmente cumplido 
satisfactoriamente, se debe principalmente a los condicionantes que presenta 
el terreno y por tanto están debidamente justificados. 
 
2.3.4 Cumplimiento de mobiliario urbano: 
 
     Se dispondrán las señales, postes, anuncios u otros elementos verticales a 
un tercio de la acera, siempre que la anchura libre restante sea de 90 
centímetros. Las placas y demás elementos volados de señalización tendrán su 
borde inferior a una altura superior a 2,10 metros, así mismo, no existirán 
obstáculos verticales en ningún punto de la superficie que comprenda un paso 
de peatones. 
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3.- ÁMBITO DE LAS OBRAS: 
 
3.1 SITUACIÓN: 
 
     La Avenida del Descubrimiento, se encuentra situada en el casco histórico 
de Cádiz y está destinada a ser la prolongación de la Avenida del Puerto. La 
Avenida parte de la Plaza de la Hispanidad, hasta su unión con la calle Nuevo 
Mundo (Paseo Pascual Pery). También se incluye en el proyecto la apertura de 
la calle (con los derribos oportunos), que unirá la Plaza de las Tres Carabelas 
con la Avenida del Descubrimiento.  
 
     Veamos su enclave geográfico: 
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3.2 TOPOGRÁFICO: 
 
     El topográfico del terreno utilizado está a escala 1:500. 
 
 
 
3.3 ESTADO ACTUAL: 
 
     La Avenida del Descubrimiento se encuentra en un estado actual de 
degradación bastante notable.  
 
     La avenida está dividida en dos zonas claramente diferenciadas: 
 
 A la primera zona se accede desde la Plaza de la Hispanidad y se 
diferencian 2 niveles: El primer nivel está comprendido por el acerado y 
el segundo nivel (por debajo del acerado) por el adoquinado del muelle 
que ahora pertenece a la Avenida. 
 
 A la segunda zona se accede desde el Paseo Pascual Pery y termina en 
un callejón estrecho que deriva en la plaza de las Tres Carabelas. No 
existen desniveles acentuados ni zonas separadas. 
 
     Ambas zonas están separadas por un muro y un almacén (que serán 
derribados). Además para la apertura de la nueva calle desde la Avenida hasta 
la Plaza de las Tres Carabelas, también habrá que derribar un muro de unos 
edificios colindantes. 
 
     Todo esto queda mejor reflejado en el amplio reportaje fotográfico realizado, 
donde podemos observar todos los problemas de la Avenida con mayor 
claridad y exactitud. 
 
3.3.1 Red de suministro eléctrico en media y en baja tensión: 
 
     Existe una red en toda la avenida, cuyos planos han sido facilitados por la 
empresa ELÉCTRICA DE CÁDIZ, y a la cual se le hará todas las 
modificaciones necesarias.  
 
 
 
3.4 ÁMBITO DE LAS OBRAS: 
 
     El ámbito de las obras está delimitado por exclusivamente por los límites de 
la Avenida del Descubrimiento, desde la Plaza de la Hispanidad, hasta su unió 
con el Paseo Pascual Pery. También se incluye el tramo de nueva construcción 
que unirá dicha Avenida con la Plaza de las Tres Carabelas.  
 
     No existirán actuaciones que se ejecuten fuera de estos emplazamientos. 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
4.1 DISEÑO GENERAL:  
 
     Para el diseño general de la calle, de su red viaria y de todos los servicios 
que comprende el proyecto se han tenido en cuenta varias premisas como son: 
 
 La tipología de los servicios existentes en la zona (de red eléctrica). 
 
 Una correcta dotación de servicios, completando así los ya existentes en 
terrenos y edificaciones colindantes. 
 
 Se han tenido en cuenta la correcta instalación de los servicios según 
las normas de las compañías suministradoras. 
 
 Se ha tenido igualmente en cuenta los servicios afectados. 
 
 Además de las normas existentes y de las impuestas por las compañías 
suministradoras, se han tenido en cuenta también las normas técnicas 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz. 
 
     En los criterios de cálculo y dimensionado, la elección de los materiales, la 
colocación de los servicios etc. se ha querido conseguir un óptimo 
funcionamiento y el menor coste posible de la obra. 
 
     Las obras incluidas en este proyecto se subdividen en los siguientes 
apartados: 
 
 Red Viaria: Pavimentación de toda la Avenida del Descubrimiento así 
como de la nueva calle que unirá dicha Avenida con la Plaza de las Tres 
Carabelas.  
 
 Red de saneamiento: Respecto a la red de pluviales, se prevé la 
instalación de una red por toda la avenida, así como la  conexión de ésta 
a la red municipal existente. 
 
 Red de suministro eléctrico en Media y en Baja Tensión: Se incluyen 
todas las modificaciones necesarias a la red actual existente. 
 
 Red de alumbrado público: Se contempla la realización de una nueva 
red a lo largo de toda la Avenida, incluyendo toda la obra civil 
subterránea y la instalación eléctrica. 
 
 Red de riego por goteo y jardinería: Se proyectará una red hidráulica de 
riego por goteo, incorporando todas las instalaciones oportunas para su 
óptimo funcionamiento (cuadro de contador, equipo de control de riego, 
conducción hidráulica, goteros, válvulas, etc.). 
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 Señalización y desvíos del tráfico: Se contempla la señalización 
horizontal y vertical necesaria para un correcto funcionamiento del tráfico 
tanto antes como después de las obras. 
 
 
4.2 RED VIARIA: 
 
4.2.1 Descripción general: 
 
     La red viaria proyectada tiene una longitud de 317 metros (la avenida 
principal), la cual hemos dividido en 23 secciones transversales, las cuales 
vamos a resumir en el siguiente cuadro:  
 
Sección Acera  Aparcamiento Carril Aparcamiento Acera 
1 4,45 - 3,61 - 7,63 
2 2,52 2,00 3,50 4,50 3,20 
3 2,53 2,00 3,50 4,50 2,51 
4 2,57 2,00 3,50 4,50 2,41 
5 2,55 2,00 3,50 4,50 2,48 
6 2,52 2,00 3,50 4,50 2,41 
7 2,50 2,00 3,50 4,50 2,50 
8 2,51 2,00 3,50 4,50 2,59 
9 4,51 - 3,50 * Acera: 1,77 
Aparc.: 2,10 
3,29 
10 4,51 - 3,53 - 7,12 
11 2,50 2,00 3,50 4,50 2,72 
12 2,50 2,00 3,51 4,51 4,03 
13 2,53 2,02 3,54 - 7,25 
14 4,57 - 3,63 - 5,12 
15 2,66 2,03 3,55 2,03 3,00 
16 2,69 2,01 3,52 2,01 2,65 
17 2,66 2,01 3,52 2,01 2,50 
18 2,33 2,00 3,50 2,00 3,26 
19 2,43 2,00 3,51 2,00 2,85 
20 4,19 - 3,50 2,00 3,88 
21 2,62 - 3,50 2,00 4,44 
22 1,48 - 3,50 2,00 5,88 
23 1,09 - 3,61 - 8,23 
 
* La sección número nueve, atraviesa el acerado, parte del aparcamiento y 
finalmente otra vez el acerado. 
 
     Los perfiles no están cogidos perpendiculares a los carriles (ver planos). 
 
     La apertura de la nueva calle contará aproximadamente con 30 metros y la 
describiremos posteriormente. 
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4.2.2 Demoliciones: 
 
     Para la ejecución de las obras es necesaria la demolición del adoquinado y 
del pavimento de la calzada existente, así como del acerado, muros y 
edificaciones. 
 
     Todo ello se va a reflejar en el siguiente cuadro, haciendo un resumen de 
las distintas superficies a demoler: 
 
Acerado Firme 
Asfáltico 
Adoquinado Bordillo de 
granito 
Demolición 
de edificio 
Solera de 
hormigón 
armado 
Cimentaciones, 
muros, pilares, 
pozos de 
registro, 
arquetas, 
sumideros, 
peldaños, 
fábricas de 
ladrillos 
885.13m2 3050.39m2 1373.03m2 288.63m2 116.30m2 281.54m2 241.57m2 
 
 
4.2.3 Firme y pavimentos: 
 
     Firme: 
 
     Siguiendo la Normativa General de Urbanización del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Cádiz, y las Normas de la Instrucción 6.1 y 6.2 IC de 
Secciones de Firmes, se ha dimensionado el firme de nuestra avenida, 
adaptándola a la disponibilidad de los materiales. Se concluyó con la siguiente 
elección de firme flexible, en función de la previsión de tráfico y la explanada 
obtenida: 
 
 Se realizaron ensayos de placas de cargas en distintos puntos de la 
Avenida, resultando de los datos obtenidos un Ev2 ≥ 120 (Módulo de 
compresibilidad en el segundo ciclo de carga). Estando entonces en una 
categoría de explanada E2. 
 
 La previsión de vehículos pesados al día se ha considerado menor a 25. 
 
     Teniendo en cuenta los datos anteriores, las posibles soluciones al 
dimensionado del firme facilitadas por la instrucción son: 4221, 4222 y 4224. 
 
     Teniendo en cuenta los materiales disponibles en la zona de proyecto, el 
menor coste y la facilidad y rapidez de ejecución, la sección elegida es la 4221, 
quedando el paquete de firme de la siguiente forma: 
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     Según la norma: 
 
(1) Esta capa bituminosa podrán ser proyectadas con mezclas bituminosas en 
caliente muy flexibles, gravaemulsión sellada con un tratamiento superficial o 
mezcla bituminosa abierta en frío sellada con un tratamiento superficial. 
 
     Esquemáticamente quedaría de la siguiente forma: 
 
 SUBBASE GRANULAR de 25 cm. Zahorra Natural compactada al 98% 
de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 
 
 BASE GRANULAR de 25 cm. Zahorra Artificial compactada al 100% de 
la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 
 
 CAPA DE RODADURA de 5 cm. de Mezcla Bituminosa en Caliente tipo 
D-12. 
 
     Se incluyen riegos de imprimación y de adherencia de emulsiones 
bituminosas. 
 
     Acerados: 
 
     En acerados se adopta un firme neutro de tipo rígido mediante solería con 
baldosas de terrazo gris sobre solera de hormigón en masa de 15 cm. de 
espesor e interposición de capa de nivelación y agarre. Esta a su vez se 
asiente sobre subbase de zahorra Natural de 15 cm. de espesor compactada al 
98% de la densidad máxima obtenida en el Ensayo Próctor Modificado. 
 
     En las zonas anexas a los pasos de peatones se crean bandas de aviso 
mediante baldosas de terrazo con punta de diamante de color rojas, 
rebajándose asimismo el bordillo conforme a las ordenanzas municipales 
respecto a la supresión de barreras urbanísticas. 
 
     Los bordillos a emplear en las aceras son de granito se sección transversal 
25x15 cm. El plinto o desnivel respecto a la calzada y estacionamiento es de 14 
cm. 
 
     Aparcamientos: 
 
     Las zonas de aparcamientos se pavimentan con soleras de hormigón 
ligeramente armado con mallazo # 15x15 de 8 mm. de diámetro y de 20 cm. de 
espesor, asentándose asimismo sobre subbase de zahorra natural de 15 cm. 
de espesor. 
 
     Criterios Generales: 
 
     Como criterio general se emplea pendientes transversales del 1% en 
calzada, en acerado y estacionamiento. La línea de vaguada, en la que se 
ubican los sumideros, coincide con la alineación del bordillo del acerado del 
margen del cerramiento del muelle. 
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     Se prevén alcorques cuadrados y enrasados con el acerado de mármol 
blanco macael de 1,20 m. de lado interior libre, con pavimento drenante interior 
de áridos ligados con resina epoxi, una vez realizada la plantación. Este tipo de 
alcorques, por su diseño, minimiza el efecto de barrera urbanística. 
 
 
 
4.3 RED DE SANEAMIENTO: EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES: 
 
     La red de pluviales proyectada, cuyo cálculo se detalla en el 
correspondiente Anejo a la presente Memoria y cuya definición gráfica se 
detalla en los planos de proyecto, viene a resolver la evacuación por gravedad 
de las aguas pluviales del viario. 
 
     Tiene una longitud total aproximada de unos 400 m. repartidos en 3 ramales 
y está constituida por tubería de PVC machihembrada de diámetros 300 y 400 
mm.  
 
     Esta tubería deberá cumplir las especificaciones definidas en las normas 
UNE 53332, sobre tuberías de PVC, así como el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 
     A lo largo de la red, se distribuyen una serie de pozos de registro 
prefabricados de hormigón, con tapas y cercos de fundición y patés de 
polipropileno, a excepción de la zona del fuste coincidente con el entronque de 
las canalizaciones que se prevé de fábrica de ladrillos de un pie de espesor.  
  
     Se prevé la colocación de sumideros sifónicos de fundición tipo VBS con 
rejilla practicable cada 25 ml. conectadas a dicha tubería de PVC, y la conexión 
de ésta a la red municipal existente. 
 
4.4 RED DE RIEGO POR GOTEO: 
 
     El suministro de la red de riego procederá de la red general de 
abastecimiento conectando ambas redes. 
 
     Se proyecta una canalización de protección a lo largo de todo el acerado 
coincidiendo con la línea de alcorques, así como la instalación de la red 
hidráulica de riego por goteo (cuadro con contador, equipo de control de riego, 
conducción hidráulica, goteros, válvulas, etc…). 
 
     Se ha proyectado una canalización de PVC de 110 mm de diámetro que 
discurre por ambos lados del vial.  
 
     Se han dispuesto varias arquetas de 40x40 y las tuberías que cruzan bajo 
calzadas e han proyectadote fundición dúctil de 110 mm de diámetro con una 
profundidad de 40 cm. 
 
     En los puntos finales de la canalización se han dispuesto válvulas de 
descarga. Además dispone de un centro de control de la red de riego por goteo 
en el acerado del margen izquierdo (contrario a la reja del  muelle). 
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4.5 RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN: 
 
     Se dispondrá una red de media y baja tensión a lo largo de toda la avenida, 
teniendo en cuenta las normas de la empresa suministradora ELÉCTRICA DE 
CÁDIZ S.A.  
 
     Dicha red ira en el margen derecho de la avenida (junto a la reja del muelle) 
y contará con una serie de arquetas de registro de fábrica de ladrillo de medio 
pie de espesor.  
 
     La red estará formada por: 
 
 Prisma de cuatro tubos DN – 200. (Los cuatro tubos serán colocados en 
paralelo de polietileno rígido de 200 mm de diámetro). 
 
 Un tubo DN – 110. (Será un tubo de polietileno rojo corrugado exterior y 
liso interior, de 110 mm de diámetro). 
 
     En los planos adjuntos del proyecto se pueden observar el trazado en planta 
de la red, así como los detalles de la red. 
 
4.6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
4.6.1 Descripción de las instalaciones: 
 
     La canalización subterránea de la red de alumbrado público ha sido 
proyectada según las normas de la Delegación de Alumbrado Público del 
Ayuntamiento de Cádiz. 
 
     Se creará una casetilla que albergará el cuadro de alumbrado público y la 
caja general de protección a mediados de la avenida (véase plano de planta y 
de detalles de alumbrado). 
 
4.6.2 Sistema de instalación: 
 
     Se prevé la instalación de dos tuberías distintas: 
 
 Bajo el acerado estará compuesto de dos conductos de tubería rígida de 
PVC de 110 mm de diámetro nominal y 1,7 mm de espesor, construidas 
según normas de la Delegación de Alumbrado Público del Ayuntamiento 
de Cádiz. 
 
 Bajo la calzada con pavimentación de aglomerado asfáltico, se prevé la 
colocación de tres conductos de tubería rígida de PVC de 110 mm de 
diámetro nominal  y 1,7 mm de espesor, igualmente construida según 
normas de la Delegación de Alumbrado Público del Ayuntamiento de 
Cádiz. 
 
     Se dispondrán dos tipos diferentes de arquetas, de 40x40 y de 60x60, 
construidas según normas MV., ordenanza municipal y REBT. 
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4.6.3 Equipos de alumbrado: 
 
     El equipo que se empleará para la iluminación en toda la avenida estará 
compuesto por los siguientes elementos: 
 
 COLUMNA: Columna de 9m. de altura, de acero galvanizado tipo AM-10 
de 4mm. de espesor de chapa y 60mm. de diámetro en punta. 
 
 LUMINARIA: La luminaria a emplear será de la marca PHILIPS, 
concretamente el modelo TRAFICC-VISION SGS-406 o similar, con 
cierre de vidrio plano y lámpara de 250W de Vapor Sodio Alta Presión. 
 
4.6.4 Acometida: 
 
     Las acometidas irán dispuestas de la siguiente forma: 
 
 En primer lugar habrá una acometida en baja tensión desde el centro de 
transformación hasta la caja general de protección de la red de 
alumbrado público mediante cables conductores de 3x240 + 1x150 mm2 
Al. RV 0,6/1 Kv. de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y 
cubierta de PVC, en instalación subterránea en tubería bajo acera. 
 
 En segundo lugar habrá una acometida en baja tensión desde la caja 
general de protección hasta cuadro de mando de alumbrado público 
mediante cables conductores de 3x50 + 1x25 mm2 Al. RV 0,6/1 Kv. de 
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en 
instalación subterránea bajo acera. 
 
     Los conductores serán con designación en cobre con secciones nominales 
de 1x6 mm2 y 1x35 mm2. 
 
4.6.5 Cuadro de protección: 
 
     La caja general de protección será para una intensidad nominal de 630 A., 
construida con material aislante autoextinguible, con orificios para conductores, 
conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 160A. de intensidad nominal, 
seccionador de neutro y bornes de conexión, colocada en nicho mura, instalada 
según REBT, NTE/IEB-34 y normas particulares de la CIA. Suministradora. 
 
     Para el alojamiento del cuadro de protección, se he realizado una caseta 
con base de hormigón y paredes de fábrica de ladrillo hueco simple. Tendrá 
rejillas metálicas laterales de ventilación, caja de acometidas del tipo GL/160 y 
cubierta a dos aguas de fábrica de ladrillo hueco simple. 
 
4.6.6 Tomas de tierra: 
 
     La puesta a tierra individual está formada por pica de toma de tierra de 
acero recubierto de cobre de 14,6mm de diámetro, estándar de 2000mm de 
longitud y conductor amarillo y verde de 35mm2 de sección.  
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     Dicha toma a tierra será hincada por medios manuales en tierra y se 
dispondrán igualmente todas las conexiones oportunas, construida según 
NTE/IEP-5 y REBT. 
 
4.6.7 Centro de mando: 
 
     Se dispondrá de un cuadro de alumbrado público general ELECTRIC o 
similar, formado por: 
  
 Armario tipo pedestal SUPERPOLYREL SP-430, equipado con perfilaría 
porta-equipos. 
 
 Puerta con su cerradura. 
 
 Dos módulos para alojamiento de contadores SP-230. 
 
 Interruptor horario. 
 
 Diferenciales y automáticos magnetotérmicos según especificaiones del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz. 
 
 
4.7 RED DE SEÑALIZACIÓN: 
 
     Toda la señalización utilizada de acuerdo a la normativa vigente: 
 
 8.1 – I.C. de “Señalización Vertical”. 
 
 8.2 – I.C. de “Marcas Viales”. 
 
4.7.1 Señalización Vertical: 
 
 Se dispondrá 1 señal de prioridad R-2 (detención obligatoria) al finalizar 
la Avenida del Descubrimiento, en la intersección de ésta con el Paseo 
Pascual Pery. 
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 En cada paso de peatones se dispondrá una señal de indicación del tipo 
S-13 (situación de un paso para peatones).  
 
 
 
 
 
 Se dispondrán cuatro señales de prohibición R-101, situadas según 
refleja el plano nº 16 “Señalización del Vial”. 
 
  
 
 
 
 En el cruce entre la Avenida del Descubrimiento y la nueva calle abierta 
desde ésta a la Plaza de las Tres Carabelas, se dispondrá una señal de 
sentido obligatorio de circulación R-401ª, como podemos ver en el plano 
nº 16 “Señalización del Vial”. 
 
  
Señal R-401ª 
 
 
 Se situarán dos señales r-1 de ceda el paso en los accesos desde las 
dos calles de la Plaza de las Tres Carabelas, según podemos ver en el 
plano nº 16 “Señalización del Vial”. 
 
      
     
     Todas estas señales se pueden ver en el plano de señales viarias. 
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4.7.2 Señalización Horizontal: 
 
     El pintado de cabreados, bandas de paradas, flechas, símbolos, letras con 
pintura…etc, se hará mediante pulverizado con agentes abrasivos de 3mm de 
espesor. 
 
     La marca vial reflexiva continua o discontinua se realizará mediante 
pulverizado y un ancho de 15cm. y 10cm (véase anejo nº “Señalización del 
Vial”. 
 
     Con respecto a la señalización de obras ejecutada, emplearemos 
señalización para la entrada y la salida de la maquinaria. Se pretende en un 
principio al no ser una zona muy transitada, cortar toda la avenida en los meses 
de duración de la obra. 
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5.- SERVICIOS AFECTADOS: 
 
     En el anejo de Servicios Afectados podemos ver las contestaciones de las 
distintas empresas que pudieran tener servicios afectados en la zona de 
proyecto.  
 
     Dichas empresas nos informan con exactitud de las redes existentes que 
disponen mediante planos de sus instalaciones. 
 
     Así mismo la solución proyectada para la realización de las infraestructuras 
de cada uno de los servicios, ha sido realizada con la colaboración de las 
distintas empresas, siguiendo sus normas de construcción y ejecución. 
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6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
     El plazo de ejecución de las obras del proyecto de infraestructuras y 
pavimentaciones en la Avenida del Descubrimiento ha sido estimado en 7 
MESES a partir de la firma del acta del replanteo.  
 
     Se ha creado un anexo de programación de las obras, donde puede 
observarse el PLAN DE OBRA diseñado para su ejecución. 
 
     En dicho PLAN DE OBRA se observan los distintos capítulos para la 
ejecución de la obra, entre ellos movimiento de tierras, pavimentaciones, 
saneamiento, electricidad, alumbrado, señalización, remates y seguridad y 
salud. 
 
     En dicha programación nos hacemos una idea de la obra y sirve para fijarse 
unas fechas de realización de objetivos que sirvan a la dirección de obra para 
llevar correctamente los plazos establecidos. 
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7.- SEGURIDAD Y SALUD: 
 
     Aprobada la ley 31/1995, de 8 de diciembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y el Real Decreto 1927/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, queda determinado el marco legal de actuación bajo el amparo 
de la legislación nacional de la ya existente legislación comunitaria, directiva 
92/57/CEE, para la ejecución de cualquier obra de construcción o de ingeniería 
civil, ya sea pública o privada, asegurando en todo momento la salud de los 
trabajadores y la eliminación y minoración de los riesgos derivados de las 
condiciones de trabajo. 
 
     La obra de infraestructuras y pavimentaciones de la Avenida del 
Descubrimiento (Cádiz), en el caso a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 
del Real Decreto 1627/1997 es obligatorio la elaboración de un estudio de 
seguridad y salud en el que se recojan todos y cada uno de los riesgos 
profesionales y daños a terceros a los que pudiera haber lugar en el desarrollo 
de los trabajos. Así mismo se contemplará las medidas necesarias para la 
eliminación o minoración de dichos riesgos mediante protecciones individuales 
y colectivas. 
 
     Se ha realizado un anejo con el correspondiente Estudio de Seguridad y 
Salud, donde viene reflejado todos los puntos necesarios para garantizar una 
correcta seguridad en la ejecución de la obra.  
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8.- CONTROL DE LA CALIDAD: 
 
     Para la confección del Programa de Control se ha tomado como base los 
datos facilitados y las directrices establecidas en la vigente Instrucciones 
Técnicas, Recomendaciones Ministeriales y Normativa Básica Española y 
Reglamentos de obligado cumplimiento. 
 
     El presente programa de control de calidad se desarrolla en dos fases que 
consideramos fundamentales para un satisfactorio resultado: 
 
 Ensayo de los materiales. 
 
 Control de la puesta en obra de estos materiales. 
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9.- DESVÍOS DEL TRÁFICO: 
 
     Dado que la Avenida se encuentra sin urbanizar y que hasta el momento 
está siendo utilizada como zona de estacionamiento de vehículos, se ha 
decidido cortar el acceso a la avenida en los 7 meses de duración planificados 
de las obras. 
 
     De este modo se podrá utilizar toda la avenida para las distintas 
instalaciones y zonas necesarias para la realización de las obras.  
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10.- PRESUPUESTO: 
 
     Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS 
CON SIETE CÉNTIMOS (538.716,07 ∈), que al sumarle los porcentajes 
reglamentarios del 19 % en Gastos Generales y Beneficio Industrial, y el 16 % 
del I.V.A. nos da un Presupuesto Total de las obras de SETECIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (743.643,66 ∈). 
 
 
Cádiz, Abril de 2009. 
      
  
 
      
      
 
El autor del proyecto. 
Fdo: Javier Sánchez Benavides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº1: 
 
ESTUDIO GEOTÉCNICO. 
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1.- ANTECEDENTES: 
 
     En este informe se presentan los resultados del estudio geotécnico 
realizado en la Avenida del Descubrimiento, donde se van a realizar las obras 
de infraestructuras y pavimentaciones. 
 
1.1 OBJETIVOS: 
 
     El objetivo del estudio es el de definir los diferentes tipos de materiales que 
existen en el emplazamiento de nuestra obra y obtener con ello el tipo de 
explanada que se puede conseguir para el dimensionado del firme flexible para 
la calzada. 
 
1.2 ALCANCE DEL ESTUDIO: 
 
     El alcance de este estudio ha sido el de obtener conclusiones de todos los 
aspectos que, desde el punto de vista geológico-geotécnico, afectan al 
proyecto.  
 
     Contamos con datos facilitados por el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Cádiz, de las obras realizadas en el lugar de las obras, concretamente del firme 
existente en el adoquinado del muelle (que ahora pertenece a nuestra Avenida) 
y del firme asfáltico situado en la zona I.E.S. El Náutico.  
 
     Se van a realizar una serie de trabajos de campo, para verificar la exactitud 
de esta información, y a partir de ahí dimensionar nuestra explanada. 
 
 
2.- INFORMACIÓN PREVIA: 
 
     En el aspecto superficial en la zona del I.E.S. El Náutico y la apertura de la 
nueva calle hacia la Plaza de las Tres Carabelas, presenta una topografía 
suave, con relieve ondulado.  
  
     En el principio de la Avenida es donde se encuentran los mayores 
desniveles, ya que se encuentran diferenciadas dos zonas: El acerado y la 
calzada, llegando a tener en algunos puntos una diferencia de casi 1 metro.  
 
     La Avenida del Descubrimiento cuenta con 317m, siendo su cota máxima de 
5.53m y su cota mínima de 4.71m., por tanto su desnivel máximo de 0.82m.  
 
     Dicho desnivel es medido sobre la calzada y longitudinalmente. 
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3.- TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS: 
 
     Se han realizado dos tipos de ensayos en la zona de nuestra obra, para 
verificar la información que teníamos de antemano: 
 
 Ensayos de placa de carga: Realizado con una placa cilíndrica de 
600mm de diámetros y en varios puntos de la Avenida, bajo normativa 
NLT 357/98. El ensayo de placa de carga tiene una repercusión sobre el 
terreno de 2.5 veces en diámetro, en este caso de 1.5m. 
 
 Calicata: Mediante excavación realizada con retro excavadora, hasta 
una profundidad de 1m – 1.5m, en las que se recogió información sobre 
el espesor de los suelos existentes. 
 
     A continuación se pondrán los datos obtenidos del ensayo de placa de 
carga:  
 
 En primer ensayo se realizó en la zona anexa al I.E.S. El Náutico, y para 
la realización del ensayo se retiró la capa de firme asfáltico. 
 
 El segundo ensayo se ha realizado en la zona de adoquinado, en la cual 
para la realización del mismo, se ha retirado tanto la capa de adoquines 
como la base de hormigón. 
 
     Veamos pues los resultados obtenidos y analicemos los resultados: 
 
3.1 ENSAYO DE PLACA DE CARGA: 
 
 
ENSAYO DE CARGA DE PLACA (NLT-357 /98) 
                   
 Nº Ensayo: 1   Tipo de placa: Cilíndrica D. placa: 600 
 Hora inicio: ***   Hora final: *** Temperatura : *** 
         
 
 
            CARGAS 
TENSION EN PLACA 
            LECTURAS DE COMPARADORES ASIENTO (mm) 
 bares Kg/cm2 
TIEMPO 
a b c (a+b+c)/3 Parcial Total 
                   
 6 0,10 0' 93 50 240 128 0,00 0,00 
27 0,50 2' 165 100 280 182 0,54   
    4' 166 101 300 189 0,07 0,61 
53 1,00 2' 190 134 310 211 0,22   
    4' 195 135 311 214 0,02 0,86 
80 1,50 2' 220 151 340 237 0,23   
    4' 225 155 350 243 0,06 1,16 
107 2,00 2' 242 173 360 258 0,15   
    4' 243 174 361 259 0,01 1,32 
134 2,50 2' 272 199 370 280 0,21   
    4' 273 201 371 282 0,01 1,54 
160 3,00 2' 296 224 400 307 0,25   
PR
IM
ER
 
CI
CL
O
 
D
E 
CA
R
G
A 
    4' 298 225 400 308 0,01 1,80 
80 1,50 2' 276 200 406 294 -0,14   
CI
CL
O
 
D
E 
D
ES
CA
R
G
A 
    4' 275 200 405 293 -0,01 1,66 
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43 0,80 2' 265 188 402 285 -0,08   
    4' 265 188 402 285 0,00 1,57 
0 0,00 2' 230 152 379 254 -0,31   
    4' 227 150 377 251 -0,02 1,24 
27 0,50 2' 236 163 386 262 0,10   
    4' 236 163 387 262 0,00 1,34 
53 1,00 2' 249 174 391 271 0,09   
    4' 249 175 392 272 0,01 1,44 
80 1,50 2' 261 185 398 281 0,09   
    4' 262 185 398 282 0,00 1,54 
107 2,00 2' 275 198 406 293 0,11   
    4' 276 199 407 294 0,01 1,66 
134 2,50 2' 287 209 415 304 0,10   
SE
G
UN
D
O
 
CI
CL
O
 
D
E 
CA
R
G
A 
    4' 288 209 416 304 0,01 1,77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASIENTO EN CARGA   1,80 mm 
  
 
 
  
RECUPERACIÓN EN DESCARGA  0,56 mm 
  
 
 
  
ASIENTO EN RECARGA   0,53 mm 
 
 
 
 
 
ENSAYO DE CARGA DE PLACA (NLT-357 /98) 
                  
Nº Ensayo: 1   Tipo de placa: Cilíndrica D. placa: 600 
Hora inicio: ***   Hora final: *** Temperatura : *** 
 
 
  
  
 
  
CALCULO DEL MODULO DE COMPRENSIBILIDAD Ev 
     
    
  
Tmax = 3  PRIMER CICLO  SEGUNDO CICLO 
       
    
0,7 Tmax - 0,3 Tmax ( MPa )  0,2    0,2   
           
S2-S1 (mm)  0,83    0,43   
       
Ev   108,43    207,69   
           
Ev2 / Ev1     1,92           
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0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Presión (Kg/cm2)
As
ie
n
to
 
(m
m
)
 
 
     Nos sale un Ev2 (Módulo de comprensibilidad en el segundo ciclo de carga) 
de 207.69, que según la norma: 
 
   
     Con lo cual tenemos una explanada E2, que nos servirá para la elección del 
firme flexible. 
 
     Los datos del segundo ensayo son los siguientes: 
 
 
ENSAYO DE CARGA DE PLACA (NLT-357 /98) 
                   
 Nº Ensayo: 2   
Tipo de 
placa: Cilíndrica D. placa: 600 
 Hora inicio: ***   Hora final: *** 
Temperatura 
: *** 
 
 
       
 
 
            CARGAS TENSION EN 
PLACA 
            LECTURAS DE COMPARADORES ASIENTO (mm) 
 bares Kg/cm2 
TIEMPO 
a b c (a+b+c)/3 Parcial Total 
                   
 6 0,10 0' 73 30 257 120 0,00 0,00 
27 0,50 2' 80 78 303 154 0,34   
PR
IM
ER
 
CI
CL
O
 
D
E 
CA
R
G
A 
    4' 85 80 304 156 0,03 0,36 
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53 1,00 2' 130 114 326 190 0,34   
    4' 138 114 328 193 0,03 0,73 
80 1,50 2' 150 140 346 212 0,19   
    4' 151 141 347 213 0,01 0,93 
107 2,00 2' 178 163 368 236 0,23   
    4' 183 164 369 239 0,02 1,19 
134 2,50 2' 230 189 390 270 0,31   
    4' 238 191 393 274 0,04 1,54 
160 3,00 2' 250 214 420 295 0,21   
    4' 255 215 420 297 0,02 1,77 
80 1,50 2' 250 180 396 275 -0,21   
    4' 249 180 395 275 -0,01 1,55 
43 0,80 2' 235 168 392 265 -0,10   
    4' 234 168 392 265 0,00 1,45 
0 0,00 2' 200 120 369 230 -0,35   
CI
CL
O
 
D
E 
D
ES
CA
R
G
A 
    4' 198 120 367 228 -0,01 1,08 
27 0,50 2' 206 145 360 237 0,09   
    4' 208 146 361 238 0,01 1,18 
53 1,00 2' 215 154 370 246 0,08   
    4' 217 155 375 249 0,03 1,29 
80 1,50 2' 241 165 380 262 0,13   
    4' 242 166 381 263 0,01 1,43 
107 2,00 2' 250 180 386 272 0,09   
    4' 255 183 387 275 0,03 1,55 
134 2,50 2' 277 199 405 294 0,19   
SE
G
UN
D
O
 
CI
CL
O
 
D
E 
CA
R
G
A 
    4' 278 199 406 294 0,01 1,74 
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ENSAYO DE CARGA DE PLACA (NLT-357 /98) 
                  
Nº Ensayo: 2   Tipo de placa: Cilíndrica D. placa: 600 
Hora inicio: ***   Hora final: *** Temperatura : *** 
 
 
  
  
 
  
CALCULO DEL MODULO DE COMPRENSIBILIDAD Ev 
     
    
  
Tmax = 3  PRIMER CICLO  SEGUNDO CICLO 
     
  
    
0,7 Tmax - 0,3 Tmax ( MPa )  0,2    0,2   
     
  
    
S2-S1 (mm)  1,32    0,70   
       
Ev   68,35    128,57   
           
Ev2 / Ev1     1,88           
ASIENTO EN CARGA   1,77 mm 
  
 
 
  
RECUPERACIÓN EN DESCARGA  0,68 mm 
  
 
 
  
ASIENTO EN RECARGA   0,66 mm 
 
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Presión (Kg/cm2)
As
ie
n
to
 
(m
m
)
 
 
 
     Nos sale un Ev2 (módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga) 
de 128.57, que según la norma: 
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     Volveríamos a estar en una explanada E2. Estamos ante una explanada 
compactada, donde la zona del adoquinado se encuentra mejor compactada 
que la del firme asfáltico de la zona del I.E.S. El Náutico.  
 
3.2 CALICATAS: 
 
     Veamos ahora la composición de la Avenida, y para ello se van a realizar 
dos calicatas, una en la zona de adoquinado y otra en la zona del firme 
asfáltico. Vamos a ver de qué está compuesta la zona y se analizarán en el 
laboratorio para saber el tipo de material que se encuentra. En este anejo se 
analizará la composición y los resultados, mientras que en el Anejo número 2 
“Geología y descripción del Terreno” indicaremos detalladamente el estudio 
realizado para la certificación de dichos materiales. 
 
Calicata 1: 
 
 
 
 
     El nivel freático no aparece. La calicata ha sido realizada de 1 x 1 metro. 
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Calicata 2: 
       
 
 
 
4.- CONCLUSIÓNES: 
     
     Tras ver los resultados de los ensayos realizados, podemos ver como el 
terreno donde nos encontramos están muy bien compactado ya que en toda la 
avenida existía un paquete de firme (que fueron compactados).  
 
 
4.1 PROPUESTA: 
 
     Tras estos datos la propuesta que se ha elegido es la de levantar la capa de 
adoquines, la base de hormigón, el firme asfáltico, el acerado, bordillos, etc., 
dejando únicamente las capas de zahorra artificial y de suelo seleccionado, 
nivelando la avenida en zonas localizadas con zahorra natural y seguidamente 
poner nuestro nuevo paquete de firme flexible a la cota deseada, considerando 
las capas existentes como nuestra explanada. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº2: 
 
GEOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DEL TERRENO. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 
 
     Visto los resultados obtenidos en las calicatas realizadas y anteriormente 
reflejada en el anejo anterior, se realizarán una serie de trabajos de laboratorio 
para justificar la naturaleza de los materiales existentes, recogidas de las 
muestras de las calicatas.  
 
 
2.- TRABAJOS DE CAMPO: 
 
     Los trabajos de campo realizados en la Avenida del Descubrimiento han 
consistido en la ejecución de dos (2) ensayos de placa de carga (visto los 
resultados en el anejo anterior) y de (2) calicata mediante máquina 
retroexcavadora, así como la correspondiente toma de muestras para 
identificación del suelo y sus componentes. 
  
 
2.1 CALICATA: 
 
     Como ya se ha indicado, se han realizado una calicata, para confirmar la 
naturaleza de los materiales presentes en nuestra obra. 
 
      
 
CALICATA PROFUNDIDAD (m) 
CATA – 1 1.00 
CATA – 2  1.10 
 
 
3.- TRABAJOS DE LABORATORIO: 
 
     Los trabajos de laboratorio han consistido en una serie de ensayos según la 
normativa UNE o en su defecto NLT. Los ensayos realizados se clasifican en 
general en los siguientes grupos: 
 
 3.1 Ensayos de identificación. 
 
 3.2 Análisis químicos de componentes secundarios. 
 
 3.3 Ensayos específicos de cambio de volumen. 
 
 
3.1 ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN: 
 
3.1.1 Análisis granulométrico:  
 
     El análisis granulométrico se ha realizado sobre una (1) muestra, para 
determinar el contenido en finos (limo y arcillas) y el contenido en gruesos 
(arenas y gravas).  
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     El ensayo se realiza mediante el tamizado de una muestra una vez seca, 
según Norma UNE – 103 – 101/95. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 Límites de Atterberg: 
 
     Con objeto de conocer las propiedades plásticas del terreno (material que 
pasa por el tamiz nº 40 ASTM), se determinan los límites de Atterberg según 
Normas UNE – 103 – 103/94 y UNE 103 – 104/93. 
 
     Con dicho ensayo obtendremos dos límites distintos: 
 
- El límite líquido, que es la humedad con la que un surco que separa dos 
mitades de una pasta de suelo, se cierra a lo largo de su fondo en una 
distancia de 13mm, cuando se deja caer la cuchara 25 veces desde una 
altura de 1cm. 
 
- El límite plástico, que es la humedad más baja con la que puede 
formarse cilindros de suelo de unos 3mm de diámetro rodando dicho 
cilindro entre la palma de la mano y una superficie lisa, sin que dichos 
cilindros se desmoronen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3 Humedad natural: 
 
     Para calcular la humedad natural de las muestras ensayadas se realiza el 
pesado de la muestra en estado natural y el pesado una vez secada la muestra 
mediante estufa, siguiendo la Norma UNE 103 – 300/93. 
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3.1.4 Densidad seca y densidad aparente: 
 
     Para calcular la densidad se procede al pesado de la muestra y al cálculo de 
su volumen, utilizando para sus cálculos la Norma UNE 103 – 301/94. 
 
 
3.2 ANÁLISIS QUÍMICOS DE COMPONENTES SECUNDARIOS: 
 
 
3.2.1 Contenido en sulfatos solubles: 
 
     Dicha prueba se realiza para obtener la proporción de sulfatos solubles en el 
suelo, pasándolos a disolución mediante agitación con agua y precipitando 
luego los sulfatos solubles (procedentes del suelo) con una disolución de 
cloruro bárico. El procedimiento seguido es el habitual en cualquier gravimetría 
y siguiendo la Norma UNE 103 – 201/96. 
 
 
3.2.2 Acidez Baumann-Gully: 
 
     Se ha realizado un ensayo de acidez Baumann-Gully siguiendo la Norma 
ANEJO-V-EHE. La acidez de Baumann-Gully es una medida del contenido de 
iones hidrógeno intercambiables que el componente humus del suelo es capaz 
de liberar. 
 
 
3.3 ENSAYOS ESPECÍFICOS DE CAMBIO DE VOLUMEN: 
 
3.3.1 Presión de hinchamiento: 
 
     Se ha realizado un ensayo para determinar la presión máxima de 
hinchamiento según norma UNE 103 – 602/96 para evaluar el riesgo de 
expansibilidad. El ensayo tiene por objeto la determinación de la presión 
vertical máxima que dicho suelo puede ejercer cuando se inunda de agua y se 
confina lateralmente. 
 
     La forma de actuación es la siguiente: Se coge una probeta cilíndrica 
confinada lateralmente, se la inunda de agua y se van controlando las 
deformaciones producidas. Así, se van añadiendo pesas de manera que el 
medidor de deformaciones se mantenga en ± 0.01mm.  
 
     Se denomina presión máxima de hinchamiento, a la presión vertical 
necesaria para mantener sin cambio de volumen, dicha probeta. 
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4.- RESULTADOS: 
 
     A continuación se expondrán los datos arrojados por los distintos ensayos 
realizados, diferenciando entre las dos muestras analizadas: 
 
     Se analizarán dos muestras extraídas: 
 
4.1 Muestra primera: 
 
PETICIONARIO:    
 JAVIER SÁNCHEZ BENAVIDES 
OBRA: AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO (CÁDIZ) 
          
Material:   ZAHORRA ARTIFICIAL 
Localización:   EXTENDIDO EN OBRA 
Procedencia: ACOPIO EN OBRA 
 
 Análisis granulométrico: 
 
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
0,010,1110100 Tamaño (mm)
 
 
 
 
Tamices 3" 2,5" 2" 1,5" 1" 3/4 " 
5/16 
" Nº 5 Nº10 Nº35 Nº 60 Nº230 
Abertura  80 63 50 40 25 20 8 4 2 0,5 0,25 0,063 
% pasa       100 100 83 72 41 23 15 11 7,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPOSICION GRANULOMETRICA 
% GRAVA 28,0 %ARENA   65,0 %FINOS   7,0 
Gruesa Media Fina Gruesa Media Fina Limo Arcilla  
  28,0     65,0        
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ANALISIS GRANULOMETRICO EN 
ARENAS         
Muestra total seca     100       
             
Tamices ASTM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Abertura 76,2 50,8 38,1 25,4 19,1 9,52 4,75 2 1,19 0,42 0,149 0,074 
Tamices 3" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" Nº4 Nº10 Nº16 Nº40 Nº100 Nº200 
Gramos           0 4 10 15 24 48 53 
%reten 0 0 0 0 0 0 0,04 0,1 0,15 0,24 0,48 0,53 
%pasa 100 100 100 100 100 100 96 90 85 76 52 47 
 
 
ANALISIS GRANULOMETRICO EN 
GRAVAS         
Muestra total 
seca  5000   Fino ensayado  200  Rela : 21,871 
             
Tamices 
ASTM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Abertura 76,2 50,8 38,1 25,4 19,1 9,52 4,75 2 1,19 0,42 0,149 0,074 
Tamices 3" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" Nº4 Nº10 Nº16 Nº40 Nº100 Nº200 
 0 0 149,7 149,7 162,3 207,3 359,3 625,8 1387,7 3401,2 4112,037 4324,19 
Gramos 0 0 149,7 149,7 162,3 207,3 359,3 625,8 249,45 126,9 159,4 169,1 
%reten 0 0 0,02994 0,02994 0,03246 0,04146 0,07186 0,12516 0,27754 0,680246 0,822407 0,86484 
%pasa 100 100 97 97 97 96 93 87 56 32 18 14 
 
 
 Límites de Atterberg: 
 
Límites de Atterberg 
UNE 103,103:94 / UNE 103,104:93 
          
Límite líquido (WL) n.p 
Límite Plástico (Wp) n.p 
Índice de plasticidad n.p 
 
 
 Humedad natural: 
 
Humedad 
UNE 103.300:93 
          
Humedad (%) 3.4 
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 Densidad seca y aparente: 
 
Densidad  
UNE 103.301:94 
Densidad seca     2.32 gr/cm3 
 
     Se hicieron una serie de pruebas que a continuación se reflejan para la 
obtención de la clasificación del suelo: 
 
     ESPECIFICADO 
     z.art. z.nat 
Compuestos totales de azufre SO3= (UNE EN 1.744-1) 0 < 0,5% capas con cemento < 1% resto 
Terrones arcilla(UNE 146.130)     0,00% < 2 __ 
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8) 59 * *** 
Azul de metileno (UNE-EN 933-9)     ** __ 
Fragmentacion (UNE-EN 1097-2) 29 
 
  
 
 
  
 
Indice de lajas (UNE-EN 933-3)   6 <35      
Angulosidad (UNE-EN 933-5)     100% 2)      
       
* T 00 A T 1 E.A >40; T2 a T4 y arcenes de T00 a T2 EA >35; arcenes de T3 y T4 EA >30  
** De no cumplir el EA, el valor de azul de metileno sera <10 y el EA no sera inferior en más de 5 unid. De lo indicado 
en * 
*** Podra dismimuir los valores en 5 unidades cada uno de los valores indicados en *   
2) T00 y T0 =100%  T1,T2 y arcenesT00 y T0= 75%. Resto de casos =50%   
 
 
 Clasificación del suelo (según el PG-3/00): 
 
 
CLASIFICACIÓN 
PG-3/00 
ZA-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T00 a T2 <= 
30 
T3,T4 y 
T00 a T2 <= 
35 
T3,T4 y 
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4.2 Muestra segunda: 
 
PETICIONARIO:    
 JAVIER SÁNCHEZ BENAVIDES 
OBRA: AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO (CÁDIZ) 
          
Material:   SUELO SELECCIONADO 
Localización:   EXTENDIDO EN OBRA 
Procedencia: ACOPIO EN OBRA 
 
 
 Análisis granulométrico: 
 
Análisis granulométrico
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
0,010,1110100
Tamaño (mm)
 
 
 
Tamiz 
ASTM 4" 3" 
2,5
" 
2" 
1.5
" 
1" 
3/4
" 
1/2
" 
3/8 
" 
Nº 
4 
Nº 
10 
Nº
16 
Nº
40 
Nº 
100 
Nº2
00 
Tamiz UNE 
(mm) 
10
0 80 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 
1,2
5 
0,4 0,16 0,08 
%pasa 100,0 
10
0,0 
10
0,0 
10
0,0 
10
0,0 
10
0,0 
10
0,0 
10
0,0 
10
0,0 
10
0,0 
63,
7 
50
,7 
30,
6 
21,
6 
20,
7 
 
 
 
% GRAVA % ARENA % FINOS 
0,0 79,3 20,7 
Gruesa Fina Gruesa Media Fina Limo  Arcilla 
0,0 0,0 36,3 33,2 9,8     
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Gruesa
Fina
Gruesa
Media
Fina
% FINOS
 
 
 
 
 Límites de Atterberg: 
 
Límites de Atterberg 
UNE 103,103:94 / UNE 103,104:93 
          
Límite líquido (WL) 27,6 
Límite Plástico (Wp) 21,3 
Índice de plasticidad 6,4 
 
 
 Humedad natural: 
 
Humedad 
UNE 103.300:93 
          
Humedad (%) 6.5 
 
 
 Densidad seca y aparente: 
 
Densidad  
UNE 103.301:94 
    
  
    
Densidad aparente     2.09 gr/cm3 
Densidad seca     2.02 gr/cm3 
 
 
 Contenido en sales solubles: 
 
0,12 
 
 
 Contenido Materia Orgánica: 
 
0,09 
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 Clasificación del suelo (según el PG-3/00): 
 
CLASIFICACIÓN 
PG-3/00 
SELECCIONADO 
 
 
5.- CONCLUSIONES: 
 
     Hemos realizado las pruebas antes mencionadas, para confirmar la buena 
naturaleza del terreno en el que nos encontramos. Debido al suelo tan bueno 
que tenemos y tan bien compactado (eran terrenos ya pavimentados), la 
solución va ser la de utilizar estos terrenos como nuestra explanada, como ya 
hemos comentado en el anejo anterior. 
 
     Estos materiales han sido analizados de una de las dos calicatas, 
encontrándose en la segunda calicata los mismos materiales, no creyendo 
oportuno su análisis en el laboratorio.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº3:  
 
FIRMES Y PAVIMENTOS. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 
 
     En el presente anejo de Firmes y Pavimentos, vamos a hacer un estudio de 
las distintas alternativas del diseño del firme, para ver cual es el más efectivo.  
 
     La comparación se hará teniendo en cuenta varios puntos de vistas, como 
son: constructivo, técnico y el económico. 
 
     Se entiende como diseño de un firme el proceso por el cual se determinan 
las características geométricas y mecánicas del mismo y de las capas que lo 
componen. 
 
 
 
2.- NORMATIVA: 
 
     Se tendrán en cuenta a la hora de dimensionar el firme, las prescripciones 
contenidas en: 
 
 Orden Circular 10/2002 sobre Secciones de Firmes y Capas 
Estructurales de Firmes  “Normas 6.1 – I.C. Secciones de Firmes”. 
 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes  “PG-3” Octubre de 2002. 
 
 
 
3.- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS: 
 
     Las características geométricas se definen mejor en el anejo número cuatro 
“Trazado Geométrico”, siendo los parámetros de trazado: 
 
 Velocidad Específica  30 km/h. 
 
 Calzada mínima  3,50 m. 
 
 
 
4.- FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO: 
 
     La estructura del firme, deberá adecuarse, entre otros factores, a la acción 
prevista del tráfico, fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del 
firme.  
 
     La sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad 
media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se prevea en el carril del 
proyecto en el año de puesta en servicio. Con este índice estableceremos la 
categoría de tráfico pesado. 
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     Para definir el tipo de tráfico que tenga el presente proyecto es condición 
fundamental saber la intensidad media diaria de vehículos pesados como 
hemos mencionado anteriormente y comprobar en las siguientes tablas de la 
Instrucción en que categoría se encuentra: 
 
 
 
 
      
 
     En nuestro caso la Avenida del Descubrimiento se encuentra en el casco 
histórico de Cádiz, y con lo cual el tránsito de vehículos pesados estaría en una 
categoría T42, que corresponde a una Intensidad Media Diaria de Vehículos 
Pesados menor a 25.  
 
 
 
5.- CATEGORÍA DE EXPLANDA: 
 
     Para la clasificación de la explanada, según los datos obtenidos en los 
ensayos realizados y siguiendo la “Norma 6.1 – I.C. Secciones de Firmes”, 
hemos obtenido un módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga 
correspondiente a una explanada E2 (se adjunta en anejo número uno “Estudio 
Geotécnico). 
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6.- TIPO DE FIRME: 
 
 
6.1 CALZADA: 
 
     Al tener una explanada E2 y un tipo de tráfico T42, de entre las 
posibilidades que nos ofrece la norma, hemos optado por la solución 4221, que 
consiste en 25cm. de espesor de zahorra artificial y 5cm. de mezcla bituminosa 
D-12.  
 
  “Según Norma 6.1-IC Secciones de Firme”. 
 
 
6.2 ACERADOS: 
 
     Para los acerados se ha dispuesto una capa de Zahorra Natural de 15cm. 
de espesor, una solera de hormigón en masa de 15cm. de espesor y solería 
con baldosas de terrazo gris. 
 
 
6.3 APARCAMIENTOS: 
 
     Se dispondrá una solera de hormigón ligeramente armado con mallazo # 
15x15 de diámetro 8 mm. y de 20 cm. de espesor, asentándose así mismo 
sobre una sub-base de Zahorra Natural de 15 cm. de espesor. 
       
  
      
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº4:  
 
TRAZADO GEOMÉTRICO. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 
 
     El objetivo del presente anejo es el de definir las características geométricas 
del nuevo trazado. Se ha optado por una nivelación de toda la avenida, 
igualando el nivel de la avenida con el acerado existente y elevando de igual 
modo el muro con el puerto de Cádiz, que queda prácticamente enterrado. Se 
ha querido optimizar la avenida de forma que se establecieran el mayor número 
de establecimientos posibles, una causa muy demandada en el centro histórico 
de la ciudad.  
 
 
2.- TRAZADO EN PLANTA: 
 
     El trazado en planta viene determinado por el Plan General de Ordenación 
Urbana, así como las anchuras de viales, aceras y zonas de aparcamientos. 
 
     Un factor muy determinante en esta fase de trazado en planta, es la 
conexión de los viales de nueva construcción con el ya existente. 
 
     La avenida consta de varias zonas diferenciadas:  
 
 Una primera zona consta de un tramo recto, prácticamente hasta la 
intersección con la apertura a la nueva calle hacia la Plaza de las Tres 
Carabelas.  
 
 Un segundo tramo que iría desde esa intersección hasta su unión con la 
Avenida Pascual Pery y que consta de un tramo en curva hacia la 
izquierda en el sentido de circulación. 
 
 El tercer y último tramo diferenciado es la nueva calle de unos 30 metros 
que unirá como ya hemos citado la nueva Avenida del Descubrimiento 
con la Plaza de las Tres Carabelas. 
 
 
P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD (m) PENDIENTE 
0 115.63 115.63 Ascendente 
115.63 215.89 100.26 Descendente 
215.89 316.96 101.07 Ascendente 
 
 
     La pendiente se ha tomado teniendo en cuenta el sentido de circulación. Los 
cortes de cambios de pendientes se pueden ver mejor en los perfiles 
transversales P10 y P16. Sumando la longitud de cada tramo nos sale los 
316.96 metros en planta que tiene nuestra avenida. 
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3.- TRAZADO EN ALZADO: 
 
     En el trazado en alzado nos referimos a la inclinación de la rasante, la cual 
no varía prácticamente en toda la avenida oscilando entre el 0.19% y 0.92% de 
pendiente mínima y máxima respectivamente. 
 
 
TRAMO PENDIENTE  PENDIENTE (%)               
P1 – P7 Ascendente 0.50 
P7 – P8 Ascendente 0.44 
P8 – P9 Ascendente 0.92 
P9 – P10 Ascendente 0.19 
P10 – P11  Descendente 0.40 
P11 – P12 Descendente 0.86 
P12 – P13 Descendente 0.77 
P13 – P15 Descendente 0.62 
P15 – P16 Descendente 0.21 
P16 – P17 Ascendente 0.46 
P17 – P23 Ascendente 0.46 
 
 
     Se puede considerar que el terreno es horizontal, ya que estamos por 
debajo de la barrera del 1% en toda la avenida. 
 
 
4.- SECCIÓN TRANSVERSAL: 
 
     Se ha proyectado una solución con dos acerados, un carril de circulación y 
aparcamientos a ambos lados del carril de circulación hasta prácticamente el 
final de la avenida. Debido a la disposición de la avenida, todas estas 
disposiciones van variando como se puede observar en los perfiles 
transversales y la planta de solución, veamos algunos datos: 
 
 Carril: Tendrá un ancho de 3.50 metros. 
 
 Acerado junto al muro del muelle: Contará con un mínimo de 1.09 
metros y un máximo de 4.57 metros.  
 
 Aparcamiento junto al muro del muelle tendrá 2 metros de ancho. 
 
 Aparcamiento zona interior: Existen dos tipos según vemos en la 
disposición en los planos. El primero tendrá 2 metros de ancho y el 
segundo será de 4.50 metros. 
 
 El acerado interior: Variará entre los 2.41 metros y los 8.23 metros. 
 
     Nos tendremos que amoldar a lo ya construido, de ahí la variabilidad del 
acerado en ambos lados del carril de circulación. 
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     Se puede ver perfectamente todo esto en el plano nº14 “Detalles de 
calzada”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº5: 
 
REPLANTEO. 
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1.- OBJETO: 
 
     El objeto del presente anejo es realizar el replanteo en planteo en planta y 
alzado para definir los ejes de los viales, aceras, aparcamientos y demás 
elementos constructivos. 
 
2.- REPLANTEO EN PLANTA: 
 
     El replanteo en planta se realiza refiriendo los puntos a replantear, situados 
sobre el eje, a otros puntos fácilmente identificables en el terreno. A estos 
puntos se les conoce como bases del replanteo, y se establecen antes de la 
toma de datos para el estudio del trazado. 
 
     Mediante una serie de estacas de madera se definen sobre el terreno la 
trayectoria que han de seguir los ejes de los viales, así como los extremos 
laterales, aceras, aparcamientos, etc., con los cual queda definido el área de la 
explanación. 
 
3.- REPLANTEO EN ALZADO: 
 
     Para llevar a cabo la nivelación se apunta sobre la estaca de madera, que 
materializa el eje replanteado en planta, la cota roja correspondiente. 
 
4.- LISTADO DE PUNTOS: 
 
     A continuación se indica el listado con todos los puntos del replanteo y la 
cota real que tienen en la obra. Con todos estos puntos, se ha realizado la 
composición de los 23 perfiles transversales, así como el perfil longitudinal, 
planta y demás planos. Listado de puntos (véase plano de replanteo para ver la 
localización exacta de los puntos): 
 
PUNTO MEDIDA PUNTO MEDIDA PUNTO  MEDIDA 
30 5.00 172 4.88 193 5.30 
163 5.15 173 5.04 3001 B/A 5.41 
162 5.14 174 5.18 218 4.86 
164 5.15 175 5.32 217 4.76 
165 5.03 176 5.33 216 4.78 
166 5.03 177 5.36 215 5.08 
160 4.99 178 5.33 194 5.41 
159 5.02 179 5.14 214 5.42 
31 5.09 196 5.59 195 5.48 
32 5.10 180 4.91 213 5.53 
33 5.13 181 4.78 210 5.68 
34 5.25 182 4.87 209 5.69 
35 5.34 183 4.81 211 5.68 
161 5.35 184 4.72 208 5.80 
167 5.28 185 4.79 219 4.82 
168 5.01 186 5.12 220 4.71 
169 4.84 187 5.42 221 4.80 
170 4.91 191 5.30 222 5.05 
171 4.91 192 5.31 223 5.43 
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PUNTO MEDIDA PUNTO MEDIDA PUNTO MEDIDA 
224 5.59 273 4.68 294 5.33 
212 5.79 272 4.82 300 4.86 
225 5.78 288 5.71 301 4.87 
226 5.79 3002 C/B 5.73 302 4.88 
234 4.81 289 5.72 303 4.91 
233 4.70 290 5.73 304 5.36 
232 4.84 291 5.18 3003 D/C 4.81 
231 5.04 270 5.11 310 4.87 
230 5.53 271 5.00 309 4.84 
229 5.62 265 5.71 304 5.36 
228 5.68 266 5.73 305 4.97 
227 5.81 267 5.74 287 5.51 
268 5.68 275 4.95 306 4.97 
242 4.78 276 5.09 307 4.96 
241 4.67 277 5.02 308 4.95 
243 4.68 278 5.04 318 4.97 
240 4.85 279 5.52 317 4.99 
244 4.85 280 5.77 287 5.51 
239 5.12 281 5.76 312 4.78 
238 5.61 282 5.53 313 4.78 
245 5.13 283 5.06 314 4.79 
246 5.64 284 4.85 316 4.93 
237 5.69 285 4.74 315 4.92 
247 5.69 286 4.80 321 4.73 
236 5.69 292 5.55 319 5.10 
269 5.68 293 5.57 320 5.11 
235 5.80 298 4.83 322 4.67 
248 5.70 297 4.73 323 4.76 
260 5.77 296 5.00 324 4.92 
274 4.80 295 5.16 325 4.97 
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PUNTO MEDIDA PUNTO MEDIDA PUNTO MEDIDA 
326 4.59 356 5.16 400 5.32 
327 4.63 357 5.16 401 5.55 
328 4.70 358 5.18 402 5.56 
329 4.77 359 5.16 403 5.34 
330 4.84 360 5.29 404 5.54 
331 4.68 3004 E/D 5.16 405 5.57 
332 4.66 361 5.40 406 5.48 
333 4.71 362 5.47 407 5.50 
334 4.76 363 5.16 408 5.55 
335 4.85 364 5.21 379 5.53 
336 4.76 365 5.23 380 5.54 
337 4.81 366 5.24 381 5.51 
338 4.85 367 5.27 382 5.58 
339 4.88 368 5.31 383 5.51 
340 4.89 369 5.26 384 5.36 
341 4.91 370 5.31 385 5.53 
342 4.88 371 5.34 349 5.04 
343 4.92 372 5.35 350 5.07 
344 4.94 373 5.37 351 5.10 
345 4.98 374 5.41 352 5.15 
346 5.02 375 5.40 353 5.04 
347 5.06 376 5.53 354 5.11 
348 4.96 378 5.52 355 5.13 
 
 
     Todas las medidas de los puntos están en metros. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº6: 
 
REVISIÓN DE PRECIOS. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 
 
     De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 3650/1970 de 19 de 
diciembre y RD 2167/1981 de 20 de agosto y restante legislación en vigor se 
propone la aplicación de las siguientes fórmulas de revisión de precios. 
 
 
2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 
 
     Para el movimiento de tierras se propone la fórmula número 1, que engloba 
las siguientes actividades: 
 
- Explanaciones en general. 
- Firmes en general con tratamiento superficial. 
- Obra completa de nueva carretera con explanación y pavimento de 
hormigón. 
- Túneles de gran sección. 
- Canales. 
 
     La fórmula será: 
 
 
 
3.- ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA: 
 
     Para este apartado se propone la fórmula número 9, que engloba las 
siguientes actividades: 
 
- Abastecimiento y distribución de agua. 
- Saneamientos. 
- Electricidad. 
- Telefonía. 
 
     La fórmula será: 
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4.- PAVIMENTOS: 
 
     Para este apartado se propone la fórmula número 5 que engloba las 
siguientes actividades: 
 
- Firmes con pavimentos bituminosos. 
- Obras completas con explanación y pavimentos bituminosos. 
 
     La fórmula será: 
 
 
 
 
5.- ACERADOS: 
 
     Para este apartado se propone la fórmula número 4 que engloba las 
siguientes actividades: 
 
- Obras de fábrica en general. 
- Obras con predominio de las fábricas. 
- Obras de hormigón armado. 
- Firmes con pavimentos de hormigón hidráulico. 
- Obras accesorias. Infraestructuras con obras de fábrica normales. 
- Obras de riego con sus instalaciones y servicios. 
 
     La fórmula será: 
 
 
 
     Siendo: 
 
- Kt  Coeficiente de revisión para el momento de ejecución “t”. 
- H0  Índice de coste de mano de obra en la fecha de licitación. 
- Ht  Índice coste de mano de obra en el momento de ejecución “t”. 
- E0  Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 
- Et  Índice coste de la energía en el momento de ejecución “t”. 
- C0  Índice de coste del cemento en la fecha de licitación. 
- Ct  Índice de coste del cemento en el momento de ejecución “t”. 
- S0  Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 
- St  Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de 
ejecución “t”. 
- L0  Índice de coste de ligantes bituminosos en la fecha de licitación. 
- Lt  Índice de coste de ligantes bituminosos en el momento de 
ejecución “t”. 
- M0  Índice de coste de madera en la fecha de licitación. 
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- Mt  Índice de coste de madera en el momento de ejecución “t”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº7: 
 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
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1.- ANTECEDENTES: 
 
     El artículo 25 de la L.C.A.P. (Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas), exige como requisito indispensable para contratar, que el contratista 
esté debidamente clasificado. Para ello deberá presentar un expediente en la 
junta de contratación administrativa. 
 
     La clasificación está regulada por el reglamento general de la L.C.A.P. (R.D. 
1098/2001), que establece los distintos grupos, subgrupos, categorías y 
criterios de contratación. 
 
 
2.- CLASIFICACIÓN DE GRUPOS Y SUBGRUPOS: 
 
    Los distintos grupos que existen se clasifican por letras que van desde la 
letra “A” hasta la “K”. Cada grupo se podrá dividir en subgrupos, y estos a su 
vez pueden estar clasificados por números. 
 
     Los grupos y subgrupos se establecen de acuerdo con la siguiente 
clasificación: 
 
A  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES: 
 
     1. Desmontes y vaciados. 
     2. Explanaciones. 
     3. Canteras. 
     4. Pozos y galerías. 
     5. Túneles. 
 
B  PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS: 
 
     1. De fábrica u hormigón en masa. 
     2. De hormigón armado. 
     3. De hormigón pretensazo. 
     4. Metálicos. 
 
C  EDIFICACIONES: 
 
     1. Demoliciones. 
     2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
     3. Estructuras metálicas. 
     4. Albañilería, revocos y revestidos. 
     5. Cantería y marmolería. 
     6. Pavimentos, solados y alicatados. 
     7. Aislamiento e impermeabilizaciones. 
     8. Carpintería de madera. 
     9. Carpintería metálica. 
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D  FERROCARRILES: 
 
     1. Tendido de vías. 
     2. Elevados sobre carril o cable. 
     3. Señalizaciones y enclavamientos. 
     4. Electrificación de ferrocarriles. 
     5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 
E  HIDRÁULICAS: 
 
     1. Abastecimiento y saneamiento. 
     2. Presas. 
     3. Canales. 
     4. Acequias y desagües. 
     5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
     6. Conducciones con tuberías de gran diámetro. 
     7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 
F  MARÍTIMAS: 
 
     1. Dragados. 
     2. Escolleras. 
     3. Bloques de hormigón. 
     4. Cajones de hormigón armado. 
     5. Con pilotes y tablestacas. 
     6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
     7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
 
G  VIALES Y PISTAS: 
 
     1. Autopistas. 
     2. Pistas de aterrizaje. 
     3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
     4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
     5. Señalización y balizamiento de vías. 
     6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
H  TRANSPORTE DE PORDUCTOS PETROLIFEROS Y GASEOSOS: 
  
     1. Oleoductos. 
     2. Gasoductos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCUELA POLITÉCNICA                                         PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE          
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                  AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO, (CÁDIZ) 
 
 69 
I  INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 
 
     1. Alumbrados, iluminación y balizamientos luminosos. 
     2. Centrales de producción de energía. 
     3. Líneas eléctricas de transporte. 
     4. Subestaciones. 
     5. Centros de transformación y distribución de alta tensión. 
     6. Distribución de baja tensión. 
     7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
     8. Instalaciones electrónicas. 
     9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
 
J  INSTALACIONES MECÁNICAS: 
 
     1. Elevadores y transportadores. 
     2. De ventilación, calefacción y climatización. 
     3. Frigoríficos. 
     4. Sanitarios. 
     5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
 
K  ESPECIALES: 
 
     1. Cimentaciones especiales. 
     2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
     3. Tablestacados. 
     4. Pinturas y mentalizaciones. 
     5. Ornamentaciones y decoraciones. 
     6. Jardinería y plantación. 
     7. Monumentos artísticos. 
     8. Estaciones de tratamiento de aforadoras. 
     9. Instalaciones contra incendios. 
 
 
3.- CATEGORÍAS: 
 
     Las categorías de los contratos que se establecerán según su Anualidad 
Media y se definen por letras minúsculas comprendidas desde la “a” hasta la 
“F”. 
 
     Para los grupos H, I, J y K, la máxima clasificación que podrán tener es la 
“e” siempre que su anualidad media sea > 840.000 Euros. 
 
     Anualidad Media: 
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     Siendo: 
 
- P.E.C.: Presupuesto de ejecución por contrata correspondiente a las 
unidades de cada subgrupo. 
- Plazo: Plazo de ejecución de las unidades de cada subgrupo según el 
plan de trabajos. 
 
     A continuación se muestra una tabla con las diferentes categorías de 
clasificación: 
 
  
 
     (Nota: Para los grupos H, I, J y K no existe la categoría f). 
 
     Para la clasificación del contratista tendremos en cuenta los presupuestos 
de los distintos capítulos de que consta nuestra obra siendo objeto de estudio 
aquel que si valoración supere el 20% del P.E.C. 
 
 
4.- CONCLUSIÓN: 
 
     En relación con la orden de 27 de Mayo de 1968, modificada por la orden de 
15 de Octubre de 1987, modificada a su vez por la orden de 28 de junio de 
1991, modificada e incluida como capítulo número dos en la Ley 2/2000 de 
Contratos de las Administraciones Públicas, y por último, desarrollada por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
el grupo y subgrupos correspondientes para poder licitar las obras 
contempladas en el presente proyecto son: 
 
GRUPO  Grupo G: Viales y pistas. 
SUBGRUPO  Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica. 
CATEGORÍA  Categoría “d”. 
 
 
 
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
1.1 U42002 M2 Levantado de solado de aceras de cemento contínuo, loseta hidráulica o
terrazo, y de la base de hormigón de 15 cm. de espesor medio, con
compresor, incluso retirada y carga de productos sobre camión, sin
transporte a vertedero.
O008 0,205 H Peón ordinario 12,97 2,66
Q003 0,170 H Compresor 2 m3/min 1 martillo 2,69 0,46
6,000 % Costes indirectos 3,12 0,19
Precio total por M2  .................................................. 3,31
1.2 1.03 M2 Levantado de firme asfáltico, medido sobre perfil, con medios mecánicos, de
más de 15 cm. de espesor, incluso retirada y carga de productos sobre
camión, p.p. de corte con radialsin transporte a vertedero.
O008 0,056 H Peón ordinario 12,97 0,73
Q001 0,070 H Retroexcavadora con martillo rompedor 35,04 2,45
6,000 % Costes indirectos 3,18 0,19
Precio total por M2  .................................................. 3,37
1.3 U42004 M2 Levantado de adoquinado y de la base de hormigón de 30 cm. de espesor
medio total, con compresor, con recuperación de los adoquines, incluso p.p.
de retirada, carga sobre dúmper, transporte a los almacenes municipales,
limpieza manual de los mismos para su reutilización, y retirada y carga de
productos de la demolición sobre camión, sin transporte a vertedero.
O008 0,400 H Peón ordinario 12,97 5,19
Q003 0,200 H Compresor 2 m3/min 1 martillo 2,69 0,54
Q058 0,150 H Dumper, mecanismo hidráulico des 20,30 3,05
6,000 % Costes indirectos 8,78 0,53
Precio total por M2  .................................................. 9,31
1.4 U01043 M2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta
25cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pié de carga, sin transporte al vertedero.
Q004 0,300 H Compresor 4 m3/min 2 martillos 3,96 1,19
O006 0,300 H Ayudante 12,20 3,66
O008 0,400 H Peón ordinario 12,97 5,19
6,000 % Costes indirectos 10,04 0,60
Precio total por M2  .................................................. 10,64
1.5 1.06 M3 Demolición de cimentaciones, muros, pilares, pozos de registro, arquetas,
sumideros, peldaños, de fábrica de ladrillos, hormigón en masa ó armado,
con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y carga de productos
sobre camión, sin transporte al vertedero.
Q001 0,800 H Retroexcavadora con martillo rompedor 35,04 28,03
O008 0,354 H Peón ordinario 12,97 4,59
6,000 % Costes indirectos 32,62 1,96
Precio total por M3  .................................................. 34,58
1.6 U42006 Ml Levantado de bordillo de granito con compresor, incluso retirada, limpieza del
mismo y transporte a almacenes municipales
Q003 0,020 H Compresor 2 m3/min 1 martillo 2,69 0,05
O008 0,182 H Peón ordinario 12,97 2,36
6,000 % Costes indirectos 2,41 0,14
Precio total por Ml  .................................................. 2,55
Anejo de justificación de precios
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1.7 U02078 M2 Explanación, refino, nivelación y compactación de la explanada, por medios
manuales, con p.p. de medios auxiliares
O004 0,001 H Oficial primera 16,19 0,02
O008 0,031 H Peón ordinario 12,97 0,40
T47013 0,020 H Compactador vibrat.autopropul. 11,97 0,24
6,000 % Costes indirectos 0,66 0,04
Precio total por M2  .................................................. 0,70
1.8 U02092 M3 Transporte de tierras o escombros a vertedero, con camión bañera basculante
y canón de vertedero, a una distancia menor de 30Km, considerando ida y
vuelta, sin incluir la carga.
Q065 0,225 H Camión bañera bascul.18-22m3 33,40 7,52
Q039 1,000 M3 Canón de tierra a vertedero 0,51 0,51
6,000 % Costes indirectos 8,03 0,48
Precio total por M3  .................................................. 8,51
1.9 SD Ud Partida alzada a justificar en desmontaje de puerta metálica negra de dos
hojas y ancho total 4,30 m. y desmontaje de malla y perfiles tubulares en
coronación de murete y muros a demoler.
Sin descomposición 566,04
6,000 % Costes indirectos 566,04 33,96
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 600,00
1.10 U01106 M2 Demolición de edificios de una sola planta, desde la rasante,con estructura de
hormigón armado y cubierta de bobedilla, incluso demolición de cimentación
y de instalaciones subterráneas, retirada a vertedero autorizado de materiales
peligrosos y retirada de escombros inertes a vertedero.
Q022 0,466 H Retroexcavadora grande 54,06 25,19
Q009 0,279 H Pala cargadora s/neumáticos tama 52,76 14,72
O008 0,047 H Peón ordinario 12,97 0,61
Q065 0,373 H Camión bañera bascul.18-22m3 33,40 12,46
Q039 3,718 M3 Canón de tierra a vertedero 0,51 1,90
6,000 % Costes indirectos 54,88 3,29
Precio total redondeado por M2  ..................................… 58,17
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 U42025 M3 Excavación en calles para apertura de caja, en terrenos compactos, por
medios mecánicos, incluso carga manual sobre camión  de productos
sobrantes, sin transporte a vertedero
Q016 0,060 H Excavadora 2m3 68,60 4,12
O008 0,040 H Peón ordinario 12,97 0,52
6,000 % Costes indirectos 4,64 0,28
Precio total redondeado por M3  ..................................… 4,92
2.2 U42035 M3 Relleno localizado con zahorra natural, compactada y perfilada en tongadas al
95% de la máxima densidad Proctor Modificado por medios mecánicos.
T40043 1,000 M3 Zahorra natural 8,56 8,56
T01181 0,200 M3 Agua 0,59 0,12
Q027 0,040 H Motoniveladora media 49,54 1,98
Q028 0,100 H Apisonadora estática 22,90 2,29
O003 0,040 H Capataz 14,01 0,56
O008 0,040 H Peón ordinario 12,97 0,52
6,000 % Costes indirectos 14,03 0,84
Precio total redondeado por M3  ..................................… 14,87
2.3 U02092 M3 Transporte de tierras o escombros a vertedero, con camión bañera basculante
y canón de vertedero, a una distancia menor de 30Km, considerando ida y
vuelta, sin incluir la carga.
Q065 0,225 H Camión bañera bascul.18-22m3 33,40 7,52
Q039 1,000 M3 Canón de tierra a vertedero 0,51 0,51
6,000 % Costes indirectos 8,03 0,48
Precio total redondeado por M3  ..................................… 8,51
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3 PAVIMENTACIÓN
3.1 PP300 M2 Solera de hormigón HM-20, de 200 Kg/cm2, tamaño máx.árido 40mm y de 15
cm de espesor, incluso junta de dilatación, enlechado y limpieza.
A082 0,150 M3 Hormigón HM-20, 200 kg/cm2, consistencia … 51,95 7,79
T40031 1,000 Ud Junta dilatación/m2. acera 0,20 0,20
O010 0,030 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón or… 34,88 1,05
6,000 % Costes indirectos 9,04 0,54
Precio total redondeado por M2  ..................................… 9,58
3.2 PPP002 M2 Solera de hormigón armado en aparcamientos HA-30/B/20/I+E, tamaño
máx.árido 20 mm de 20 cm de espesor, tendido y vibrado mecánico, armada
ligeramente con mallazo D=8mm. cuadrícula 15 cm. de acero B-400
S,,acabado superficial mediante fratasado mecánico con adicción de 4 Kg/m2.
de polvo de cuarzo gris, incluso p.p. de formación de juntas de dilatación.
O010 0,200 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón or… 34,88 6,98
T40031 1,000 Ud Junta dilatación/m2. acera 0,20 0,20
B0651650 0,200 M3 Hormigón HA-30/B/20/I+E,>=300Kg/m3 cem… 66,83 13,37
T03001 0,240 Kg Alambre atar 1,30mm 0,86 0,21
B9GZ1210 0,004 T Polvo de cuarzo color gris 453,74 1,81
C2003000 0,015 H Fratasado mecánico 4,61 0,07
PP090 0,240 Ud Pequeño material 0,26 0,06
T03096 1,000 M2 Mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diá… 2,21 2,21
6,000 % Costes indirectos 24,91 1,49
Precio total redondeado por M2  ..................................… 26,40
3.3 U42054 M2 Pavimento de baldosas de terrazo pulido de 4 ó 36 tacos en relieve de
40x40x4 uso exterior, recibida con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río
1/6, incluso enlechado, limpieza y p.p. de cortes.
T40040 1,000 M2 Terrazo 36 tacos relieve 40x40x4 cm. 10,47 10,47
T01070 0,003 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 79,04 0,24
A030 0,030 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y are… 58,12 1,74
O010 0,150 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón or… 34,88 5,23
6,000 % Costes indirectos 17,68 1,06
Precio total redondeado por M2  ..................................… 18,74
3.4 PP400 M2 Pavimento de baldosas de punta de diamante especial para invidentes de
40x40x4 uso exterior, recibida con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río
1/6, incluso enlechado y limpieza.
PP501 1,000 M2 Punta de diamante invidentes 40x40x4 cm. 11,62 11,62
T01070 0,003 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 79,04 0,24
A030 0,030 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y are… 58,12 1,74
O010 0,168 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón or… 34,88 5,86
6,000 % Costes indirectos 19,46 1,17
Precio total redondeado por M2  ..................................… 20,63
3.5 U42066 Ml Bordillo de granito recto gris Quintana, de 15x25cm, sobre solera de
hormigón HM-20 tamaño máx. árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso
excavación, rejuntado y limpieza.
T40009 1,000 Ml Bordillo granito recto 15x25cm 13,50 13,50
A030 0,001 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y are… 58,12 0,06
A082 0,017 M3 Hormigón HM-20, 200 kg/cm2, consistencia … 51,95 0,88
O007 0,100 H Peón especializado 14,11 1,41
6,000 % Costes indirectos 15,85 0,95
Precio total redondeado por Ml  ...................................… 16,80
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3.6 E347301 ud Alcorque rectangular de dimensiones interiores libres 120x120 cm. formado
por cuatro piezas de mármol blanco Macael rectas, enrasadas con pavimento
de acerado, colocadas sobre solera de hormigón HM-20 tamaño máx. árido
40mm y de 10cm de espesor, incluso excavación, rejuntado, limpieza y
ejecución una vez realizada la plantación en su interior de pavimento
drenante "in situ" espesor 5 cm. de áridos triturados de mármol ligados con
resinas especiales sistema Pavi-Dren de Mago o similar. Según detalles
planos. Medida la unidad terminada.
O007 2,000 H Peón especializado 14,11 28,22
PP006 4,000 ud Pieza de mármol blanco Macael de 10x25x1… 24,50 98,00
A030 0,004 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y are… 58,12 0,23
A082 0,068 M3 Hormigón HM-20, 200 kg/cm2, consistencia … 51,95 3,53
PAV13 0,810 M2 Pavi-dren "in situ" formado por conglomerad… 29,84 24,17
6,000 % Costes indirectos 154,15 9,25
Precio total redondeado por ud  ..................................… 163,40
3.7 U42108 M3 Sub-base de zahorra natural, compactada y perfilada por medios mecánicos al
98% de la densidad máxima obtenida en el Próctor modificado. Medida sobre
perfil.
T40043 1,000 M3 Zahorra natural 8,56 8,56
T01181 0,200 M3 Agua 0,59 0,12
Q027 0,040 H Motoniveladora media 49,54 1,98
Q028 0,100 H Apisonadora estática 22,90 2,29
O110 0,100 H Oficial 1ª obra pública 20,73 2,07
6,000 % Costes indirectos 15,02 0,90
Precio total redondeado por M3  ..................................… 15,92
3.8 U49151 M3 Base granular de zahorra artificial,  compactafa y perfilada con medios
mecánicos al 100% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor
Modificado.
T01047 1,200 M3 Zahorra artificial 11,70 14,04
T01180 0,050 m3 Agua 0,60 0,03
T47018 0,017 H Motoniveladora 130CV 42,15 0,72
T47011 0,025 H Compactador vibra.autopr.12/14Tn 35,02 0,88
O110 0,044 H Oficial 1ª obra pública 20,73 0,91
T47030 0,005 H Camión cisterna 140CV 19,55 0,10
6,000 % Costes indirectos 16,68 1,00
Precio total redondeado por M3  ..................................… 17,68
3.9 U49182 M2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico tipo ECR-0
ó EAR-0.
T46049 1,050 Kg Emulsión bituminosa ECR-1 0,28 0,29
T47031 0,002 H Camión cisterna riego asfáltico 22,66 0,05
O110 0,002 H Oficial 1ª obra pública 20,73 0,04
O008 0,010 H Peón ordinario 12,97 0,13
6,000 % Costes indirectos 0,51 0,03
Precio total redondeado por M2  ..................................… 0,54
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3.10 U49176 M2 Riego bituminoso de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico
tipo ECR-1 ó EAR-1 con una dotación mínima de 1 Kg/m2., incluida la limpieza
del firme.
T46049 1,050 Kg Emulsión bituminosa ECR-1 0,28 0,29
T47031 0,002 H Camión cisterna riego asfáltico 22,66 0,05
Q080 0,001 H Barredora autopropulsada 17,91 0,02
O008 0,010 H Peón ordinario 12,97 0,13
O110 0,001 H Oficial 1ª obra pública 20,73 0,02
6,000 % Costes indirectos 0,51 0,03
Precio total redondeado por M2  ..................................… 0,54
3.11 U34150 Tn Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 con
áridos silíceos en capa de rodadura, extendida y compactada.
O010 0,085 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón or… 34,88 2,96
T34680 1,000 tm M.B.C. tipo D-12 A. silíc. 31,86 31,86
T34070 0,020 h. Extendedora aglomerado asfáltico 64,11 1,28
T34080 0,050 h. Rodillo vibrat. autopro. 8-10 tm 26,46 1,32
Q610 0,020 h. Rulo autoprop.vibración 100Tn 47,36 0,95
6,000 % Costes indirectos 38,37 2,30
Precio total redondeado por Tn  ..................................… 40,67
3.12 U35880 ud Recrecido de arqueta o tapa de pozo de registro de cualquier servicio
existente (semaforización, alumbrado público, ONO, Telefónica,
abastecimiento de agua, red contra-incendios, suministro de gas,...)
incluyendo demolición necesaria para desmontaje del cerco metálico y nueva
colocación de forma que la tapa quede enrasada con el pavimento de nueva
ejecución, con ayudas de albañilería, carga y transporte de escombros a
vertedero y medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada y terminada.
O007 1,500 H Peón especializado 14,11 21,17
O008 1,500 H Peón ordinario 12,97 19,46
Q054 0,040 H Camión con container de 4m3 37,21 1,49
A200 0,100 m3 Mortero II-Z/35A (PA-250), arena dosif. 1/6 … 55,91 5,59
Q039 0,100 M3 Canón de tierra a vertedero 0,51 0,05
6,000 % Costes indirectos 47,76 2,87
Precio total redondeado por ud  ..................................… 50,63
3.13 PA1 PA Partida Alzada a justificar adaptación de lateral de edificación existente
parcialmente demolida consistente en reconstrucción de estructura de
hormigón armado, construcción de muro lateral y tabiquerías transversales,
cubierta, impermeabilizaciones y recibidos, así como reparación de
instalaciones afectadas.
Sin descomposición 6.132,08
6,000 % Costes indirectos 6.132,08 367,92
Precio total redondeado por PA  ..................................… 6.500,00
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DEL DESCUBRIMIENT (CÁDIZ). Página 6
4 RED DE SANEAMIENTO
4.1 02EX0400 m3 Excavacion en zanjas de tierras de consistencia media, realizada con medios
mecánicos hasta una profundidad máxima de 4,00 metros , incluso extracción
a los bordes y perfilado de fondo y laterales.
Q014 0,083 H Retro-Pala excavadora media 26,48 2,20
O008 0,092 H Peón ordinario 12,97 1,19
6,000 % Costes indirectos 3,39 0,20
Precio total redondeado por m3  .................................… 3,59
4.2 U02006 M2 Entibación cuajada en zanjas mediante paneles ligeros de aluminio y codales
extensibles metalicos, incluso p.p. de medios auxiliares.
O010 0,084 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón or… 34,88 2,93
M12EP010 2,000 ud Panel lig.alumin.200x50cm.(300p) 0,72 1,44
M12CC010 2,000 ud Codal met.exten.p/panel aluminio 0,17 0,34
6,000 % Costes indirectos 4,71 0,28
Precio total redondeado por M2  ..................................… 4,99
4.3 03RE0600 m3 Relleno de sub-base cribada en asiento de tubería y recubrimiento, incluso
extendido, nivelado con pendiente y compactado
O008 0,061 H Peón ordinario 12,97 0,79
03001105 0,194 h Apisonadora vibradora 5Tn. 17,86 3,46
01002320 1,950 Tn Sub-base cribada 3,60 7,02
6,000 % Costes indirectos 11,27 0,68
Precio total redondeado por m3  .................................… 11,95
4.4 03RE0200 m3 Relleno de zanja con tierras seleccionada procedente de la excavacion,
realizados con medios mecanicos en tongadas de 20cm., comprendiendo:
extendido regado y compactado a pinzon mecanico, con arido no superior a
80 mm.
O008 1,569 H Peón ordinario 12,97 20,35
03001000 0,010 h Pala cargadora s/neumáticos 60Kw 23,17 0,23
03001105 0,012 h Apisonadora vibradora 5Tn. 17,86 0,21
T01180 0,263 m3 Agua 0,60 0,16
6,000 % Costes indirectos 20,95 1,26
Precio total redondeado por m3  .................................… 22,21
4.5 04TR0100 m3 Carga y transporte de tierras a vertedero en camión, incluso canon.
03001000 0,020 h Pala cargadora s/neumáticos 60Kw 23,17 0,46
Q065 0,250 H Camión bañera bascul.18-22m3 33,40 8,35
Q039 1,000 M3 Canón de tierra a vertedero 0,51 0,51
6,000 % Costes indirectos 9,32 0,56
Precio total redondeado por m3  .................................… 9,88
4.6 DANIEL ml Suministro e instalación de tubería para saneamiento a base de resinas de
PVC, de 300 mm de diámetro interior; interior liso y exterior corrugado en
color teja RAL-2083, y unión por copa con junta elástica, incluido p.p. de
instalación de piezas especiales, terminada y probada.
O061 0,123 H Oficial 1ª fontanero 12,55 1,54
O008 0,123 H Peón ordinario 12,97 1,60
DANIEL1 1,000 Tuberia corrugada PVC dn-300 14,90 14,90
03001110 0,030 h Camión basculante 6Tn 14,65 0,44
6,000 % Costes indirectos 18,48 1,11
Precio total redondeado por ml  ..................................… 19,59
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4.7 12IS1240 ml Suministro e instalación de tubería para saneamiento a base de resinas de
PVC, de 400 mm de diámetro interior; interior liso y exterior corrugado en
color teja RAL-2083, y unión por copa con junta elástica, incluido p.p. de
instalación de piezas especiales, terminada y probada.
O061 0,185 H Oficial 1ª fontanero 12,55 2,32
O008 0,185 H Peón ordinario 12,97 2,40
01013055 1,000 ml Tuberia corrugada PVC dn-400 28,19 28,19
03001110 0,030 h Camión basculante 6Tn 14,65 0,44
6,000 % Costes indirectos 33,35 2,00
Precio total redondeado por ml  ..................................… 35,35
4.8 E03APP090 ud Solera de hormigón HM-20/B/40/I, de 10 cms. de espesor, ligeramente armada
en base de pozo de registro de 100 cms. de diámetro interior; Arranque de
pozo con ladrillo macizo tosco de 1 pié de espesor, recibidos con mortero de
cemento y arena de rio 1/6, para recibido de tubos, de 1,00 m. de altura,
preparado con junta de goma para recibir anillos de pozos prefabricados de
hormigón; formación de media caña en el fondo; Cono prefabricado de
hormigón en masa de 100 a 60 cms. de diámetro y 60 cms. de altura, incluso
anillado superior de HM-20/B/40/I, ligeramente armado, de 25 cms. de ancho y
15 cms. de espesor, para recibir tapa, incluso enfoscado interior de arranque
de pozo con mortero de cemento M-100, formación de canal en el fondo del
pozo y medios auxiliares, sin incluir desarrollo, marco y tapa del pozo.
O004 3,359 H Oficial primera 16,19 54,38
O007 1,680 H Peón especializado 14,11 23,70
P02PH150 1,000 ud Cono asim.HM M-H 100/62,5 h=60 34,97 34,97
A082 0,282 M3 Hormigón HM-20, 200 kg/cm2, consistencia … 51,95 14,65
P03AM070 1,750 m2 ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) 0,91 1,59
P02PC020 1,000 ud Pate ace.galv.33x16cm.D=25mm. 3,50 3,50
P01LT020 290,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,08 23,20
A0290000 0,393 m3 Mortero cemento, PA-350, 1:5 40,65 15,98
6,000 % Costes indirectos 171,97 10,32
Precio total redondeado por ud  ..................................… 182,29
4.9 E03APP120 m. Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de
hormigón en masa, con junta machihembrada, de 100 cm. de diámetro
interior, incluso con p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento,
recibido de pates y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el
relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre
cubetas de base.
O004 0,450 H Oficial primera 16,19 7,29
O007 0,230 H Peón especializado 14,11 3,25
A0290000 0,003 m3 Mortero cemento, PA-350, 1:5 40,65 0,12
P02PH070 1,000 ud Anillo pozo HM M-H 100 h=100 cm. 43,88 43,88
P02PC010 3,000 ud Pate poliprop.33x16cm.D=25mm. 3,73 11,19
6,000 % Costes indirectos 65,73 3,94
Precio total redondeado por m.  ..................................… 69,67
4.10 E03APC050 ud Marco y tapa de fundición para calzada modelo PAMREX explotación o
similar, clase D-400 según norma UNE 41-300-87, con diametro interior libre
de 62 cms., con sistema de autobloqueo y marco redondo de 85 cms. de
diámetro encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de
registro.Totalmente terminado.
O004 0,144 H Oficial primera 16,19 2,33
O007 0,067 H Peón especializado 14,11 0,95
P02PC230 1,000 ud Marco y tapa de fundición 86,25 86,25
6,000 % Costes indirectos 89,53 5,37
Precio total redondeado por ud  ..................................… 94,90
Anejo de justificación de precios
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4.11 PP0002 Ud Suministro y colocación de sumidero sifónico VBS clase C-250 en fundición
dúctil según norma UNE 41-300-87, acometida de PVC D=200 mm. y conexión
a tubería mediante injerto de PVC inyectado color teja RAl-2083 marca Click
de la casa Wavin o similar, compuesto por cuerpo de protección con junta
elástica, anillo de seguridad, mecanismo de fijación con garras y junta de
neopreno, instalado mediante presión según norma 41-300-87, incluso
demolición de arqueta-sumidero existente, excavación perimetral, solera de
hormigón, emboquillado, rotura del conducto o pozo de registro para
conexión a la red existente, reposición del pavimento circundante, y p.p. de
piezas especiales,  Medida la unidad ejecutada.
O061 1,500 H Oficial 1ª fontanero 12,55 18,83
O008 1,500 H Peón ordinario 12,97 19,46
PPP03 1,000 Ud Sumidero sifónico VBS clase C-250 215,48 215,48
PPP04 5,000 Ud Pequeño material 0,26 1,30
PP005 10,000 Ud Material complementario y piezas especiales 0,52 5,20
T02085 1,000 Ml Tubo PVC 150mm 5,72 5,72
PP024 1,000 Ud Injerto de PVC inyectado marca Click o similar 55,67 55,67
A082 0,150 M3 Hormigón HM-20, 200 kg/cm2, consistencia … 51,95 7,79
A030 0,250 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y are… 58,12 14,53
03001110 0,100 h Camión basculante 6Tn 14,65 1,47
03001410 0,250 h Pisón mecánico manual 3,12 0,78
6,000 % Costes indirectos 346,23 20,77
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 367,00
Anejo de justificación de precios
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5 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
5.1 PP510 Ml Canalización subterránea de alumbrado público ó semaforización en zona de
nuevo acerado  de dos conductos de tubería rígida de PVC de 110 mm. de
diámetro nominal y 1,7 mm. de espesor, con grado de resistencia al choque 7,
solera y envoltura de hormigón en masa H-125, con un recubrimiento mínimo
de 10 cm. sobre la generatriz superior de los tubos, construida según normas
de la Delegación de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Cádiz, incluso
excavación y transporte a vertedero de los productos de la misma.
O004 0,120 H Oficial primera 16,19 1,94
O007 0,120 H Peón especializado 14,11 1,69
U42029 0,080 M3 Excavación en zanjas localizadas, por medio… 2,21 0,18
T34022 2,020 Ml Tubo PVC rígido D=110mm, grado protec.7 2,92 5,90
A082 0,085 M3 Hormigón HM-20, 200 kg/cm2, consistencia … 51,95 4,42
6,000 % Costes indirectos 14,13 0,85
Precio total redondeado por Ml  ...................................… 14,98
5.2 PCP Ml Canalización subterránea de alumbrado público ó semaforización en calzada
con pavimento de aglomerado asfáltico mediante tres conductos de tubería
rígida de PVC de 110 mm. de diámetro nominal y 1,7 mm. de espesor, con
grado de resistencia al choque 7, solera y envoltura de hormigón en masa
H-125, con un recubrimiento mínimo de 10 cm. sobre la generatriz superior de
los tubos, construida según normas de la Delegación de Alumbrado Público
del Ayuntamiento de Cádiz, incluso demolición del firme asfáltico,
excavación, transporte a vertedero de los productos de la misma, y relleno
posterior con : 20 cm. de zahorra natural extendida y compactada en
tongadas al 98% P.M., 20 cm. de zahorra artificial con el mismo grado de
compactación,incluso reposición del pavimento de aglomerado asfáltico
mediante extendido de dos capas de M.B.C. con los correspondientes riegos
de imprimación y adherencia: capa intermedia S-20 de 6 cm. de espesor y
capa de rodadura D-12 de 4 cm. de espesor.
O004 0,120 H Oficial primera 16,19 1,94
O007 0,120 H Peón especializado 14,11 1,69
U42012 0,600 M3 Levantado de firme asfáltico, medido sobre … 15,35 9,21
U42029 0,390 M3 Excavación en zanjas localizadas, por medio… 2,21 0,86
A080 0,152 M3 Hormigón H-125 central, cons.plástica,Tmáx… 49,80 7,57
T34022 3,030 Ml Tubo PVC rígido D=110mm, grado protec.7 2,92 8,85
U42036 0,120 M3 Relleno compactado de zanjas de canalizaci… 9,34 1,12
PP42037 0,120 M3 Relleno compactado de zanjas de canalizaci… 13,20 1,58
U49182 0,600 M2 Riego de imprimación con emulsión bitumin… 0,51 0,31
U34151 0,058 Tn Suministro y puesta en obra de mezcla bitu… 32,76 1,90
U49175 0,600 M2 Riego de adherencia con emulsión bitumino… 0,56 0,34
U34180 0,057 Tm Suministro y puesta en obra de mezcla bitu… 28,81 1,64
6,000 % Costes indirectos 37,01 2,22
Precio total redondeado por Ml  ...................................… 39,23
5.3 U49338 Ud Cimentación de hormigón de 80x80cm y 120cm de altura para báculo de
alumbrado público ó semáforo, incluso p.p. de pernos de anclaje.
T01124 0,768 M3 Hormigón H-175/40 de central, de 53,07 40,76
T47125 0,192 M2 Encofrado metálico 20 puestas 25,58 4,91
T47103 0,845 M3 Excav.zanjas terreno tránsito 5,73 4,84
T46235 1,010 Ud Codo PVC D=100mm 0,82 0,83
T45075 4,000 Ud Perno de anclaje 1,23 4,92
O004 1,905 H Oficial primera 16,19 30,84
O005 1,905 H Oficial segunda 12,65 24,10
6,000 % Costes indirectos 111,20 6,67
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 117,87
Anejo de justificación de precios
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5.4 PP500 Ud Arqueta de registro de 40x40 cm. de sección interior y 60 cm. de profundidad,
formada por solera de hormigón en masa H-175 y 10 cm. de espesor, desagüe
central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de
espesor con mortero M-40 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco y tapa de
hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación y
relleno perimetral posterior; construida según mormas MV., ordenanza
municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.
O014 2,000 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón especializado) 30,30 60,60
T08001 100,000 Ud Ladrillo perf.tosco 25x12x7cm 0,07 7,00
PP008 1,000 Ud Cerco y tapa de fundición 40x40 cm. 51,64 51,64
PP005 1,000 Ud Material complementario y piezas especiales 0,52 0,52
U02053 0,160 M3 Excavación pozos y arquetas,carga y transp… 13,05 2,09
A052 0,045 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tam… 62,89 2,83
A028 0,080 M3 Mortero de cemento PA-350(II-Z/35A) y aren… 71,99 5,76
A030 0,045 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y are… 58,12 2,62
PP030 0,100 M3 Relleno compactado perimetral en pozos y a… 9,33 0,93
6,000 % Costes indirectos 133,99 8,04
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 142,03
5.5 PP301 Ud Arqueta de registro de 60x60 cm de sección interior y 80 cm. de profundidad,
formada por solera de hormigón en masa H-100 y 15 cm. de espesor, desagüe
central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de
espesor con mortero M-40 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco y tapa de
hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación y
relleno perimetral posterior; construida según mormas MV. y ordenanza
municipal. Medida la unidad ejecutada.
O014 2,500 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón especializado) 30,30 75,75
T08001 180,000 Ud Ladrillo perf.tosco 25x12x7cm 0,07 12,60
PP009 1,000 Ud Cerco y tapa de fundición 60x60 cm. 64,65 64,65
PP005 1,000 Ud Material complementario y piezas especiales 0,52 0,52
U02053 0,200 M3 Excavación pozos y arquetas,carga y transp… 13,05 2,61
A052 0,130 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tam… 62,89 8,18
A028 0,015 M3 Mortero de cemento PA-350(II-Z/35A) y aren… 71,99 1,08
A030 0,060 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y are… 58,12 3,49
PP030 0,120 M3 Relleno compactado perimetral en pozos y a… 9,33 1,12
6,000 % Costes indirectos 170,00 10,20
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 180,20
5.6 1.2.10 Ud Proyecto y Dirección Técnica de las instalaciones de alumbrado público para
la legalización de las mismas por parte del Ministerio de Industria, así como
levantamiento de plano reflejando su estado definitivo final.
IE13400 1,000 Ud Proyecto legalización y d. técnica 550,00 550,00
6,000 % Costes indirectos 550,00 33,00
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 583,00
Anejo de justificación de precios
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5.7 al3 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE LUZ FORMADO POR: COLUMNA
DE 9M. DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO TIPO AM-10 DE 4MM. DE
ESPESOR DE CHAPA Y 60 MM. DE DIÁMETRO EN PUNTA, LUMINARIA
PHILIPS MODELO TRAFICC-VISION SGS-406 O SIMILAR, CIERRE VIDRIO
PLANO, CON LAMPARA 250W DE VSAP, BASES FUSIBLES Y FUSIBLES;
INCLUSO COLOCACION, CONEXION, PROTECCION Y CABLEADO INTERIOR;
CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
O072 3,000 H. Oficial 1ª electricista 13,69 41,07
ALU7 1,000 UD COLUMNA AM10,H=9 M,E=4MM, DP=60M 148,81 148,81
IE03400 1,000 Ud LUMINARIA TRAFFIC-VISION SGS-406 C/E 196,08 196,08
IE030 1,000 Ud LAMPARA SON-T 250 W 11,56 11,56
IE039 1,000 Ud EQUIPO V.S.A.P. 250 W. 60,41 60,41
I048 12,000 Ml CONDUCTOR CU 0,6/1 KV 2X2,5 MM2 0,29 3,48
IE05910 4,000 Ud FUSIBLE CARTUCHO APR HASTA 20 AMP. 0,28 1,12
ALU6 1,000 Ud CAJA DERIVACIÓN CLAVED 4 BORNES 14,04 14,04
084 1,000 H. MONTAJE LUMINARIA 21,83 21,83
6,000 % Costes indirectos 498,40 29,90
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 528,30
5.8 U49336 Ud Puesta a tierra individual formada por pica de toma de tierra de acero
recubierto de cobre de 14,6mm de diámetro, stándar, de  2000mm de longitud,
conductor amarillo verde de 35 mm2 de sección, incluso hincado en tierra por
medios manuales y conexiones, construida según NTE/IEP-5 y REBT. Medida
la unidad instalada.
T34045 1,000 Ud Pica toma de tierra acero c/recub.cobre, diá… 7,75 7,75
T34150 1,000 Ud Elementos especiales para picas toma de tie… 4,81 4,81
O008 0,001 H Peón ordinario 12,97 0,01
O081 0,242 H Oficial 2ª electricista 12,12 2,93
O082 0,242 H Ayudante electricista 11,40 2,76
6,000 % Costes indirectos 18,26 1,10
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 19,36
5.9 1.2.4 Ml CONDUCTOR DE COBRE RV 0,6/1 KV DE 1X6 MM2 DE SECCION NOMINAL,
INSTALADO BAJO TUBO.
I042 1,000 Ml CONDUCTOR CU 0,6/1 KV 1X6 MM2 0,24 0,24
O072 0,050 H. Oficial 1ª electricista 13,69 0,68
6,000 % Costes indirectos 0,92 0,06
Precio total redondeado por Ml  ...................................… 0,98
5.10 1.4.4 Ml CONDUCTOR DE COBRE 0,75 KV DE 1X35 MM2 DE SECCION NOMINAL Y
AISLAMIENTO DE PVC, COLOR AMARILLO-VERDE, PARA INSTALACION DE
LINEA EQUIPOTENCIA A TIERRA, INSTALADO BAJO TUBO.
I047 1,000 Ml CONDUCTOR CU 0,75 KV 35MM2 1,45 1,45
O072 0,080 H. Oficial 1ª electricista 13,69 1,10
6,000 % Costes indirectos 2,55 0,15
Precio total redondeado por Ml  ...................................… 2,70
Anejo de justificación de precios
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5.12 U10BCA040 Ml Acometida en baja tensión desde centro de transformación hasta caja general
de protección de la red de alumbrado público mediante cables conductores
de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV. de aluminio con aislamiento en
polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea en tubería
bajo acera.
O072 0,100 H. Oficial 1ª electricista 13,69 1,37
O073 0,100 H. Oficial 2ª electricista 12,65 1,27
P15AL040 3,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al 9,04 27,12
P15AL030 1,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al 6,28 6,28
6,000 % Costes indirectos 36,04 2,16
Precio total redondeado por Ml  ...................................… 38,20
5.13 U10BCA020 Ml Acometida en baja tensión desde caja general de protección hasta cuadro de
mando de alumbrado público mediante cables conductores de 3x50+1x25
mm2 Al. RV 0,6/1 kV. de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y
cubierta de PVC, en instalación subterránea en tubería bajo acera.
O072 0,100 H. Oficial 1ª electricista 13,69 1,37
O073 0,100 H. Oficial 2ª electricista 12,65 1,27
P15AL010 3,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Al 2,66 7,98
P15AL020 1,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Al 1,90 1,90
6,000 % Costes indirectos 12,52 0,75
Precio total redondeado por Ml  ...................................… 13,27
5.14 ALU17 Ud CASETA PARA ALOJAMIENTO DEL CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO
FORMADA POR BASE DE SOLERA DE HORMIGÓN DE 1,70x0,30 M. Y 15 CM.
DE ESPESOR, PAREDES DE FÁBRICO DE LADRILLO HUECO SIMPLE,
REJILLAS METÁLICAS LATERALES DE VENTILACIÓN, CAJA DE ACOMETIDA
TIPO GL/160, CUBIERTA A DOS AGUAS FORMADA POR FÁBRICA DE
LADRILLO HUECO SIMPLE, IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE IMPRIMACIÓN
CON LÁMINA BITUMINOSA MONOCAPA ADHERIDA CON SOPLETE,
RECUBIERTA CON BALDOSAS CERÁMICAS CON VOLADIZO, ENFOSCADA
EXTERIOR E INTERIORMENTE Y PINTADAS EN COLOR BLANCO,  INCLUSO
INSTALACIÓN EN SU INTERIOR DEL CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO
DESCRITO EN PARTIDA ANTERIOR, DE DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN
PLANOS DE PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.
O014 4,000 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón especializado) 30,30 121,20
T08001 205,000 Ud Ladrillo perf.tosco 25x12x7cm 0,07 14,35
A052 0,077 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tam… 62,89 4,84
A028 0,017 M3 Mortero de cemento PA-350(II-Z/35A) y aren… 71,99 1,22
A030 0,205 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y are… 58,12 11,91
U14036 0,644 M2 Cubrición de cubierta con baldosa cerámica … 13,78 8,87
joer 2,000 Ud Rejilla metálica 1,37 2,74
ALU18 1,000 Ud Caja acometida GL/160 38,85 38,85
T46089 0,644 M2 Lámina betún modif.LBM (SBS)-40-PE 3,74 2,41
6,000 % Costes indirectos 206,39 12,38
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 218,77
Anejo de justificación de precios
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5.15 1.2.2 Ud CAJA GENERAL DE PROTECCION, PARA UNA INTENSIDAD NOMINAL DE 630
A., CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON
ORIFICIOS PARA CONDUCTORES, CONTENIENDO TRES CORTACIRCUITOS
FUSIBLES DE 160A. DE INTENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO
Y BORNES DE CONEXION, COLOCADA EN NICHO MURAL,INCLUSO
PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE; INSTALADA SEGUN REBT, NTE/IEB-34 Y
NORMAS PARTICULARES DE CIA. SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.
IE04700 1,000 Ud CAJA GENERAL PROTECCION 630A.INT 203,86 203,86
IE05600 3,000 Ud CARTUCHO FUSIBLE 160A. INTENSIDA 2,94 8,82
WW00400 12,500 Ud PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO 0,17 2,13
O072 2,500 H. Oficial 1ª electricista 13,69 34,23
6,000 % Costes indirectos 249,04 14,94
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 263,98
5.16 1.2.3 Ud CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO GENERAL ELECTRIC O SIMILAR,
FORMADO POR: ARMARIO TIPO PEDESTAL SUPERPOLYREL SP-430
EQUIPADO CON PERFILERIA PORTA-EQUIPOS, PUERTA CON CERRADURA,
DOS MODULOS PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES SP-230,
INTERRUPTOR HORARIO, DIFERENCIALES Y AUTOMATICOS
MAGNETOTERMICOS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL EXCMO AYTO DE
CADIZ; INCLUSO ACCESORIOS, CONEXIONES, PEQUEÑO MATERIAL Y
ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
O072 5,000 H. Oficial 1ª electricista 13,69 68,45
O028 5,000 H Oficial 1ª albañil 13,00 65,00
IE11110 1,000 Ud BASE SHUCKO PARA CARRIL 19,79 19,79
IE11100 1,000 Ud PORTALAMPARA E-27, ZOCALO CURVO 7,51 7,51
IE09900 1,000 Ud RELOJ ORBIS DATA ASTRO 146,10 146,10
IE10300 2,000 Ud INT MAGNETOTERMICO 2X10A 3KA 6,79 13,58
IE10818 1,000 Ud INT MAGNETOTERMICO 2X15A 6KA 9,19 9,19
IE10817 3,000 Ud INT MAGNETOTERMICO 4X40A 6KA 31,06 93,18
IE08500 1,000 Ud INT. DIFERENCIAL 2X25A/30MA 15,62 15,62
IE09601 3,000 Ud INT. DIFERENCIAL 4X40A/300MA 62,59 187,77
IE07211 3,000 Ud CONTACTOR CT 40A 4NA 57,74 173,22
IE07201 3,000 Ud INT EN CARGA MANUAL 4X40A 32,91 98,73
IE10808 1,000 Ud INT MAGNETOTERMICO 4X80A 10KA 121,90 121,90
IE00302 2,000 Ud VISOR FIJO V-12, QUINTELA 3,30 6,60
IE00301 2,000 Ud REJILLA SP 10,84 21,68
IE00300 2,000 Ud CERRADURA V2432 12,17 24,34
IE00212 1,000 Ud JUNTA SP 230 7,19 7,19
IE00202 1,000 Ud JUNTA SP 340/430 8,15 8,15
IE00211 1,000 Ud PLACA SP 230 20,73 20,73
IE00201 1,000 Ud PLACA SP 340/430 46,28 46,28
IE00200 1,000 Ud ARMARIO SP 430 306,73 306,73
IE00210 1,000 Ud ARMARIO SP 230 190,31 190,31
6,000 % Costes indirectos 1.652,05 99,12
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 1.751,17
5.17 PA2 PA Partida alzada a justificar en ejecución de tendido aéreo provisional para
mantenimiento en servicio de la red de alumbrado público o semáforos
existente durante la ejecución de las obras y desmontaje del mismo una vez
concluidas, así como desgrapeado de fachada y desmontaje de las redes
existentes a anular.
Sin descomposición 1.886,79
6,000 % Costes indirectos 1.886,79 113,21
Precio total redondeado por PA  ..................................… 2.000,00
Anejo de justificación de precios
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6 REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
6.1 OBRA CIVIL, ZANJAS
6.1.1 505511 M3 Excavación en zanjas de tierras de consistencia media, realizada con medios
manuales, hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los
bordes. Medida en perfil natural.
Sin descomposición 35,11
6,000 % Costes indirectos 35,11 2,11
Precio total redondeado por M3  ..................................… 37,22
6.1.2 4702413 M Tendido de arena fina para lecho de cables y recubrimiento de los mismos,
realizado con medios manuales, incluso suministro y colocación de doble
placa de protección y aviso de polietileno de alta densidad, de 100x250x1,8
mm. con la nomenclatura de SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ S.A. y
cinta de polietileno, según croquis.
Sin descomposición 8,28
6,000 % Costes indirectos 8,28 0,50
Precio total redondeado por M  ....................................… 8,78
6.1.3 505682 M Suministro y colocación de tubo de polietileno rojo corrugado exterior, liso
interior de 110/95 mm de diámetro, con guía de plástico, colocado
directamente en zanja, según detalle.
Sin descomposición 5,52
6,000 % Costes indirectos 5,52 0,33
Precio total redondeado por M  ....................................… 5,85
6.1.4 4715245 M Suministro y colocación de cuatro tubos en paralelo de polietileno rígido de
200 mm de diámetro, con guía de plástico, incluido p.p. de separadores sobre
solera y recubrimiento de hormigón, según detalle.
Sin descomposición 51,32
6,000 % Costes indirectos 51,32 3,08
Precio total redondeado por M  ....................................… 54,40
6.1.5 4703292 UD Construcción de arqueta de registro de 0.60 x 0.60 x0.80 m de fábrica de
ladrillo de  medio pie de espesor tomado con mortero de cemento M-40 (1:6),
enfoscado. Incluido demolición de pavimento, excavación, tapa de fundición
dúctil y relleno. Sin reposición de pavimento. Terminado.
Sin descomposición 195,35
6,000 % Costes indirectos 195,35 11,72
Precio total redondeado por UD  .................................… 207,07
6.1.6 505538 M3 Relleno de zanja con zahorra natural, realizado con medios manuales,
compactadas en tongadas de 20 cm al 95 % del ensayo Proctor modificado,
con aridos no superiores a 80 mm.
Sin descomposición 32,54
6,000 % Costes indirectos 32,54 1,95
Precio total redondeado por M3  ..................................… 34,49
Anejo de justificación de precios
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6.1.7 505639 M3 Transporte de tierra sobrante a vertedero, incluso carga con medios
manuales.
Sin descomposición 19,46
6,000 % Costes indirectos 19,46 1,17
Precio total redondeado por M3  ..................................… 20,63
6.1.8 4703293 UD Ayuda en la apertura de calas para la ejecución de empalmes de Media
Tensión, incluido relleno y compactado.
Sin descomposición 286,01
6,000 % Costes indirectos 286,01 17,16
Precio total redondeado por UD  .................................… 303,17
6.2 OBRA CIVIL, EDIFICIO CENTROS SECCIONAMIENTO Y MEDIDA
6.2.1 505601 M2 Pavimento antideslizante, a círculos en color negro, de caucho cloropreno, en
baldosas de 1x1 mts. y 6 mm. de espesor, recibido con adhesivo sobre capa
de mortero de 3 cms. de espesor.
Sin descomposición 59,80
6,000 % Costes indirectos 59,80 3,59
Precio total redondeado por M2  ..................................… 63,39
6.2.2 505596 M Construcción de bancada, con formación de atarjea de 50x30 cms. de fábrica
de ladrillo macizo tomado con mortero de cemento M-40 (1:6), enfoscado,
terminado.
Sin descomposición 76,30
6,000 % Costes indirectos 76,30 4,58
Precio total redondeado por M  ....................................… 80,88
6.2.3 4702140 UD Construcción de soporte bancada para apoyo de celdas prefabricadas de M.T.
de 2,00 m. formado por angulares de 60x60x6 mm. frente de chapa según
detalle, todo el conjunto galvanizado, incluso recibido del mismo, terminado.
Sin descomposición 238,21
6,000 % Costes indirectos 238,21 14,29
Precio total redondeado por UD  .................................… 252,50
6.2.4 6754514 UD EDIFICIO PREFABRICADO PARA C.T.
Sin descomposición 12.100,00
6,000 % Costes indirectos 12.100,00 726,00
Precio total redondeado por UD  .................................… 12.826,00
6.2.5 AD UD ADECUACION DEL TERRENO
Sin descomposición 2.800,00
6,000 % Costes indirectos 2.800,00 168,00
Precio total redondeado por UD  .................................… 2.968,00
6.3 BAJA TENSION, MATERIALES
6.3.1 6754068 M Conductor de Aluminio RV 1x150 mm2 0,6/1 kV con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de PVC.
Sin descomposición 2,34
6,000 % Costes indirectos 2,34 0,14
Precio total redondeado por M  ....................................… 2,48
Anejo de justificación de precios
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6.3.2 6754069 M Conductor de Aluminio RV 1x240 mm2 0,6/1 kV con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de PVC.
Sin descomposición 3,60
6,000 % Costes indirectos 3,60 0,22
Precio total redondeado por M  ....................................… 3,82
6.3.3 6754247 UD Terminal bimetal para conductor de Cu. ó Al. de 240 mm2 de sección.
Sin descomposición 2,76
6,000 % Costes indirectos 2,76 0,17
Precio total redondeado por UD  .................................… 2,93
6.3.4 6754246 UD Terminal bimetal para conductor de Cu. ó Al. de 150 mm2 de sección.
Sin descomposición 2,65
6,000 % Costes indirectos 2,65 0,16
Precio total redondeado por UD  .................................… 2,81
6.3.5 6754430 UD Caja General de Protección 630 A, esquema 10, tipo EC 630 E-10
Sin descomposición 152,90
6,000 % Costes indirectos 152,90 9,17
Precio total redondeado por UD  .................................… 162,07
6.3.6 6778801 UD Puerta metálica, de acero inoxidable, de 760x716, incluida cerradura
normalizada.
Sin descomposición 387,31
6,000 % Costes indirectos 387,31 23,24
Precio total redondeado por UD  .................................… 410,55
6.3.7 CEN UD Centralización para 9 contadores trifásicos
Sin descomposición 2.500,00
6,000 % Costes indirectos 2.500,00 150,00
Precio total redondeado por UD  .................................… 2.650,00
6.4 BAJA TENSION, MANO DE OBRA
6.4.1 505427 M Tendido de cable de Cu. o Al. de 1000 V desde 1x95 hasta 1x240 mm2 sobre
zanja, incluido p.p. de tendido bajo tubo en pasos especiales y transporte a
pie de obra.
Sin descomposición 1,80
6,000 % Costes indirectos 1,80 0,11
Precio total redondeado por M  ....................................… 1,91
6.4.2 508582 UD Conexión de cable de Baja Tensión a CGP, Registro o Cuadro de B.T. en sus
tres fases y neutros.
Sin descomposición 25,99
6,000 % Costes indirectos 25,99 1,56
Precio total redondeado por UD  .................................… 27,55
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DEL DESCUBRIMIENT (CÁDIZ). Página 17
6.4.3 508578 UD Colocación de terminal para cable de B.T. hasta 240 mm2 de Al o Cu, con el
utillaje adecuado. Terminado.
Sin descomposición 5,20
6,000 % Costes indirectos 5,20 0,31
Precio total redondeado por UD  .................................… 5,51
6.4.4 505451 UD Instalación de caja general de protección tipo Cahors de 630 A, incluso
pequeño material y accesorios. No se incluye la caja.
Sin descomposición 106,49
6,000 % Costes indirectos 106,49 6,39
Precio total redondeado por UD  .................................… 112,88
6.4.5 8907611a UD Partida alzada a justificar por cambio de tensión de acometidas.
Sin descomposición 560,00
6,000 % Costes indirectos 560,00 33,60
Precio total redondeado por UD  .................................… 593,60
6.4.6 CENT UD INSTALACION CENTRALIZACION
Sin descomposición 620,00
6,000 % Costes indirectos 620,00 37,20
Precio total redondeado por UD  .................................… 657,20
6.5 MEDIA TENSION, DESVIOS C.T., MATERIALES
6.5.1 6754280A M Conductor de Cobre DHZ1 1x150/16 mm2 12/20 kV  con aislamiento en seco
con goma etileno propilénica (EPR) y cubierta de poliolefina, apantallado.
Sin descomposición 21,91
6,000 % Costes indirectos 21,91 1,31
Precio total redondeado por M  ....................................… 23,22
6.5.2 6754329 M Conductor de Aluminio DHZ1 1x240/16 mm2 12/20 kV  con aislamiento en
seco con goma etileno propilénica (EPR) y cubierta de poliolefina,
apantallado.
Sin descomposición 9,98
6,000 % Costes indirectos 9,98 0,60
Precio total redondeado por M  ....................................… 10,58
6.5.3 6754285 UD Empalmes monofásico para 24 kV en conductores unipolares de Cu. o Al. con
aislamiento en seco, hasta 240 mm2 de sección.
Sin descomposición 101,41
6,000 % Costes indirectos 101,41 6,08
Precio total redondeado por UD  .................................… 107,49
6.5.4 6754310 UD Manguito a presión para conductor de Cu de 150 mm2 de sección.
Sin descomposición 3,88
6,000 % Costes indirectos 3,88 0,23
Precio total redondeado por UD  .................................… 4,11
Anejo de justificación de precios
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6.5.5 6754177 UD Manguito a presión para conductor de Al de 240 mm2 de sección.
Sin descomposición 4,36
6,000 % Costes indirectos 4,36 0,26
Precio total redondeado por UD  .................................… 4,62
6.5.6 6754155 UD Terminal monofásico para 20 kV en conductores unipolares de Cu. o Al. con
aislamiento en seco, de 25 a 95 mm2 de sección.
Sin descomposición 91,04
6,000 % Costes indirectos 91,04 5,46
Precio total redondeado por UD  .................................… 96,50
6.6 MEDIA TENSION, DESVIOS C.T., MANO DE OBRA
6.6.1 505422 M Tendido de cable de Cu. o Al. de 12/20 kV hasta 1x240 mm2 de sección, con
aislamiento en seco con goma elileno-propilenica (EPR), y cubierta de
Poliolefina, apantallado DHZ1, incluido p.p. de tendido bajo tubo en pasos
especiales y  transporte a pie de obra.
Sin descomposición 2,74
6,000 % Costes indirectos 2,74 0,16
Precio total redondeado por M  ....................................… 2,90
6.6.2 508545 UD Confección de empalme unipolar para 20 kV en conductor de aislamiento
seco 12/20 kV, hasta 240 mm2.
Sin descomposición 78,19
6,000 % Costes indirectos 78,19 4,69
Precio total redondeado por UD  .................................… 82,88
6.6.3 588542 UD Confección de terminal monofásicos para 20 kV en conductor de aislamiento
seco,  hasta 240 mm2, con conexión a celdas de M.T. y puesta a tierra de
pantalla.
Sin descomposición 39,00
6,000 % Costes indirectos 39,00 2,34
Precio total redondeado por UD  .................................… 41,34
6.7 MEDIA TENSION, DESVIO LINEA E.C., MATERIALES
6.7.1 6754329 M Conductor de Aluminio DHZ1 1x240/16 mm2 12/20 kV  con aislamiento en
seco con goma etileno propilénica (EPR) y cubierta de poliolefina,
apantallado.
Sin descomposición 9,98
6,000 % Costes indirectos 9,98 0,60
Precio total redondeado por M  ....................................… 10,58
6.7.2 6754285 UD Empalmes monofásico para 24 kV en conductores unipolares de Cu. o Al. con
aislamiento en seco, hasta 240 mm2 de sección.
Sin descomposición 101,41
6,000 % Costes indirectos 101,41 6,08
Precio total redondeado por UD  .................................… 107,49
Anejo de justificación de precios
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6.7.3 6754287 UD Empalmes trifásico para 24 kV en conductores unipolares con aislamiento en
seco y conductores trifásicos con aislamiento de papel impregnado, hasta
240 mm2 de sección.
Sin descomposición 763,17
6,000 % Costes indirectos 763,17 45,79
Precio total redondeado por UD  .................................… 808,96
6.7.4 6754416 UD MANGUITO BIMETAL 150 Cu/240 Al.
Sin descomposición 11,10
6,000 % Costes indirectos 11,10 0,67
Precio total redondeado por UD  .................................… 11,77
6.7.5 6754177 UD Manguito a presión para conductor de Al de 240 mm2 de sección.
Sin descomposición 4,36
6,000 % Costes indirectos 4,36 0,26
Precio total redondeado por UD  .................................… 4,62
6.8 MEDIA TENSION, DESVIO LINEA E.C., MANO DE OBRA
6.8.1 505422 M Tendido de cable de Cu. o Al. de 12/20 kV hasta 1x240 mm2 de sección, con
aislamiento en seco con goma elileno-propilenica (EPR), y cubierta de
Poliolefina, apantallado DHZ1, incluido p.p. de tendido bajo tubo en pasos
especiales y  transporte a pie de obra.
Sin descomposición 2,74
6,000 % Costes indirectos 2,74 0,16
Precio total redondeado por M  ....................................… 2,90
6.8.2 508545 UD Confección de empalme unipolar para 20 kV en conductor de aislamiento
seco 12/20 kV, hasta 240 mm2.
Sin descomposición 78,19
6,000 % Costes indirectos 78,19 4,69
Precio total redondeado por UD  .................................… 82,88
6.8.3 508543 UD Confección de empalme entre cable tipo 1P y tres cables unipolares de
aislamiento seco para 20 kV, hasta 240 mm2.
Sin descomposición 428,83
6,000 % Costes indirectos 428,83 25,73
Precio total redondeado por UD  .................................… 454,56
6.9 CENTRO DE SECCIONAMIENTO, MATERIALES
6.9.1 6775862 UD Celda Compacta de la serie 24 kV con interruptoesr-seccionadores de 400 A,
intensidad de corte 16 kA, juego de fusibles y seccionadores de puesta a
tierra. Tipo Merlin Gerin, RM6 2 IM Q
Sin descomposición 7.678,94
6,000 % Costes indirectos 7.678,94 460,74
Precio total redondeado por UD  .................................… 8.139,68
6.9.2 4503150 UD BANQUETA AISLANTE 45 KV
Sin descomposición 55,02
6,000 % Costes indirectos 55,02 3,30
Precio total redondeado por UD  .................................… 58,32
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6.9.3 4503436 UD PERTIGA DE SALVAMENTO 2 mts
Sin descomposición 37,32
6,000 % Costes indirectos 37,32 2,24
Precio total redondeado por UD  .................................… 39,56
6.9.4 4503215 UD PLACA PELIGRO DE MUERTE (Triángulo de Aluminio)
Sin descomposición 2,34
6,000 % Costes indirectos 2,34 0,14
Precio total redondeado por UD  .................................… 2,48
6.9.5 4503214 UD PLACA PRIMEROS AUXILIOS C.T.
Sin descomposición 4,09
6,000 % Costes indirectos 4,09 0,25
Precio total redondeado por UD  .................................… 4,34
6.9.6 4699085 UD PLACA 5 REGLAS DE ORO
Sin descomposición 3,95
6,000 % Costes indirectos 3,95 0,24
Precio total redondeado por UD  .................................… 4,19
6.9.7 ALUMBRADO UD LUMINARIAS Y EQUIPOS DE PROTECCION
4503258 2,000 UD Luminaria estanca NLW 500/236 21,10 42,20
4503257 4,000 UD Lámpara fluorescente 36 W 1,18 4,72
4503191 1,000 UD Luminaria emergencia 150 LUM 6 W 30 m2 24,56 24,56
6754499 1,000 UD Caja superficie 4 elementos 1,58 1,58
6754465 1,000 UD Interruptor diferencial 2x25 30 mA 4,52 4,52
6754466 1,000 UD Interruptor magnetotérmico 2x10 3,94 3,94
4503193 2,000 UD Interruptor superficie 5,43 10,86
6754263 6,000 M Tubo rígido PVC 16 mm. 0,46 2,76
6754471 20,000 M Cable flexible 1x1,5 Cu. 0,77 15,40
6,000 % Costes indirectos 110,54 6,63
Precio total redondeado por UD  .................................… 117,17
6.9.8 6754072 M Conductor de Aluminio DHZ1 1x95/16 mm2 12/20 kV  con aislamiento en seco
con goma etileno propilénica (EPR) y cubierta de poliolefina, apantallado.
Sin descomposición 6,13
6,000 % Costes indirectos 6,13 0,37
Precio total redondeado por M  ....................................… 6,50
6.9.9 6754161 UD Kit de 3 Terminales enchufables acodados monofásicos para 24 kV en
conductores unipolares de Al. con aislamiento en seco de 240 mm2 de
sección.
Sin descomposición 288,00
6,000 % Costes indirectos 288,00 17,28
Precio total redondeado por UD  .................................… 305,28
6.9.10 6754162A UD Kit de 3 Terminales enchufables acodados monofásicos para 24 kV en
conductores unipolares de Al. con aislamiento en seco de 95 mm2 de sección.
Sin descomposición 240,00
6,000 % Costes indirectos 240,00 14,40
Precio total redondeado por UD  .................................… 254,40
Anejo de justificación de precios
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6.10 CENTRO DE SECCIONAMIENTO MANO DE OBRA
6.10.1 508590 UD Instalación de celda prefabricada en Centro de Transformación, incluso
pequeño material y conexionado, totalmente instalado y probado.
Sin descomposición 216,59
6,000 % Costes indirectos 216,59 13,00
Precio total redondeado por UD  .................................… 229,59
6.10.2 588542 UD Confección de terminal monofásicos para 20 kV en conductor de aislamiento
seco,  hasta 240 mm2, con conexión a celdas de M.T. y puesta a tierra de
pantalla.
Sin descomposición 39,00
6,000 % Costes indirectos 39,00 2,34
Precio total redondeado por UD  .................................… 41,34
6.10.3 508573 UD Colocación de elementos de seguridad en Centros de Trasformación,material
suministrado por Eléctrica de Cádiz. incluso recogida del material en almacén
de Eléctrica de Cádiz.
Sin descomposición 56,33
6,000 % Costes indirectos 56,33 3,38
Precio total redondeado por UD  .................................… 59,71
6.10.4 508571 UD INSTALACION DE ALUMBRADO EN CT INTERIOR
Sin descomposición 187,57
6,000 % Costes indirectos 187,57 11,25
Precio total redondeado por UD  .................................… 198,82
6.10.5 508566 UD Montaje completo de circuitos de tierra para centro interior, según RAT-13.
Sin descomposición 277,21
6,000 % Costes indirectos 277,21 16,63
Precio total redondeado por UD  .................................… 293,84
6.10.6 508556 UD colocación de 3 puentes de M.T. con cables de 12/20 kV. entre celdas de
protección y transformadores, incluyendo 6 terminales de interior.
Sin descomposición 363,92
6,000 % Costes indirectos 363,92 21,84
Precio total redondeado por UD  .................................… 385,76
6.11 CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA. MATERIALES
6.11.1 6754302 UD Celda modular de la serie 24 kV con interruptor-seccionador de 400 A,
intensidad de corte 16 kA con fusibles combinados y seccionador de puesta a
tierra. Tipo Merlin Gerin, SM6 QM.
Sin descomposición 3.043,16
6,000 % Costes indirectos 3.043,16 182,59
Precio total redondeado por UD  .................................… 3.225,75
6.11.2 6754302B UD CELDA DE MEDIDA (3 T.I. + 3 T.T.)
Sin descomposición 6.250,00
6,000 % Costes indirectos 6.250,00 375,00
Precio total redondeado por UD  .................................… 6.625,00
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6.11.3 6754302C UD CELDA DE REMONTE
Sin descomposición 2.250,00
6,000 % Costes indirectos 2.250,00 135,00
Precio total redondeado por UD  .................................… 2.385,00
6.11.4 6754405 UD Celda modular de la serie 24 kV con interruptor automático de protección de
400 A, intensidad de corte 16 kA y seccionador de puesta a tierra. Tipo Merlin
Gerin, SM6 DM1.
Sin descomposición 10.757,66
6,000 % Costes indirectos 10.757,66 645,46
Precio total redondeado por UD  .................................… 11.403,12
6.11.5 4503150 UD BANQUETA AISLANTE 45 KV
Sin descomposición 55,02
6,000 % Costes indirectos 55,02 3,30
Precio total redondeado por UD  .................................… 58,32
6.11.6 4503436 UD PERTIGA DE SALVAMENTO 2 mts
Sin descomposición 37,32
6,000 % Costes indirectos 37,32 2,24
Precio total redondeado por UD  .................................… 39,56
6.11.7 4503215 UD PLACA PELIGRO DE MUERTE (Triángulo de Aluminio)
Sin descomposición 2,34
6,000 % Costes indirectos 2,34 0,14
Precio total redondeado por UD  .................................… 2,48
6.11.8 4503214 UD PLACA PRIMEROS AUXILIOS C.T.
Sin descomposición 4,09
6,000 % Costes indirectos 4,09 0,25
Precio total redondeado por UD  .................................… 4,34
6.11.9 4699085 UD PLACA 5 REGLAS DE ORO
Sin descomposición 3,95
6,000 % Costes indirectos 3,95 0,24
Precio total redondeado por UD  .................................… 4,19
6.11.10 ALUMBRADO UD LUMINARIAS Y EQUIPOS DE PROTECCION
4503258 2,000 UD Luminaria estanca NLW 500/236 21,10 42,20
4503257 4,000 UD Lámpara fluorescente 36 W 1,18 4,72
4503191 1,000 UD Luminaria emergencia 150 LUM 6 W 30 m2 24,56 24,56
6754499 1,000 UD Caja superficie 4 elementos 1,58 1,58
6754465 1,000 UD Interruptor diferencial 2x25 30 mA 4,52 4,52
6754466 1,000 UD Interruptor magnetotérmico 2x10 3,94 3,94
4503193 2,000 UD Interruptor superficie 5,43 10,86
6754263 6,000 M Tubo rígido PVC 16 mm. 0,46 2,76
6754471 20,000 M Cable flexible 1x1,5 Cu. 0,77 15,40
6,000 % Costes indirectos 110,54 6,63
Precio total redondeado por UD  .................................… 117,17
6.12 CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA. MANO DE OBRA
Anejo de justificación de precios
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6.12.1 508590 UD Instalación de celda prefabricada en Centro de Transformación, incluso
pequeño material y conexionado, totalmente instalado y probado.
Sin descomposición 216,59
6,000 % Costes indirectos 216,59 13,00
Precio total redondeado por UD  .................................… 229,59
6.12.2 508573 UD Colocación de elementos de seguridad en Centros de Trasformación,material
suministrado por Eléctrica de Cádiz. incluso recogida del material en almacén
de Eléctrica de Cádiz.
Sin descomposición 56,33
6,000 % Costes indirectos 56,33 3,38
Precio total redondeado por UD  .................................… 59,71
6.12.3 508571 UD INSTALACION DE ALUMBRADO EN CT INTERIOR
Sin descomposición 187,57
6,000 % Costes indirectos 187,57 11,25
Precio total redondeado por UD  .................................… 198,82
6.12.4 508566 UD Montaje completo de circuitos de tierra para centro interior, según RAT-13.
Sin descomposición 277,21
6,000 % Costes indirectos 277,21 16,63
Precio total redondeado por UD  .................................… 293,84
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7 INSTALACIONES DE RIEGO POR GOTEO Y JARDINERÍA
7.1 RIE19 Ud Acometida a red general de abastecimiento de agua mediante tubería de PE
32 baja densidad de 63 mm. de diámetro, 8,6 mm de espesor 10 Atm.,  de 15
m. de longitud media instalada bajo tubo de protección, contador de agua,
dos válvulas de corte y una de retención, alojados en armario de registro
formada por solera de hormigón en masa HM-20 de 1,00 x 0,30 m. y 15 cm. de
espesor, paredes de fábrica de ladrillo hueco simple con mortero M-40 (1:6),
enfoscado interior y exterior y pintadas en color blanco o según fachada,
cubierta a dos aguas con baldosas de cerámica con voladizo; incluso marco y
puerta de 48,5 x 34 cm de P.V.C. o aluminio,  modelo oficial, embocadura de
canalizaciones. Medida la unidad ejecutada.
O004 1,920 H Oficial primera 16,19 31,08
O007 1,920 H Peón especializado 14,11 27,09
O061 0,479 H Oficial 1ª fontanero 12,55 6,01
U02043 1,000 M3 Excavación y relleno perimetral en arquetas … 11,18 11,18
A052 0,096 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tam… 62,89 6,04
T08030 180,000 Ud Ladrillo macizo 24x12x7cm 0,15 27,00
A030 0,060 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y are… 58,12 3,49
A027 0,015 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y are… 84,79 1,27
T26005 1,000 Ud Contador de agua de 2" 264,76 264,76
T43011 15,000 Ml Tub.polietileno 63mm/10atm 4,19 62,85
T28102 2,000 Ud Válvula de esfera de 2" 24,27 48,54
T28085 1,000 Ud Válvula de retención de 2" 16,79 16,79
PP045 0,500 Ud Pequeño material para equipo de riego por g… 13,72 6,86
6,000 % Costes indirectos 512,96 30,78
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 543,74
7.2 PP038 Ud Equipo de control para riego por goteo, formado por: electroválvula de 1"
para solenoide de impulsos (válvula Rain-Bird), solenoide de impulsos, caja
de conexión de una estación para la programación (sistema UNIX), válvula de
acero inoxidable, regulador de presión de 1", filtro de anillas equipado con
tomas manométricas de 1" y  pp de pequeño material, incluso obra civil
necesaria consistente en ejecución de arqueta rectangular de 40x80 cm. de
sección interior y 80 cm. de profundidad, formada por solera de hormigón en
masa H-175 de 15 cm. de espesor, desagüe central y formación de pendientes,
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor con mortero M-40 (1:6) y
enfoscado interior; incluso  dos cercos y dos tapas de hierro fundido,
embocadura de canalizaciones, conexión con la red de abastecimiento,
excavación, transporte a vertedero de los productos de la misma y relleno
posterior perimetral con zahorra natural extendida y compactada en tongadas.
Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
O004 4,432 H Oficial primera 16,19 71,75
O007 4,443 H Peón especializado 14,11 62,69
O061 0,741 H Oficial 1ª fontanero 12,55 9,30
O104 0,738 H Peón ordinario jardinero 11,76 8,68
O008 0,988 H Peón ordinario 12,97 12,81
T08030 70,000 Ud Ladrillo macizo 24x12x7cm 0,15 10,50
A060 0,150 M3 Hormigón H-175, c.plástica,Tmáx.40mm. 69,43 10,41
A030 0,120 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y are… 58,12 6,97
A027 0,005 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y are… 84,79 0,42
U02053 1,550 M3 Excavación pozos y arquetas,carga y transp… 13,05 20,23
PP030 0,860 M3 Relleno compactado perimetral en pozos y a… 9,33 8,02
PP039 1,000 Ud Material complementario y piezas especiales 0,53 0,53
PP040 1,000 Ud Solenoide de impulsos 102,75 102,75
PP041 1,000 Ud Caja de conexión 1 estación para programac… 68,53 68,53
PP042 1,000 Ud Válvula de acero inoxidable 41,12 41,12
PP043 1,000 Ud Regulador de presión 1" 41,12 41,12
PP044 1,000 Ud Filtro de anillas con tomas manométricas 1" 68,53 68,53
PP045 1,000 Ud Pequeño material para equipo de riego por g… 13,72 13,72
6,000 % Costes indirectos 558,08 33,48
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 591,56
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7.3 PP301 Ud Arqueta de registro de 60x60 cm de sección interior y 80 cm. de profundidad,
formada por solera de hormigón en masa H-100 y 15 cm. de espesor, desagüe
central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de
espesor con mortero M-40 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco y tapa de
hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación y
relleno perimetral posterior; construida según mormas MV. y ordenanza
municipal. Medida la unidad ejecutada.
O014 2,500 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón especializado) 30,30 75,75
T08001 180,000 Ud Ladrillo perf.tosco 25x12x7cm 0,07 12,60
PP009 1,000 Ud Cerco y tapa de fundición 60x60 cm. 64,65 64,65
PP005 1,000 Ud Material complementario y piezas especiales 0,52 0,52
U02053 0,200 M3 Excavación pozos y arquetas,carga y transp… 13,05 2,61
A052 0,130 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tam… 62,89 8,18
A028 0,015 M3 Mortero de cemento PA-350(II-Z/35A) y aren… 71,99 1,08
A030 0,060 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y are… 58,12 3,49
PP030 0,120 M3 Relleno compactado perimetral en pozos y a… 9,33 1,12
6,000 % Costes indirectos 170,00 10,20
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 180,20
7.4 PP046 Ml Conducción subterránea de protección de riego por goteo en acera de nueva
construcción mediante un conducto de tubería rígida de PVC de 110 mm. de
diámetro nominal y 1,7 mm. de espesor, con grado de resistencia al choque 7,
solera y envoltura de hormigón en masa H-125, con un recubrimiento mínimo
de 10 cm. sobre la generatriz superior del tubo.
O007 0,051 H Peón especializado 14,11 0,72
O004 0,051 H Oficial primera 16,19 0,83
A080 0,055 M3 Hormigón H-125 central, cons.plástica,Tmáx… 49,80 2,74
T34022 1,010 Ml Tubo PVC rígido D=110mm, grado protec.7 2,92 2,95
U42029 0,065 M3 Excavación en zanjas localizadas, por medio… 2,21 0,14
U02083 0,065 M3 Carga de tierras de excavacione y transporte… 8,41 0,55
6,000 % Costes indirectos 7,93 0,48
Precio total redondeado por Ml  ...................................… 8,41
7.5 ZANJ2 Ml Conducción subterránea bajo calzada a una profundidad mínima de 0,60 m.,
incluyendo excavación en zanja en terrenos de consistencia media de 0,75 m.
de profundidad y 0,40 m. de ancho mínimo, colocación de dos tubos de
protección de PVC diámetro 100 mm. envueltos en hormigón con un
recubrimiento mínimo de 10 cm. sobre la generatriz superior de los tubos,
placa de aviso y relleno de zahorra natural hasta enrase con la subrasante del
paquete del firme, regado y compactado del mismo al 95% de la densidad
máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado, incluso carga y
transporte a vertedero de los productos sobrantes y canon correpondiente,
sin incluir el suministro y la instalación de la tubería hidraúlica interior.
O004 0,093 H Oficial primera 16,19 1,51
O007 0,093 H Peón especializado 14,11 1,31
U42029 0,300 M3 Excavación en zanjas localizadas, por medio… 2,21 0,66
U02083 0,360 M3 Carga de tierras de excavacione y transporte… 8,41 3,03
A052 0,101 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tam… 62,89 6,35
U42036 0,180 M3 Relleno compactado de zanjas de canalizaci… 9,34 1,68
TUB 2,020 Ml Tubo PVC rígido Ø 110 mm. esp. 1,7 mm., r… 1,54 3,11
PPC31 3,000 Ud Material complementario o piezas especiales 0,55 1,65
6,000 % Costes indirectos 19,30 1,16
Precio total redondeado por Ml  ...................................… 20,46
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7.6 U46061 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 6 Kg/cm2, y diámetro interior
26,2mm.  en instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales,
totalmente instalada.
T43010 1,000 Ml Tub.polietileno 32mm/6atm 2,13 2,13
O061 0,030 H Oficial 1ª fontanero 12,55 0,38
O104 0,030 H Peón ordinario jardinero 11,76 0,35
6,000 % Costes indirectos 2,86 0,17
Precio total redondeado por Ml  ...................................… 3,03
7.7 RIE13 Ud Conexión de tubería con gotero autocompensante a tubo de polietileno de 32
mm de diámetro formado por collarín de toma de 32 mm de diámetro con
derivación  roscada hembra de 3/4" fabricado en plástico y conector inicial
macho roscado de 3/4" con derivación en T de 17 mm de diámetro tipo
Techline o similar totalmente instalado, incluso material antifugas.
O061 0,037 H Oficial 1ª fontanero 12,55 0,46
RIE24 1,000 Ud Collarín de toma de 32 mm de diámetro con … 1,31 1,31
JERO 1,000 Ud Conector inicial macho roscado de 3/4" con … 0,33 0,33
6,000 % Costes indirectos 2,10 0,13
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 2,23
7.8 PP047 Ml Tubería integral con goteros autocompensantes para riego subterráneo de
jardinería tipo TECH-LINE o similar colocada a una profundidad entre 15 y 20
cm.
O061 0,003 H Oficial 1ª fontanero 12,55 0,04
O104 0,003 H Peón ordinario jardinero 11,76 0,04
PP048 1,000 Ml Tubería goteros autocompensantes TECH-LI… 0,56 0,56
6,000 % Costes indirectos 0,64 0,04
Precio total redondeado por Ml  ...................................… 0,68
7.9 VALV Ud Suministro e instalación de válvula de bola de 3/4" fabricada en plástico  para
descarga alojada en arqueta de P.V.C circular con tapa de 210 mm de
diámetro, incluso p.p.de piezas especiales para conexión.
O061 0,057 H Oficial 1ª fontanero 12,55 0,72
Valv1 1,000 Ud Arqueta circular con tapa de 210 mm de diá… 0,03 0,03
Valv2 1,000 Ud Válvula de bola 3/4" unidireccional para desc… 0,03 0,03
6,000 % Costes indirectos 0,78 0,05
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 0,83
7.10 U46033 Ud Palmera Phoenix Dactilífera, en alcorque de acera, de 4-4,5 m de altura de
tronco, en cepellón de 0,80x1,20 m.,incluso excavación de 1,00x1,00x1,50 m.,
plantación y relleno de tierra vegetal y arena gruesa silícea al 50 % mezclada
con 2 kg. de abono mineral compuesto  complejo 15.15.15 y 10 litros de turba
y primer riego.
O100 1,500 H Oficial 1ª jardinero 13,48 20,22
O008 2,000 H Peón ordinario 12,97 25,94
Q050 0,700 H Camión grúa 12Tm 39,68 27,78
Q021 0,100 H Retroexcavadora media 43,10 4,31
T42071 1,000 Ud Palmera Phoenix Dactilífera, 4-4.5m altura, … 752,00 752,00
T42004 1,000 M3 Tierra vegetal arenosa 12,02 12,02
T42007 2,000 Kg Abono químico 3,30 6,60
T42005 0,010 M3 Turba de jardín 51,41 0,51
T01180 0,150 m3 Agua 0,60 0,09
6,000 % Costes indirectos 849,47 50,97
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 900,44
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8 SEÑALIZACIÓN VIARIA
8.1 U34780 m2 Pintado en cebreados, bandas de parada, flechas, simbolos y letras con
pintura aplicada mediante pulverizado con agentes abrasivos y un espesor de
3 mm., i/premarcaje, realmente pintado.
O014 0,200 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón especializado) 30,30 6,06
T35020 1,000 kg Pintura para marcas viales 4,14 4,14
T34050 0,050 h. Equipo pintado 15,33 0,77
6,000 % Costes indirectos 10,97 0,66
Precio total redondeado por m2  .................................… 11,63
8.2 U34771 ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 15 cm. de ancho con pintura 
aplicada mediante pulverizado con una dotación mínima de 720 g/m2.,
i/premarcaje, realmente pintado.
O014 0,010 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón especializado) 30,30 0,30
T35020 0,108 kg Pintura para marcas viales 4,14 0,45
T34050 0,010 h. Equipo pintado 15,33 0,15
6,000 % Costes indirectos 0,90 0,05
Precio total redondeado por ml  ..................................… 0,95
8.3 sel1 ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 10 cm. de ancho con pintura 
aplicada mediante pulverizado con una dotación mínima de 720 g/m2.,
i/premarcaje, realmente pintado.
O014 0,013 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón especializado) 30,30 0,39
T35020 0,072 kg Pintura para marcas viales 4,14 0,30
T34050 0,010 h. Equipo pintado 15,33 0,15
6,000 % Costes indirectos 0,84 0,05
Precio total redondeado por ml  ..................................… 0,89
8.4 senal Ud Señal cuadrada de 60 cm de lado, sobre poste de acero galvanizado de
80x40x2mm y 2m de longitud, incluso cimentación, anclajes y tornillería,
colocada, según normas MOPT.
T48037 2,000 Ml Poste acero secc.hueca 80x40mm, 6,44 12,88
senal2 1,000 Ud Señal cuadrada L=60cm normal 34,50 34,50
A052 0,015 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tam… 62,89 0,94
O004 0,250 H Oficial primera 16,19 4,05
O008 0,250 H Peón ordinario 12,97 3,24
6,000 % Costes indirectos 55,61 3,34
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 58,95
8.5 U49255 Ud Señal circular de 60 cm de diámetro, sobre poste de acero galvanizado de
80x40x2mm y 2m de longitud, incluso cimentación, anclajes y tornillería,
colocada, según normas MOPT.
T48013 1,000 Ud Señal circ.D=60cm normal 29,88 29,88
T48037 2,000 Ml Poste acero secc.hueca 80x40mm, 6,44 12,88
A052 0,015 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tam… 62,89 0,94
O004 0,250 H Oficial primera 16,19 4,05
O008 0,250 H Peón ordinario 12,97 3,24
6,000 % Costes indirectos 50,99 3,06
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 54,05
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8.6 U49254 Ud Señal de peligro triangular, de 70cm de lado, no reflectante, sobre poste de
acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes y
tornillería, colocada, según normas MOPT.
T48018 1,000 Ud Señal PELIGRO triang.L=70cm no 37,86 37,86
T48037 2,000 Ml Poste acero secc.hueca 80x40mm, 6,44 12,88
A052 0,015 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tam… 62,89 0,94
O004 0,250 H Oficial primera 16,19 4,05
O008 0,250 H Peón ordinario 12,97 3,24
6,000 % Costes indirectos 58,97 3,54
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 62,51
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9 VARIOS
9.1 CARTEL Ud Partida alzada a justificar en instalación de cartel oficial de obra y desmontaje.
Sin descomposición 754,72
6,000 % Costes indirectos 754,72 45,28
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 800,00
9.2 calidad Ud Partida alzada a justificar en control de calidad para estudios y control que
sobrepasen el 1% del Presupuesto de Ejecución Material
Sin descomposición 5.605,25
6,000 % Costes indirectos 5.605,25 336,32
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 5.941,57
9.3 F Ud Partida alzada a justificar en estudio de Seguridad y Salud
Sin descomposición 13.522,16
6,000 % Costes indirectos 13.522,16 811,33
Precio total redondeado por Ud  ..................................… 14.333,49
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Cuadro de materiales
1 Cemento PA-350, (sacos) 60,28 1,648 Tn 99,34
2 Sub-base cribada 3,60 583,448 Tn 2.100,41
3 Tuberia corrugada PVC dn-400 28,19 80,380 ml 2.265,91
4 Luminaria emergencia 150 LUM 6 W 30 m2 24,56 2,000 UD 49,12
5 Interruptor superficie 5,43 4,000 UD 21,72
6 Lámpara fluorescente 36 W 1,18 8,000 UD 9,44
7 Luminaria estanca NLW 500/236 21,10 4,000 UD 84,40
8 Tubo rígido PVC 16 mm. 0,46 12,000 M 5,52
9 Interruptor diferencial 2x25 30 mA 4,52 2,000 UD 9,04
10 Interruptor magnetotérmico 2x10 3,94 2,000 UD 7,88
11 Cable flexible 1x1,5 Cu. 0,77 40,000 M 30,80
12 Caja superficie 4 elementos 1,58 2,000 UD 3,16
13 Caja acometida GL/160 38,85 1,000 Ud 38,85
14 CAJA DERIVACIÓN CLAVED 4 BORNES 14,04 16,000 Ud 224,64
15 COLUMNA AM10,H=9 M,E=4MM, DP=60M 148,81 16,000 UD 2.380,96
16 Hormigón HA-30/b/20/I+E de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm., con un
contenido en cemento mayor de 300 Kg/m3., apto
para clase de exposición I+E 66,83 273,627 M3 18.286,49
17 Polvo de cuarzo color gris 453,74 5,473 T 2.483,32
18 Tuberia corrugada PVC dn-300 14,90 316,870 4.721,36
19 CONDUCTOR CU 0,6/1 KV 1X6 MM2 0,24 2.924,000 Ml 701,76
20 CONDUCTOR CU 0,75 KV 35MM2 1,45 731,000 Ml 1.059,95
21 CONDUCTOR CU 0,6/1 KV 2X2,5 MM2 0,29 192,000 Ml 55,68
22 ARMARIO METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO 306,73 1,000 Ud 306,73
23 ARMARIO METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO 46,28 1,000 Ud 46,28
24 ARMARIO METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO 8,15 1,000 Ud 8,15
25 ARMARIO METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO 190,31 1,000 Ud 190,31
26 ARMARIO METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO 20,73 1,000 Ud 20,73
27 ARMARIO METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO 7,19 1,000 Ud 7,19
28 ARMARIO METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO 12,17 2,000 Ud 24,34
29 ARMARIO METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO 10,84 2,000 Ud 21,68
30 ARMARIO METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO 3,30 2,000 Ud 6,60
31 LAMPARA SON-T 250 W 11,56 16,000 Ud 184,96
32 LUMINARIA TRAFFIC-VISION SGS-406 C/E 196,08 16,000 Ud 3.137,28
33 EQUIPO V.S.A.P. 250 W. 60,41 16,000 Ud 966,56
34 CAJA GENERAL PROTECCION 160A.INTEM.NOM.C/BASES
FUSIBLES 203,86 1,000 Ud 203,86
35 CARTUCHO FUSIBLE 160A. INTENSIDAD 2,94 3,000 Ud 8,82
36 FUSIBLE CARTUCHO APR HASTA 20 AMP. 0,28 64,000 Ud 17,92
37 INTERRUPTOR AUTOMATICO ONMIPOLAR IIII 100A. 32,91 3,000 Ud 98,73
38 INTERRUPTOR AUTOMATICO ONMIPOLAR IIII 100A. 57,74 3,000 Ud 173,22
39 INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 MA. 15,62 1,000 Ud 15,62
40 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IIII 63 A/300 MA. 62,59 3,000 Ud 187,77
41 RELOJ ORBIS DATA ASTRO 146,10 1,000 Ud 146,10
42 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO II,DE 10A. A 32A. 6,79 2,000 Ud 13,58
43 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO IIII,DE 10A. A 32A. 121,90 1,000 Ud 121,90
44 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO IIII,DE 10A. A 32A. 31,06 3,000 Ud 93,18
45 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO IIII,DE 10A. A 32A. 9,19 1,000 Ud 9,19
46 PORTALAMPARA E-27, ZOCALO CURVO 7,51 1,000 Ud 7,51
47 BASE SHUCKO PARA CARRIL 19,79 1,000 Ud 19,79
48 Conector inicial  macho roscado de 3/4" con
derivación en T de 17 mm de diámetro, tipo
Techline o similar fabricado en  P.V.C. 0,33 54,000 Ud 17,82
49 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,08 4.060,000 ud 324,80
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50 Pate poliprop.33x16cm.D=25mm. 3,73 9,000 ud 33,57
51 Pate ace.galv.33x16cm.D=25mm. 3,50 14,000 ud 49,00
52 Marco y tapa de fundición 86,25 19,000 ud 1.638,75
53 Anillo pozo HM M-H 100 h=100 cm. 43,88 3,000 ud 131,64
54 Cono asim.HM M-H 100/62,5 h=60 34,97 14,000 ud 489,58
55 ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) 0,91 24,500 m2 22,30
56 Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Al 2,66 30,000 m. 79,80
57 Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Al 1,90 10,000 m. 19,00
58 Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al 6,28 10,000 m. 62,80
59 Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al 9,04 30,000 m. 271,20
60 Pavi-dren "in situ" formado por conglomerado de
áridos y resina espesor 5 cm. 29,84 43,740 M2 1.305,20
61 Material complementario y piezas especiales 0,52 158,000 Ud 82,16
62 Pieza de mármol blanco Macael de 10x25x130 cm 24,50 216,000 ud 5.292,00
63 Cerco y tapa de fundición 40x40 cm. 51,64 13,000 Ud 671,32
64 Cerco y tapa de fundición 60x60 cm. 64,65 15,000 Ud 969,75
65 Injerto de PVC inyectado marca Click de la casa
Wavin o similar, compuesto por cuerpo de
protección con junta elástica, anillo de
seguridad, mecanismo de fijación con garras y
junta de neopreno 55,67 13,000 Ud 723,71
66 Material complementario y piezas especiales 0,53 1,000 Ud 0,53
67 Solenoide de impulsos 102,75 1,000 Ud 102,75
68 Caja de conexión 1 estación para programación
UNIX 68,53 1,000 Ud 68,53
69 Válvula de acero inoxidable 41,12 1,000 Ud 41,12
70 Regulador de presión 1" 41,12 1,000 Ud 41,12
71 Filtro de anillas con tomas manométricas 1" 68,53 1,000 Ud 68,53
72 Pequeño material para equipo de riego por goteo 13,72 1,500 Ud 20,58
73 Tubería integral con goteros autocompensantes
para riego subterráneo de jardinería tipo
TECH-LINE o similar 0,56 189,000 Ml 105,84
74 Pequeño material 0,26 328,352 Ud 85,37
75 Punta de diamante invidentes 40x40x4 cm. 11,62 238,436 M2 2.770,63
76 Material complementario o piezas especiales 0,55 88,500 Ud 48,68
77 Sumidero sifónico VBS clase C-250 215,48 13,000 Ud 2.801,24
78 Pequeño material 0,26 65,000 Ud 16,90
79 M.B.C. tipos D-20/S-20 A. silíc. 26,45 282,730 tm 7.478,21
80 Collarín de toma de 32 mm de diámetro con
derivación  roscada hembra de 3/4" fabricado en
plástico. 1,31 54,000 Ud 70,74
81 Arena de río 9,34 92,873 M3 867,43
82 Arena de río 2,75 4,108 Tm 11,30
83 Arena de río (0/5mm) 8,61 0,101 Tm 0,87
84 Gravilla 20/40mm 13,77 8,215 M3 113,12
85 Gravilla 20/40mm 9,15 0,201 Tm 1,84
86 Zahorra artificial 11,70 349,002 M3 4.083,32
87 Zahorra natural 7,87 16,266 M3 128,01
88 Cemento II-Z/35A (PA-350) 79,04 28,537 Tm 2.255,56
89 Hormigón H-125/40 de central, de consistencia
plástica. 49,80 44,035 M3 2.192,94
90 Hormigón HM-20 tam de central, de consistencia
plástica. 51,95 439,313 M3 22.822,31
91 Hormigón H-175/40 de central, de consistencia
plástica. 53,07 12,288 M3 652,12
92 Agua 0,60 107,006 m3 64,20
93 Agua 0,59 374,740 M3 221,10
94 Arena de río 0/5 mm. 11,34 2,200 m3 24,95
Cuadro de materiales
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO (CÁDIZ). Página 2
95 Tubo PVC 150mm 5,72 13,000 Ml 74,36
96 Cemento II-Z/35A (PA-350) sacos 66,02 0,500 tm 33,01
97 Agua 0,51 0,510 m3 0,26
98 Alambre atar 1,30mm 0,86 328,352 Kg 282,38
99 Mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetro
8-8mm y acero B-400 S 2,21 1.368,135 M2 3.023,58
100 Ladrillo perf.tosco 25x12x7cm 0,07 4.205,000 Ud 294,35
101 Ladrillo macizo 24x12x7cm 0,15 250,000 Ud 37,50
102 Baldosa cerámica 14x28 cm. 0,15 16,744 Ud 2,51
103 Contador de agua de 2" 264,76 1,000 Ud 264,76
104 Válvula de retención de 2" 16,79 1,000 Ud 16,79
105 Válvula de esfera de 2" 24,27 2,000 Ud 48,54
106 Tubo PVC rígido D=110mm, canalizaciones
eléctricas subterráneas, grado de protección 7,
suministrado en piezas de 5m 2,92 2.182,004 Ml 6.371,45
107 Pica toma de tierra acero c/recub.cobre,
diám:14.6mm, long:2500mm, estándar 7,75 16,000 Ud 124,00
108 Rodillo vibrat. autopro. 8-10 tm 26,46 31,079 h. 822,35
109 Elementos especiales para picas toma de tierra 4,81 16,000 Ud 76,96
110 M.B.C. tipo D-12 A. silíc. 31,86 187,798 tm 5.983,24
111 M.B.C. tipos S-20/G-20 A. calizo 22,36 3,323 tm 74,30
112 M.B.C. tipos S-25/G-25 A. calizo 18,60 369,335 tm 6.869,63
113 Pintura para marcas viales 4,14 345,530 kg 1.430,49
114 Bordillo granito recto 17x28cm 13,50 875,585 Ml 11.820,40
115 Junta dilatación/m2. acera 0,20 3.752,490 Ud 750,50
116 Terrazo 36 tacos relieve 40x40x4 cm. 10,47 2.145,920 M2 22.467,78
117 Zahorra natural 8,56 1.866,457 M3 15.976,87
118 Tierra vegetal arenosa 12,02 54,000 M3 649,08
119 Turba de jardín 51,41 0,540 M3 27,76
120 Abono químico 3,30 108,000 Kg 356,40
121 Palmera Phoenix Dactilífera, 4-4.5m altura, en
cepellón 752,00 54,000 Ud 40.608,00
122 Tub.polietileno 32mm/6atm 2,13 669,000 Ml 1.424,97
123 Tub.polietileno 63mm/10atm 4,19 15,000 Ml 62,85
124 Perno de anclaje 1,23 64,000 Ud 78,72
125 Emulsión bituminosa ECR-1 0,28 6.235,570 Kg 1.745,96
126 Lámina betún modif.LBM (SBS)-40-PE 3,74 0,644 M2 2,41
127 Codo PVC D=100mm 0,82 16,160 Ud 13,25
128 Compactador vibra.autopr.12/14Tn 35,02 7,125 H 249,52
129 Compactador vibrat.autopropul. 11,97 115,441 H 1.381,83
130 Motoniveladora 130CV 42,15 4,845 H 204,22
131 Camión cisterna 140CV 19,55 1,425 H 27,86
132 Excav.zanjas terreno tránsito 5,73 13,520 M3 77,47
133 Encofrado metálico 20 puestas 25,58 3,072 M2 78,58
134 Señal circ.D=60cm normal 29,88 4,000 Ud 119,52
135 Señal PELIGRO triang.L=70cm no reflect. 37,86 2,000 Ud 75,72
136 Poste acero secc.hueca 80x40mm, galvan. 6,44 24,000 Ml 154,56
137 Tubo PVC rígido Ø 110 mm. esp. 1,7 mm.,
resistencia choque 7 1,54 59,590 Ml 91,77
138 Arqueta circular con tapa de 210 mm de diámetro
para 1 ó 2 válvulas fabricada en plástico de
color verde con cierre mediante tornillo,
totalmente instalada. 0,03 5,000 Ud 0,15
139 Válvula de bola de 3/4" unidireccional
fabricada en plástico rosca hembra de 3/4" 0,03 5,000 Ud 0,15
140 PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO 0,17 12,500 Ud 2,13
141 Rejilla metálica 1,37 2,000 Ud 2,74
142 Señal cuadrada L=60cm normal 34,50 6,000 Ud 207,00
Cuadro de materiales
Importe
Nº Designación
Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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Importe total: 224.510,62
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Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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Cuadro de precios auxiliares
1 M3 de Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena de río de
dosificación 1:2 confeccionado con hormigonera de 250 L.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T01070 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 79,04 0,600 47,42
T01001 M3 Arena gruesa 9,34 0,880 8,22
T01180 m3 Agua 0,60 0,265 0,16
Q074 H Hormigonera 250 L 4,46 0,400 1,78
O008 H Peón ordinario 12,97 2,098 27,21
Importe: 84,79
2 M3 de Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena de río de
dosificación 1:3(M-160), confeccionado con hormigonera de 250 L.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T01070 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 79,04 0,440 34,78
T01001 M3 Arena gruesa 9,34 0,975 9,11
T01180 m3 Agua 0,60 0,260 0,16
Q074 H Hormigonera 250 L 4,46 0,400 1,78
O008 H Peón ordinario 12,97 2,017 26,16
Importe: 71,99
3 m3 de m3 mortero de cemento II-./35. (PA-350) y arena de rio
(1:5)
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T01001 M3 Arena gruesa 9,34 1,102 10,29
O007 H Peón especializado 14,11 0,863 12,18
T01181 M3 Agua 0,59 0,263 0,16
01001020 Tn Cemento PA-350, (sacos) 60,28 0,299 18,02
Importe: 40,65
4 M3 de Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena de río de
dosificación 1:6(M-40), confeccionado con hormigonera de 250 L.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T01070 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 79,04 0,250 19,76
T01001 M3 Arena gruesa 9,34 1,100 10,27
T01180 m3 Agua 0,60 0,255 0,15
Q074 H Hormigonera 250 L 4,46 0,400 1,78
O008 H Peón ordinario 12,97 2,017 26,16
Importe: 58,12
5 M3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32.5 y arena de río de
dosificación 1:8(M-2)
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T01070 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 79,04 0,196 15,49
T01001 M3 Arena gruesa 9,34 1,174 10,97
T01180 m3 Agua 0,60 0,258 0,15
Q074 H Hormigonera 250 L 4,46 0,400 1,78
O008 H Peón ordinario 12,97 0,962 12,48
Importe: 40,87
Nº Designación Importe
(euros)
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6 M3 de Hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máx.árido
40mm, con cemento PA-350 (II-Z/35A), confeccionado con
hormigonera de 250 L.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T01070 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 79,04 0,225 17,78
T01002 Tm Arena de río 2,75 0,700 1,93
T01027 M3 Gravilla 20/40mm 13,77 1,400 19,28
T01180 m3 Agua 0,60 0,160 0,10
Q074 H Hormigonera 250 L 4,46 0,500 2,23
O008 H Peón ordinario 12,97 1,663 21,57
Importe: 62,89
7 M3 de Hormigón H-175 kg/cm2, consistencia plástica, tamaño
máx.árido 40mm, con cemento PA-350 (II-Z/35A), confeccionado con
hormigonera de 250 L.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T01070 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 79,04 0,325 25,69
T01003 Tm Arena de río (0/5mm) 8,61 0,670 5,77
T01028 Tm Gravilla 20/40mm 9,15 1,340 12,26
T01180 m3 Agua 0,60 0,160 0,10
Q074 H Hormigonera 250 L 4,46 0,500 2,23
O008 H Peón ordinario 12,97 1,803 23,38
Importe: 69,43
8 M3 de Hormigón H-125 kg/cm2, consistencia plástica, tamaño
máx.árido 40mm, con cemento PA-350 (II-Z/35A), elaborado en
central.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T01115 M3 Hormigón H-125/40 de central, de co… 49,80 1,000 49,80
Importe: 49,80
9 M3 de Hormigón HM-20, 200 kg/cm2, consistencia plástica, tamaño
máx.árido 40mm, con cemento PA-350 (II-Z/35A), elaborado en
central.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T01117 M3 Hormigón H-150/40 de central, de co… 51,95 1,000 51,95
Importe: 51,95
10 m3 de Mortero de cemento II-Z/35A (PA-350) y arena de río de
dosificación 1/6 M-40 confeccionado con hormigonera de 250 l.,
s/RC-93.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O008 H Peón ordinario 12,97 1,867 24,21
T02210 tm Cemento II-Z/35A (PA-350) sacos 66,02 0,250 16,51
T02020 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,34 1,100 12,47
T02460 m3 Agua 0,51 0,255 0,13
Q780 h. Hormigonera 250 l. eléctrica 6,47 0,400 2,59
Importe: 55,91
11 M3 de Relleno compactado perimetral de pozos y arquetas con
zahorra natural, con apisonadora manual por tongadas.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
Q034 H Plancha vibrante 50-70cm 3,27 0,075 0,25
O008 H Peón ordinario 12,97 0,093 1,21
T01048 M3 Zahorra natural 7,87 1,000 7,87
Importe: 9,33
Cuadro de precios auxiliares
Nº Designación Importe
(euros)
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12 M3 de Relleno compactado de zanjas de canalizaciones, con
zahorra artificial, con apisonadora manual por tongadas con
grado de compactación de al menos el 98% de la densidad obtenida
en el P.M.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
Q034 H Plancha vibrante 50-70cm 3,27 0,075 0,25
O008 H Peón ordinario 12,97 0,096 1,25
T01047 M3 Zahorra artificial 11,70 1,000 11,70
Importe: 13,20
13 M3 de Excavación en arquetas o pozos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes y posterior relleno
perimetral, apisonado y extendido de las tierras procedentes de
la excavación.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
Q019 H Mini-Retroexcavadora 18,60 0,120 2,23
O008 H Peón ordinario 12,97 0,690 8,95
Importe: 11,18
14 M3 de Excavación en pozos y arquetas, en terrenos compactos, por
medios mecánicos, con carga sobre camión basculante, incluso
transporte a vertedero de tierras, a una distancia menor de
25Km, considerando ida y vuelta, incluso canón de vertedero.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
Q039 M3 Canón de tierra a vertedero 0,51 1,000 0,51
Q014 H Retro-Pala excavadora media 26,48 0,230 6,09
Q064 H Camión basculante 11-15m3 27,74 0,185 5,13
O008 H Peón ordinario 12,97 0,102 1,32
Importe: 13,05
15 M3 de Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre camión
basculante con retroexcavadora, y transporte a vertedero a una
distancia inferior a 25 Km. considerando ida y vuelta, incluso
canon de vertedero
Código Ud Descripción Precio Cantidad
Q021 H Retroexcavadora media 43,10 0,040 1,72
Q065 H Camión bañera bascul.18-22m3 33,40 0,185 6,18
Q039 M3 Canón de tierra a vertedero 0,51 1,000 0,51
Importe: 8,41
16 M2 de Cubrición de cubierta con baldosa cerámica de 14x28cm, ,
con voladizo, recibida con mortero de cemento y arena de r¡o
1/8, incluso p.p. de piezas especiales y remates.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T10008 Ud Baldosa cerámica 14x28 cm. 0,15 26,000 3,90
A031 M3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32.5 … 40,87 0,020 0,82
O004 H Oficial primera 16,19 0,320 5,18
O006 H Ayudante 12,20 0,318 3,88
Importe: 13,78
Cuadro de precios auxiliares
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO (CÁDIZ). Página 3
17 Tn de Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en
caliente tipo D-20 con áridos silíceos en capa de rodadura,
extendida y compactada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O010 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante … 34,88 0,079 2,76
PPs20 tm M.B.C. tipos D-20/S-20 A. silíc. 26,45 1,000 26,45
T34070 h. Extendedora aglomerado asfáltico 64,11 0,020 1,28
T34080 h. Rodillo vibrat. autopro. 8-10 tm 26,46 0,050 1,32
Q610 h. Rulo autoprop.vibración 100Tn 47,36 0,020 0,95
Importe: 32,76
18 Tm de Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en
caliente tipo S-20 con áridos calizos en capa intermedia o de
base, extendida y compactada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O010 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante … 34,88 0,083 2,90
T34710 tm M.B.C. tipos S-20/G-20 A. calizo 22,36 1,000 22,36
T34070 h. Extendedora aglomerado asfáltico 64,11 0,020 1,28
T34080 h. Rodillo vibrat. autopro. 8-10 tm 26,46 0,050 1,32
Q610 h. Rulo autoprop.vibración 100Tn 47,36 0,020 0,95
Importe: 28,81
19 M3 de Levantado de firme asfáltico, medido sobre perfil, con
compresor, de más de 15cm de espesor, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte a vertedero.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
Q003 H Compresor 2 m3/min 1 martillo 2,69 0,300 0,81
O008 H Peón ordinario 12,97 1,121 14,54
Importe: 15,35
20 M3 de Excavación en zanjas localizadas, por medios mecánicos.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
Q014 H Retro-Pala excavadora media 26,48 0,020 0,53
Q064 H Camión basculante 11-15m3 27,74 0,020 0,55
O003 H Capataz 14,01 0,008 0,11
O008 H Peón ordinario 12,97 0,079 1,02
Importe: 2,21
21 M3 de Relleno compactado de zanjas de canalizaciones, con
zahorra natural, con apisonadora manual por tongadas.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
Q034 H Plancha vibrante 50-70cm 3,27 0,075 0,25
O008 H Peón ordinario 12,97 0,094 1,22
T01048 M3 Zahorra natural 7,87 1,000 7,87
Importe: 9,34
22 M2 de Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún
asfáltico EAR-0 ó ECR-0.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T46049 Kg Emulsión bituminosa ECR-1 0,28 1,050 0,29
T47031 H Camión cisterna riego asfáltico 22,66 0,002 0,05
Q080 H Barredora autopropulsada 17,91 0,003 0,05
O110 H Oficial 1ª obra pública 20,73 0,002 0,04
O008 H Peón ordinario 12,97 0,010 0,13
Importe: 0,56
Cuadro de precios auxiliares
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1.- INTRODUCCIÓN: 
 
     La finalidad de este anejo es calcular el importe de los precios unitarios, con 
los que abonarán las diferentes unidades de obra. Estos precios unitarios serán 
los que figurarán en los Cuadros de Precios nº1 y nº2, los cuales sirven de 
base para la obtención de los Presupuestos Generales de la obra. 
 
     En el precio de cada una de las unidades de obra se han de considerar dos 
tipos de costes: 
 
 Costes directos: Se obtienen como suma de los costes de materiales, 
mano de obra y maquinaria de la unidad de obra correspondiente, 
incluyendo combustible, energía y gastos de amortización y 
conservación de la maquinaria y de las instalaciones. 
 
 Costes indirectos: No son imputables directamente a una unidad de obra 
concreta sino al conjunto de la obra, tales como almacenes, 
instalaciones de oficinas a pie de obra, ayudantes, encargados, técnicos, 
etc., que estando adscrito a la obra en su conjunto no intervienen 
directamente en la ejecución de una unidad de obra. 
 
 
2.- COSTES DIRECTOS: 
 
     El cálculo de los costes directos de cada unidad de obra se basa en la 
determinación previa del coste de los denominados precios simples de: 
 
 A. Materiales. 
 B. Mano de obra. 
 C. Maquinaria. 
 
    En los precios simples no se incluye el IVA, puesto que éste se aplicará 
después al Presupuesto General. 
 
 
2.1 PRECIOS SIMPLES DE MATERIALES: 
 
     Son el coste por “Ud.” de medida del producto puesto a pie de obra, es 
decir, descargado y acopiado. Su coste total es el precio de suministro al que 
se le agregan, si no están incluidos en el precio de compra, los costes de 
transporte, carga y descarga e imprevistos por rotura o desperfectos en las 
operaciones necesarias hasta situar el material en el lugar de acopio o de 
recepción de obra. Estos precios se obtendrán de las bases de precios para el 
sector de la construcción y de consultas a los proveedores de la zona. 
 
 
2.2 PRECIOS SIMPLES DE MANO DE OBRA: 
 
     La determinación de los costes de la mano de obra correspondiente a cada 
uno de los precios unitarios del proyecto, requiere calcular el coste para la 
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empresa de la hora efectiva de trabajo en cada categoría laboral, que se 
obtiene del siguiente modo: 
 
 
 
     El coste empresarial anual representa el coste total anual para la empresa 
de cada categoría laboral, incluyendo no solo las retribuciones percibidas por el 
trabajador por todos los conceptos, sino también las cargas sociales que por 
cada trabajador debe pagar la empresa. 
 
     Las retribuciones a percibir por los trabajadores vienen establecidas en el 
“Convenio Colectivo Provincial de Construcción y Obras Públicas” 
correspondientes a la provincia de Cádiz para el año 2006. 
 
     Las retribuciones que se aplican en el convenio que nos afectan son las 
siguientes: 
 
 Salario Base: Es el salario fijado en el convenio para cada categoría 
laboral. Se abona al trabajador todos los días del año excepto los 30 
días de vacaciones que se le pagan de forma independiente. 
 
 Plus Extrasalarial de Transporte: Con el fin de compensar los gastos que 
se producen a los trabajadores para acudir a sus puestos de trabajo, 
teniendo en cuenta la movilidad de los mismos, que constituye una 
característica del sector, y cualquiera que sea la distancia a recorrer, se 
establece un Plus Extrasalarial de Transporte para todas las categorías 
y niveles. Este plus se percibirá por día realmente trabajado. 
 
 Plus de Asistencia y Actividad: Este plus se devengará por cada día 
realmente trabajado con el rendimiento normal exigible para cada una de 
las categorías profesionales. 
 
 Pagas Extraordinarias: El trabajador tendrá derecho exclusivamente a 
dos gratificaciones extraordinarias al año, que se abonarán en los meses 
de Junio y Diciembre. 
 
 Retribuciones de las Vacaciones: Comprende la retribución del 
trabajador correspondiente a los treinta (30) días de vacaciones anuales 
a que tiene derecho. Se paga una sola vez al año. 
 
     Las cargas sociales que debe pagar la empresa por cada trabajador, son 
fijadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
     Régimen General de la Seguridad Social: 23.6% sobre la percepción anual 
excepto el plus extrasalarial de transporte. 
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     Seguro de accidentes, desempleo, fondo de garantía salarial y formación 
profesional: 14.8% sobre la percepción anual excepto el plus extrasalarial de 
transporte. 
 
     Para poder aplicar el Convenio Colectivo es necesario clasificar previamente 
los diferentes días del año en días realmente trabajados y en días abonados y 
no trabajados, teniendo en cuenta el calendario oficial establecido: 
 
 Total de días del año: 365. 
 
 Vacaciones: 30. 
 
 Sábados y Domingos (11 meses): 95. 
 
 Festivos y no laborables: 17. 
 
 Días abonados y no trabajados: 30 + 95 + 17 = 142. 
 
 Días trabajados: 365 – 142 = 223. 
 
 
     Como anteriormente hemos indicado, para poder calcular el coste de la hora 
trabajada hay que establecer el número de horas trabajadas al año, que según 
el convenio para el año 2006 será de 1750 horas. 
 
     En las siguientes páginas se acompañan unas tablas donde se ha realizado, 
de forma clara y ordenada, el cálculo del coste de mano de obra para cada 
categoría laboral en la provincia de Cádiz y para el año 2006. Se ha supuesto 
que no se produce absentismo laboral. 
 
CUADRO DE MANO DE OBRA 
 
CÓDIGO UNIDAD DESIGNACIÓN PRECIO UNITARIO 
0008 H Peón ordinario 12.97 
0010 H Cuadrilla A* 34.88 
0007 H Peón especializado 14.11 
0014 H Cuadrilla E** 30.30 
0004 H Oficial 1ª 16.19 
0072 H Oficial 1ª Electricista 13.69 
0110 H Oficial 1ª O. Pública 20.73 
0006 H Ayudante 12.20 
0061 H Oficial 1ª fontanero 12.55 
0100 H Oficial 1ª jardinero 13.48 
0005 H Oficial 2ª 12.65 
0003 H Capataz 14.01 
0104 H Peón ord. jardinero 11.76 
0028 H Oficial 1ª albañil 13.00 
0081 H Oficial 2ª electricista 12.12 
0073 H Oficial 2ª electricista  12.65 
0082 H Ayudante electricista 11.40 
ESCUELA POLITÉCNICA                                         PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE          
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                  AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO, (CÁDIZ) 
 
 75 
 
     * Cuadrilla A: Formado por un Oficial de 1ª + Ayudante + Peón ordinario /2. 
 
     ** Cuadrilla E: Formada por un Oficial de 1ª + Peón Especializado.  
 
 
2.3 PRECIOS SIMPLES DE MAQUINARIA: 
 
     Son los costes horarios de maquinaria en los que se consideran incluidos 
los gastos relativos a la repercusión del operario que maneja la máquina, 
amortizaciones, carga y descarga, seguros y reparaciones, montaje y 
desmontaje, mantenimiento y conservación, combustible y consumo energético 
e incluso obras auxiliares necesarias para su instalación. 
 
     Para el cálculo puede adoptarse el “Método de Cálculo para la Obtención 
del Coste de Maquinaria en Obras de Carretera”, publicado por la Dirección 
General de Carreteras. 
 
 
 
     Siendo: 
 
 Coste intrínseco: El relacionado directamente con el valor del equipo. 
 
 Coste complementario: El dependiente del personal y de los consumos. 
 
     Puesto que se trata de averiguar el coste horario de la máquina, se 
calculará el coste para un día medio y se dividirá por las ocho horas de trabajo 
que marca el convenio. 
 
          2.3.1 Coste Intrínseco: 
 
     El método propone la siguiente fórmula general para obtener el Coste 
Intrínseco: 
 
 
 
     Siendo: 
 
 Cd: Coeficiente unitario por día de puesta a disposición de la máquina 
en % de Vt. 
 D: Días de disposición. 
 
 Ch: Coeficiente unitario por hora de funcionamiento de la máquina en % 
de Vt. 
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 H: Horas de funcionamiento de la máquina. 
 
 Vt: Valor de reposición de la máquina. 
 
 
     Se suele prescindir del coste de funcionamiento de las máquinas, 
sustituyéndolo por una tasa diaria de puesta a disposición, en la que quedan 
englobados todas las componentes del coste intrínseco de la máquina. Esta 
tasa diaria se valora en un 1.5 por mil diario del valor de reposición de la 
máquina. 
 
     De esta forma, el coste intrínseco, para un periodo de D días de puesta a 
disposición, quedará determinado por: 
 
 
 
 
          2.3.2 Coste complementario: 
 
     Se obtiene de la suma de los costes de mano de obra, necesaria para el 
manejo y la conservación de la máquina, y de los consumos de la propia 
máquina. 
 
 Mano de obra: Cada máquina contará con un maquinista, de 
clasificación Oficial de 1ª, con lo que consultando los costes de mano de 
obra expuestos anteriormente, se tiene: 
 
8 horas x 16.19 = 129.52 € 
 
 Consumos: Hay de dos tipos:  
           
          Principales: Costes energéticos. En todas las máquinas será el 
consumo de gasoil, valorando 0.84 €/litro, teniendo en cuenta que el 
consumo de gasoil es igual a 0.16 litros/CV y hora. 
 
          Secundarios: Lubricantes y otros. Se obtendrán como porcentaje de 
los consumos principales. En todas las máquinas estudiadas los consumos 
secundarios suponen un 20% de los principales. 
 
     En la siguiente página se expone el cuadro de maquinaria utilizado: 
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CUADRO DE MAQUINARIA 
 
UNIDAD CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA MAQUINARIA PRECIO UNITARIO 
H Q016 Excavadora 2m3 68.60 
H T34070 Entendedora de aglomerado asfáltico 64.11 
H Q022 Retroexcavadora grande 54.06 
H Q009 Pala cargadora s/neumáticos tamaño 
grande 
52.76 
H Q027 Motoniveladora media 49.54 
H Q610 Rulo autoprop. Vibración 100Tn 47.36 
H Q021 Retroexcavadora media 43.10 
H Q050 Camión grúa de 12Tm 39.68 
H Q054 Camión con container de 4m3  37.21 
H Q001 Retroexcavadora con martillo rompedor 35.04 
H Q065 Camión bañera basculante 18 – 22m3 33.40 
H Q064 Camión basculante 11 – 15m3  27.74 
H Q014 Retro-Pala excavadora media 26.48 
H 030010
0 
Pala cargadora s/neumáticos 60Kw 23.17 
H Q028 Apisonadora estática 22.90 
H T47031 Camión cisterna riego asfáltico 22.66 
H 084 Montaje luminaria 21.83 
H Q058 Dumper, mecanismo hidráulico descarga 
de 1.5 Tn de carga útil 
20.30 
H Q019 Mini-retroexcavadora 18.60 
H Q080 Barredora autopropulsada 17.91 
H 030011
05 
Apisonadora vibradora 5Tn 17.86 
H T43050 Equipo pintado 15.33 
H 030011
10 
Camión basculante 6Tn 14.65 
H Q780 Hormigonera de 250 l. eléctrica 6.47 
H C20030
00 
Fratasado mecánico 4.61 
H Q074 Hormigonera de 250 l. 4.46 
H Q004 Compresor 4 m3/min 2 martillos 3.96 
H Q034 Plancha vibrante 50 – 70cm 3.27 
H 030014
10 
Pisón mecánico manual 3.12 
H Q003 Compresor 2 m3/min 1 martillo  2.69 
Ud. M12EP
010 
Panel ligero de aluminio 200 x 50cm 
(300p) 
0.72 
M3 Q039 Canon de tierra a vertedero 0.51 
Ud. M12CC
010 
Codal metálico extensible p/panel 
aluminio 
0.17 
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3.- COSTES INDIRECTOS: 
 
     El coste indirecto de una unidad de obra se obtiene como un determinado 
porcentaje del coste directo: 
 
 
 
     Según la Orden Ministerial (Obras Públicas) de 12 de junio de 1968, se 
limita su cuantía a un 5% de los costes Directos. 
 
 
 
     En al misma Orden Ministerial se considera un porcentaje adicional, por 
imprevistos, que para obras terrestres es del 1%. 
 
 
 
     Luego se tomará un 6% del coste directo, como queda reflejado en la 
descomposición de precios: 
 
 
 
 
4.- JUSTIFICACIÓN DE GASTOS GENERALES: 
 
     El funcionamiento de la empresa constructora presenta ciertos gastos que 
no son directamente asignables a ninguna obra en concreto, sino que tienen 
que ser sufragadas por todas. Estos gastos se denominan Gastos Generales, y 
cada empresa fija un porcentaje por ley para contemplar estos gastos de la 
contrata. El porcentaje varía entre un 13 y un 17% del Presupuesto de 
Ejecución Material. 
 
     La estructura de Gastos Generales es la siguiente: 
 
GASTOS GENERALES PORCENTAJE (%) 
Gastos Administrativos de Estructura 3 
Gastos Generales de Estructura 5 
Gastos Fiscales 2 
Licencias y Permisos de Obras 3 
TOTAL 13 
 
 
 
 
ESCUELA POLITÉCNICA                                         PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE          
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                  AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO, (CÁDIZ) 
 
 79 
 Beneficio Industrial: Se aplicará sobre el Presupuesto de Ejecución 
Material y su cuantía será del 6%. 
 
 I.V.A.: Se aplicará un 16% sobre la suma del Presupuesto de Ejecución 
Material, más los Gastos Generales, más el Beneficio Industrial. 
 
     El presupuesto de Ejecución por Contrata será la suma de estos tres 
conceptos. 
 
 
5.- PRECIOS DESCOMPUESTOS DE UNIDADES DE OBRA: 
 
 
5.1 UNIDADES AUXILIARES: 
 
     Las unidades auxiliares son materiales y operaciones que aparecen dentro 
de los precios descompuestos de otras, por lo que no aparecen en los Cuadros 
de Precios. A estas unidades no se les aplican los costes indirectos, pues esto 
se hace sobre la Unidad de Obra de la que pasen a formar parte. 
 
 
5.2 UNIDADES DE OBRA: 
 
     El precio unitario descompuesto es el precio de la unidad de Obra, donde se 
detallan los distintos componentes directos y el porcentaje de costes indirectos. 
Por consiguiente se obtiene aplicando el 6% a la suma anterior. 
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6.- CUADRO DE MATERIALES, PRECIOS AUXILIARES Y JUSTIFICACIÓN 
DE PRECIOS: 
 
     A continuación se reflejan los datos obtenidos de dichos cuadros: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 9: 
 
SERVICIOS AFECTADOS. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 
 
     Se ha realizado un estudio para ver todos los servicios afectados de nuestra 
obra:  
 
“PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO” 
 
acudiendo a cada una de las empresas con posibles instalaciones en la zona.  
 
2.- SERVICIOS AFECTADOS: 
 
     Los datos arrojados por dicha investigación han sido los siguientes: 
 
 Empresa CABLEUROPA S.A.U. (ONO):  
 
     No tiene servicios afectados en la zona. 
 
 Área de medio ambiente Cádiz:  
 
     No tiene servicios afectados en la zona. Los trabajos previstos se resumen 
al mantenimiento propio de la arboleda próxima. 
 
 Eléctrica de Cádiz:  
 
     Si existen servicios afectados en la zona tanto en media como en baja 
tensión, que serán desviados por un nuevo trazado perteneciente a la 
ejecución de este proyecto. En los planos adjuntados, podemos ver el trazado 
actual de estas redes eléctricas y en los planos del proyecto podemos ver el 
nuevo trazado y el empalme con la red existente. 
 
     Para la correcta localización de las redes existentes, habrá que realizar in 
situ, por procedimiento de excavación manual (no usando máquinas 
excavadoras).  
 
 Telefónica:       
 
     No existen instalaciones de Telefónica en la zona del proyecto. 
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 Gas Natural:      
 
     No existen redes de gas natural en la zona. 
 
 Aguas de Cádiz:   
 
     No tiene servicios afectados en la zona. Se incluye planos para ver la 
situación de las redes de la zona anexa al proyecto. 
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3.- PLANOS DE SITUACIÓN DE LAS DISTINTAS REDES AFECTADAS: 
 
3.1 ELÉCTRICA DE CÁDIZ: 
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3.2 AGUAS DE CÁDIZ: 
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ANEJO Nº10: 
 
SEÑALIZACIÓN DEL VIAL. 
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1.- OBJETO DE LA SEÑALIZACIÓN: 
 
     Con el fin de hacer más fluida la circulación y que esta sea más segura 
contribuyendo a aumentar la seguridad vial en la zona y accesos a la misma, 
se plantea la señalización horizontal y vertical cumpliendo las siguientes 
funciones: 
 
 Guiar y orientar la circulación. 
 
 Ordenar la circulación. 
 
 Informar y avisar de los movimientos y comportamientos permitidos y no 
permitidos. 
 
 También es importante la correcta señalización de la obra en el proceso 
de construcción. 
 
 
2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL: 
 
     Para la ubicación de las señales de circulación se han seguido las normas 
de la Dirección General de Carreteras:  
 
 O.C.8.1-I.C. de 25 de julio de 1962 ( 8.1-I.C. de 26 de junio de 1991). 
 
 O.C. 251/75 C y E de enero de 1975. 
 
 La comunicación nº 6/69 C.V. de 26 de septiembre de 1975. 
 
 El reglamento General de Circulación aprobado por R.D. 13/1992 de 1 
de enero  
 
 La publicación de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T “ 
Señales verticales de circulación-Tomo I, Características de las Señales” 
de marzo de 1992. 
 
     Respecto a las dimensiones de las señales, así como su altura y situación 
lateral, se ha seguido todo lo referente a las marcas antes citadas. 
 
     Se entiende por altura de la señal , la separación existente entre el plano 
horizontal tangente al borde inferior de la señal y el plano horizontal que 
contiene al borde exterior del arcén, situado en el mismo plano vertical de la 
señal. 
 
     Se sitúan a 1,50 metros de altura todas las señales proyectadas en el 
presente proyecto, según indica la norma de la Dirección General de 
Carreteras. 
 
     Cuando dos Señales se sitúen una encima de otra las alteras descritas 
anteriormente corresponden a la señal inferior. 
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     Se entiende por separación de la señal con respecto al borde arcén, la 
distancia que separa el plano vertical tangente al borde de la señal más 
cercana al borde de la calzada, del plano vertical que contiene el borde del 
arcén situado en el mismo plano vertical de la señal. 
 
     Dicha separación de 0,50 metros en todos los casos que se ha 
proyectado para la unidad a urbanizar. 
 
     Los elementos de sustentación de las señales serán postes metálicos 
galvanizados de sección rectangular y dimensiones de 80 x 40 mm. de los 
lados y 2 mm de espesor. Estos irán empotrados en el suelo a una profundidad 
de 0,50 metros en hormigón en masa. 
 
     A continuación se detallan las características de las señales empleadas en 
el plano de señalización, así como algunas normas que se han empleado para 
la colocación de estas. 
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Stop en la trayectoria secundaria: Se adoptará esta ordenación de la 
circulación: 
 
 En cruces con otra trayectoria de igual o mayor importancia, bien por su 
IMD o porque establezca la continuidad de un itinerario. 
 
 Donde no se instalen semáforos en el cruce con otra carretera en la que 
la mayoría de los cruces tengan tal ordenación. 
 
 Donde la visibilidad de cruce sobre la trayectoria principal sea 
restringida. 
 
     La señal R-2 se instalará lo más cerca posible de la línea de detención 
(marca M-4.1 de la Norma 8.2-IC Marcas viales) de la trayectoria secundaria, y 
en ningún caso a más de 15 m de ella. Esta señal se complementará siempre 
con un preaviso a 150 m, mediante la señal R-1 y el panel complementario de 
distancia S-840. 
 
Ceda el paso en la trayectoria secundaria: Se adoptará esta ordenación de la 
circulación: 
 
 Al principio de un carril de aceleración (no a su final). 
 
 En la convergencia de una trayectoria, a través de un carril reservado 
para girar a la derecha. 
 
 En la entrada a una glorieta, en la que tendrán prioridad los vehículos 
que circulen por la calzada anular. 
 
 En intersecciones urbanas secundarias, con visibilidad de cruce 
suficiente, y velocidad de aproximación no superior a 50 km/h. 
 
     La señal R-1 se instalará lo más cerca posible de la línea de ceda el paso 
(marca M-4.2 de la Norma 8.2-IC Marcas viales) de la trayectoria secundaria en 
cruces, o del principio del carril de aceleración (no de su final), y, en ningún 
caso, a más de 15 m de ellos. 
 
     La señal R-1 se utilizará también como preaviso antes de un cruce en el que 
la trayectoria a la que corresponda deje de ser prioritaria. Se complementará la 
señal con un panel S-840 o S-800, que indique la distancia a la próxima señal 
R-2 o R-1, respectivamente. 
 
 
Glorietas: 
 
Preseñalización: 
 
     La presencia de una glorieta debe ser advertida en todos sus accesos, por 
medio de una señal P-4 situada a unos 200 m de la marca vial M-4.2 fuera de 
poblado, y a distancias menores en zona urbana o suburbana. 
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     Las reducciones de velocidad en cada tramo de acceso se señalizarán igual 
que en cruces en los que pueda ser necesario detenerse para ceder el paso a 
otros vehículos, en este caso los que transitan por la calzada anular. 
 
     También se recomienda preseñalizar la obligación de ceder el paso a los 
vehículos que circulen por la calzada anular, con una señal R-1, situada a unos 
150 m de la marca vial M-4.2. 
 
Entradas: 
 
     La obligación de ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada 
anular se señalizará con una señal R-1, en correspondencia con la marca vial 
M-4.2. 
 
     Frente a cada entrada se colocará una señal R-402 en la isleta central. 
 
Salidas: 
 
Se colocarán carteles flecha en las isletas perimetrales, nunca en la 
isleta central, pero únicamente indicando los puntos a que se accede por esa 
salida. 
 
 
3.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: 
 
     Las marcas viales serán, en general, de color blanco y reflectante. Este 
color corresponderá a la referencia B-118 de la norma UNE 48.103. 
 
     Marcas longitudinales discontinuas son líneas situadas en el centro de la 
calzada, en zonas de aparcamientos y en pasos peatonales. 
 
     En las zonas de aparcamientos se trazará una línea discontinua, para 
separar la calzada de los aparcamientos, de 10 cm. de anchura con tramos 
pintados de un metro de longitud separados un metro.  
 
     La marca vial es definida como M-7.3. Su función será la de separar la zona 
de la calzada destinada a la circulación de vehículos de la zona de 
aparcamientos en línea adyacente a ésta. 
 
     Las marcas de paso para peatones se dispondrán en las zonas donde 
aparecen en los planos del presente proyecto. Se han situado en los extremos 
de la Avenida y los cruces, para dar continuidad al camino del peatón evitando 
que tenga que recorrer largas distancias para cruzar por un paso de peatones. 
 
     Las franjas se dibujarán paralelas al eje de la calzada con las dimensiones 
que aparecen a continuación: 
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     Estando las cotas en metros. 
 
 
4.- SOLUCIÓN ADOPTADA: 
 
     Como ya hemos comentado en la memoria la señalización de la Avenida es 
la siguiente: 
 
 7 Señales S-13 de “Situación de paso de peatones”. 
 
 2 Señales R-1 de “Ceda el Paso”. 
 
 1 Señal R-2 de “STOP”. 
 
 1 Señal R-401ª de “Sentido obligatorio”. 
 
 4 Señales R-101 de “Prohibido el paso”. 
 
     En el plano nº 16 “Señalización del Vial” se ve reflejado la situación de cada 
una de estas señales verticales. 
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PLAN DE LAS OBRAS         MES   1              MES   2             MES   3           MES    4            MES   5           MES   6           MES   7        
ACTIVIDAD 
S-
1 
S-
2 
S-
3 
S-
4 
S-
1 
S-
2 
S-
3 
S-
4 
S-
1 
S-
2 
S-
3 
S-
4 
S-
1 
S-
2 
S-
3 
S-
4 
S-
1 
S-
2 
S-
3 
S-
4 
S-
1 
S-
2 
S-
3 
S-
4 
S-
1 
S-
2 
S-
3 
S-
4 
REPLANTEO 
                                                        
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
                                                        
DEMOLICIÓN 
                                                        
CAJEADO 
                                                        
EXCAVACIÓN EN ZANJA 
                                                        
RELLENO  
                                                        
PAVIMENTOS Y FIRMES 
                                                       
ZAHORRA ARTIFICIAL 
                                                        
AGLOMERADO ASFÁLTICO 
                                                        
BORDILLO 
                                                        
APARCAMIENTOS 
                                                        
ACERADO 
                                                        
SANEAMIENTO 
                                                        
TUBERÍAS, ACOMETIDAS, 
ARQUETAS… 
                                                        
ELECTRICIDAD 
                                                        
TUBERÍAS, ARQUETAS… 
                                                        
ALUMBRADO 
                                                        
TUBERÍAS, ARQUETAS… 
                                                        
RED DE RIEGO POR GOTEO 
                                                        
RED DE RIEGO 
                                                        
                SEÑALIZACIÓN 
                                                        
                  JARDINERÍA 
                                                        
                    REMATES 
                                                        
           SEGURIDAD Y SALUD 
                                                        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº11: 
 
PROGRAMACIÓN DE LA OBRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCUELA POLITÉCNICA                                         PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE          
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                  AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO, (CÁDIZ) 
 
 95 
 
1.- INTRODUCCIÓN: 
 
     El presente anejo se redacta en cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 63 y 69 del Reglamento General de Contratación del Estado, haciendo 
constar el carácter meramente indicativo que tiene esta programación. 
 
     En la realización de la programación se ha tenido en cuenta el orden de 
actuación y el tiempo deseable para la correcta ejecución de todas las 
unidades de obras. 
 
     Se ha atendido lógicamente a unos rendimientos fijados en el anejo de 
“Justificación de precios” para los distintos equipos de maquinaria y humanos, 
así como también se ha tenido en cuenta la climatología de la zona y el 
calendario laboral según el Convenio de la Construcción.  
 
     Se ha realizado una tabla de fácil comprensión, reflejando en ella un 
diagrama de trabajos mensuales, de tal forma que su comprensión sea más 
fácil, y permita una absoluta definición de la progresión que deben llevar las 
distintas unidades para la ejecución total de la obra proyectada. 
 
     Las obras objeto de este Proyecto, pueden realizarse en un tiempo de siete 
meses, según se puede apreciar en el siguiente diagrama adjunto. 
 
     A continuación se expone la tabla de programación, con las distintas 
unidades de obra y su tiempo estimado de duración (apreciación semanal). Los 
rendimientos en la obra se han considerado bajos, debido a la dificultad que 
entraña el tener la obra situada en el casco histórico de la ciudad. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 12: 
 
RED DE SANEAMIENTO: EVACUACIÓN DE 
AGUAS PLUVIALES. 
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1.-OBJETO. 
 
      El objetivo del presente anejo es la justificación, descripción y diseño de la 
red de pluviales, para el drenaje y evacuación del caudal procedente de las 
precipitaciones, vertiéndose a la red municipal. 
 
2.-DISEÑO. 
 
     En el diseño de la red, se han tenido en cuenta la Norma Tecnológica NTE- 
ISA, además de seguir indicaciones de la empresa municipal “Aguas de Cádiz”. 
 
2.1 PUNTOS DE VERTIDO: 
 
     Se encuentran situados en pozos de registro de los colectores generales 
adyacentes. 
 
2.2 POZOS DE REGISTRO: 
       
     Es necesario colocar un pozo de registro en cada cambio de pendiente o 
dirección no siendo la separación entre ellos superior a 50m. 
 
     Estos pozos de registros serán circulares, cuando los conductos que 
acometan a dicho pozo tengan un diámetro inferior a 600mm. 
 
2.3 POZOS DE RESALTO: 
 
     Se colocarán pozos de resalto en aquellos puntos en los que se produce 
una diferencia  de cota tal que la pendiente de la tubería no puede ser la misma 
que la de la rasante por ser esta muy elevada y dar velocidades fuera del 
límite. 
 
2.4 SUMIDEROS O IMBORNALES: 
 
     Se situarán en el eje lateral derecho de la avenida para la recogida de 
aguas de lluvia y riego procedentes del drenaje superficial de calzadas y 
aparcamientos. 
 
     Estarán dispuestos de tal forma que la separación entre ellos no sea  nunca 
superior a 50m.   
 
     Estos sumideros se acometerán a los pozos de registro o resalto. 
 
     Para la recogida de aguas por los imbornales se ha dotado a la avenida de 
una pendiente del 1%  hacia el exterior de la Avenida (zona del muro del 
muelle), tal como se muestra en los planos.  
 
2,5 TRAZADO EN PLANTA: 
 
     La red de aguas de pluviales se diseña bajo la calzada y siguiendo el eje 
longitudinal de dicha Avenida (véase planos). 
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     La red se ha efectuado con el menor número posible de colectores desde 
las acometidas y sumideros hasta los puntos de vertido. 
 
2.6 PENDIENTES: 
  
     En cuanto a los perfiles longitudinales de los colectores en su relación con el 
vial superior, las pendientes se adaptarán, siempre que el cálculo lo permita, a 
la del terreno o calle, estando estos limitados por las cotas de los puntos de 
vertido y por las distancias mínimas de separación con el resto de servicios. 
 
     La profundidad de las canalizaciones será como mínimo de 1,35m, siendo 
necesario reforzar las que su generatriz superior se encuentre a menos de esa 
profundidad. 
 
 
3.-CÁLCULO: 
 
     Para la obtención de los caudales de cálculo a evacuar a través de la red de 
conducciones, se ha seguido el método hidrometeorológico propuesto por la 
instrucción 5.2- IC Drenaje Superficial. 
 
     El cálculo hidráulico de las secciones se ha realizado según el criterio de las 
velocidades límite, realizado con la ayuda de una hoja de cálculo, lo que 
permite obtener mayor exactitud en los resultados. 
 
 
3.1 DESARROLLO TEÓRICO:  
 
     La metodología de cálculo adoptada es la siguiente: 
 
 Se determina el caudal máximo que puede desaguar un sumidero  
dependiendo de  pendiente. 
 
 Se obtienen los caudales de referencia asociados al periodo de 
retorno y establecido por metro lineal. 
 
 A continuación se obtienen las distancias máximas entre sumidero 
según los datos obtenidos anteriormente. 
 
 Una vez hecho esto, se calcula el número de sumideros mínimos  
capaces de evacuar dichos caudales. 
 
 Se diseña la red en planta y alzado buscando siempre las soluciones 
de evacuación de caudales por gravedad y adaptando en la medida 
de lo posible las pendientes de los conductos a las de los viales, 
manteniendo las limitaciones de profundidad. 
 
 Se obtiene la totalidad de los caudales circulantes. 
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 Una vez definidos los diámetros, comprobamos que para dichas 
conducciones a sección llena (Q.ll) se satisfacen las condiciones de 
caudales circulantes. 
 
 En el caso de no cumplirse alguna de las condiciones impuestas se 
repetiría el proceso aumentando o disminuyendo los diámetros y las 
pendientes a unos valores que optimicen los resultados. 
 
 
3.2 CAPACIDAD DE DESAGÜE DE SUMIDEROS EN VIALES: 
 
     Para conocer el caudal máximo que puede desaguar un sumidero colocado 
en un punto bajo se aplica la formula del vertedero propuesta en la instrucción 
5.2 IC para sumideros laterales:  
 
     
 
 
Siendo: 
 
 H (cm): la profundidad del agua desde el borde interior de la abertura 
medida en su centro. 
 
 L (cm): la anchura libre o perímetro de la rejilla.    
 
 En nuestro caso se han tomado unas dimensiones de sumideros ya 
establecidas por la compañía de aguas de la ciudad, con: 
 
 L = ( 2 x 75 + 2 x 40) = 230cm. 
 
 H = 2.8cm. 
 
     Dándonos un Qsumideros = 17.96 l/s. 
            
 
3.3 CAUDALES DE REFERENCIA: 
 
     El cálculo del caudal de referencia Q en el punto en que desagua una 
cuenca o superficie mediante el método hidrometeorológico  se realiza 
mediante la fórmula: 
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     Siendo: 
 
 C : coeficiente medio de escorrentía de la cuenca 
 
 A : Área 
 
 It: la intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de 
retorno considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración. 
 
 K: coeficiente que depende de las unidades en que se expresan Q y A, y 
que incluye un aumento del 20% en Q para tener en cuenta el efecto de 
las puntas de precipitación, cuyo valor para Q en m³/s y A en ha es igual 
a 300. 
 
    La intensidad media It (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de 
caudales de referencia se obtienen por medio de la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
 
     Siendo: 
 
 Id (mm/h): la intensidad media de precipitación, correspondiente al 
periodo de retorno considerado. Es igual a Pd/24.  
 
 Pd (mm.): precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de 
retorno. 
 
 I1 (mm./h): intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho 
periodo de retorno. 
 
 t (h): duración del intervalo al que se refiere I, que se tomara al tiempo 
de concentración. 
 
 
     Los valores del coeficiente de escorrentía C tomados en los cálculos serán: 
 
                   C=0.95 para cubiertas edificios. 
                   C=0.90 para pavimentos de hormigón o asfalto. 
                   C=0.25 para parques y zonas verdes. 
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     El periodo de retorno considerado, ya que se actúa en suelo urbano y las 
posibles consecuencias provocadas por una inundación se incrementan en 
gravedad respecto de las actuaciones en suelo no urbanizado, es por tanto de 
10 años. 
 
     El tiempo de concentración que se toma para efectuar los cálculos será de 
15 minutos ( 0.25 horas ). 
 
     Para el  caudal de referencia a considerar por m² de vial se han tomado los 
datos necesarios de la Normativa de “Máximas lluvias diarias en la España  
Peninsular”, del Ministerio de Fomento.  
 
  
 
     Resolviendo queda: 
 
 C = 0.90 
 
 It: De la figura 85 (Normativa) se obtiene la precipitación máxima en una 
hora para un periodo de retorno de 10 años (nivel de probabilidad de 
90%)  En el caso de Cádiz capital dicho valor resulta 
aproximadamente 45mm/h. 
 
El tiempo de concentración relacionado con la intensidad media de 
precipitación se estima de quince minutos (t = 15min.) para el recorrido 
del agua por la plataforma de la avenida y los márgenes adyacentes. 
 
Entrando con ambos valores en la tabla de la figura 84 de la Normativa 
se obtiene el valor de It = 104 mm/h que equivale a 270 l/(sg x Ha). 
 
 Área = 5407.36 m².= 0.54 Ha. 
 
 
Q cuenca (m³/s) = 0.90 × 0.54 × 104 / 300 = 0.17 m3/s 
 
 
3.4 NÚMERO Y DISTANCIA MÁXIMA ENTRE SUMIDEROS EN VIALES: 
 
 
 Nº IMBORNALES = Q cuenca / Q imbornal = 0.17 / 0.018 = 9.44  10  
 
 
 INTERDISTANCIA = L calle / Nº Imbornales = 317 / 10 = 31.7m 
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     Se han colocado más sumideros para favorecer un mejor drenaje de la 
Avenida (véase plano de pluviales). 
 
3.5 CÁLCULO HIDRÁULICO DE LOS COLECTORES: 
 
     Para la realización de estos cálculos se ha utilizado la formulación de 
Manning - Strickler.  
 
     Para todos los cálculos, el caudal máximo  no excederá de 4/5 del radio de 
la tubería, de forma que se eviten posibles sobrepresiones. 
 
     Para la profundidad mínima de los colectores se ha tenido en cuenta el 
pliego de prescripciones técnicas, que indica que la profundidad mínima desde 
la generatriz superior de la tubería a de ser al menos de un metro. 
 
     Se tomará una limitación de velocidades entre  0.5 – 5 m/s 
 
     La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo 
establecido, para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por 
debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
  
     El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la 
conducción no exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima 
establecidas para el cálculo. 
 
     Los materiales utilizados han sido descritos anteriormente en el presente 
anejo. 
 
     Formulación: 
 
        
UKsJRhSVSQ ····· 2/13/2==
 
                  
 
         
UKsJRhV ··· 2/13/2=
 
 
      
Pm
Sm
Rh =
 
 
     donde: 
 
 Q es el caudal en m3/s 
 
 v es la velocidad del fluido en m/s 
 
 S es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 
 Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 
 J es la pendiente en m/m 
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 Ks es el coeficiente de rugosidad cuyo valor para PVC es 100 
 
 U es un coeficiente de conversión de valor 1 para las unidades en que 
se trabaja. 
 
 Sm – sección mojada 
 
 Pm – perímetro mojado 
 
 
3.6 RESUMEN CÁLCULOS DE CAUDALES: 
 
     Habiéndose dividido en cuencas la zona de actuación del proyecto se 
obtienen los siguientes caudales de referencia: 
 
 
 
 
 Qm = Q1 = (0.90 x 0.049 x 270) = 11.91 l/s. 
 
 Ql = Q1 + Q2 = 11.91 + (0.90 x 0.045 x 270) = 10.94 + 11.91 = 22.85 l/s. 
 
 Qk = Q1 + Q2 + Q3 = 11.91 + 10.94 + (0.90 x 0.032 x 270) = 30.63 l/s. 
 
 Qj = Qk +  Q4 = 30.63 + (0.90 x 0.028 x 270) = 37.43 l/s. 
 
 Qh = Qj + Q5 + Q6 = 37.43 + (0.90 x 0.027 x 270) + (0.90 x 0.025 x 270) 
= 37.43 + 6.56 + 6.08 = 50.07 l/s. 
 
 Qg = Qh + Q7 = 50.07 + (0.90 x 0.054 x 270) = 63.19 l/s. 
 
 Qd = Qg + Q8 + Q9 + Q10 + Q11 = 63.19 + (0.90 x 0.049 x 270) + (0.90 
x 0.059 x 270) + (0.90 x 0.058 x 270) + (0.90 x 0.050 x 270) = 115.68 l/s. 
 
Qd derecha = Qg + Q8 = 75.1 l/s.                  
Qd izquierda = Q9 + Q10 + Q11 = 40.58 l/s.      TOTAL Qd = 115.68 l/s  
 
 Qe = Qd + Q12 = 115.68 + (0.90 x 0.041 x 270) = 125.64 l/s. 
 
 Qf = Qe + Q13 = 125.64 + (0.90 x 0.025 x 270) = 131.72 l/s. 
 
 
     Una vez obtenidos los caudales, los comparamos con las hojas de 
tabulación Prandtl y verificamos si los Qreales obtenidos están por debajo de la 
capacidad de desagüe.  
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     Comparando los resultados nos salen  tuberías de PVC de 300mm de 
diámetro y de 400mm.  
 
De G  D es de 400mm de diámetro. 
De D  E  F es de 400mm de diámetro. 
 
     Todos los demás tramos son de tuberías de PVC de 300mm de diámetro.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 13: 
 
RED DE RIEGO POR GOTEO Y JARDINERÍA. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 
 
     A continuación se detallarán los datos relativos a las instalaciones 
pertinentes de la red de riego por goteo y de la jardinería de la Avenida del 
Descubrimiento, que quedará mejor reflejada en el documento número 4 del 
presente proyecto: PRESUPUESTOS. 
 
1.1 RED DE RIEGO: 
 
 Acometida:  
 
     Acometida a la red general de abastecimiento de agua mediante una tubería 
de PE 32 de baja densidad de 63mm de diámetro, 8.6mm de espesor, 10 Atm 
de presión y 15m de longitud media  instalada bajo tubo de protección, 
contador de agua, dos válvulas de corte y una de retención. 
 
 Armario de registro:  
 
     Armario de registro para alojamiento de la acometida anterior, formado por 
una solera de hormigón en masa HM-20 de 1.00 x 0.30m y 15cm de espesor, 
paredes de fábrica de ladrillo hueco simple con mortero M-40. Irán 
perfectamente cerradas con puerta de 48.5 x 34cm de PVC o aluminio. 
 
 Equipo de control: 
 
     Formado por:  
 
- Electroválvulas de 1” para solenoide de impulsos. 
- Caja de conexión para instalación de estación de programación. 
- Válvulas de acero inoxidable. 
- Regulador de presión de 1”. 
- Filtro de anillas. 
- Arqueta rectangular de 40 x 80cm y 80cm de profundidad, formada por 
solera de hormigón en masa H-175 de 15cm de espesor, desagüe 
central y fábrica de ladrillo perforado. 
 
 Arqueta de registro: 
 
     De dimensiones 60 x 60cm de sección interior y 80cm de profundidad, 
formada por solera de hormigón en masa H – 100 y 15cm de espesor, dasagüe 
central y fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor con mortero M – 40, 
con tapa de hierro fundido modelo oficial. 
 
 Conducción subterránea: 
 
     Conducción subterránea de protección de riego por goteo en acera de 
nueva construcción mediante un conducto de tubería de PVC de 110mm de 
diámetro nominal y 1.7 mm de espesor. 
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     Conducción subterránea bajo calzada a una profundidad mínima de 
0.60m, incluyendo excavación en zanja en terrenos de consistencia media 
de 0.75m de profundidad y 0.40m de ancho mínimo, con colocación de dos 
tubos de protección de PVC de 100mm de diámetro envueltos con hormigón 
con un recubrimiento mínimo de 10cm sobre la generatriz superior de los 
tubos. 
 
   Instalaciones de riego: 
 
     Tubería de polietileno de 32mm de diámetro, 6kg/cm2 y diámetro interior 
de 26,2mm. 
 
   Válvula de descarga: 
 
     Válvula de bola de ¾” fabricada en plástico para descarga alojada en 
arqueta de PVC circular  con tapa de 210mm de diámetro. 
 
 
     Viene desglosado más detalladamente en el documento del proyecto 
número 4: PRESUPUESTO. 
 
 
1.2 JARDINERÍA: 
 
     Se va a instalar a lo largo de toda la avenida, dando continuidad a lo 
instalado en la Avenida del Puerto, Palmeras Phoenix Dactilíferas, en alcorques 
de acera, de 4 a 4.5m de altura de tronco, instada en cepellón de 0.80 x 1.20m. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 14: 
 
RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 
 
     A continuación se detallarán los datos de la red de media y baja tensión.  
 
     Ya existen instalaciones de red eléctrica en la zona de proyecto, como 
podemos ver en los planos del anejo nº 9 “Servicios Afectados”. Se va a 
disponer nuevas canalizaciones, para el desvío de las mismas, sin que haga 
falta cálculos de las redes, ya que no se prevé en las obras ningún tipo de 
ampliación ni reducción de la red, sino una redistribución de las líneas en la 
nueva Avenida para facilitar la organización y situación de las redes y de las 
instalaciones. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN: 
 
     Además del desvío se harán algunas modificaciones de las redes actuales, 
según peticionario de la empresa suministradora “Eléctrica de Cádiz”. 
 
     Se van a instalar 1 tubo de polietileno rojo corrugado exterior, de 110/95mm 
de diámetro y 4 tubos en paralelo de polietileno rígido de 200mm de diámetro, 
con guía de plástico, separadores sobre solera y recubrimiento de hormigón. 
 
     Las arquetas serán de 0.60 x 0.60 x 0.80 de fábrica de ladrillo de medio pie 
de espesor. 
 
     Se dispondrá de un edificio prefabricado que albergará el Centro de 
Transformación. 
 
     Para Baja Tensión: Se dispondrán conductores 1x150 y 1x240 Al. RV 0.6/1 
KV, así como Terminal bimetal de 240 y 150 mm2. Se dispondrá igualmente 
una caja general de protección con puerta metálica y cerradura normalizada, 
que albergará la centralización de 9 contadores trifásicos. 
 
     Para la Media Tensión: Se dispondrán conductores de 1x50 y 1x240 de Cu. 
y Al. respectivamente de 12/20 kV. Se utilizarán empalmes monofásicos para 
24 KV en los conductores unipolares de Cu o Al. con aislamiento en seco, de 
hasta 240 mm2 de sección y manguitos para los dos tipos de conductores. 
 
     Se creará un nuevo Centro de Seccionamiento: Con celda compacta de la 
serie 24 KV con interruptores-seccionadores de 400A, intensidad de corte 
16Ka, juego de fusibles y seccionadores de puesta a tierra. Se dispondrá 
también de banqueta aislante de 45 KV, pértiga de salvamento de 2mts, placa 
de peligro de muerte, placa de primeros auxilios, 5 reglas de oro, luminarias y 
equipos de protección…tec. 
 
     Se creará un Centro de Protección y medida: Con celda modular de la serie 
24 KV con interruptor-seccionador de 400ª, intensidad de corte 16Ka con 
fusibles combinados y seccionador de puesta a tierra, celda de medida (3 T.I. + 
3 T.T.), celda de remonte, celda de protección general de la serie 24KV con 
interruptor automático de protección de 400 A, intensidad de corte 16Ka y 
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seccionador de puesta a tierra. Banqueta aislante de 45 KV, pértiga de 
salvamento de 2 mts, placa de peligro de muerte, de primeros auxilios y de las 
5 reglas de oro. Luminarias y equipos de protección. 
 
     Todo ello lo hemos reflejado en el documento nº 4 del presente proyecto: 
PRESUPUESTOS, donde viene más detalladamente cada una de las 
intervenciones realizadas de desvío de líneas y de modificaciones realizadas 
en la Avenida del Descubrimiento, completándose con el plano nº 11: Red de 
media y baja tensión, donde podemos ver con más detalle el trazado de la red 
y la localización de los distintos centros.  
      
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 15: 
 
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
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1.- OBJETO: 
 
     El objeto del presente anejo sobre “Alumbrado Público” es exponer las 
soluciones técnicas adoptadas para la ejecución de las obras de alumbrado 
correspondientes al “Proyecto de Urbanización de la Avenida del 
Descubrimiento”, teniendo en cuenta las condiciones generales de partida. 
 
     La finalidad del proyecto en cuestión se limita a conseguir una buena 
distribución del alumbrado, tanto desde el punto de vista estético como desde 
el punto de vista de uniformidad luminosa, así como también facilitar la 
seguridad ciudadana y confort visual durante las horas del día sin luz natural. 
 
 
2.- SITUACIÓN DE LAS OBRAS: 
 
     Las obras objeto del presente proyecto, se localizan en Cádiz, 
concretamente en su casco antiguo, cerca de las instalaciones del muelle.  
 
 
3.- CONDICIONES GENERALES DE PARTIDA: 
 
3.1 ALCANCE: 
 
     El proyecto de instalación eléctrica de alumbrado público correspondiente al 
“Proyecto de Urbanización de la Avenida del Descubrimiento”, tiene por 
alcance la definición, en base a la normativa legal aplicable, y a las 
indicaciones establecidas por el Ayuntamiento de Cádiz y por la compañía 
distribuidora de electricidad “Eléctrica de Cádiz”, de toda la infraestructura 
necesaria para dotar de alumbrado público a dicha Avenida. 
 
3.2 PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA SITUACIÓN: 
 
     Se ha procedido a efectuar los siguientes trámites: 
 
 Recopilación de la información: 
 
     Se ha contado con el Ayuntamiento de Cádiz a fin de recopilar la mayor 
información posible respecto a condicionantes de Plan Parcial director 
desarrollo de las infraestructuras de la obra. 
 
 Soluciones del Proyecto: 
 
     Para el diseño y dimensionado de la instalación de alumbrado público, se ha 
tenido en cuenta los parámetros de calidad para dicho alumbrado indicados por 
el Ayuntamiento de Cádiz, así como los criterios de diseño de las instalaciones 
acorde a las pautas más actuales, tratándose de conjugar los aspectos 
económicos con la funcionalidad y la estética, así como la calidad de las 
instalaciones. 
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4.- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
 
     En la redacción del presente proyecto de electrificación y alumbrado público, 
se ha tenido en cuenta las Normas y Reglamentos en vigor que son de 
aplicación, así como las recomendaciones o instrucciones técnicas 
susceptibles de ser aplicadas, las cuales se relacionan a continuación: 
 
 Real Decreto 1955/200, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución y suministro y procedimiento de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
 
 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
 
 Normas UNE. 
 
 Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 Ley de Ordenación Urbanísticas de Andalucía: 
 
 Recomendaciones del Ayuntamiento de Cádiz y de la empresa 
suministradora “Eléctrica de Cádiz”. 
 
 
5.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN DEL PROYECTO: 
 
     No existía una red de alumbrado en la zona, estando la Avenida del 
Descubrimiento sin alumbrar; a continuación se van a detallar las 
características más importantes de dicha red diseñada a tresbolillo. 
 
     Los puntos de luz van a estar formados por columna de 9m de altura, de 
chapa de acero galvanizado tipo AM-10 de 4mm de espesor de chapa y 60mm 
de diámetro en punta. 
 
     La luminaria será FHILIPS del modelo TRAFICC-VISION SGS-406 o similar, 
con cierre de vidrio plano y lámpara de 250W de VSAP. 
 
     Desde el punto de vista de las canalizaciones, éstas irán bajo los dos 
acerados, situándose luminarias a ambos lados del vial (véase plano de red de 
alumbrado), a excepción de la apertura de la nueva calle hacia la Plaza de las 
Tres Carabelas, la cual ira bajo el acerado junto al I.E.S. El Náutico.  
 
     Se diferenciarán dos tipos de canalizaciones: 
 
 Bajo el nuevo acerado contará con 2 conductos de tubería rígida de PVC 
de 110mm de diámetro nominal y 1.7mm de espesor. 
 
 En el caso de los cruces bajo calzada con pavimento asfáltico, contará 
con 3 conductos de tubería rígida de PVC de 110mm de diámetro 
nominal y 1.7mm de espesor. 
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     Se dispondrán arquetas de registro bajo cada lámpara, así como en los 
cruces. 
 
     Por último cabe citar, que en el cruce de la Avenida con la apertura de la 
nueva calle hacia la Plaza de las Tres Carabelas, se ha instalado un cuadro de 
alumbrado público y caja general de protección (véase plano de la red de 
alumbrado). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 16: 
 
CONTROL DE CALIDAD. 
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1.- OBJETO: 
 
     Tiene por En este anejo se pretende definir las pautas a seguir para que la 
realización de las obras definidas en este Proyecto den lugar a un producto 
final con niveles de calidad no sólo aceptables, sino que estén de acuerdo con 
los niveles máximos y mínimos requeridos actualmente a todo tipo de obras, 
cualquiera que sea su clase o naturaleza. 
 
     Para la realización de este anejo se han seguido las pautas marcadas en la 
publicación “Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de 
Carreteras”, obra publicada por la Dirección General de Carreteras y la base de 
datos ha sido conseguida de GIASA: 
 
 
 
 
2.- CONTROL DE CALIDAD: 
 
     El control de calidad a realizar en el proyecto de la Avenida del 
Descubrimiento se ha realizado en tablas, donde se recogen los siguientes 
datos de interés: 
 
 Normativa. 
 
 Ensayo o inspecciones. 
 
 Medición. 
 
 Definición de lote. 
 
 Series por lote. 
 
 Lotes. 
 
 Ensayos. 
 
 Precio unitario. 
 
 Total en euros. 
 
     Se recogen a continuación las tablas con los ensayos necesarios para un 
correcto y eficiente control de la calidad en dicho proyecto, dividido por 
secciones de la obra: 
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2.1 TERRAPLENES: 
 
 
 
 
2.2 ZAHORRA ARTIFICIAL: 
 
 
 
 
2.3 HORMIGÓN, MALLA ELECTROSOLDADA Y TUBERÍAS DE PVC: 
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2.4 BORDILLO DE GRANITO: 
 
 
 
 
 
2.5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO: 
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2.6 SEÑALES DE CIRCULACIÓN Y CARTELES DE ACERO GALVANIZADO: 
 
 
 
 
2.7 ELECTRICIDAD: 
 
 
 
 
     Siendo el total del presupuesto:  
 
 
 
 
    El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de 
Obras Públicas establece que el contratista deberá realizar a su costa los 
ensayos y pruebas que la Dirección de obra estime necesario, hasta un importe 
del 1% del Presupuesto de Ejecución Material, en el caso que excediera de 
este 1%, el coste correría a cargo de la propiedad. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº18: 
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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DOCUMENTO Nº 1: 
 
MEMORIA 
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES: 
 
1.1 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
     El presente Estudio de Seguridad y Salud  tiene como objeto servir de base 
para que las empresas contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 
y cualesquiera otras personas que participen en la ejecución de las obras a que 
hace referencia el proyecto en el que se encuentra incluido este estudio, las 
lleven a efecto en las mejores condiciones que puedan alcanzarse respecto a 
garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los 
trabajadores de las mismas, cumpliendo así el presente plan de seguridad y 
salud en el trabajo que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de 
Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 
 
1.2 AUTOR DEL ESTUDIO: 
 
     El Estudio de Seguridad y Salud ha sido realizado por D. Javier Sánchez 
Benavides, alumno del Proyecto Fin de Carrera de la Escuela Politécnica 
Superior de Algeciras, bajo la supervisión de D. Francisco Moreno Aguado, 
tutor del proyecto. 
 
1.3 PROYECTO AL QUE SE REFIERE: 
 
     El presente Plan de Seguridad y Salud Laboral se refiere al proyecto cuyos 
datos generales son: 
 
 Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la 
cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
VEINTICINCO CON SETENTA Y CUANTRO CÉNTIMOS (559925.74 
Euros). 
 
 Plazo de ejecución: El plazo de ejecución previsto para la finalización de 
las obras es de 7 meses. 
 
 Personal previsto: Se prevé un máximo de 20 trabajadores. 
 
1.4 ASISTENCIA MÉDICO-SANITARIA Y PRIMEROS AUXILIOS: 
 
     La empresa Contratista instalara un tablón de anuncios de Seguridad donde 
se harán constar de forma clara y visible para todos los trabajadores, la 
dirección y los teléfonos de los Centros Asistenciales más próximos así como 
de los servicios médicos, policía, bomberos, etc. 
 
1.5 INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE Y BIENESTAR EN LA 
OBRA: 
 
     La empresa procederá a la instalación de cinco vestuarios, así como de 
cinco aseos, con su respectivo mobiliario, que se detallará en el apartado de 
mediciones del presupuesto.  No hará falta comedor pues la jornada de trabajo 
será de 8 a 15 horas.     
ESCUELA POLITÉCNICA                                         PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE          
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                  AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO, (CÁDIZ) 
 
 127 
2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
2.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN FASE DE OBRA: 
 
          2.1.1 Demoliciones: 
 
 Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
 
 Quemaduras físicas y químicas. 
 
 Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
 
 Aplastamientos. 
 
 Atropamientos. 
 
 Atropellos y/o colisiones. 
 
 Caída de objetos y/o de máquinas. 
 
 Caída o colapso de andamios. 
 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 
 Cuerpos extraños en el ojo. 
 
 Derrumbamientos. 
 
 Golpe por rotura de cable. 
 
 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
 Pisada sobre objetos punzantes. 
 
 Hundimiento. 
 
 Vibraciones. 
 
 Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
 
2.1.2 Movimiento de tierras: 
 
 Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
 
 Ambiente polvoriento. 
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 Atropamientos. 
 
 Atropellos y/o colisiones. 
 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 
 Caídas de objetos y/o de máquinas. 
 
 Caída o colapso de andamios. 
 
 Contactos eléctricos directos con tendidos ocultos. 
 
 Contactos eléctricos directos con líneas aéreas. 
 
 Cuerpos extraños en ojos. 
 
 Derrumbamientos. 
 
 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
 Hundimientos. 
 
 Sobreesfuerzos. 
 
 Ruido. 
 
 Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
 Intoxicación por emanaciones de gas o residuos fecales retenidos en 
capas de terreno permeables. 
 
2.1.3 Albañilería: 
 
 Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
 
 Quemaduras físicas y químicas. 
 
 Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
 
 Ambiente polvoriento. 
 
 Aplastamientos. 
 
 Atropellos y/o colisiones. 
 
 Caída de objetos y/o maquinarias. 
 
 Caída o colapso de andamios. 
 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
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 Caídas de personas al mismo nivel. 
 
 Contactos eléctricos directos. 
 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 
 Cuerpos extraños en el ojo. 
 
 Derrumbamientos. 
 
 Desprendimientos. 
 
 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
 Pisada sobre objetos punzantes. 
 
 Hundimientos. 
 
 Sobreesfuerzos. 
 
 Ruido. 
 
 Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
 Caída de personas desde altura. 
 
          2.1.4 Alumbrado público: 
 
 Quemaduras físicas y químicas. 
 
 Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
 
 Ambiente polvoriento. 
 
 Ambientes pobres de oxígeno. 
 
 Aplastamientos. 
 
 Caída de objetos y/o de máquinas. 
 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 
 Contactos eléctricos directos. 
 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 
 Cuerpos extraños en ojos. 
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 Desprendimientos. 
 
 Explosiones. 
 
 Golpe por rotura de cable. 
 
 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
 Hundimientos. 
 
 Sobreesfuerzos. 
 
          2.1.5 Instalación Eléctrica: 
 
 Contacto eléctrico directo. 
 
 Contacto eléctrico indirecto. 
 
 Quemaduras físicas y químicas. 
 
 Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
 
 Ambiente polvoriento. 
 
 Aplastamientos. 
 
 Caída de objetos y/o de maquinaria. 
 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 
 Cuerpos extraños en ojos. 
 
 Desprendimientos. 
 
 Golpe por rotura de cable. 
 
 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
 Hundimientos. 
 
 Sobreesfuerzos. 
 
 Ruido. 
 
          2.1.6 Encofrado de cimentaciones: 
 
 Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
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 Quemaduras físicas y químicas. 
 
 Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
 
 Aplastamientos. 
 
 Atropamientos. 
 
 Atropellos y/o colisiones. 
 
 Caída de objetos y/o de máquinas. 
 
 Caída o colapso de andamios. 
 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 
 Cuerpos extraños en ojos. 
 
 Derrumbamientos. 
 
 Golpe por rotura de cable. 
 
 Golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaria. 
 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
 Hundimientos. 
 
 Vibraciones. 
 
 Sobreesfuerzos. 
 
 Ruido. 
 
 Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
 Caída de personas de altura. 
 
          2.1.7 Saneamiento: 
 
 Ambiente polvoriento. 
 
 Aplastamientos. 
 
 Atropamientos. 
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 Atropellos y/o colisiones. 
 
 Caída de objetos y/o de máquinas. 
 
 Caída o colapso de andamios. 
 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 
 Contactos eléctricos directos. 
 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 
 Cuerpos extraños en ojos. 
 
 Derrumbamientos. 
 
 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
 Hundimientos. 
 
 Sobreesfuerzos. 
 
 Ruido. 
 
 Vuelco de maquinaria y/o camiones. 
 
          2.1.8 Pavimentaciones: 
 
 Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
 
 Quemaduras físicas y químicas. 
 
 Caída de objetos y/o de máquinas. 
 
 Caída o colapso de andamios. 
 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 
 Contactos eléctricos directos. 
 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 
 Cuerpos extraños en ojos. 
 
 Desprendimientos. 
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 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
 Sobreesfuerzos. 
 
 Caída de personas de altura. 
 
2.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA MAQUINAS: 
 
          2.2.1 Camión con caja Basculante: 
 
 Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
 
 Quemaduras físicas y químicas. 
 
 Aplastamientos. 
 
 Atropamientos. 
 
 Atropellos y/o colisiones. 
 
 Caída de objetos y/o de máquinas. 
 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 
 Contactos eléctricos directos. 
 
 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
 Sobreesfuerzos. 
 
 Ruido. 
 
 Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
2.2.2 Camión hormigonera: 
 
 Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
 
 Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
 
 Aplastamientos. 
 
 Atropamientos. 
 
 Atropellos y/o colisiones. 
 
 Caída de objetos y/o de máquinas. 
 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
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 Contactos eléctricos directos. 
 
 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
 Vibraciones. 
 
 Sobreesfuerzos. 
 
 Ruido. 
 
 Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
2.2.3 Compresor: 
 
 Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
 
 Quemaduras físicas y químicas. 
 
 Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
 
 Ambiente polvoriento. 
 
 Caídas de objetos y/o de máquinas. 
 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 
 Contacto eléctricos directos. 
 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 
 Cuerpos extraños en ojos. 
 
 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
 Sobreesfuerzos. 
 
 Ruido. 
 
2.2.4 Grúa hidráulica autopropulsada: 
 
 Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
 
 Aplastamientos. 
 
 Atropamientos. 
 
 Atropello y/o colisiones. 
 
 Caída de objetos y/o de máquinas. 
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 Caídas de personas a distinto nivel. 
 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 
 Contactos eléctricos directos. 
 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 
 Derrumbamientos. 
 
 Golpe por rotura de cable. 
 
 Golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaria. 
 
 Vibraciones. 
 
 Sobreesfuerzos. 
 
 Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
2.2.5 Hormigoneras: 
 
 Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
 
 Quemaduras físicas y químicas. 
 
 Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
 
 Ambiente polvoriento. 
 
 Atropamientos. 
 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 
 Contactos eléctricos directos. 
 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 
 Cuerpos extraños en ojos. 
 
 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
 Sobreesfuerzos. 
 
 Ruido. 
 
 Vuelco de máquinas y/o camiones. 
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          2.2.6 Pala – Cargadora: 
 
 Quemaduras físicas y químicas. 
 
 Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
 
 Ambiente polvoriento. 
 
 Aplastamientos. 
 
 Atropellamientos. 
 
 Atropellos y/o colisiones. 
 
 Caída de objetos y/o de máquinas. 
 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 
 Contactos eléctricos directos. 
 
 Cuerpos extraños en ojos. 
 
 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
 Vibraciones. 
 
 Sobreesfuerzos. 
 
 Ruido. 
 
 Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
2.2.7 Retroexcavadora: 
 
 Quemaduras físicas y químicas. 
 
 Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
 
 Ambiente polvoriento. 
 
 Aplastamientos. 
 
 Atropellamientos. 
 
 Caída de objetos y/o de máquinas. 
 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 
ESCUELA POLITÉCNICA                                         PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE          
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                  AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO, (CÁDIZ) 
 
 137 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 
 Contactos eléctricos directos. 
 
 Cuerpos extraños en ojos. 
 
 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
 Vibraciones. 
 
 Sobreesfuerzos. 
 
 Ruido. 
 
 Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
 
3.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS: 
 
3.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PARA CADA FASE DE 
OBRA: 
 
          3.1.1 Demoliciones: 
 
 Caída de objetos:  
 
     Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas; en todo caso 
se acotarán las áreas de trabajo bajo las cargas citadas. 
 
     Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para 
impedir el corrimiento de la carga. 
 
 Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 
 
     Se comprobarán a diario que está vacía la zona a derribar o demoler, antes 
de iniciar los trabajos. 
 
     Desinfectar y desinsectar la zona de los trabajos en los casos en que sea 
necesario, debido a la existencia de parásitos, insectos o animales que puedan 
contagiar cualquier tipo de enfermedad de tipo infeccioso – contagioso al 
personal que trabaje en la obra. 
 
     Anulación de las instalaciones de agua, gas, electricidad, aguas residuales, 
etc., mientras esto no se realice, no se procederá a las tareas de demolición o 
derribo. 
 
     Los posibles depósitos de combustible, debemos cerciorarnos de que se 
encuentren vacíos al comenzar la demolición o derribo. 
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           3.1.2 Movimiento de tierras: 
 
 Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 
 
     Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por una personas distinta 
al conductor. 
 
     Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de 
grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo 
más de un día, por cualquier circunstancia. 
 
     Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 
máquinas durante su trabajo. 
 
          3.1.3 Albañilería: 
 
 Caída de objetos: 
 
     Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas; en todo caso 
se acotarán las áreas de trabajo bajo las cargas citadas. 
 
     Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para 
impedir el corrimiento de la carga. 
 
 Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 
 
     Se comprobarán que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, 
mallazo o ménsulas que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de 
altura de las personas en la zona de trabajo. 
 
     Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las 
protecciones colectivas colocadas en previsión de caídas de personas u 
objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de 
paso. 
 
     El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en unción de la 
estabilidad que ofrezca el conjunto. 
 
     Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo 
indispensable al operario, una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, 
picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plásticos. 
 
     Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que 
las piezas de pequeño tamaño y de uso masivo en obra, sean realizadas en 
talleres especializados. Cuando haya piezas de madera que por sus 
características tengan que realizarse en obra con la sierra circular, esta reunirá 
los requisitos que se especifican en el apartado de protecciones colectivas. 
 
     Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y 
corte. 
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          3.1.4 Alumbrado público: 
 
 Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 
 
     Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
 
     Las pruebas que se tengan que realizar con tensión se harán después de 
comprobar el acabado de la instalación eléctrica. 
 
     Las herramientas manuales se revisarán con periodicidad para evitar cortes 
y golpes en uso y dispondrán de doble aislamiento de seguridad. 
 
     Se emplearán guantes adecuados en la utilización de los comprobados de 
ausencia de tensión. 
 
     Las escaleras de mano no se salvarán más de 5 metros. 
 
          3.1.5 Instalaciones de electricidad: 
 
 Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 
 
     Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
 
     Las pruebas que se tengan que realizar con tensión se harán después de 
comprobar el acabado de la instalación eléctrica. 
 
     Las herramientas manuales se revisarán con periodicidad para evitar cortes 
y golpes en uso y dispondrán de doble aislamiento de seguridad. 
 
     Se emplearán guantes adecuados en la utilización de los comprobados de 
ausencia de tensión. 
 
     Si fuera preciso utilizar pértigas aislantes, se comprobarán que la tensión de 
utilización de la pértiga corresponde a la tensión e instalación. 
 
     Las escaleras de mano simples no salvarán más de 5m; para las alturas 
superiores estarán fijadas solidamente en su base y en su cabeza, debiendo 
ser la distancia entre peldaños menor de 30cms. Las escaleras de tijeras, 
estarán provistas de dispositivos que limite su abertura, no debiendo ser 
usadas simultáneamente por dos trabajadores ni transportar por ellas cargas 
superiores a 25kg. 
 
     La escalera de mano deberá sobrepasar, en lugares elevados, 1m del punto 
superior de apoyo, debiendo separarse su base, como mínimo ¼ de la longitud 
de la escalera. 
 
          3.1.6 Encofrado de cimentaciones: 
 
 Condiciones preventivas del entorno de la zona de encofrado: 
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     Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o 
ménsula que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las 
personas y objetos en las zonas de trabajo. 
 
          3.1.7 Saneamiento: 
 
 Caídas de objetos: 
 
     Se evitará el paso de personas bao las cargas suspendidas; en todo caso 
se acotarán las áreas bajo las cargas citadas. 
 
     Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para 
impedir el corrimiento de la carga. 
 
     Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para 
evitar su caída. 
 
     No se llevarán las herramientas sueltas en los bolsillos, sino en fundas 
adecuadas y sujetas al cinturón. 
 
 Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 
 
     Se revisarán diariamente el estado de los medios auxiliares empleados en 
los trabajos. 
 
     Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas. 
 
     Cuando se realicen trabajos a distinto nivel, se acotarán y señalizarán las 
zonas de trabajo. 
 
     Los andamios o escaleras, en caso de ser necesaria su utilización, no se 
apoyarán en fábricas recién hechas. 
 
     Se trabajará por debajo de la altura del hombro para evitar así los riesgos de 
las lesiones de los ojos. 
 
     La iluminación portátil de los tajos, será estanca. 
 
          3.1.8 Pavimentación: 
 
 Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 
 
     Se debe establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de 
paso y trabajo. 
 
     Se comprobarán que están bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o 
ménsulas que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las 
personas u objetos en la zona de trabajo. 
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 Manipulación manual de cargas: 
 
     No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25kg. 
 
     Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 
 
          1. Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia 
similar a la anchura de los hombros, acercándose lo más posible a la carga. 
 
          2. Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
 
          3. Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 
 
          4. El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las 
piernas. 
 
          5. Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible 
del cuerpo, debiendo evitarse los giros de la cintura. 
 
 Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según 
los siguientes criterios preventivos: 
 
     Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del 
hombro. 
 
     Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro 
de gravedad de la carga. 
 
     Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
 
     Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el 
extremo delantero levantado. 
 
     Es obligatorio la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar 
aristas afiladas. 
 
     Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar 
un objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser 
cualquier sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 
 
 
3.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PARA LAS MÁQUINAS: 
 
     3.2.1 Camión con caja basculante: 
 
     Se debe disponer del manual e instrucciones y mantenimiento, el cual debe 
conocer el operador. 
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     Los operadores del camión basculante será oficiales autorizados y 
dispondrán de carné de conducir y los exigidos por las autoridades laborales de 
cada Comunidad Autónoma. 
 
     Los camiones dedicados al transporte de tierra en obra estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 
 
     La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y 
antes de emprender la marcha. 
 
     Las entradas y salidas a la obra se realizan con precaución, auxiliado por 
las señales de un miembro de la obra. 
 
     Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en rampa, el vehículo 
quedará frenado y calzado con topes. 
 
     Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga 
máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. 
 
     El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga, a distancia 
conveniente. 
 
     Los camiones estarán dotados de luces y bocinas de marcha de retroceso. 
 
     Prohibido trabajar con el vehículo en situación de avería o semi – avería.  
 
     Es buena práctica circular dentro de la obra siempre con las luces 
encendidas, ya que a veces el polvo ambiental disminuye la visibilidad. 
 
     El vehículo debe estar dotado de extintor. 
 
     En caso de tener que manipular la batería debe realizarse con guantes y 
gafas de protección. 
 
     Es práctica habitual, cuando una máquina está atascada en el barro, tratar 
de sacarla con otra por medio de una cable adecuado al esfuerzo en cada 
momento; es fácil que el cable se rompa, debido a que es muy difícil calcular el 
esfuerzo a que va a estar sometido, es por tanto imprescindible, hacer que todo 
el personal, permanezca fuera de la zona en que pudieran ser alcanzados por 
el cable en caso de rotura. 
 
     Las máquinas que engloban todo este apartado, serán utilizadas para las 
operaciones específicas que el fabricante ha determinado por las directrices de 
fabricación. 
 
     Queda terminantemente prohibido el uso de las máquinas para transporte 
de personas o traslados de personal de un lugar a otro de la obra. 
 
     Al circular en pendientes cuesta abajo debe estar metida una marcha, nunca 
debe hacerse en punto muerto. 
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     Al bascular la cabina, en operaciones de descarga deben instalarse los 
topes que limiten el recorrido marcha atrás. 
 
     Al hacerse alguna revisión o reparación con el basculante levantado se 
corre el peligro de que se venga abajo, y aunque algunos modelos traen de 
origen dispositivos para fijación del basculante en posición elevada y en otro es 
posible adaptársela, es conveniente emplear calzos adecuados. 
 
     Las maniobras se realizarán dentro del campo de visibilidad del conductor, y 
puede ayudarse mediante un obrero que le señalice. 
 
     3.2.2 Camión hormigonera: 
 
     Se debe disponer de manual e instrucciones y mantenimiento, el cual debe 
conocer el operador. 
 
     Los operadores del camión hormigonera serán oficiales autorizados y 
dispondrán de carné de conducir y los exigibles por las autoridades de cada 
Comunidad Autónoma. 
 
     Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por 
las señales de un miembro de la obra. 
 
     Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en rampa, el vehículo 
quedará frenado y calzado con topes. 
 
     Los camiones estarán dotados de luces y bocinas de marcha de retroceso. 
 
     El vehículo debe estar dotado de extintor. 
 
     En caso de tener que manipular la batería debe realizarse con guantes y 
gafas de protección. 
 
     Al circular en pendiente cuesta abajo debe estar metida una marcha, nunca 
se debe hacer en punto muerto. 
 
     Al hacerse alguna revisión o reparación con el basculante levantado se 
corre el peligro de que venga abajo, y aunque hay modelos que traen de origen 
dispositivos para la fijación del basculante en posición elevada y en otros es 
posible adaptársela, es conveniente emplear calzos adecuados. 
 
     3.2.3 Compresor: 
 
     La carga y descarga de la máquina durante su traslado, se realizará con 
precaución. 
 
     Cuando dicho transporte se realice por medios mecánicos, el compresor 
estará perfectamente apoyado e inmovilizado. 
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     Guardar distancia del lugar de instalación del compresor con zanjas, taludes 
o cualquier otra alteración del terreno que pueda posibilitar su vuelco o caída. 
 
     Asegurarse de que el compresor esté bien frenado y con topes en las 
ruedas. 
 
     El arrastre directo para la colocación del compresor por los operarios, se 
realizará a una distancia nunca inferior a los 2m del borde de coronación de 
cortes o taludes en prevención del riesgo de caída por sobrecarga. 
 
     La zona dedicada en obra para ubicar el compresor, quedará balizada en un 
radio de 4m.colocándose señales de “Es obligatorio el uso de protectores 
auditivos”. 
 
     Las cargas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en 
posición cerradas, en prevención de posibles atropamientos y ruido. 
 
3.2.4 Grúas hidráulica autopropulsada: 
 
     Se debe disponer del manual e instrucciones y mantenimiento, el cual debe 
conocer el operador. 
 
     Los operarios de la grúa autopropulsada serán oficiales autorizados y 
dispondrán de carné de conducir y los exigidos por las autoridades laborales de 
cada Comunidad Autónoma. 
 
     Las maniobras se realizarán dentro del campo de visibilidad del conductor, y 
puede ayudarse de un obrero que le señalice. 
 
     Las entradas y salidas a la obra se realizan con precaución, auxiliado por 
las señales de un miembro de la obra. 
 
     Cuando se va a circular por la carretera se bloqueará los estabilizadores de 
la pluma y la zona que gira con los mecanismos previstos para tal efecto. 
 
     Colocar el equipo de la cuchara apoyado en el suelo, si la máquina es de 
neumáticos. 
 
     No abandonar la grúa hidráulica autopropulsada sin apoyar el equipo en el 
suelo, parar el motor y colocar el freno. 
 
     Inmovilizar la zona de que gira con el dispositivo previsto por el conductor. 
 
     Al circular junto a la línea eléctrica aérea hay que tener en cuenta la 
sinuosidad del terreno, los baches y demás irregularidades al calcular las 
distancias. 
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3.2.5 Hormigonera: 
 
     Evitar que puedan enredarse partes del vestuario del personal, como 
bufandas, hilos, etc. En elementos de transmisión de la máquina (poleas, 
engranajes, correas, cadenas, etc.). 
 
     Evitar contactos directos o indirectos, provocados por la electricidad.  
 
     El cable de alimentación eléctrica, tendrá el grado de aislamiento adecuado 
a intemperie y su conexión a los bornes, el motor deberá de estar 
perfectamente protegidos contra contactos eléctricos indirectos. 
 
     El cable de conexión llevará incorporado el conductor de tierra 
correctamente conectado a la carcasa y a la tierra general del cuadro de 
distribución correspondiente. 
 
     El interruptor de puesta en marcha, nuca se situará en el interior del 
receptáculo del motor y de las correas de transmisión. Se colocará siempre en 
el exterior y con protección contra golpes y aguas. 
 
     No colocar nunca la hormigonera en zona de paso de personas o vehículos 
ni en la trayectoria de cargas elevadas con la grúa. 
 
     Evitar los atropamientos con pallet de mezclado. 
 
     El mecanismo de sujeción del tambor se resguardará con pantalla. 
 
     Se protegerán todos los elementos en movimiento. 
 
     Tomar medidas para evitar la pérdida excesiva o evaporación del 
combustible líquido del lubricante. 
 
     Limpieza y revisiones periódicas de la máquina. 
 
     3.2.6 Pala cargadora: 
 
     Conocer las posibilidades y los límites de la máquina y en particular el 
espacio necesario para maniobrar. 
 
     Balizamiento de la zona de evolución de la misma cuando el espacio es 
reducido. 
 
     Vigilar la posición, la función del sentido de funcionamiento de cada uno de 
los mandos, de los dispositivos de señalización y de los dispositivos de 
seguridad. 
 
     Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 
 
     Conocer el plan de circulación y cada día informarse de los trabajos 
realizados que puedan constituir riesgo, zanjas, tendidos de cable. 
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     Cuando se circula hacia atrás estar muy atento o mejor hacerse guiar. 
 
     Guardar distancias a la zanja, taludes y toda alteración del terreno que 
pueda posibilitar el vuelco de la máquina. 
 
     Se realizarán la carga en los camiones con precaución. 
 
     Para la extracción de material para trabajar siempre de cara a la pendiente. 
 
     Al circular a la línea eléctrica aérea hay que tener en cuenta la sinuosidad 
del terreno, los baches y demás irregularidades al calcular las distancias. 
 
3.2.7 Retroexcavadora: 
 
     Conocer las posibilidades y los límites de la máquina y en particularmente el 
espacio necesario para maniobrar. 
 
     Balizamiento de la zona de evolución de la misma cuando el espacio es 
reducido. 
 
     Vigilar la posición, la función y el sentido de funcionamiento de cada uno de 
los mandos, de los dispositivos de señalización y de los dispositivos de 
seguridad.  
 
     Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 
 
     Conocer el plan de circulación y cada día informarse de los trabajos 
realizados que puedan constituir riesgo, zanjas, tendidos eléctricos. 
 
     Cuando se va a circular por la carretera se bloqueará los estabilizadores de 
la pluma y la zona que gira con los mecanismos previstos para tal efecto. 
 
     Cuando se circula hacia atrás estar muy atento o mejor hacerse guiar. 
 
     Guardar distancias a la zanja, taludes y toda alteración del terreno que 
pueda posibilitar el vuelco de la máquina. 
 
     Se realizarán la carga en los camiones con precaución. 
 
     Colocar el equipo de la cuchara apoyado en el suelo, si la máquina es de 
neumáticos. 
 
     Orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. 
 
     Si la retroexcavadora es de oruga, asegurarse que esté bien frenada. 
 
     Para la extracción de material, trabajar siempre de cara a la pendiente. 
 
     No realizar derribos que sea más altos que la máquina con la cuchara 
extendida. 
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     Al circular junto a la línea eléctrica aérea hay que tener en cuenta la 
sinuosidad del terreno, los baches y demás irregularidades al calcular las 
distancias. 
 
     No abandonar la retroexcavadora sin apoyar el equipo en el suelo, parar el 
motor y colocar el freno. 
 
     Inmovilizar la zona que gira con el dispositivo previsto por el conductor. 
 
 
4.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS): 
 
4.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA CADA FASE DE OBRA: 
 
          4.1.1 Demoliciones: 
 
 Casco protector homologado de la cabeza. 
 
 Guantes de protección de cuero. 
 
 Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
 
 Cinturón de seguridad anticaídas. 
 
 Gafas de seguridad para uso básico. 
 
 Equipos de protección de las vías respiratorias. 
 
 Protectores auditivos. 
 
 Chaleco reflectante. 
 
4.1.2 Movimiento de tierras: 
 
 Casco protector homologado de la cabeza. 
 
 Guantes de protección de cuero. 
 
 Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
 
 Cinturón de seguridad anticaídas. 
 
 Chaleco reflectante. 
 
4.1.3 Albañilería: 
 
 Casco protector homologado de la cabeza. 
 
 Guantes de protección de cuero. 
 
ESCUELA POLITÉCNICA                                         PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE          
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                  AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO, (CÁDIZ) 
 
 148 
 Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
 
 Cinturón de seguridad anticaídas. 
 
 Gafas de seguridad para uso básico. 
 
 Equipos de protección de las vías respiratorias. 
 
 Protecciones auditivas. 
 
 Chaleco reflectante. 
 
4.1.4 Alumbrado público: 
 
 Casco protector homologado de la cabeza. 
 
 Guantes de protección de cuero. 
 
 Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
 
 Gafas de seguridad para uso básico. 
 
 Chaleco reflectante. 
 
 Guantes dieléctricos. 
 
4.1.5 Instalaciones eléctricas: 
 
 Casco protector homologado de la cabeza. 
 
 Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
 
 Gafas de seguridad para uso básico. 
 
 Chaleco reflectante. 
 
 Guantes dieléctricos. 
 
4.1.6 Encofrado de cimentaciones: 
 
 Casco protector homologado de la cabeza. 
 
 Guantes de protección de cuero. 
 
 Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
 
 Cinturón de seguridad anticaídas. 
 
 Gafas de seguridad para uso básico. 
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 Protectores auditivos. 
 
 Chaleco reflectante. 
 
4.1.7 Saneamiento: 
 
 Casco protector homologado de la cabeza. 
 
 Guantes de protección de cuero. 
 
 Guantes de protección de goma. 
 
 Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
 
 Cinturón de seguridad anticaídas. 
 
 Gafas de seguridad para uso básico. 
 
 Equipos de protección de las vías respiratorias. 
 
 Chaleco reflectante. 
 
 Botas de agua. 
 
 Impermeables, trajes de agua. 
 
4.1.8 Pavimentaciones: 
 
 Casco protector homologado de la cabeza. 
 
 Guantes de protección de cuero. 
 
 Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
 
 Cinturón de seguridad anticaídas. 
 
 Gafas de seguridad para uso básico. 
 
 Equipos de protección de las vías respiratorias. 
 
 Chaleco reflectante. 
 
 
4.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA MÁQUINAS: 
 
          4.2.1 Camión con caja basculante: 
 
 Casco protector homologado para la cabeza (al abandonar la cabina del 
camión. 
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 Guantes de protección de cuero. 
 
 Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
 
4.2.2 Camión hormigonera: 
 
 Casco protector homologado para la cabeza (al abandonar la cabina del 
camión. 
 
 Guantes de protección de cuero. 
 
 Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
 
4.2.3 Compresor: 
 
 Casco protector homologado de la cabeza. 
 
 Guantes de protección de cuero. 
 
 Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
 
 Gafas de seguridad para uso básico. 
 
 Protectores auditivos. 
 
4.2.4 Grúa hidráulica autopropulsada: 
 
 Casco protector homologado para la cabeza (al abandonar la cabina del 
camión. 
 
 Guantes de protección de cuero. 
 
 Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
 
4.2.5 Hormigonera: 
 
 Casco protector homologado de la cabeza. 
 
 Guantes de protección de cuero. 
 
 Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
 
 Gafas de seguridad para uso básico. 
 
 Chaleco reflectante. 
 
 Protectores auditivos. 
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4.2.6 Pala – Cargadora: 
 
 Casco protector homologado de la cabeza. 
 
 Guantes de protección de cuero. 
 
 Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
 
 Gafas de seguridad para uso básico. 
 
 Chaleco reflectante. 
 
 Protectores auditivos. 
 
4.2.7 Retroexcavadora: 
 
 Cabina de protección. 
 
 Casco protector homologado de la cabeza. 
 
 Guantes de protección de cuero. 
 
 Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
 
 Gafas de seguridad para uso básico. 
 
 Chaleco reflectante. 
 
 Protectores auditivos. 
 
 
5.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS: 
 
5.1 SEÑALIZACIÓN: 
 
     El El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de carácter general relativas a la señalización de 
seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización 
de seguridad y salud a fin de: 
 
 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de 
determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
 
 Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada 
situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o 
evacuación. 
 
 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de 
determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, 
emergencia o primeros auxilios. 
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 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 
peligrosas. 
 
5.1.1 Señales de advertencia: 
 
 Forma  Triangular. 
 
 Color de fondo  Amarillo. 
 
 Color de contraste  Negro. 
 
 Color de símbolo  Negro. 
 
5.1.2 Señales de prohibición: 
 
 Forma  Redonda. 
 
 Color de fondo  Blanco. 
 
 Color de contraste  Rojo. 
 
 Color de símbolo  Negro. 
 
5.1.3 Señales de obligación: 
 
 Forma  Redonda. 
 
 Color de fondo  Azul. 
 
 Color de símbolo  Blanco. 
 
5.1.4 Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 
 
 Forma  Rectangular o cuadrada. 
  
 Color de fondo  Rojo. 
 
 Color de símbolo  Blanco. 
 
5.1.5 Señales de salvamento o socorro: 
 
 Forma  Rectangular o cuadrada. 
  
 Color de fondo  Verde. 
 
 Color de símbolo  Blanco. 
 
     En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de 
personas a distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los antes 
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dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas 
de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y 
negro, inclinadas 45º. 
 
          5.1.6 Cinta de delimitación de zona de trabajo: 
 
     Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales 
de colores blanco y rojo. 
 
          5.1.7 Señales óptico-acústicas de vehículos de obra: 
 
     Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de 
manutención deberán disponer de: 
 
 Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea 
superior al ruido ambiental, de manera que sea claramente audible; si se 
trata de señales intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los 
impulsos deberá permitir su correcta identificación, Anexo IV del R.D. 
485/97 de 14/4/97. 
 
 Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para 
indicación de la maniobra de marcha atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 de 
18/7/97. 
 
 Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de 
peligro grave deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos 
de una bombilla auxiliar. 
 
 En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo 
luminoso destellante de color ámbar para alertar de su presencia en 
circulación viaria. 
 
 Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos 
luminosos de color rojo detrás. 
 
 Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, 
cintas, mallas, lámparas destellantes, etc.). 
 
 
5.2 CIRCULACIÓN Y ACCESOS EN OBRAS: 
 
     Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 
24/10/97 respecto a vías de circulación y zonas peligrosas. 
 
     Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso 
de que se utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de 
personas protegido mediante vallas. 
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     En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien 
compactados y nivelados, si fuese necesario realizar pendientes se recomienda 
que estas no superen un 11% de desnivel.  
 
     Todas estas vías estarán debidamente señalizadas y periódicamente se 
procederá a su control y mantenimiento. Si existieran zonas de acceso limitado 
deberán estar equipadas con dispositivos que eviten el paso de los 
trabajadores no autorizados. 
 
     El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación 
de velocidad a 10 ó 20 Km./h. y ceda el paso. Se obligará la detención con una 
señal de STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida. 
 
     En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o 
vehículos deberán ser balizadas y protegidas convenientemente. 
 
     Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por un 
operario competente, y deberán colocarse topes para las operaciones de 
aproximación y vaciado. 
 
     El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial 
(durante la noche o cuando no sea suficiente la luz natural) la intensidad será la 
adecuada, citada en otro lugar de este estudio. 
 
     En su caso se utilizarán portátiles con protección antichoques. Las 
luminarias estarán colocadas de manera que no supongan riesgo de 
accidentes para los trabajadores (art. 9). 
 
     Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería 
eléctrica, se dispondrá iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
 
     Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de 
protección y resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las 
transmisiones, que impidan el acceso involuntario de personas u objetos a 
dichos  mecanismos, para evitar el riesgo de atrapamiento. 
 
 
6.- ACOPIOS DE MATERIALES: 
 
6.1 ACOPIO DE MATERIAL CERÁMICO, CEMENTO Y YESO: 
 
     Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la 
obra. 
 
     Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las 
protecciones colectivas puestas en previsión de caídas de personas u objetos, 
a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de paso. 
 
     El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la 
estabilidad que ofrezca el conjunto. 
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     Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o 
bidones adecuados, para que no se diseminen por la obra. 
  
     Las materiales, reglas, sacos de material de agarre, recipientes de mortero, 
cajas de piezas de cerámica empleados para la ejecución de una obra de 
revestimiento alicatado, se transportarán en bateas adecuadas.  
 
     La mesa de corte de disco de diamante para piezas cerámicas vidriadas, 
estará emplazada sobre una bancada que permita un buen drenaje del agua 
micronizada proyectada sobre la zona de corte. 
 
 
6.2 ACOPIO DE MATERIALES PALETIZADOS: 
 
     Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de 
cargas, siendo en sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, 
lumbalgias, golpes y atrapamientos.  
 
     Acopiar los pallets sobre superficies niveladas y resistentes. 
 
     No se afectarán los lugares de paso. 
 
     En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 
señalización. 
 
     La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 
 
     No acopiar en una misma pila pallets con diferentes geometrías y 
contenidos. 
 
     Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas 
las protecciones colectivas contra caídas de altura que puedan afectar al tajo: 
barandillas, redes, mallazo de retención, ménsulas y toldos. 
 
     La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y 
escombros.  
 
     Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno 
a causa de los trabajos cuyas dimensiones puedan permitir la caída de 
personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo, 
instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los 
viandantes o personal de obra.  
 
6.3 ACOPIO DE ÁRIDOS: 
 
     Se recomienda el aporte a obra de estos materiales mediante tolvas, por las 
ventajas que representan frente al acopio de áridos sueltos en montículos. 
  
ESCUELA POLITÉCNICA                                         PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE          
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                  AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO, (CÁDIZ) 
 
 156 
     Las tolvas o silos se deben situar sobre terreno nivelado y realizar la 
cimentación o asiento que determine el suministrador.  
Si está próxima a lugares de paso de vehículos se protegerá con vallas 
empotradas en el suelo de posibles impactos o colisiones que hagan peligrar 
su estabilidad. 
 
     Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos limitados por tablones 
y / o tableros que impidan su mezcla accidental, así como su dispersión. 
 
6.4 ACOPIO DE MADERA: 
 
 Clasificación según los usos y limpias de clavos. 
 
 Formarán hileras entrecruzadas y sobre una base amplia y nivelada. 
 
 La altura máxima del apilado de madera no sobrepasará un metro de 
altura. 
 
 Se establecerán zonas predeterminadas de acopio de útiles y piezas de 
encofrar, disponiendo fuera de las zonas de paso del personal. 
 
 Las cremalleras flejes y elementos disgregables estarán almacenados a 
granel en bateas o bidones. 
 
 Las chapas de encofrar estarán apiladas, sobre pallets, hasta el 
momento de su utilización para encofrar. 
 
 La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, maderas y 
escombros. 
 
 Los paneles modulares tipo monobloque de encofrado de pilares estarán 
totalmente equipados con sus correspondientes carteles, plataformas de 
trabajo, barandillas y tornapuntas de jabalconado, dotados de 
contrapeso de hormigón para asegurar su estabilidad en situación de 
espera. 
 
 Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo 
indispensable al operario de una provisión de palancas, cuñas, barras, 
puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico. 
 
 Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará 
que las piezas de pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.e. 
cuñas), sean realizados en talleres especializados. Aquellas piezas de 
madera que por sus características tengan que realizarse en obra con la 
sierra circular, precisarán que ésta reúna los requisitos que se 
especifican en el apartado de protecciones colectivas. 
 
 Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de 
acopio y corte de madera. 
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7.- OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES 
DE INICIAR LOS TRABAJOS: 
 
7.1 FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES: 
 
     El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 
de Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del deber de 
protección, deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica 
y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y 
cuando ocurran cambios en los equipos, tecnologías o funciones que 
desempeñe. 
 
 
     Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y 
deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. 
Incluso deberá repetirse si se considera necesario. 
 
     La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, 
dentro de la jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con 
descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la 
empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero su coste nunca 
recaerá en los trabajadores. 
 
     Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones 
preventivas de los niveles básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus 
Anexos III al VI, los contenidos mínimos de los programas formativos a los que 
habrá de referirse la formación en materia preventiva. 
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1.- OBJETIVOS: 
 
     El presente pliego de condiciones técnicas particulares de seguridad y 
salud, es un documento contractual de esta obra que tiene por objetivo: 
 
 Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con 
respecto a este Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 
 
 Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en 
determinados casos o exigir al Contratista adjudicatario que incorpore a 
su Plan de Seguridad y Salud, aquellas que son propias de su sistema 
de construcción de esta obra. 
 
 Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento 
posterior de lo construido. 
 
 Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas 
por el plan de seguridad y salud, a la prevención contenida en este 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se 
prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito. 
 
 Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la 
prevención decidida y su administración. 
 
 Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad 
y Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 
 
     Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin 
accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la 
memoria de seguridad y salud, que no se reproducen por economía 
documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental 
de este documento contractual. 
 
 
2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO EN MATERIA 
DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
     Las obligaciones serán las siguientes: 
 
 Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la 
legislación  vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, 
referida a la Seguridad y Salud en el trabajo y concordes, de aplicación a 
la obra. 
 
 Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la 
obra, un plan de seguridad cumpliendo con el artículo de los Reales 
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Decretos: 555 de 1986, el 84 de 1990 y la Orden Ministerial de 20 de 
septiembre de 1986, por la que se establece el “libro de incidencias”, 
que respetará el nivel de prevención definido en todos los documentos 
de este Estudio de Seguridad y Salud para la obra:  “Urbanización de la 
Avenida del Descubrimiento”. 
 
 Incorporar al Plan de Seguridad y Salud, el “plan de ejecución de la 
obra” que piensa seguir, incluyendo desglosadamente, las partidas de 
seguridad con el fin de que puedan realizarse a tiempo y de forma 
eficaz; para ello seguirá fielmente como modelo, el plan de ejecución de 
obra que se suministra en este estudio de Seguridad y Salud. 
 
 Entregar el plan de seguridad aprobado, a las personas que definen el 
Real Decreto 555 de 21 de febrero de 1986. 
 
 Notificar a la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, con 15 días de 
antelación, la fecha en la que piensa comenzarlos trabajos, con el fin de 
que pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de 
replanteo, pues este documento, es el que pone en vigencia en 
contenido del  Plan de Seguridad y Salud que se apruebe. 
 
 En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los 
presupuestos del estudio y el Plan de Seguridad y Salud que presente el 
Contratista Adjudicatario, acordar las diferencias y darles la solución 
más oportuna, con la autoría del Estudio de Seguridad y Salud antes de 
la firma del acta de replanteo. 
 
 Transmitir la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud 
aprobado, a todos los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos 
de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él 
expresadas. 
 
 Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su 
afiliación empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos 
de protección individual definidos en este pliego de condiciones técnicas 
y particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, para que puedan 
usarse de forma inmediata y eficaz. 
 
 Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego 
de condiciones técnicas y particulares del Plan de Seguridad y Salud 
aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; 
mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el 
conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los 
trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial 
principal, subcontratista o autónomos. 
 
 Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, 
contenido en el Plan de Seguridad y Salud aprobado: las “instalaciones 
provisionales para los trabajadores”. Mantenerlas en buen estado de 
confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las 
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reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de 
que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por 
todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación 
empresarial, subcontratistas o autónomos. 
 
 Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones técnicas 
y particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, en el apartado: 
“acciones a seguir en caso de accidente laboral”. 
 
 Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin 
víctimas a la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, tal como queda 
definido en el apartado: “acciones a seguir en caso de accidente 
laboral”. 
 
 Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos 
los artículos de prevención contenidos y definidos en este Estudio de 
Seguridad y Salud, en las condiciones expresamente se especifican 
dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de 
Seguridad y Salud. 
 
 Colaborador con la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, en la 
solución técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o 
motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, 
durante la ejecución de la obra. 
 
 Incluir en el Plan de Seguridad y Salud que presentará para su 
aprobación, las medidas preventivas implantadas en su empresa y que 
son propias de su sistema de construcción. Unidas a las que 
suministramos para el montaje de la protección colectiva y equipos, 
dentro de este Pliego de Condiciones Técnicas y particulares, formarán 
un conjunto de normas específicas de obligado cumplimiento. 
 
 Componer en el Plan de Seguridad y Salud, una declaración formal de 
estar dispuesto a cumplir con estas obligaciones en particular y con la 
prevención y su nivel de calidad, contenidas en este Estudio de 
seguridad y Salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no podrá ser 
otorgada la aprobación del Plan de seguridad y Salud. 
 
 Componer en el Plan de Seguridad y Salud el análisis inicial de los 
riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales, para que sea conocido por la Dirección Facultativa 
de Seguridad y Salud. 
 
 A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello a la 
dirección Facultativa de Seguridad y Salud, el análisis permanente de 
riesgos al que como empresario está obligado por mandato de la Ley 31 
de 8 de noviembre de Prevención de riesgos Laborales, con el fin de 
conocerlos y tomar las decisiones que sean oportunas. 
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3.- PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN: 
 
3.1 ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
     En esta obra, con el fin de controlar día a día y puntualmente la prevención 
y protección decididas, es necesaria la existencia de un Encargado de 
Seguridad, que será contratado por el Contratista adjudicatario de la obra: 
“Urbanización de la Avenida del Descubrimiento”,con encargo a lo definido para 
ello, en las mediciones y presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud. 
 
     Para distinguir esta figura que se proyecta y abona a través de las 
oportunas certificaciones al Contratista adjudicatario, de la existente en los 
capítulos derogados de las Ordenanzas: de la Construcción Vidrio y Cerámica 
y en la General de Seguridad y Salud en el Trabajo, este puesto de trabajo se 
denominará Encargado de Seguridad. 
 
3.2 FUNCIONES DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD EN LA OBRA: 
 
     Como es notorio en el sector de la construcción, las Ordenanzas actuales 
van a seguir cambiando cuando llegue a concretarse y promulgarse el 
Convenio Nacional del Sector de la Construcción. El vigilante de Seguridad ha 
desaparecido de las partes de las Ordenanzas: General de Seguridad y Salud y 
de la Construcción Vidrio y Cerámica que lo definían. La reciente promulgación 
de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
crea y define las funciones de los Delegados de Prevención, que sin duda 
serán de gran ayuda al sector y a la prevención de riesgos laborales, pero que 
en cualquier caso, su presencia en esta obra, no tiene porqué ser continua ni 
tiene porqué seguir las instrucciones de la Dirección Facultativa de Seguridad y 
Salud. 
 
     En consecuencia de lo expuesto, la autoría de este Estudio de Seguridad y 
Salud, considera necesaria la presencia continua en la obra de un Encargado 
de Seguridad que garantice con su labor cotidiana, los niveles de prevención 
plasmados en este Estudio de Seguridad y Salud con las siguientes funciones 
técnicas, que se definen en el conjunto de riesgos y prevención detectados 
para la obra: “Urbanización de la Avenida del Descubrimiento”. 
 
3.3 FUNCIONES A REALIZAR POR EL ENCARGADO DE SEGURIDAD: 
 
     Las funciones a realizar serán las siguientes: 
 
 Seguirá las instrucciones de la Dirección Facultativa de Seguridad y 
Salud. 
 
 Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada a la 
Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 
 
 Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del Plan que origine 
este Estudio de Seguridad y Salud, el montaje, mantenimiento y retirada 
de las protecciones colectivas. 
ESCUELA POLITÉCNICA                                         PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE          
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                  AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO, (CÁDIZ) 
 
 166 
 Dirigirá y coordinar la cuadrilla de Seguridad y Salud. 
 
 Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección 
decidida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado y entregará a los 
trabajadores y visitas los equipos de protección individual. 
 
 Medirá el nivel de Seguridad, cumplimentando las listas de seguimiento 
y control, que entregará a la jefatura de obra para su conocimiento y a la 
Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, para que se tome las 
decisiones oportunas. 
 
 Realizará las mediciones de las certificaciones de Seguridad y Salud, 
para la jefatura de la obra. 
 
 
4.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL: 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES: 
 
     Como normal general, se han elegido equipos de protección individual  
cómodos y operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Con ello se 
justifica, que el presupuesto contemple calidades que en ningún momento 
pueden ser rebajadas, pues iría en contra de este objetivo general. Por lo 
expuesto   se especifica como condición expresa que: todos los “equipos de 
protección individual” utilizables en esta obra, cumplirá las siguientes 
condiciones generales:     
 
 Tendrán la marca “CE”. 
 
 Los equipos de protección individual que cumplan en cadena con las 
indicaciones expresadas en todo el punto anterior, tienen autorizado su 
uso durante su periodo de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, 
se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por la Dirección 
Facultativa de Seguridad, para que autorice su eliminación de la obra. 
 
 Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, 
será reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de 
obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona 
que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la 
máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. Así 
mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de protección, 
con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que 
realmente tienen para ellos. 
 
 Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas 
,han sido valoradas según las fórmulas de calculo de consumo de 
equipos de protección individual, en coherencia con los manejados por 
el grupo de empresas SEOPAN, suministrados en el Manual para 
Estudios y planes de Seguridad y Salud Construcción del INSHT; por 
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consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el personal 
y mandos del contratista principal, subcontratistas y autónomos si los 
hubiera. 
 
 Si el Contratista adjudicatario varía la previsión de trabajadores 
calculada en la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, queda 
obligado a presentar en su Plan de Seguridad y Salud los cálculos 
realizados. Este presentación tendrá un aspecto claro y parecido al que 
se suministra en la memoria mencionada. 
 
 
5.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  
 
5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL: 
 
     El artículos y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la 
obligatoriedad por parte del empresario de adoptar las medidas preventivas 
necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los 
trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y 
salud de los trabajadores al utilizarlos. 
 
     Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas 
para disminuir esos riesgos al mínimo. 
 
     Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las 
disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación y las 
condiciones generales previstas en el Anexo I. 
 
     Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada 
se adoptarán las medidas adecuadas que reserven el uso a los trabajadores 
especialmente designados para ello. 
 
     El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un 
mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el 
tiempo de utilización en condiciones tales que satisfagan lo exigido por ambas 
normas citadas. 
 
     Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la 
reutilización tras cada montaje, tras el mantenimiento o reparación, tras 
exposiciones a influencias susceptibles de producir deterioros y tras 
acontecimientos excepcionales. 
 
     Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (Ley 31/95), estarán acompañados de instrucciones 
adecuadas de funcionamiento y condiciones para las cuales tal funcionamiento 
es seguro para los trabajadores. 
 
ESCUELA POLITÉCNICA                                         PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE          
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                  AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO, (CÁDIZ) 
 
 168 
     Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación 
adecuadas que los trabajadores deben recibir previamente a la utilización de 
tales equipos. 
 
     El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas 
herramientas y medios auxiliares, tienen su correspondiente certificación -CE- y 
que el mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de aquellos 
elementos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su 
utilización sea efectivo en todo momento. 
 
     Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de 
visibilidad y en los casos que se considere necesario, se regarán las superficies 
de tránsito para eliminar los ambientes polvorientos, y con ello la suciedad 
acumulada sobre tales elementos. 
 
     La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por 
parte de un electricista, se comprobarán las protecciones diferenciales, 
magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de aislamiento. 
 
     En las máquinas eléctrica portátiles, el usuario revisará diariamente los 
cables de alimentación y conexiones; así como el correcto funcionamiento de 
sus protecciones. 
 
     Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 
 
 Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios 
de la ergonomía. 
 
 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 
 Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
 
 Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados 
adecuadamente. 
 
     Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, 
reparándose o sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal 
funcionamiento o represente un peligro para su usuario. (mangos agrietados o 
astillados). 
 
5.2 ENTIBACIÓN: 
 
     La entibación de los laterales de la excavación de profundidad igual o 
superior a 1,30 m (en profundidades menores se dispondrá simplemente de un 
cabecero) conforme a cálculo del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de la obra o de  la Dirección Facultativa y normas al uso de la zona, 
que podrá ser : 
 
 La tradicional de madera. 
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 Paneles de entibación de acero (escudos con o sin guías de 
deslizamiento). 
 
 Máquina de entibación por presión hidráulica. 
 
 Tablestacado. 
 
 Entibación "blanda" geotextil. 
 
     La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja no superará los 0,70cm o 
sustitutivamente se bajará el paramento de entibado y contención de tierras 
hasta clavarse en el fondo de la zanja, utilizando pequeñas correas auxiliares 
con sus codales correspondientes. En el entibado de pozos o zanjas de cierta 
profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo, el forrado se hará en 
sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a un metro. 
 
     La anchura mínima aconsejable de las excavaciones será : 
 
 0,65 m hasta 1,50 m de profundidad. 
 
 0,75 m hasta 2,00 m de profundidad. 
 
 0,80 m hasta 3,00 m de profundidad. 
 
 0,90 m hasta 4,00 m de profundidad. 
 
 1,00 m para > 4,00 m de profundidad. 
 
     En cualquier caso, los codales de madera pueden ser sustituidos 
ventajosamente por metálicos (roscados o hidráulicos) provistos de extensores 
que se adapten a diversas anchuras de zanja y permitan una seguridad mayor. 
Para el entibado "blando" con tejido de poliamida de alta tenacidad (Dupont) 
para zanjas de canalización, los largueros serán los de aluminio, emplazados 
con la cadencia prevista por el fabricante en función del tipo de terreno y 
profundidad de la zanja; los codales serán hidráulicos en este caso particular. 
 
5.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 
 
          5.3.1 Cuadros eléctricos: 
 
     Las condiciones mínimas, desde la seguridad, que deberán reunir los 
cuadros eléctricos que se instalen en obra serán: 
 
 Interruptores diferenciales en el origen de la instalación, con una 
sensibilidad de 300m.A. para la instalación de fuerza, y 30m.A. para 
alumbrado, así como un interruptor magnetotérmico para cada circuito. 
 
     Estos elementos se dispondrán sobre una placa de montaje de material 
aislante. Igualmente se recubrirán las partes activas de la instalación con 
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aislantes adecuados. Por las condiciones de la obra, el conjunto se ubicara en 
un armario que cumplirá las siguientes exigencias: 
 
 Sus grados de estanquidad contra agua, polvo y resistencia mecánica 
contra impactos, tendrá unos índices protección adecuados. 
 
 Su carcasa metálica  estará dotada de puesta a tierra. También 
dispondrá de cerradura cuya responsabilidad recaerá sobre el 
encargado o especialista que se designe.  
 
 Las tomas de corriente se ubicaran preferentemente en los laterales, 
para que este pueda permanecer cerrado disponiendo las bases de 
enchufe de los correspondientes puntos de toma de tierra para poder 
conectar, así, las distintas máquinas que la necesiten. 
 
5.3.2 Puestas a tierra: 
 
     Toda máquina con alimentación eléctrica, que trabaje con tensiones 
superiores a 24v. y no posea doble aislamiento, deberá estar dotada de puesta 
a tierra, con resistencia adecuada, en función de la sensibilidad del diferencial, 
cuya relación será: 
 
 
 
     En todo caso las dimensiones mínimas de los elementos constitutivos de 
esta instalación de protección, tal, y como determina el vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
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5.4 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA: 
 
          5.4.1 Señalización de Riesgos en el Trabajo: 
 
     En primer lugar hablaremos de las normas para el montaje de las señales: 
 
 Las señales se ubicarán según lo descrito en los planos. 
 
 Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como 
mínimo para garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por 
integración en el “paisaje habitual de la obra” no sea ignorado por los 
trabajadores. 
 
 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el 
riesgo, recomendación o información que anuncian sea innecesaria y no 
convenga por cualquier causa su retirada. 
 
 Se instalará en los lugares y a las distancias que se indican en los 
planos específicos de señalización. 
 
 Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de 
señales, que garantice su eficacia. 
 
     En segundo lugar hablaremos de las Normas de seguridad de obligado 
cumplimiento por los montadores de la señalización vial: 
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 Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y 
firmarán un recibo de recepción, que estará archivado a disposiciones 
de la Dirección Facultativa de Seguridad y en su caso, de la Autoridad 
Laboral. 
 
 La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende 
que no existan accidentes en la obra. Considere que una señal es 
necesaria para avisar a sus compañeros de la existencia de algún 
riesgo, peligro o aviso necesario para su integridad física. 
 
 La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma 
caprichosa. Debe seguir lo más exactamente posible, los planos que 
para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de 
Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumple 
con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 
 
 No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, 
según los planos y normas de montaje correcto que se le suministran. Si 
por cualquier causa, observa que una o varias señales no quedan lo 
suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de 
Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den 
una solución eficaz, póngala en prácticas. 
 
 Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad 
para que se cambie de inmediato el material usado o seriamente 
deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se abona; se 
exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 
 
 Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal 
mientras la instala. Este montaje no puede realizarse a destajo. 
 
 Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se 
monta, mantiene y desmonta por lo general, con la obra en 
funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no saben que se van a 
encontrar con usted y por consiguiente, que laboran confiadamente. Son 
acciones de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 
 
     Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente 
listado de equipos de protección individual: 
 
 Casco de seguridad, para evitar golpes en la cabeza. 
 
 Ropa de trabajo, preferiblemente un “mono” con bolsillos cerrados por 
cremallera, fabricado en algodón 100%. 
 
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos 
y pellizcos en las manos. 
 
 Cinturón de seguridad, clase “C”, que es el especial para que, en caso 
posible caída al vacío usted no sufra lesiones importantes. 
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 Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos 
movimientos que debe realizar y evitar los resbalones. 
 
     Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le 
suministren, deben tener la certificación impresa de la marca “CE”, que 
garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 
 
     Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su 
apoyo a la seguridad y salud de esta obra. 
 
          5.4.2 Señalización vial: 
 
     Esta señalización cumplirá con el nuevo “Código de la Circulación” y con el 
contenido de la “Norma de Carretera 8.3-IC”, señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras, promulgada por el MOPU, que no se 
reproducen por economía documental.  
 
     En las “Literaturas” de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, 
modelo, tamaño y material de cada uno de las señales previstas para ser 
utilizada en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de 
condiciones técnicas y particulares como características de obligado 
cumplimiento. 
 
 
6.- INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA: 
 
6.1 SERVICIOS HIGIÉNICOS: 
 
     Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán 
tener a su disposición vestuarios adecuados. 
 
     Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones 
suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada 
trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
 
     Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 
humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poner guardarse separada de la 
ropa de calle y de los efectos personales. 
 
     Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero 
de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para 
colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 
 
     Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se 
deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en 
número suficientes. 
 
     Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que 
cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de 
higiene. 
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     Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con 
arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, 
deberán tener lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si 
fuese necesario cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
 
     Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 
comunicación entre uno y otros deberá ser fácil. 
 
     Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 
trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o 
lavabos, de locales especiales equipados con un núm. suficiente de retretes y 
de lavabos. 
 
     Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres 
y mujeres, o deberán preverse una utilización por separado de los mismos. 
 
6.2 LOCALES DE DESCANSO O DE ALOJAMIENTO: 
 
     Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular 
debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivo de 
alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de 
descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 
 
     Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 
suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con 
respaldo acorde con el número de trabajadores. 
 
     Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del 
personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la 
interrupción del trabajo. 
 
     Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de 
servicios higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y 
otra de esparcimiento. 
 
     Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas 
con respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, 
en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 
 
     En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas 
adecuadas de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al 
humo del tabaco. 
 
 
7.- VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS: 
 
7.1 VIGILANCIA DE LA SALUD: 
 
     Indica la Ley  de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de 
Noviembre), en su art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los 
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trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en 
función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá 
llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo 
informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la 
realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos 
de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar 
si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para si 
mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la 
empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 
 
     En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que 
produzcan las mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al 
riesgo. 
 
     Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 
respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del 
trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su 
estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos en 
conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con 
fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 
 
     El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al 
personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia 
de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a 
otras personas sin conocimiento expreso del trabajador. 
 
     No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención serán informados de las 
conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con 
la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la 
necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin 
de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materias 
preventivas. 
 
     En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo 
haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su 
estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación 
laboral, en los términos que legalmente se determinen. 
 
     Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se 
llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y 
capacidad acreditada. 
 
     El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que 
desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores 
deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina 
de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de 
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otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad 
acreditada. 
 
7.2 ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL: 
 
          7.2.1 Acciones a seguir: 
 
     El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por 
multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control. 
 
     Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra 
intención preventiva, se produzca algún fracaso. 
 
     El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su Plan de 
Seguridad y Salud los siguientes principios de socorro: 
 
 El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de 
evitar el agravamiento o progresión de las lesiones. 
 
 En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de 
accidente eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones 
graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención 
primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de 
reanimación en el caso de accidente eléctrico. 
 
 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y 
ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de las 
personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de 
los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad 
para el accidentado. 
 
 El Contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de Seguridad y 
Salud que componga, el nombre y dirección del centro de asistencia 
más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, 
según sea su organización. El nombre y dirección del centro asistencial, 
que se suministra en este Estudio de Seguridad y Salud, debe 
entenderse como provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista 
adjudicatario. 
 
 El Contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de Seguridad y 
Salud que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada 
o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los 
accidentados y su más cómoda y segura de esta obra. 
 
 El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de 
rótulos con caracteres visibles a 2m., de distancia, en el que se 
suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la 
obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su 
dirección, teléfonos de contacto etc., este rótulo contendrá como mínimo 
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los datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre 
disposición del Contratista adjudicatario. 
 
 El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma 
obligatoria en los siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en sí; 
en la oficina de obra; en el vestuario aseo personal; l comedor y en 
tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros 
auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental 
para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente 
laboral. 
 
7.2.2 Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles 
evacuaciones de accidentados: 
 
     El contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad 
y Salud, un itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, 
con el fin de evitar errores en situaciones límites que pudieran agravar las 
posibles lesiones del accidentado. 
 
          7.2.3 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral: 
 
     El contratista El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las 
acciones y comunicaciones que recogen en el cuadro explicativo informativo 
siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la 
prevención decidida y su eficacia. 
 
          7.2.4 Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral: 
 
     Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso 
de accidente laboral, el Contratista adjudicatario queda obligado a recoger en 
su Plan de Seguridad y Salud, una síncopa de las actuaciones administrativas 
a la que está legalmente obligado. 
 
          7.2.5 Maletín de primeros auxilios: 
 
     En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín 
botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se 
especifican a continuación: 
  
     Agua oxigenada, alcohol de 96°; tintura de yod o; “mercuriocromo” o 
“cristalmina”; amoniaco; gasa estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes 
antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro 
clínico; apósito autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónico 
cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
 
     Las literaturas de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, 
calidades y cantidades necesarias, que deben tenerse por incluidas en este 
pliego de condiciones técnicas y particulares, y que no se reproducen por 
economía documental. 
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8.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES: 
 
     El contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método 
de trabajo correcto a todo el personal a su cargo; es decir, en el método de 
trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra: “Proyecto 
de urbanización de la Avenida del Descubrimiento”  (Cádiz), deberán tener 
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las 
conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las 
protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios 
para su protección. 
 
     Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta 
información específica se les dará por escrito, utilizando los textos que para 
este fin se incorporan a este pliego de condiciones técnicas y particulares. 
 
 
9.- LEGISLACIÓN AFECTADA: 
 
9.1 LEGISLACIÓN, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN AL 
PRESENTE ESTUDIO: 
 
 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/1995 DE 8 
DE NOVIEMBRE). 
 
 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 
17 DE ENERO). 
 
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSRUCCIÓN (RD. 1627/97 de 24 DE OCTUBRE). 
 
 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14 DE 
ABRIL). 
 
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO (R.D. 486/97 DE 14 DE ABRIL). 
 
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D. 
487/97 DE 14 DE ABRIL). 
 
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97). 
 
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18 DE JULIO). 
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 ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y 
CERÁMICA (O.M. de 28/8/70). 
 
 ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO (O.M. DE 9/3/71) Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 
75 del Capítulo VII. 
 
 REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO (OM de 31/1/40) Exclusivamente su Capítulo VII. 
 
 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 2413 
de 20/9/73.BOE DE 09/10/73 Y R.D. 2295 DE 09/10/85.BOE DE 
09/10/73). 
 
  R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO. 
 
9.2 NORMATIVAS: 
 
     Norma básica de la edificación: 
 
 Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de 
extensión. 
 
 Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
 
 Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. 
Terminología.-Clasificación y uso. 
 
 Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías 
respiratorias. Definición y clasificación. 
 
 Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características 
y requisitos. 
 
 Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y 
clasificación. 
 
 Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a 
la perforación de la suela. 
 
 Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de 
sujeción. Características y ensayos. 
 
 Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 
 
 Norma NTE    ADD/1975 Demoliciones 
 
 Norma NTE    ADG/1983 Galerías 
 
 Norma NTE    ADZ/1976 Zanjas y pozos 
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 Norma NTE    IPE/1973    Puesta a tierra 
 
 Norma NTE    ISV/1975   Ventilación 
 
 Norma NTE    ASD/1977  Drenajes 
 
 Norma NTE    CEG/1975  Geotécnicos 
 
 Norma NTE    EHZ/1973  Zanjas 
 
 Norma NTE    EME/1975  Encofrados 
 
 Norma NTE    CCM/1979  Muros 
 
 Norma NTE    CSL/1984   Losas 
 
 Norma NTE    FCA/1974  Hormigón 
 
 Norma NTE    QTF/1976   Fibrocemento 
 
 Norma NTE    IFA/1975   Abastecimiento 
 
 Norma NTE    IFR/1974   Riego 
 
 Norma NTE    ISA/1973   Alcantarillado 
 
 Norma NTE    ISH/1974   Saneamiento 
 
 Norma NTE    ISH/1974   Humos y gases 
 
9.3 CONVENIOS: 
 
     Convenios de la OIT ratificados por España: 
 
 Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a pre scripciones de 
seguridad en la industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 
12/6/58. (BOE de 20/8/59). 
 
 Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre segurid ad y salud en la 
industria de la construcción. 
 
 Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protecc ión de maquinaria. 
Ratificado por Instrucción de 26/11/71.(BOE de 30/11/72). 
  
 Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre segurid ad y salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento 
publicado en el BOE de 11/11/85. 
 
 Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso má ximo de carga 
transportada por un trabajador. (BOE de 15/10/70). 
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10.- IMÁGENES DE DETALLES: 
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Cuadro de precios nº 1
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.1 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación,
homologado. B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151. 2,05 DOS EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS
1.2 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas,
(amortizables en 3 usos). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151. 1,36 UN EURO CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
1.3 ud Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3
usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del
9-3-71 Art. 141-151 y MT-19. 2,72 DOS EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
1.4 ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos,
homologado. Norma MT-19. 1,01 UN EURO CON UN CÉNTIMO
1.5 ud Mono de trabajo de una pieza de algodón. 12,27 DOCE EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS
1.6 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. 9,19 NUEVE EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS
1.7 ud Par guantes de goma. 1,01 UN EURO CON UN CÉNTIMO
1.8 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. 2,06 DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
1.9 ud Par de guantes aislantes para protección de contacto
eléctrico en baja tensión, (amortizables en 3 usos).
Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71
Art. 70. 8,18 OCHO EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS
1.10 Ud Par de botas de seguridad, con puntera metálica
para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos
de perforación, amortizables en 3 usos. 7,20 SIETE EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS
1.11 ud Par de botas de agua. Norma MT-27. 13,28 TRECE EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
1.12 ud Peto reflectante de seguridad personal en colores
amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151. 6,47 SEIS EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
2 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.1 ud Señal de seguridad de tráfico., normalizada, con
soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm.
y 1,2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontaje. 15,13 QUINCE EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS
2.2 ud Cartel indicativo de riesgo, con soporte de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontaje. 15,33 QUINCE EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
2.3 m. Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material
plástico, incluso colocación y desmontaje. 0,52 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
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2.4 ud Baliza destellante amarilla con carcasa de plástico y
soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas,
i/colocación y desmontaje, amortizable en diez usos. 5,54 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
2.5 Ml Valla metálica  galvanizada de maya, prolongable de
200 cm de altura, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y anclaje a soportes de hormigón y
desmontaje. 11,35 ONCE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
3 EXTINCION DE INCENDIOS
3.1 ud Extintor de polvo polivalente 144,13 CIENTO CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
4 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y
BIENESTAR
4.1 Ud Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada
para aseos de obra de 4,1x1,9m, con dos inodoros, dos
duchas, lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 l
de capacidad, suelo de contrachapado hidrófugo con
capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste,
piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en blanco y
pintura antideslizante, puertas interiores de madera en
los compartimentos, instalación de fontanería con
tuberías de polibutileno, incluso instalación eléctrica
para corriente monofásica de 220 V. protegida con
interruptor automático. 267,04 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
4.2 ud Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada
para vestuario en obra de 6x2,35x2,30m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento
de poliestireno expandido autoextinguible, interior con
tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galv. ond. reforz. con perfil de acero; fibra de vidrio de
60mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2mm., poliestireno de
50mm., con apoyo en base de chapa galv. de sección
trapezoidal. Puerta de 0,8x2m., de chapa galv. de
1mm., reforz., y con poliestireno de 20mm., picaporte y
cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galv. Instalación elect. a 220 116,55 CIENTO DIECISEIS EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
4.3 ud Transporte de caseta prefabricada a obra, hasta una
distancia de 100 Km., incluso descarga y posterior
recogida. 259,72 DOSCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
4.4 Ml Acometida provisional de instalación eléctrica a
casetas de obra. 20,39 VEINTE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
4.5 ud Limpieza y desinfección de caseta de obra, gasto
mensual. 55,21 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS
4.6 ud Costo mensual de conservación de instalaciones
provisionales de obra, considerando una hora a la
semana un oficial de 2ª. 94,04 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
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5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS
5.1 ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos
mínimos obligatorios, colocado. Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43. 65,63 SESENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
5.2 ud Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en
10 usos). 13,88 TRECE EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
5.3 ud Reposición de material de botiquín de urgencia. 48,08 CUARENTA Y OCHO EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS
5.4 ud Reconocimiento médico obligatorio anual. 43,95 CUARENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6 FORMACIÓN Y REUNIONES DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO
6.1 h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un
encargado. 11,24 ONCE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
6.2 h. Comité de seguridad compuesto por un técnico en
materia de seguridad con categoria de encargado, dos
trabajadores con categoria de oficial de 2ª, ayudante y
vigilante con categoria de oficial de 1ª, con >1 una
reunión al mes. Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 8. 50,09 CINCUENTA EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
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Cuadro de precios nº 2
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.1 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151.
Materiales 1,94
5,5 % Costes Indirectos 0,11
2,05
1.2 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151.
Materiales 1,29
5,5 % Costes Indirectos 0,07
1,36
1.3 ud Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 141-151 y MT-19.
Materiales 2,58
5,5 % Costes Indirectos 0,14
2,72
1.4 ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Norma MT-19.
Materiales 0,96
5,5 % Costes Indirectos 0,05
1,01
1.5 ud Mono de trabajo de una pieza de algodón.
Materiales 11,63
5,5 % Costes Indirectos 0,64
12,27
1.6 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.
Materiales 8,71
5,5 % Costes Indirectos 0,48
9,19
1.7 ud Par guantes de goma.
Materiales 0,96
5,5 % Costes Indirectos 0,05
1,01
1.8 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Materiales 1,95
5,5 % Costes Indirectos 0,11
2,06
1.9 ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en baja tensión, (amortizables
en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70.
Materiales 7,75
5,5 % Costes Indirectos 0,43
8,18
1.10 Ud Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles,
para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.
Materiales 6,75
Resto de Obra 0,07
5,5 % Costes Indirectos 0,38
7,20
1.11 ud Par de botas de agua. Norma MT-27.
Materiales 12,59
5,5 % Costes Indirectos 0,69
13,28
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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1.12 ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).
Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151.
Materiales 6,13
5,5 % Costes Indirectos 0,34
6,47
2 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.1 ud Señal de seguridad de tráfico., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontaje.
Mano de obra 2,99
Maquinaria 0,06
Materiales 11,29
5,5 % Costes Indirectos 0,79
15,13
2.2 ud Cartel indicativo de riesgo, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de
altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontaje.
Mano de obra 2,99
Maquinaria 0,06
Materiales 11,48
5,5 % Costes Indirectos 0,80
15,33
2.3 m. Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje.
Mano de obra 0,48
Materiales 0,01
5,5 % Costes Indirectos 0,03
0,52
2.4 ud Baliza destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula
fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, amortizable en diez usos.
Mano de obra 1,95
Materiales 3,30
5,5 % Costes Indirectos 0,29
5,54
2.5 Ml Valla metálica  galvanizada de maya, prolongable de 200 cm de altura, amortizable en 5
usos, incluso colocación y anclaje a soportes de hormigón y desmontaje.
Mano de obra 1,12
Materiales 9,64
5,5 % Costes Indirectos 0,59
11,35
3 EXTINCION DE INCENDIOS
3.1 ud Extintor de polvo polivalente
Materiales 136,62
5,5 % Costes Indirectos 7,51
144,13
4 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR
4.1 Ud Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,1x1,9m, con dos
inodoros, dos duchas, lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 l de capacidad, suelo de
contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas
sanitarias de fibra de vidrio acabadas en blanco y pintura antideslizante, puertas interiores de
madera en los compartimentos, instalación de fontanería con tuberías de polibutileno, incluso
instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.
Materiales 253,12
5,5 % Costes Indirectos 13,92
267,04
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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4.2 ud Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para vestuario en obra de 6x2,35x2,30m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv. ond.
reforz. con perfil de acero; fibra de vidrio de 60mm., interior con tablex lacado. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2mm., poliestireno de 50mm., con apoyo en base de
chapa galv. de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2m., de chapa galv. de 1mm., reforz., y con
poliestireno de 20mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galv. Instalación elect. a 220
Materiales 110,47
5,5 % Costes Indirectos 6,08
116,55
4.3 ud Transporte de caseta prefabricada a obra, hasta una distancia de 100 Km., incluso descarga
y posterior recogida.
Mano de obra 19,43
Materiales 226,75
5,5 % Costes Indirectos 13,54
259,72
4.4 Ml Acometida provisional de instalación eléctrica a casetas de obra.
Materiales 19,33
5,5 % Costes Indirectos 1,06
20,39
4.5 ud Limpieza y desinfección de caseta de obra, gasto mensual.
Materiales 52,33
5,5 % Costes Indirectos 2,88
55,21
4.6 ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una
hora a la semana un oficial de 2ª.
Materiales 89,14
5,5 % Costes Indirectos 4,90
94,04
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
5.1 ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.
Mano de obra 1,07
Materiales 61,14
5,5 % Costes Indirectos 3,42
65,63
5.2 ud Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
Materiales 13,16
5,5 % Costes Indirectos 0,72
13,88
5.3 ud Reposición de material de botiquín de urgencia.
Materiales 45,57
5,5 % Costes Indirectos 2,51
48,08
5.4 ud Reconocimiento médico obligatorio anual.
Materiales 41,66
5,5 % Costes Indirectos 2,29
43,95
6 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
6.1 h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y
realizada por un encargado.
Materiales 10,65
5,5 % Costes Indirectos 0,59
11,24
Cuadro de precios nº 2
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6.2 h. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de
encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, ayudante y vigilante con categoria de
oficial de 1ª, con >1 una reunión al mes. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71
Art. 8.
Materiales 47,48
5,5 % Costes Indirectos 2,61
50,09
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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1.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000
1.2 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000
1.3 Ud Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 141-151 y MT-19.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000
1.4 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Norma MT-19.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000
1.5 Ud Mono de trabajo de una pieza de algodón.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000
1.6 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000
1.7 Ud Par guantes de goma.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000
1.8 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000
1.9 Ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en baja tensión, (amortizables en 3
usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70.
Uds. Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Nº Ud Descripción Medición
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Total ud  ......: 10,000
1.10 Ud Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total Ud  ......: 20,000
1.11 Ud Par de botas de agua. Norma MT-27.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000
1.12 Ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).
Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000
Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 Ud Señal de seguridad de tráfico., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontaje.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000
2.2 Ud Cartel indicativo de riesgo, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontaje.
Uds. Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
Total ud  ......: 10,000
2.3 M. Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
Largo Parcial Subtotal
1.000 1.000,000
1.000,000 1.000,000
Total m.  ......: 1.000,000
2.4 Ud Baliza destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y
pilas, i/colocación y desmontaje, amortizable en diez usos.
Uds. Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
Total ud  ......: 10,000
2.5 Ml Valla metálica  galvanizada de maya, prolongable de 200 cm de altura, amortizable en 5 usos,
incluso colocación y anclaje a soportes de hormigón y desmontaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 200,000 200,000
200,000 200,000
Total Ml  ......: 200,000
Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 Ud Extintor de polvo polivalente
Uds. Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ud  ......: 2,000
Presupuesto parcial nº 3 EXTINCION DE INCENDIOS
Nº Ud Descripción Medición
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE LA AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO. Página 4
4.1 Ud Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,1x1,9m, con dos
inodoros, dos duchas, lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 l de capacidad, suelo de
contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas
sanitarias de fibra de vidrio acabadas en blanco y pintura antideslizante, puertas interiores de
madera en los compartimentos, instalación de fontanería con tuberías de polibutileno, incluso
instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total Ud  ......: 5,000
4.2 Ud Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para vestuario en obra de 6x2,35x2,30m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv. ond.
reforz. con perfil de acero; fibra de vidrio de 60mm., interior con tablex lacado. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2mm., poliestireno de 50mm., con apoyo en base de
chapa galv. de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2m., de chapa galv. de 1mm., reforz., y con
poliestireno de 20mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galv. Instalación elect. a 220
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total ud  ......: 5,000
4.3 Ud Transporte de caseta prefabricada a obra, hasta una distancia de 100 Km., incluso descarga y
posterior recogida.
Uds. Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ud  ......: 2,000
4.4 Ml Acometida provisional de instalación eléctrica a casetas de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 100,000 200,000
200,000 200,000
Total Ml  ......: 200,000
4.5 Ud Limpieza y desinfección de caseta de obra, gasto mensual.
Uds. Meses Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,000 10,000
10,000 10,000
Total ud  ......: 10,000
4.6 Ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora a
la semana un oficial de 2ª.
Uds mes Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,000 10,000
10,000 10,000
Total ud  ......: 10,000
Presupuesto parcial nº 4 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 Ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud  ......: 1,000
5.2 Ud Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud  ......: 1,000
5.3 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia.
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud  ......: 1,000
5.4 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000
Presupuesto parcial nº 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Nº Ud Descripción Medición
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE LA AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO. Página 6
6.1 H. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total h.  ......: 20,000
6.2 H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de
encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, ayudante y vigilante con categoria de
oficial de 1ª, con >1 una reunión al mes. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
8.
Uds. Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total h.  ......: 5,000
Presupuesto parcial nº 6 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Nº Ud Descripción Medición
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1.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000 2,05 41,00
1.2 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000 1,36 27,20
1.3 Ud Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 141-151 y MT-19.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000 2,72 54,40
1.4 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Norma MT-19.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000 1,01 20,20
1.5 Ud Mono de trabajo de una pieza de algodón.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000 12,27 245,40
1.6 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000 9,19 183,80
1.7 Ud Par guantes de goma.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000 1,01 20,20
1.8 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000 2,06 41,20
1.9 Ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en baja tensión, (amortizables en 3
usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70.
Uds. Parcial Subtotal
10 10,000
Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10,000 10,000
Total ud  ......: 10,000 8,18 81,80
1.10 Ud Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total Ud  ......: 20,000 7,20 144,00
1.11 Ud Par de botas de agua. Norma MT-27.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000 13,28 265,60
1.12 Ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).
Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000 6,47 129,40
Total presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES : 1.254,20
Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 Ud Señal de seguridad de tráfico., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontaje.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000 15,13 302,60
2.2 Ud Cartel indicativo de riesgo, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontaje.
Uds. Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
Total ud  ......: 10,000 15,33 153,30
2.3 M. Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
Largo Parcial Subtotal
1.000 1.000,000
1.000,000 1.000,000
Total m.  ......: 1.000,000 0,52 520,00
2.4 Ud Baliza destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y
pilas, i/colocación y desmontaje, amortizable en diez usos.
Uds. Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
Total ud  ......: 10,000 5,54 55,40
2.5 Ml Valla metálica  galvanizada de maya, prolongable de 200 cm de altura, amortizable en 5 usos,
incluso colocación y anclaje a soportes de hormigón y desmontaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 200,000 200,000
200,000 200,000
Total Ml  ......: 200,000 11,35 2.270,00
Total presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS : 3.301,30
Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud Extintor de polvo polivalente
Uds. Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ud  ......: 2,000 144,13 288,26
Total presupuesto parcial nº 3 EXTINCION DE INCENDIOS : 288,26
Presupuesto parcial nº 3 EXTINCION DE INCENDIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,1x1,9m, con dos
inodoros, dos duchas, lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 l de capacidad, suelo de
contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas
sanitarias de fibra de vidrio acabadas en blanco y pintura antideslizante, puertas interiores de
madera en los compartimentos, instalación de fontanería con tuberías de polibutileno, incluso
instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total Ud  ......: 5,000 267,04 1.335,20
4.2 Ud Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para vestuario en obra de 6x2,35x2,30m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv. ond.
reforz. con perfil de acero; fibra de vidrio de 60mm., interior con tablex lacado. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2mm., poliestireno de 50mm., con apoyo en base de
chapa galv. de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2m., de chapa galv. de 1mm., reforz., y con
poliestireno de 20mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galv. Instalación elect. a 220
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total ud  ......: 5,000 116,55 582,75
4.3 Ud Transporte de caseta prefabricada a obra, hasta una distancia de 100 Km., incluso descarga y
posterior recogida.
Uds. Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ud  ......: 2,000 259,72 519,44
4.4 Ml Acometida provisional de instalación eléctrica a casetas de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 100,000 200,000
200,000 200,000
Total Ml  ......: 200,000 20,39 4.078,00
4.5 Ud Limpieza y desinfección de caseta de obra, gasto mensual.
Uds. Meses Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,000 10,000
10,000 10,000
Total ud  ......: 10,000 55,21 552,10
4.6 Ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora a
la semana un oficial de 2ª.
Uds mes Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,000 10,000
10,000 10,000
Total ud  ......: 10,000 94,04 940,40
Total presupuesto parcial nº 4 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR : 8.007,89
Presupuesto parcial nº 4 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud  ......: 1,000 65,63 65,63
5.2 Ud Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud  ......: 1,000 13,88 13,88
5.3 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia.
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud  ......: 1,000 48,08 48,08
5.4 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000 43,95 879,00
Total presupuesto parcial nº 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS : 1.006,59
Presupuesto parcial nº 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 H. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
Uds. Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total h.  ......: 20,000 11,24 224,80
6.2 H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de
encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, ayudante y vigilante con categoria de
oficial de 1ª, con >1 una reunión al mes. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71
Art. 8.
Uds. Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total h.  ......: 5,000 50,09 250,45
Total presupuesto parcial nº 6 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO : 475,25
Presupuesto parcial nº 6 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE LA AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO. Página 7
Presupuesto de ejecución material
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.254,20
2 PROTECCIONES COLECTIVAS 3.301,30
3 EXTINCION DE INCENDIOS 288,26
4 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR 8.007,89
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 1.006,59
6 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 475,25
Total .........: 14.333,49
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE LA AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO. Página 8
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                            RESUMEN PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD   
          
                     SEGURIDAD Y SALUD "PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO". 
            
CAPÍTULO RESUMEN         EUROS % 
            
CAP. 01  
PROTECCIONES INDIVIDUALES ……………………………………… 1254.20 8.75 
CAP. 02  PROTECCIONES COLECTIVAS ……………………………………… 3301.30 23.03 
CAP. 03  EXTINCIÓN DE INCENDIOS …………………………………………… 288.26 2,00 
CAP. 04  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ……………………… 8007.89 55.87 
CAP. 05  MEDICINA PREVENTIVA  Y PRIMEROS AUXILIOS ………………… 1006.59 7.03 
CAP. 06  FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO … 475.25 3.32 
             
            
     TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 14333.49   
            
       13% GASTOS GENERALES  1863.35   
            
           6% BENEFICIO INDUSTRIAL  860.00   
             
            
     TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 17056.84   
            
                          16% I.V.A  2729.09   
                
            
     TOTAL PRESUPESTO GENERAL …………… 19785.93 EUROS. 
            
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 
Cádiz, Abril de 2009.                                       Fdo.: El alumno autor del proyecto  
                                                                                      
 
 
 
 
                                                                                     Javier Sánchez Benavides 
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     En el siguiente estudio fotográfico vamos a analizar toda la zona de acción 
del proyecto, mostrando todos los detalles posibles mediante fotografías 
tomadas in-situ. 
 
     Se empezó el reportaje fotográfico al principio de la Avenida del 
Descubrimiento, desde su acceso mediante la Plaza de la Hispanidad, tomando 
las siguientes fotos: 
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     Podemos ver el notable estado de degradación en el que se encuentra la 
Avenida: 
 
 
 
     En la parte junto al muro del muelle, podemos ver como se le ha ganado 
adoquinado al puerto y ahora constituye la zona más baja de nuestro comienzo 
de Avenida: 
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     Por otro lado vemos el lado opuesto al cercado del muelle, apreciando en 
esta foto como el acerado se encuentra en un nivel superior al de la actual vía 
de circulación: 
 
 
 
     Aquí otras perspectivas del desnivel existente: 
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     A continuación hemos realizado unas instantáneas desde la calle que 
proviene de la Plaza de las Tres Carabelas y enlaza (pero con desnivel) con la 
Avenida del Descubrimiento: 
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     El desnivel de la avenida va disminuyendo a medida que avanzamos por la 
avenida: 
 
   
 
 
 
 
     Existe una puerta negra en ruinas, que habrá que desmontar, como ya 
veremos y detallaremos en el proyecto: 
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     A mediados de la avenida, existe una casetilla y un muro, que divide la 
Avenida en dos. Todo ello será derribado y explicado detalladamente en el 
proyecto:  
 
 
      
     La edificación y el muro serán derribados para unir las dos partes en las que 
ahora está dividida la avenida, y el centro que recoge la media y baja tensión, 
será desplazado según plano reformado: 
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     Ahora entramos en la segunda zona de la Avenida (detrás del muro que las 
dividía) y vemos como el adoquinado ha desaparecido y nos encontramos una 
capa de firme en un estado de conservación pésimo: 
 
 
 
     En este punto, es donde se va a crear una nueva calle, derribando el muro 
de la foto para ampliar el ancho de la calle, creando así un nuevo acceso de la 
Plaza de las Tres Carabelas hacia la Avenida del Descubrimiento: 
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     El actual enlace de la Avenida con la Plaza de las Tres Carabelas es muy 
estrecho, siendo un foco de almacenamiento de basura y delincuencia: 
 
 
 
     A continuación una panorámica del segundo tramo de la Avenida, ya en su 
tramo final antes de su unión con la Avenida Pascual Pery: 
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     Actualmente existe un gran desnivel entre los accesos al I.E.S. El Náutico y 
la Avenida, veamos un par de ejemplos: 
 
     
      
     También esta zona es utilizada como almacenamiento de escombros y de 
basuras: 
 
 
 
     El último tramo antes de su unión con el Paseo Pascual Pery está mejor 
conservada y cuenta con un estacionamiento cubierto: 
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     El último de los accesos de la Avenida del Descubrimiento al I.E.S. El 
Náutico está casi a nivel, veamos una foto: 
 
 
 
     Podemos apreciar como la pendiente de la Avenida es casi inexistente, 
siendo prácticamente horizontal: 
 
 
ESCUELA POLITÉCNICA                                         PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE          
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                  AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO, (CÁDIZ) 
 
 222 
 
 
      
En la siguiente foto vemos el punto de unión entre la Avenida del 
Descubrimiento y la Avenida Pascual Pery: 
 
 
     El muro de la imagen tendrá que se derribado: 
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     En las siguientes cuatro fotos podemos ver el tramo perteneciente ya a la 
calle Nuevo Mundo, que también va incluido en el proyecto: 
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1.- CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES: 
 
 
1.1 OBJETO DEL PLIEGO: 
 
     El objeto del siguiente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el 
de definir las condiciones técnicas, económicas y administrativas que han de 
regir en la ejecución de las obras de urbanización de la Avenida del 
Descubrimiento (Cádiz). 
 
     Por tanto el objeto del presente Pliego será: 
 
 A) Definir las obras correspondientes al proyecto: “URBANIZACIÓN DE 
LA AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO (CÁDIZ)”. 
 
 B) Definir las especificaciones que habrán que satisfacer los diversos 
materiales a emplear en estas obras, tanto en su composición como en 
su control de calidad. 
 
 C) Definir las distintas unidades de obra, relacionando los materiales 
componentes, estableciendo criterios para su ejecución y fijando los 
procedimientos a aplicar para su medición y abono. 
 
 D) Establecer los criterios y pruebas para la recepción de las obras. 
 
     Todo ello de acuerdo con las correspondientes especificaciones técnicas y 
disposiciones legales que más adelante se relacionarán. 
 
 
1.2 PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
     El plazo de ejecución de las obras será de 7 meses. 
 
     El Contratista será responsable de mantener la maquinaria y equipos 
auxiliares necesarios en obra para la consecución de los plazos previstos en el 
programa de obra.   
 
     La Dirección Facultativa podrá exigir el incremento de dichos medios ante la 
eventualidad de un retraso del avance de obra.  La disposición de estos medios 
extraordinarios por parte del Contratista, no supondrán abono alguno, al ser 
consecuencia de un retraso en el programa. 
 
 
1.3 PAGOS Y REVISIÓN DE PRECIOS: 
 
     Mensualmente se hará por la Dirección Facultativa de las obras, una 
relación valorada de la obra ejecutada, extendiéndose la correspondiente 
certificación para su abono al Contratista. Las certificaciones serán abonadas 
de la forma en que se determine en el contrato. 
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     Las obras contenidas en éste Pliego se consideran a precio fijo no revisable. 
 
     Las posibles modificaciones o ampliaciones de obra, se realizarán tomando 
como base los precios unitarios ofertados, sin ningún tipo de revisión de 
precios. 
 
 
1.4 RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA: 
 
     Terminadas las obras, y una vez realizadas las pruebas pertinentes 
acordadas por la Dirección Facultativa de las obras y cuyo coste corre a cuenta 
del Contratista, se procederá a su recepción. 
 
     Del resultado de la recepción se levantará un acta que deberá ser firmada 
juntamente por el Contratista, la Dirección Facultativa de las obras de la 
Propiedad. Si el resultado es satisfactorio empezará a correr el plazo de 
garantía, y si no lo fuera, se concederá al Contratista un plazo de treinta (30) 
días para que subsane las deficiencias observadas, transcurrido el cual se 
procederá a un nuevo reconocimiento. 
 
     El Contratista queda obligado a las reparaciones que por vicio de 
construcción, precisen las obras durante el plazo de garantía de UN AÑO, a 
partir de la fecha del acta de recepción de las obras. 
 
 
1.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
     El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente las obras y 
cumplir estrictamente las condiciones estipuladas en el contrato y cuantas 
órdenes le sean dadas por la Dirección Facultativa de las obras. 
 
     Serán en general de cuenta del Contratista los gastos que originen el 
replanteo general de las obras y los replanteos parciales de las mismas; los de 
construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares; 
los de retirada a fin de obra de las instalaciones, herramientas, materiales, etc.; 
los de montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro 
de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición 
de dicha agua y energía; los de retirada de los materiales rechazados y 
corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 
correspondientes ensayos y pruebas. 
 
 
1.6 CASOS DE RESCISIÓN: 
 
     Siempre que se rescinda la obra por causa ajena al Contratista, se abonará 
a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones prescritas y 
todos los materiales a pie de obra, siempre que sean de recibo, y en cantidad 
proporcionada a la obra pendiente de ejecución. 
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     Cuando la rescisión del contrato sea por incumplimiento del Contratista, se 
abonará a éste la obra realizada, si es de recibo, y los materiales acopiados a 
pie de la misma que reúnan las debidas condiciones y sean necesarios, 
descontándose un quince por ciento (15%), en calidad de indemnización por 
daños y perjuicios, sin que mientras duren estas negociaciones, pueda 
entorpecer la marcha de los trabajos. 
 
 
1.7 INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO: 
 
    En caso de ofrecerle duda algún dato contenido en el Proyecto, el 
adjudicatario deberá consultarlo con la Dirección Facultativa de las obras, 
quedando de su cargo las reformas que eventualmente se hicieran necesarias 
a causa de una mala interpretación del mismo. 
 
 
1.8 MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
 
El adjudicatario deberá tomar las medidas oportunas para: 
 
 A)  Colocar y conservar las balizas, señales de tránsito y de protección 
contra accidentes del personal y vehículos ajenos a la obra que ordenan las 
normas oficiales vigentes, las cuales se ajustarán a las dimensiones y 
disposiciones de dichas señales y balizado. 
 
 B) Evitar accidentes, derrumbes, etc., que puedan afectar al personal 
que esté a sus órdenes o al público en general. 
 
 C)  Evitar daños y averías en instalaciones y maquinaria. 
 
 D)  Instalar, si así lo ordena la Dirección Facultativa,  carteles 
informativos con el título de la obra, fecha de comienzo y terminación, 
organismo ejecutor de la misma, etc. 
 
    El adjudicatario es responsable de las condiciones y elementos de seguridad 
en los trabajos, estando obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las 
disposiciones vigentes sobre la materia y las medidas de Seguridad y Salud 
que pueda dictar la Inspección de Trabajo y demás Organismos competentes, y 
en especial las referenciadas. 
 
    El Contratista deberá desarrollar un Estudio de seguridad y Salud de 
acuerdo con las directrices fijadas en el RD 1627/97 sobre disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, y con la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
    El Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista deberá ser 
aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y salud de las obras, que 
será nombrado por la Administración Contratante.   
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    El contratista pagará los honorarios del coordinador en materia de Seguridad 
y Salud. El costo del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud será parte 
proporcional de los precios unitarios del Presupuesto de Seguridad y Salud 
incluido.  Por ello no serán de abono directo, debiendo incluirlo el contratista 
como parte de los gastos indirectos de las medidas de Seguridad y Salud.  
 
 
1.9 DISPOSICIONES GENERALES A APLICAR: 
 
 La Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 El Reglamento General de Contratos del Estado aprobado por 
Decreto 3410/75 y sus modificaciones, en lo que no se oponga a la ley 
citada. 
 
 Real Decreto Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de contratación de 
las Administraciones Públicas. 
 
 Ley de Bases de Régimen Local. 
 
 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de obras del Estado (B.O.E. 16 / 2 / 71). 
 
 Real Decreto Legislativo 781/86 en lo que no se oponga. 
 
 Reglamento Nacional del Trabajo de la Construcción y Obras Públicas 
y Disposiciones Complementarias. 
 
 Reglamento y Órdenes en vigor sobre Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 
 
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de Noviembre. 
 
 Disposiciones vigentes sobre conservación del medio ambiente y de la 
naturaleza. 
 
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 
 
1.10 NORMAS TÉCNICAS DE CARÁCTER GENERAL: 
 
    En el desarrollo de estas obras serán de aplicación las siguientes normas 
oficiales, entre otras: 
 
 El texto del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de Carreteras y Puentes (P.G.-3) de la Dirección General de 
Carreteras, que tiene efecto legal según O.M. del 2 de julio de 1.976 
(M.O.P.U.). 
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 Pliego de Prescripciones Generales para Obras Municipales, 
aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz en pleno en sesión 
celebrada el 4 de Septiembre de 1.985. 
 
 Normas U.N.E. vigentes del Instituto de Racionalización y 
Normalización. 
 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tubería de 
Saneamiento de Poblaciones (orden de 15/9/1986 del MOPU). 
 
 Recomendaciones del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y 
del Cemento para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tubos de 
Hormigón en Masa (T.H.M. 73). 
 
 Instrucción del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 
Cemento para Tubos de Hormigón Armado o Pretensado. 
 
 Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de 
Tuberías de Hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados del 
Cemento. 
 
 I.S.A.  “Instalaciones de Salubridad-Alcantarillado” aprobada por O.M. 
de 6 de Marzo de 1973 (B.O.E. de 17 de Marzo de 1973). 
 
 Normas U.N.E. vigentes del Instituto de Racionalización y 
Normalización. 
 
 Instrucción EHE. 
 
 Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 
 
 Normas del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA). 
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2.- CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
 
2.1 INTRODUCCIÓN: 
 
     El objeto del presente Proyecto es la definición de la base técnica necesaria 
para la realización de las obras del proyecto de:  
 
“URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO (CÁDIZ)”. 
 
     Todas las obras aquí descritas se encuentran representadas en los planos y 
se ejecutarán de acuerdo con lo que en ellos se indican atendiéndose a lo 
especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y a 
las instrucciones que pueda dictar el Ingeniero Director de la Obra. 
 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 
 
     La Avenida del Descubrimiento se encuentra situada en el centro urbano de 
la ciudad (casco antiguo o histórico de Cádiz). El tramo objeto del presente 
proyecto está comprendido entre la Plaza de la Hispanidad y el Paseo Pascual 
Pery (Punta de San Felipe). Tiene una longitud  aproximada de 320m.  
 
     También consta en el presente proyecto la apertura de la nueva calle que ira 
desde la Avenida del Descubrimiento hasta la Plaza de las Tres Carabelas y 
tendrá una longitud aproximada de 30m. 
 
     En total tiene una superficie aproximada de 5200m2. 
 
     Se proyecta la pavimentación de la calzada de la Avenida mediante un firme 
flexible, que constará de 25cm de Zahorra Artificial y de 5cm de Mezcla 
bituminosa en Caliente. Según la Instrucción es un paquete de firme 4221 
(véase anejo nº 3 “Firmes y Pavimentos”). 
 
     En cuanto al diseño, cabe destacar que en cumplimiento de la normativa en 
vigor sobre supresión de barreras arquitectónicas. 
 
     En cuanto a los servicios, para la red de saneamiento se proyecta una red 
para recogida de aguas pluviales, proyectándose la colocación de sumideros 
sifónicos de fundición tipo VBS con rejilla practicable cada 25 ml. conectados a 
tubería de PVC machihembrada (diámetros 300 y 400 mm.). Seprevé a 
conexión de esta a red ya existente anexa a la zona. 
 
     Para la red eléctrica de media y baja tensión se realizará el desvío de la ya 
existente, así como la canalización de toda la red, mediante canalización de 4 
tubos DN – 200 C y 1 tubo DN – 110, según traza en plano nº 11 “Red de 
media y baja tensión”.  
 
     Con respecto al alumbrado público, se contempla la colocación de diversos 
tipos de luminarias o puntos de luz consistentes en columnas rectas de 9m de 
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altura con una luminaria en punta del tipo traficc-vision o similar con lámparas 
de vapor de sodio de alta presión de 250 w. Además se prevé la instalación de 
las canalizaciones, arquetas, cimentaciones, cuadro general de protección, 
cuadro de alumbrado público, cableado, picas de puesta a tierra, etc…). 
 
     Para la red de riego por goteo y jardinería, se prevé una canalización de 
protección a lo largo de todo el acerado, coincidiendo con la línea de alcorques, 
así como la instalación de  toda la red hidráulica (cuadro con contador, equipo 
de control de riego, conducción hidráulica, goteros, válvulas, etc…). Con 
respecto a la jardinería está prevista la plantación de palmeras Phoenix 
Dactilífera. 
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3.- CAPÍTULO III: CONDICIONES DE LOS MATERIALES: 
 
 
3.1 MATERIALES EN GENERAL: 
 
     Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados 
expresamente en el presente Pliego, serán de la mejor calidad y reunirán las 
condiciones de bondad exigidas en la buena práctica de la construcción, y si no 
lo hubiese en la localidad, deberá traerlos el Contratista del sitio oportuno. 
Tendrán las dimensiones y características que marcan los Documentos del 
Proyecto o indique el Ingeniero Director  o su representante durante la 
ejecución. 
 
     La llegada de los materiales no supone  la admisión definitiva mientras no 
se autorice por el Ingeniero Director o su representante. Los materiales 
rechazados serán inmediatamente retirados de la obra. 
 
     El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los 
materiales para su aprobación y los certificados de los ensayos y análisis que 
la Dirección juzgue necesarios, los cuales se harán en lo laboratorios y talleres 
que se determinen al Contratista. Las muestras de los materiales serán 
guardadas juntamente con los certificados de los análisis para la comprobación 
de los materiales. 
 
     Todos estos exámenes previstos no suponen la recepción de los materiales. 
Por tanto, la responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esta 
obligación, no cesará mientras no sean recibidas las obras en las que se hallan 
empleado. Por consiguiente el Ingeniero Director o persona en quien delegue  
puede mandar retirar aquellos materiales que, aún estando colocados, 
presenten defectos no observados en el reconocimiento. 
 
     Cuantos gastos ocasionen las pruebas, ensayos, análisis y demás 
operaciones en los materiales para su reconocimiento, serán de cuenta del 
Contratista, ya que han sido tenidos en cuenta en los precios del Proyecto. 
 
 
3.2 AGUA: 
 
     Como norma general, podrán utilizarse tanto para el amasado como para el 
curado de morteros y hormigones, todas aquellas aguas que la práctica ha 
señalado como aceptables. 
 
     No contendrán sustancias perjudiciales en cantidad suficiente para alterar el 
fraguado, ni cambiar perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón.  
 
     Cumplirán las condiciones exigidas por la E.H.E. 
 
     Salvo la justificación especial, se rechazarán las aguas que no cumplan las 
condiciones exigidas por las normas del I.E.T.C.C. en cuanto se refiere a 
acidez, grasas o aceites de cualquier origen. 
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     Se prohíbe el empleo de agua de mar. 
 
 
3.3 ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS: 
 
     Los áridos que se empleen en la fabricación de morteros y hormigones 
cumplirán las condiciones que se exigen en la instrucción E.H.E. para estos 
materiales. 
 
     El árido fino (tamaño inferior a 5 mm.) será arena natural, arena procedente 
de machaqueo, una mezcla de ambas, u otro producto cuyo empleo haya sido 
sancionado por la práctica. 
 
     El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural, grava 
procedente de machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, 
siendo su composición granulométrica, en cada caso, la determinada en la 
descripción del hormigón correspondiente. 
 
 
3.4 CEMENTOS: 
 
     Los cementos deberán cumplir las condiciones exigidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-97, las 
recomendaciones de la Norma UNE 80.301-96 y la instrucción EHE. 
 
     El cemento a emplear, normalmente, será del tipo PA-350, salvo en aquellas 
unidades de obra en las que se especifique otro tipo en el presente pliego. No 
obstante, si las condiciones del terreno lo exigiesen, el Director de las obras, 
podrá ordenar la sustitución o mezcla de éste cemento por otro tipo en la 
misma dosificación total por metro cúbico de hormigón, indicando, en su caso, 
las proporciones de dicha mezcla. 
 
     En éste caso no sufrirán variación los precios de los hormigones u obras de 
fábrica que así se construyan, que se abonarán a los únicos precios que para 
cada unidad figuran en este proyecto. 
 
     El cemento se recibirá en obra en los mismos envases cerrados con que fue 
expedido en fábrica y se almacenarán en sitio ventilado, defendido de la 
intemperie y de la humedad del suelo o de las paredes. 
 
 
3.5 ADITIVOS PARA EL HORMIGÓN: 
 
     Los aditivos que se empleen para el hormigón, ya sean aireantes, 
plastificantes, inhibidores o aceleradores de fraguado, deberán ser sometidos 
previamente a la aprobación del Director de las obras, y cumplirán todas las 
condiciones exigidas en la instrucción EHE, para este tipo de productos. 
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     Para facilitar la puesta en obra del hormigón se podrá usar un 
superplastificante o cualquier otro tipo de aditivo si cumple las especificaciones 
señaladas en la EHE y las condiciones siguientes: 
 
 Autorización escrita de la Dirección de Obra, previa propuesta del tipo de 
aditivo, marca, porcentaje de mezcla y catálogo de utilización. 
 
 Marca y tipo de aditivo de garantía, perfectamente envasados y que la 
práctica haya demostrado tanto su efectividad como la ausencia de 
defectos perjudiciales para el hormigón. 
 
 Ensayos previos a la puesta en obra del hormigón, por cuenta del 
Contratista, realizando tres series de ensayos, con la proporción 
indicada en catálogo, con la mitad y con el doble. 
 
 Antes de su empleo, se comprobará el Artículo 63.4 de la EHE. A la vista 
de los resultados la Dirección de Obra aceptará o no la utilización de un 
determinado aditivo. 
 
 
3.6 SOLERA DE HORMIGÓN HIDRÁULICO EN CAPA BASE DE 
PAVIMENTO: 
 
     Se  usarán hormigones HM-20 
 
     Se empleará el cemento PA-350. 
 
     Los áridos tendrán un coeficiente de desgaste de Los Angeles inferior a 35 y 
su tamaño máximo será 40 mm. 
 
     La consistencia del hormigón será plástica con asiento en el cono de 
Abrams comprendido entre 3 y 5 cm. 
 
 
3.7 PAVIMENTOS DE BALDOSAS: 
 
     Baldosas de cemento de 40x40x4 cm.:  
 
     El coeficiente de adsorción de agua máximo admisible según UNE 7008 
será del 10% en peso. De acuerdo con la norma UNE 7033 no presentarán tras 
el ensayo en la cara o capa de huella señales de rotura o deterioro. 
 
     En el ensayo para medir la resistencia al desgaste realizado según la norma 
UNE 7015 con un recorrido de 250 m., la pérdida máxima de altura permitida 
será de 3 mm. 
 
     La resistencia a flexión según UNE 7034, tomada como la media de cinco 
piezas, no será inferior a 60 kg/cm2 en la cara sometida a tracción y a 40 
Kg/cm2 en el dorso o cara opuesta. 
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     La resistencia al impacto determinada según UNE como media de tres 
determinaciones no será inferior a 70 cm. de altura. 
 
     En relación a las capas inferiores se cumplirán las siguientes 
especificaciones: 
 
 
 Capa de mortero de cemento 1:6 (M-250) de 2 cm. de espesor: 
 
     El diámetro máximo de la arena será de 2,5 mm. 
 
     El cemento a emplear será PA-350 
 
     La humedad máxima de la arena será del 3% en peso. 
 
 Capa de arena de 2 cm. de espesor: 
 
     tamaño máximo del árido 5 mm. 
 
     El porcentaje máximo que pase por el tamiz 0,080 UNE debe ser del 5 %. 
 
     El contenido máximo de materia orgánica y arcilla debe ser inferior al 3% 
con ausencia de finos en su granulometría. 
 
     Debe controlarse la regularidad superficial de la capa y su homogeneidad en 
propiedades físicas para asegurar un comportamiento uniforme del pavimento. 
 
 Lechada de cemento: 
 
     El cemento empleado será P-350, con una dosificación de 950 Kg. de 
cemento por cada m3 de agua. 
 
     Se puede añadir arena cuyo tamaño de grano sea inferior a 0,080 mm. 
según norma UNE 7050. 
 
     No se admitirá la mezcla de distintos tipos de cemento. 
 
 
3.8 PIEZAS DE GRANITO EMPLEADAS EN BORDILLOS Y JARDINERÍAS: 
 
     Procederán de roca granítica. Su constitución será homogénea, compacta y 
sin nódulos. 
 
     La roca de donde proceda no estará meteorizada. Tendrán estructura de 
grano fino, predominando el cuarzo sobre el feldespato, debiendo ser pobre en 
mica. 
 
     Los bordes serán vivos, sin grietas, coqueras o fisuras. Su directriz será 
recta y su cara superior plana. 
 
ESCUELA POLITÉCNICA                                         PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE          
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                  AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO, (CÁDIZ) 
 
 241 
     La resistencia mínima a compresión determinada según norma UNE 7068 
será de 1300 Kg/cm2. La resistencia mínima a flexión según UNE 7034 será de 
80 Kg/cm2. 
 
     Su peso específico determinado según UNE 7067 será como mínimo de 
2500 Kg/m3. 
 
     La absorción de agua máxima según UNE 7008 será de 1,4%. El coeficiente 
de desgaste según UNE 7070 será de 0,13. 
 
     En bordillos se empleará granito gris de Quintana de la Serena (Badajoz), 
de sección transversal 15x25 cm y 100 cm. de longitud. 
 
     Las piezas del encintado de los jardines serán de sección transversal 
10x15cm. y 100 cm. de longitud, apoyadas sobre base hormigón. Tendrán un 
rebaje semicircular en la zona superior de la cara vista. 
 
 
3.9 LADRILLOS CERÁMICOS: 
 
     Todos los ladrillos cerámicos a emplear en las obras cumplirán los requisitos 
exigidos en las siguientes normas UNE:  
 
 Determinación de los defectos estructurales, según UNE 67019-86.  
 
 Las características dimensionales y de forma, según UNE 67030-85.  
 
 La absorción de agua, según UNE 67027-84.  
 
 La succión de agua, según UNE 67031-85. 
 
 Las eflorescencias, según UNE 67029-85.  
 
 La heladicidad, según UNE 67028-84.  
 
 La resistencia a compresión, según UNE 67026-84.    
 
 La masa, según UNE 67019-86. 
 
 Las inclusiones calcáreas, según UNE 67039/86. 
 
 
3.10 EXCAVACIONES EN CAJA, EN ZANJA Y POZO: 
 
     Tendrá aplicación específica el P.G.3 apartados 320 y 321 y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones de 1.974 (M.O.P.U.) en referencia a la excavación de zanjas y 
pozos. 
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3.11 RED DE PLUVIALES: 
 
     Los sumideros serán sifónicos de fundición dúctil tipo VBS y clase C-250 
según norma UNE 41-300-87. Acometerán a la tubería mediante la colocación 
de pieza especial de injerto realizado en PVC inyectado color teja RAl-2083 
marca Click de la casa Wavin o similar, compuesto por cuerpo de protección 
con junta elástica, anillo de seguridad, mecanismo de fijación con garras y junta 
de neopreno, instalado mediante presión. 
 
     El marco y la tapa de fundición serán del  modelo PAMREX explotación o 
similar, clase D-400 según norma UNE 41-300-87, con diametro interior libre de 
62 cms., con sistema de autobloqueo y marco redondo de 85 cms. de diámetro. 
 
     En relación a los pozos de registro, se colocarán tapas y marcos circulares 
de fundición dúctil según norma UNE 41-300-87, con una tapa de peso 50 Kg. 
como mínimo y diámetro de 60 cm. 
 
     Los tubos a emplear serán de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC, 
con las paredes interiores lisas y el exterior corrugado relizada en color teja 
RAL-2083. Las uniones entre tubos serán con unión por copa con junta 
elástica. 
 
     Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en 
sección perpendicular a su eje longitudinal. Estos tubos no se utilizarán cuando 
la temperatura permanente del agua sea superior a 40°C. Estarán exentos de 
rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. 
 
     Serán de color naranja rojizo vivo definido en la UNE 48.103 con la 
referencia B-334, pudiendo prescindirse de las siglas SAN (1.10). 
 
     Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen imprescindible una 
ejecución cuidadosa del relleno de la zanja. 
 
     El comportamiento de estas tuberías frente a la acción de aguas residuales 
con carácter ácido o básico es bueno en general, sin embargo la acción 
continuada de disolventes orgánicos puede provocar fenómenos de 
microfisuración. En el caso de que se prevean vertidos frecuentes a la red, de 
fluidos que presenten agresividad, podrá analizarse su comportamiento 
teniendo en cuenta lo indicado en la UNE 53.389/85. 
 
     El material empleado en la fabricación de tubos de policloruro de vinilo no 
plastificado (UPVC) será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura 
(menos del 1 por ciento de impurezas) en una proporción no inferior al noventa 
y seis por ciento, no contendrá plastificantes. Podrá contener otros ingredientes 
tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades 
finales y colorantes. 
 
     Las características físicas, del material que constituye la pared de los tubos 
en el momento de su recepción en obra serán las de la siguiente tabla: 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
 
Características del 
material 
Valores Método de ensayo Observaciones 
Densidad De 1,35 a 
1,46Kg/dm 3 UNE 53020/73 
 
Coeficiente de 
dilatación 
De 60 a 80 
millonésimas por 
grado centígrado 
UNE 53126/79 
 
Temperatura de 
rebladecimiento ³ 79°C UNE 5311 8/78 
Carga de ensayo 
de 5 Kp 
Resistencia a 
Tracción simple ³ 500Kp/cm2 UNE 53112/81  
El valor menor de 
las cinco probetas 
Alargamiento a la 
rotura ³ 80 %  UNE 5311 2/81 
El valor menor de 
las cinco probetas 
Absorción de agua £ 40 % g/m 2 UNE 5311 2/81  
Opacidad £ 0,2 % UNE 53039/55  
 
 
     La contracción longitudinal de los tubos, después de haber estado 
sometidos a la acción del calor, será inferior al cinco por ciento, determinada 
con el método de ensayo que figura en la UNE 53.389/85. 
 
     El "verdadero grado de impacto" (V.G.I.) será inferior al cinco por ciento 
cuando se ensaya a temperatura de cero grados y de diez por ciento cuando la 
temperatura de ensayo sea de veinte grados, determinado con el método de 
ensayo que figura en la UNE 53.112/81. 
 
     La resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo, se 
determina con el método de ensayo que figura en la UNE 53.112/81. Los tubos 
no deberán romperse al someterlos a la presión hidráulica interior que 
produzca la tensión de tracción circunferencial que figura en la siguiente tabla, 
según la fórmula  
 
 
 
PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR: 
 
Temperatura del 
ensayo °C 
Duración del ensayo 
en horas 
Tensión de tracción 
circunferencial kp/cm2 
20 1 100 
420 
350 
60 100 1000 
120 
100 
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Ensayo de flexión transversal. 
 
     El ensayo de flexión transversal se realiza en un tubo de longitud L 
sometido, entre dos placas rígidas, a una fuerza de aplastamiento P aplicada a 
lo largo de la generatriz inferior, que produce una flecha o deformación vertical 
del tubo D y . 
 
     Para la serie adoptada se fija una rigidez circunferencial específica (RCE) a 
corto plazo de 0,039 kp/cm2, por lo que en el ensayo realizado según el 
apartado 5.2 de la UNE 53.323/84 deberá obtenerse: 
 
 
Clasificación. 
 
     Los tubos se clasificarán por su diámetro nominal y por su espesor de pared 
según la siguiente tabla: 
 
TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO. CLASIFICACIÓN 
 
DN  
mm 
Espesor (e) 
mm 
110 3,0 
125 3,1 
160 3,9 
200 4,9 
250 6,1 
315 7,7 
400 9,8 
500 12,2 
630 15,4 
710 17,4 
800 19,6 
 
 
Diámetro de los tubos. 
 
     Los diámetros exteriores de los tubos se ajustarán a los valores expresados 
con las tolerancias indicadas a continuación. 
 
Tolerancia en los diámetros. 
 
     Las tolerancias de los tubos con junta elástica serán siempre y se dan en la 
siguiente tabla: 
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TOLERANCIAS DE LOS DIÁMETROS: 
 
DN 
mm 
Tolerancia máxima del 
diámetro exterior medio 
mm 
110 + 0,4 
125 + 0,4 
160 + 0,5 
200 + 0,6 
250 + 0,8 
315 + 1,0 
400 + 1,0 
500 + 1,0 
630 + 1,0 
710 + 1,0 
800 + 1,0 
 
 
Se procurará que la longitud del tubo sea superior a cuatro metros. 
ESCUELA POLITÉCNICA                                         PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE          
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                  AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO, (CÁDIZ) 
 
 246 
     Se fijará por el Director de Obra a propuesta del Contratista teniendo en 
cuenta los medios de transporte de que se dispone hasta su emplazamiento en 
la zanja. 
 
     En la longitud del tubo no se incluye la embocadura. 
 
     La longitud tendrá una tolerancia de ±10 mm, respecto de la longitud fijada. 
 
     Los espesores son los fijados con las tolerancias indicadas a continuación. 
 
Para las tolerancias de espesor la diferencia admisible (ei - e) entre el espesor 
en un punto cualquiera (ei) y el nominal será positiva y no excederá de los 
valores de la siguienteS: 
 
TOLERANCIAS DE ESPESORES: 
 
Espesor nominal 
mm 
Tolerancia máxima 
mm 
3,0 + 0,5 
3,1 + 0,5 
3,9 + 0,6 
4,9 + 0,7 
6,1 + 0,9 
7,7 + 1,0 
9,8 + 1,2 
12,2 + 1,5 
15,4 + 1,8 
17,4 + 2,0 
19,6 + 2,2 
 
 
El número de medidas a realizar por tubo será el indicado a continuación: 
 
MEDIDAS A REALIZAR POR TUBO: 
 
Diámetro nominal Número de medidas 
DN ≤ 250 8 
250 < DN ≤ 630 12 
DN > 630 24 
 
 
Los ensayos que se realizarán sobre los tubos son los siguientes: 
 
Comportamiento al calor. 
 
     Este ensayo se realizará en la forma descrita en la UNE 53.112/81. 
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Resistencia al impacto. 
 
     Este ensayo se realizará en la forma descrita en la UNE 53.112/81. 
 
Resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo. 
 
     Este ensayo se realizará en la forma descrita en la UNE 53.112/81, y a las 
temperaturas, duración de ensayo y a las presiones expuestas anteriormente 
 
Ensayo a flexión transversal. 
 
     Este ensayo se realizará según el apartado 5.2 de la UNE 53.323/84. 
 
Ensayo de estanquidad. 
 
     Este ensayo se realizará en la forma descrita en el apartado 3.4.2 de la UNE 
53.114/80 parte 11, elevando la presión hasta 1 kp/cm 2. 
 
     En el caso de que los tubos que vayan a utilizarse con aguas cuya 
temperatura permanente, este comprendida entre 20° y 40° deberá 
comprobarse la estanquidad del tubo a la temperatura prevista. 
 
Embocaduras. 
 
     Las dimensiones de las embocaduras son las que figuran a continuación: 
 
DIMENSIONES DE LA EMBOCADURA: 
 
Dimensiones mínimas de la 
embocadura DN 
Valor mínimo del 
diámetro interior (Di) 
medio de la 
embocadura mm 
A  
mm 
B  
mm 
C 
mm 
Longitud mínima 
de la embocadura 
(L1 ) mm 
110 110,4 40 6 26 66 
125 125,4 43 7 28 71 
160 160,5 50 9 32 82 
200 200,6 58 12 40 98 
250 250,8 68 18 70 138 
315 316,0 81 20 70 151 
400 401,2 98 24 70 168 
500 501,5 118 28 80 198 
630 631,9 144 34 93 237 
710 712,2 160 39 101 261 
800 802,4 178 44 110 288 
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Los espesores mínimos de pared en la embocadura se dan a continuación: 
 
 
ESCUELA POLITÉCNICA                                         PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE          
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                  AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO, (CÁDIZ) 
 
 249 
DN  
mm 
Espesor mínimo de 
la embocadura (e2) 
mm 
Espesor mínimo 
de la garganta 
(e3) 
mm 
110 2,7 2,3 
125 2,8 2,3 
160 3,5 2,9 
200 4,4 3'7 
250 5,5 4,6 
315 6,9 5,8 
400 8,8 7,4 
500 11,0 9,2 
630 13,9 11,6 
710 15,7 13,1 
800 17,7 14,7 
 
 
 
3.12 MARCAS VIALES: 
 
     El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes 
actividades: 
 
 Limpieza y preparación de la superficie a pintar. 
 
 Borrado de las marcas anteriores, cuando así lo indique la Dirección de 
la Obra. 
 
 Replanteo y premarcaje de las marcas viales. 
 
 El suministro de la pintura. 
 
 Balizamiento de las marcas durante el secado de las mismas y la 
protección del tráfico. 
 
 Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar 
necesario para la correcta y rápida ejecución de la señalización 
horizontal. 
 
     Se empleará una pintura convencional de buena calidad aplicada mediante 
pulverizado y sin adicción de microesferas. 
 
     En zonas cebreadas tendrá una adicción de material antideslizante. 
 
     La composición de estas pinturas queda a elección de los fabricantes, los 
cuales seleccionarán las materias primas y procedimientos de fabricación 
idóneos al objeto de cumplir los requisitos exigidos en este pliego. 
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     El Contratista deberá proponer el tipo y composición de la pintura al Director 
de la Obra, facilitando las muestras del material que se consideren necesarias 
para su análisis en el Laboratorio. 
 
     Las resinas acrílicas no se emplearán en la fabricación de las pinturas, dado 
que su duración se reduce considerablemente, si llueve en los siete (7) días 
posteriores a su aplicación. 
 
     La adherencia sobre el pavimento de las marcas deberá soportar las 
exigencias del tráfico más severas. El material aplicado deberá poseer una 
elasticidad capaz de absorber las dilataciones térmicas del asfalto. 
 
     Las características de las pinturas serán las indicadas en el apartado 278.3 
del PG-3, controladas de acuerdo con los ensayos allí indicados, salvo 
autorización expresa del Director de Obra. 
 
 
3.13 MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN: 
 
Obra civil: 
 
     Comprende las canalizaciones de protección subterráneas y las arquetas. 
 
     Los materiales a emplear en la instalación subterránea de las líneas de 
media y baja tensión se ajustarán a las especificaciones de las unidades de 
obra del documento nº4: presupuesto, debiendo ajustarse asimismo a lo 
prescrito en los reglamentos electrotécnicos correspondientes y a las normas 
de la empresa Eléctrica de Cádiz S.A . 
 
 
3.14 ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
     Los materiales señalados por la Dirección Facultativa dispondrán de los 
correspondientes certificados, redactados por el fabricante, y en los cuales se 
indicarán las características técnicas y las pruebas a los que han sido 
sometidos. 
 
     Se presentarán también los certificados extendidos por laboratorios oficiales 
que tuvieran dichos materiales o que decidiera el Excmo. Ayuntamiento 
encargar a su costa al contratista. 
 
Control previo de los materiales. 
 
     Todos los materiales empleados, aún los no relacionados en este Pliego 
deberán ser de primera calidad y salvo indicación contraria, completamente 
nuevos sin haber sido utilizados aunque fuera con carácter de muestra o 
experimental. 
 
     Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de la instalación, el 
contratista presentará a la dirección facultativa, los catálogos, cartas, muestras, 
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etc. que se relacionan en la recepción de los distintos materiales. No se podrán 
emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la dirección 
facultativa. 
 
 Pernos de anclaje: 
 
     Estarán construidos con barra redonda de acero ordinario, con una 
resistencia a la tracción comprendida entre 3.700 y 4.500 Kg /Cm2. y límite 
elástico de 2,400 Kg/cm2 , Estas barras se roscarán por un extremo con rosca 
métrica en una longitud igual o superior a cinco diámetros y el otro extremos se 
doblará a 1801, con un radio 2,5 veces el diámetro de la barra e irán provistos 
de dos tuercas y arandelas. 
 
     Todas estas piezas metálicas tendrán un recubrimiento galvanizado de 
acuerdo al R.D. 253111985 de 18 de Diciembre. Las dimensiones normales 
serán de: 
 
20x500 mm. b) 22x600 mm. c) 24x800 mm. d) 27x1000 mm. e)27x1200 mm.  
 
Tapas y marcos para arquetas: 
 
     Serán de fundición. Deberán resistir como mínimo una carga puntual de 
1.000 Kgs. las situadas en las aceras y pasos peatonales y de 5.000 Kgs. las 
situadas en la calzada. 
 
     Las dimensiones y dibujos serán las indicadas en los planos y el 
presupuesto. 
 
Canalizaciones subterráneas: 
 
     Se dispondrán los conductores eléctricos alojados en el interior de tubos de 
cloruro de polivinilo rígidos o corrugados reforzados que resistirán una presión 
mínima de 4 Kg /cm2. 
 
     Las tuberías de cloruro de polivinilo deberán soportar como mínimo sin 
deformación alguna la temperatura de 60ºC. 
 
     A 25 cms. por encima de los tubos se colocará tubos una cinta plástica de 
señalización de color amarillo 
 
Conductores eléctricos: 
 
     Corresponderán a suministros de fabricantes de reconocida solvencia en el 
mercado. 
 
     Todo los conductores en cuanto a la calidad y características del cobre 
estarán de acuerdo con las normas UNE 21011 y 21064. 
 
     Los conductores serán del tipo de aislamiento y cubierta de polietileno, 
reticulado UNE RV, 0,6/1 Kv, en haces unipolares para tendidos subterráneos. 
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Cuadro general de mando y protección. 
 
     Estará compuesto por un armario dividido en dos módulos independientes 
para mando y medida respectivamente, alojando los dispositivos y contadores. 
 
     En la puerta correspondiente a medida se dispondrán orificios precintables y 
dos ventanas para la lectura de los contadores con visores de policarbonato. 
Ambas puertas estarán dotadas de cerraduras con la misma llave. 
 
     Constará de interruptor general tripolar automático con sistema de corte 
electromagnético, y con poder de corte no inferior a 40 KA, con cámara 
apagachispas. 
 
     Se montarán bornas seccionables sobre carril DIN, con desenganche de 
caída por gravedad, que permitan la medida amperimétrica, con bornas para 
cables de 25 mm2. 
 
     Los contadores serán tripolares con poder de enganche 2 In. Los 
interruptores automáticos de salida tendrán sistema de corte magnetotérmico, 
con umbral de disparo instantáneo y de salida tendrán sistema de corte 
magnetotérmico, con umbral de disparo instantáneo y responderán para 
disparo diferido 8-10 minutos para 1,8 In, con capacidad de corte de 20 KA con 
cámara apagachispas. Se dispondrán mandos manuales mediante 
interruptores unipolares y directo mediante interruptor rotativo III con 0. 
 
     Otro interruptor magnetotérmico se montará para alimentación de una base 
de enchufe con toma de tierra lateral y lámpara incandescente de 25 W/220 V 
en el módulo de maniobra. 
 
     Las conexiones se ejecutarán con hilo RV 0,6/1 KV, con señalización de los 
hilos mediante anillas rotuladas y terminales en los puntos de apriete. 
 
Puntos de luz: 
 
     Estarán formados por columnas de acero galvanizado de 12m ó 9 m. de 
altura tipo AM-10 de 4 mm. de espesor de chapa y 60 mm. de diámetro en 
punta, con luminarias philips modelo traficc-vision sgs-406 o similar, cierre de 
vidrio plano, con lámpara de 250 w. de VSAP,  
 
     Los portalámparas serán de cuerpo de porcelana y tubo interior de cobre. La 
conexión a cables de alimentación será por tornillo y con dispositivos de 
seguridad para evitar que se desenrosque la lámpara por vibración. 
 
     Se cumplirán las normas UNE 20397~76. 
 
     Las roscas serán normalizadas para casquillos E-27 o E-40. 
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Puestas a tierra: 
 
     Se realizarán mediante picas de acero recubierto de cobre de 14,6mm de 
diámetro, estándar, de  2000mm de longitud,, según NTE/IEP-5 y REBT. 
 
 
3.15 JARDINERÍA: 
 
Suelos y tierras fértiles: 
 
     En los casos en que las aperturas de hoyos o excavaciones aparecieran 
características desfavorables, se comunicará a la Dirección de Obra, que 
decidirá. 
 
     Las tierras para las plantaciones responderán a las siguientes 
especificaciones :  
 
 Contenido en Cal inferior al 10%,  
 
 Contenido en Humus del 2 % al 10 %,  
 
 Nitrógeno 1 por 1000,  
 
 Fósforo total 150 partes por millón, o 0,3 por 1.000 de P2O5 asimilable, 
 
 Potasio 80 partes por millón o 0,1 por 1.000 de K2O asimilable.  
 
 No contendrán elementos mayores de 5 cm.  
 
 Se tolera un 2 % de elementos comprendidos entre 1 y 5 cm. 
 
     La Dirección de Obra determinará la realización de las oportunas 
enmiendas, tanto físicas como químicas. 
 
     Las tierras a suministrar deberán venir avaladas mediante analítica 
realizada por laboratorio competente. 
 
     El suelo deberá ser fértil, especialmente el aportado a los hoyos de 
plantación de árboles en las correspondientes  mediciones especificadas en el 
proyecto para cada especie. En general la capa de suelo fértil deberá estar 
entre 0,4 m y 0,8 m. como mínimo. 
 
Abonos: 
 
     La Dirección de obra determinará o a probará, en su caso, el tipo de abono 
orgánico a emplear, que  deberán estar exentos de semillas y raíces de malas 
hierbas.  
 
     No se permitirá el empleo de estiércol poco hecho o con excesos de paja ni 
el procedente de gallina y cerdo.  
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     El estiércol a emplear deberá estar fermentado y su contenido en nitrógeno 
será mayor del 3,5 %. Tanto estos como los posibles Compost y Mantillos 
deberán venir avalados con su correspondiente informe  de analítica evacuado 
por laboratorio competente. La turba se suministrará preferentemente 
envasada, expresando su composición y riqueza en etiqueta.  
 
     En el supuesto de servirse a granel deberá venir avalada por analítica de 
laboratorio competente.  
 
     Los abonos minerales deberán ajustarse a la legislación vigente. Se 
empleará preferentemente nitrato amónico o sulfato amónico como abonado de 
cobertera, una vez instalado el césped y aprovechando el primer riego. Para la 
mezcla con la tierra en la preparación del terreno se empleará un compuesto 
complejo de  15 ·15 ·15. 
 
Plantas: 
 
Condiciones generales: 
 
     Las plantas se recibirán bien conformadas, con su desarrollo normal y 
perfectamente aclimatadas al lugar de destino, con las dimensiones 
especificadas en la relación del Presupuesto del Proyecto para cada especie 
que se entienden :  
 
 Altura: Distancia desde el cuello a su parte más alta , salvo en los casos 
que se especifique lo contrario como el de las palmeras que se darán las 
alturas de los troncos .  
 
 Perímetro de tronco es el medido normalmente a 1 metro desde el cuello 
de la planta. 
  
     Los tamaños y dimensiones de los cepellones y contenedores se expresan 
en las especificaciones del presupuesto del proyecto. 
 
     El crecimiento será proporcionado con la edad de la planta, no se admitirán 
plantas criadas en condiciones de precariedad, ni aquellas que presenten 
heridas en tronco o ramas, debiendo estar el sistema radicular completo y 
proporcional al porte de la planta. Las raíces de las plantas de cepellón o raíz 
desnuda presentarán los cortes limpios, recientes y sin heridas. 
 
Condiciones específicas. 
 
     Los árboles destinados a las alineaciones tendrán el tronco recto y sus 
dimensiones se corresponderán con las indicadas en el proyecto para cada 
especie. 
 
     Las plantas recibidas en contenedor permanecerán en ellos hasta el mismo 
momento de su plantación , debiendo estar bien enraizadas de forma que 
quede un buen cepellón al ser extraídas del recipiente, labor que se realizará al 
pié del hoyo de plantación. Si no se plantaran en el momento de su llegada a la 
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obra se pondrán a cubierto, se cubrirán los contenedores con paja o similar y 
se le proporcionará un riego abundante diariamente hasta su plantación. 
 
      En los supuestos de arranque de plantas en el vivero , se realizará en la 
época apropiada para cada especie. Durante los meses de otoño e invierno en 
general salvo las tropicales y palmeras que se realizará en épocas más 
calurosas de finales de primavera al verano. Los trasplantes se realizarán 
siguiendo las pautas de las buenas prácticas de la jardinería y con las 
herramientas apropiadas, proporcionando cortes limpios en las raíces evitando 
pudriciones y roturas.  
 
     Las ramas serán podadas dando al árbol una forma equilibrada de acuerdo 
con su especie, formas y tamaños normales. Los cortes deberán ir protegidos 
con pasta cicatrizante y las raíces antes de la plantación recibirán un 
tratamiento de hormonas que favorezcan la emisión de nuevas raíces. 
 
 
3.16 RED DE RIEGO POR GOTEO: 
 
Acometida a red general de abastecimiento: 
 
     Se efectuará mediante  tubería de PE 63 baja densidad de 10 Atm., 
instalada bajo tubo de protección, con contador de agua, dos válvulas de corte 
y una de retención, alojados en armario de registro de fábrica de ladrillos. 
 
Equipo de control de riego por goteo 
 
     Contendrá los siguientes elementos: 
 
 Llave de esfera de 1 1/2", filtro de anillas de 1 1/2" Arkal Súper o similar 
con tomas manométricas de 120 mesh. 
 
 Dos manómetrosde glicerina de 1/4" de 0 a 6 atm de presión, cuatro 
llaves de esfera 1 1/2", tres electroválvulas de 1 1/2" para solenoides de 
impulso. 
 
 Tres solenoides de impulsos para electroválvulas de 1 1/2", regulador de 
presión de 1 1/2" para presión fija de salida de 3 atm., con caudal 
mínimo de 1,6 m3/h y máximo de 10 m3/h y presión máxima de 8 
atm.fabricado en plástico reforzado. 
 
 Tres válvulas antisifón de doble efecto (ventosa) tipo SEGEV S-50 o 
similar de 1" con base de bronce. 
 
 Caja de conexión de 4 estaciones para programador UNIK o TBOS o 
similar. 
 
     Estos elementos irán alojados en arqueta de 80 x 80 cm. de sección interior 
y 80 cm. de altura, formada por solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm. 
de espesor, desagüe central y formación de pendientes y paredes de fábrica de 
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ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor con mortero M-40 (1:6) y enfoscado 
interior. 
 
     El cerco será de 90 x 92 cm. con lengüetas y tapa de hierro fundido de 88 x 
88 cm. con 80 x 80 cm. de paso libre de acuerdo con la norma EN-124  y Clase 
125, con superficie antideslizante revestida con pintura asfáltica, provista de 
hendidura central para asidero realizada en fundición dúctil. 
 
Arquetas: 
 
     Se prevé al ejecución de arquetas de  40x40 cm de sección interior y 60 cm. 
de profundidad en acerado y de 60x60 de sección interior y 80 cm. de 
profundidad en cruces de calle, realizadas con solera de hormigón, paredes de 
fábrica de ladrillos y tapa de fundición. 
 
Conducciones 
 
     Todas las conducciones bajo calzada o acerado  irán protegidas mediante 
conducto de PVC de protección envuelto en hormigón, a excepción de los 
tramos que discurren directamente enterrados por jardineras o parterres. 
 
     La conducción hidráulica estará constituida por tubería de polietileno HD de 
10 atm. de presión de diámetro especificado en la unidad de obra del 
presupuesto. 
 
     La conducción de riego por goteo propiamente dicha consistirá en   una 
tubería con goteros integrados autocompensante y autolimpiante tipo Tech-line 
o similar, con mecanismo anti-succión, anti-arena y antisifón, barrera física 
contra raíces, con paso de agua tipo laberinto sistema Turbonet de sección 
1,62 mm ancho 1,00 mm de profundidad y 40 mm de largo.  
 
     La tubería estará fabricada en polietileno 17 mm de diámetro exterior y de 
espesor de pared de 1,2 mm, color marrón resistente a radiaciones U.V., Los 
goteros autocompensantes aportaran un caudal de 2,3 l/h entre 5 y 40 m.c.a.  
cada 50 cm 
 
     Dicha conducción debe enterrarse en el terreno a una profundidad no 
inferior a 20 cm. 
 
 
3.17 CAPA DE SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL: 
 
     Se estará a lo dispuesto en el art.500 del PG-3 del MOPU: 
 
     Se define como zahorra natural el material formado por áridos no triturados, 
suelos granulares, o una mezcla de ambos, cuya granulometría es de tipo 
continuo. 
 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:  
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 Preparación y comprobación de la superficie de asientos.  
 
 Aportación del material.  
 
 Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada.  
 
 Refino de la superficie de la última tongada.  
 
 
MATERIALES: 
 
 Condiciones generales: 
 
     Los materiales serán áridos no triturados procedentes de graveras o 
depósitos naturales, o bien suelos granulares, o una mezcla de ambos. 
 
     También podrán utilizarse productos inertes de desecho industrial, en cuyo 
caso las condiciones para su aplicación vendrán fijadas en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares o, en su defecto, serán determinadas por el 
Director de las obras. 
 
 Granulometría: 
 
     El cernido por el tamiz 80µm UNE será menor que los dos tercios (2/3) del 
cernido por el tamiz 400µm UNE. 
 
     La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados 
en el cuadro 500.1. El huso ZNA sólo podrá utilizarse en calzadas con tráfico 
T3 ó T4, o en arcenes. 
 
Cernido ponderal acumulado (%)  Tamices UNE 
ZN (50) ZN (40) ZN (25) ZN (20) ZNA 
50 100 - - - 100 
40 80-95 100 - - - 
25 50-90 75-95 100 - 60-100 
20 - 60-85 80-100 100 - 
10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85 
5 25-50 30-55 25-65 50-85 30-70 
2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50 
400 m 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35 
80 m 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18 
 
 Dureza: 
 
     El coeficiente de desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72, será 
inferior a cuarenta (40), excepto para el huso ZNA, en que deberá ser menor de 
ESCUELA POLITÉCNICA                                         PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE          
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                  AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO, (CÁDIZ) 
 
 258 
cincuenta (50). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las 
indicadas en la citada Norma. 
 
 Limpieza: 
 
     Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, 
marga u otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza según la Norma 
NLT.172/86, deberá ser inferior a dos (2). 
 
     El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta 
(30), excepto para el huso ZNA, en que deberá ser mayor de veinticinco (25). 
500.2.6 Capacidad de soporte. 
 
     La zahorra natural tendrá un CBR no inferior a veinte (20), según la Norma 
NLT 111/78, para las condiciones de humedad máxima y densidad mínima de 
puesta en obra fijadas en apartado 500.4.1 de este artículo o determinadas en 
el pliego prescripciones técnicas particulares. 
 
 Plasticidad: 
 
     Cuando la zahorra natural se utilice bajo calzada con tráfico T0, T1 o T2, el 
material será «no plástico». 
 
     Para tráfico T3 o T4, o en arcenes, deberá cumplir las siguientes 
condiciones:  
 
• Límite líquido, según la Norma NLT 105/72, inferior a veinticinco (25).  
 
• Indice de plasticidad, según la Norma 106/72, inferior a seis (6).  
 
EJECUCION DE LAS OBRAS: 
 
 Preparación de la superficie de asiento: 
 
     La zahorra natural no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y 
forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la 
eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el 
Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de 
observar su efecto. 
 
     Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que 
excediesen de las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra 
de la zahorra natural, según las prescripciones del correspondiente artículo del 
pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
 Extensión de la tongada: 
 
     Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 
tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 
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contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta 
centímetros (10 a 30 cm). 
 
     Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 
homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la 
prehumidificación en central u otros procedimientos sancionados por la práctica 
que garanticen, a juicio del Director de las obras, la correcta homogeneización 
y humectación del material. 
 
     La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo «Proctor 
modificado», según la Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición 
y forma de actuación del equipo de compactación, según los ensayos 
realizados en el tramo de prueba. 
 
     Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la 
compactación. Después, la única humectación admisible será la destinada a 
lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa 
siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún 
caso un exceso de la misma lave al material. 
 
 Compactación de la tongada: 
 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la 
óptima en más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de 
la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el 
apartado 500.4.1 del presente artículo o en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares. 
 
     Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a 
obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del 
equipo que normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios 
adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen 
cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra natural en el resto de la 
tongada. 
 
 Tramo de prueba: 
 
     Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la 
realización del correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y  
forma de actuación del equipo compactador y para determinar la humedad de 
compactación más conforme a aquéllas. 
 
     La capacidad de soporte, y el espesor, si procede, de la capa sobre la que 
se vaya a realizar el tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener 
en el firme la capa de zahorra natural. 
 
     El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de 
prueba como parte integrante de la obra en construcción. 
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     Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad 
alcanzada, para cada compactador y para el conjunto de equipo de 
compactación. 
 
     A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obra definirá: 
Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el constructor: 
 
• En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la 
corrección de la humedad óptima.  
 
• En el segundo, el constructor deberá proponer un nuevo equipo o la 
incorporación de un compactador suplementario o sustitutorio.  
 
Asimismo, durante la realización del tramo de prueba se analizarán los 
aspectos siguientes:  
 
• Comportamiento del material bajo la compactación.  
 
• Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y 
densidad «in situ» establecidos en los pliegos de prescripciones técnicas 
y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos radiactivos, 
carburo de calcio, picnómetro de aire, etc.  
 
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA: 
 
 Densidad: 
 
     La compactación de la zahorra natural se continuará hasta alcanzar una 
densidad no inferior a la que corresponda al noventa y siete por ciento (97%) 
de la máxima obtenida en el ensayo «Proctor modificado», según la Norma 
NLT 108/72, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 
 
     Cuando la zahorra natural se emplee en calzadas para tráficos T3 o T4, o 
en arcenes, se admitirá una densidad no inferior al noventa y cinco por ciento 
(95%) de la máxima obtenida en el ensayo «Proctor modificado». 
 
     El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre 
muestras de material obtenidas «in situ» en la zona a controlar, de forma que el 
valor de dicha densidad sea representativo de aquélla. Cuando existan datos 
fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus características, del 
aprobado en el estudio de los materiales y existan razones de urgencia, así 
apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como densidad de 
referencia la correspondiente a dicho estudio. 
 
 Carga con placa: 
 
     En las capas de zahorra natural, los valores del módulo E2 determinado 
según la Norma NLT 357/86, no serán inferiores a los indicados en el cuadro 
siguiente: 
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E2 (MPa) Situación 
T0-T1 T2-T3 T4, arcén 
Explanada 60 40 25 
Sub-base 100 80 40 
Base - - 50 
 
 Tolerancias geométricas de la superficie acabada: 
 
     Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a 
los planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles 
transversales cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre 
los perfiles del proyecto, se comparará la superficie acabada con la teórica que 
pase por la cabeza de dichas estacas. 
 
     La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más 
de veinte milímetros (20 mm) bajo calzadas con tráfico T0, T1 o T2, ni de 
treinta milímetros (30 mm) en los demás casos. 
 
     En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida que en 
ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los 
Planos. 
 
     Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie 
acabada con regla de tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible 
en dicha comprobación, de no venir fijada en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares. 
 
     Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se 
corregirán por el constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una 
profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el 
material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y 
refinar. 
 
     Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 
encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre 
que la capa superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de 
coste para la Administración. 
 
LIMITACIONES DE LA EJECUCION: 
 
     Las zahorras naturales se podrán emplear siempre que las condiciones 
climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material 
tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 
mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico 
que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que 
no se concentren las rodadas en una sola zona. El constructor será 
responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con 
arreglo a las instrucciones del Director de las obras. 
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MEDICION Y ABONO: 
 
     La zahorra natural se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 
ejecutados, medidos con arreglo a las secciones-tipo señaladas en los Planos. 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de 
la compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 
 
CONTROL DE CALIDAD: 
 
 Control de procedencia: 
 
     Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada préstamo o 
procedencia, determinándose su aptitud en función del resultado de los 
ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa 
posible, mediante sondeos, zanjas, catas u otros métodos de toma de 
muestras. 
 
     Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de 
cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos 
(10.000 m3), o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 
m3). 
 
     Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:  
• Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 
  
• Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72.  
 
• Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 
106/72.  
 
• Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72.  
 
• Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72.  
 
• CBR, según la norma NLT 111/78.  
 
• Desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72.  
 
• Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86.  
 
     Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico 
de gruesos y finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76. 
 
 Control de producción. 
 
     Se realizarán los siguientes ensayos:  
 
• Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada 
día si se emplea menos material:  
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o Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72.  
o Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72.  
o Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72.  
 
• Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una 
(1) vez a la semana si se emplea menos material:  
 
o CBR, según la Norma NLT 111/78.  
o Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 
105/72 y 106/72.  
o Coeficiente de limpieza, según la norma NLT 172/86.  
 
• Cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una 
(1) vez al mes si se emplea menos material:  
o Desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72.  
 
 Control de ejecución: 
 
     Se considerará como «lote», que se aceptará o rechazará en bloque, al 
material uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada 
o arcén, o alternativamente en tres mil metros cuadrados (3.000 m²) de capa, o 
en la fracción construida diariamente si esta fuere menor. 
 
     Las muestras se tomarán y los ensayos «in situ» se realizarán, en puntos 
previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal 
como transversalmente. 
 
 Compactación: 
 
     Sobre una muestra de efectivo cinco unidades (5 ud) se realizarán ensayos 
de:  
 
• Humedad natural, según la Norma NLT 102/72.  
• Densidad «in situ», según la Norma NLT 109/72.  
 
 Carga con placa: 
 
     Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 ud) se realizará un ensayo de 
carga con placa, según la Norma NLT 357/86. 
 
 Materiales: 
 
     Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de 
compactación, según el apartado 500.7.3.1 del presente artículo, se realizarán 
ensayos de:  
 
• Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72.  
• Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72.  
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 Criterios de aceptación o rechazo del lote. 
 
     Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberán 
ser inferiores a las especificadas en el apartado 500.4.1 del presente artículo; 
no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta 
dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida. 
 
     Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 
constituirán por sí solos base de aceptación o rechazo. 
Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán 
antes de iniciar el muestreo. 
 
     Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse 
métodos rápidos no destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de 
calcio, picnómetro de aire, etc., siempre que mediante ensayos previos se haya 
determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y las Normas 
NLT 102/7, 109/72. 
 
     Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa deberán ser 
inferiores a los especificados en el cuadro 500.2, presente artículo o en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
     Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará 
hasta alcanzar las densidades y módulos especificados. 
 
     Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el 
mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa; así como 
proceder, cuando corresponda por frecuencia de control, a tomar muestras en 
dicha zona para granulometría y Proctor modificado. 
 
 
3.18 CAPA DE BASE: ZAHORRA ARTIFICIAL: 
 
     Se estará a lo dispuesto en el art.501 del PG-3 del MOPU: 
 
     Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos 
machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 
 
     Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 
 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
 
 Aportación del material. 
 
 Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada. 
 
 Refino de la superficie de la última tongada. 
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     Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava 
natural. El rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta 
y cinco por ciento (75%) de elementos triturados que presenten no menos de 
dos (2) caras de fractura. 
 
     El cernido por el tamiz 80 µ  m UNE será mejor que los dos tercios (2/3) del 
cernido por el tamiz 400 µ  m UNE. 
 
     La curva granulométrica estará comprendida dentro del huso reseñado a 
continuación. 
 
Tamices UNE        Cernido ponderal acumulado (%)   ZA  (40)            
 
40 ................................................ 100 
25 ................................................ 75-100 
20 ................................................  60  -90 
10 ................................................  45  -70 
5  .................................................  30  -50 
2 ................................................... 16  -32 
400µ m ..........................................  6 -20 
0µ m ..............................................  0 -10 
 
Forma. 
 
     El índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y 
cinco (35). 
 
Dureza. 
 
     El coeficiente de desgaste del ensayo de Los Angeles, según la Norma NLT 
149/72, será inferior a treinta (30) para tráfico T0 y T1, y a treinta y cinco (35) 
en los demás casos. El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las 
indicadas en la citada Norma. 
 
 
 
 
Limpieza. 
 
     Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, 
marga y otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma 
NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 
 
     El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta 
y cinco (35). 
 
Plasticidad. 
 
     El material será "no plástico", según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
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3.19 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA: 
 
     Se estará a lo dispuesto en el art.530 y 531 del PG-3 del MOPU 
respectivamente: 
 
     Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante 
hidrocarbonado sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de 
una capa o de un tratamiento bituminoso. 
 
MATERIALES: 
 
     Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en 
el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que 
se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 
en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su 
artículo 9. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 
 
 Ligante hidrocarbonato: 
 
     El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear vendrá fijado por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y, salvo justificación en contrario, deberá 
estar incluido entre los que a continuación se indican:  
 
• FM100 del artículo 212, "Betún fluidificado para riegos de imprimación", 
de este Pliego.  
 
• EAI, ECI, EAL-1 o ECL-1 del artículo 213, "Emulsiones bituminosas", de 
este Pliego, siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad 
y compatibilidad con el material granular a imprimar.  
 
 Árido de cobertura: 
 
Condiciones generales: 
 
     El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación 
será arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 
 
Granulometría: 
 
     La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, 
y no contener más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al 
tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, según la UNE-EN 933-1. 
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Limpieza: 
 
     El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia 
vegetal, marga u otras materias extrañas. 
 
     El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser 
superior a cuarenta (40). 
 
Plasticidad: 
 
El material deberá ser "no plástico", según la UNE 103104. 
 
DOTACION DE LOS MATERIALES: 
 
     La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de 
absorber la capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). 
Dicha dotación no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro 
cuadrado (500 g/m2) de ligante residual. 
 
     La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la 
absorción de un exceso de ligante, o para garantizar la protección de la 
imprimación bajo la acción de la eventual circulación durante la obra sobre 
dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por 
metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2). 
 
     En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la 
vista de las pruebas realizadas en obra. 
 
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: 
 
     Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 
empleados en la ejecución de las obras. 
 
 Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonato: 
 
     El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado sobre 
neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, 
a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad 
transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la 
recirculación en vacío del ligante. 
 
     En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para 
completar la aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una 
lanza de mano. 
 
     Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un 
sistema de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual 
ESCUELA POLITÉCNICA                                         PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE          
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                  AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO, (CÁDIZ) 
 
 268 
deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá 
ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de presión. El 
equipo también deberá estar dotado de un termómetro para el ligante, cuyo 
elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento 
calefactor. 
 
 Equipo para la extensión del árido de cobertura: 
 
     Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, 
incorporadas a un camión o autopropulsadas. Únicamente se podrá extender el 
árido manualmente, previa aprobación del Director de las Obras, si se tratase 
de cubrir zonas aisladas en las que hubiera exceso de ligante. En cualquier 
caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una repartición homogénea del 
árido. 
 
EJECUCION DE LAS OBRAS: 
 
 Preparación de la superficie existente: 
 
     Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de 
imprimación, cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En 
caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales referente a la unidad de obra de que se 
trate, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las instrucciones del 
Director de las Obras. 
 
     Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante 
hidrocarbonado, la superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y 
materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas 
o máquinas de aire a presión ; en los lugares inaccesibles a estos equipos se 
podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los 
bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie, se regará 
ligeramente con agua, sin saturarla. 
 
 Aplicación del ligante hidrocarbonato: 
 
     Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará 
el ligante hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el 
Director de las Obras. Éste podrá dividir la dotación total en dos (2) 
aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución del riego. 
 
     La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, 
evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se 
colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde 
se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se 
procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 
 
     La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté 
comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según 
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la NLT-138, en el caso de que se emplee un betún fluidificado para riegos de 
imprimación, o entre cinco y veinte segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según 
la NLT-138, en el caso de que se emplee una emulsión bituminosa. 
 
     Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos -tales 
como bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc.- estén expuestos a ello. 
 
 Extensión del árido de cobertura: 
 
     La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del 
Director de las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la 
imprimación o donde se observe que, parte de ella, está sin absorber 
veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante. 
 
     La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de 
manera uniforme y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. En el 
momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por 
ciento (2%) de agua libre, este límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4%), 
si se emplea emulsión bituminosa. 
 
     Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. 
Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera 
sido la adyacente, se dejará sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte 
centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido 
tratada. 
 
LIMITACIONES DE LA EJECUCION: 
 
     El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura 
ambiente sea superior a los diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado 
temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el 
Director de las Obras a cinco grados Celsius (5ºC), si la temperatura ambiente 
tiende a aumentar. 
 
     La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra 
de la capa bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante 
hidrocarbonado no haya perdido su efectividad como elemento de unión. 
Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de 
imprimación, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego 
anterior fuese imputable al Contratista. 
 
     Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras 
no se haya absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de 
cobertura, durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho 
árido. En todo caso, la velocidad de los vehículos no deberá sobrepasar los 
cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 
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CONTROL DE CALIDAD: 
 
 Control de procedencia de los materiales: 
 
     El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas 
en el apartado 212.4 del artículo 212 de este Pliego o 213.4 del artículo 213 de 
este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 
 
     De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción 
previsto, se tomarán dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una 
de ellas se determinará el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8. 
 
 Control de calidad de los materiales: 
 
Control de calidad del ligante hidrocarbonato: 
 
     El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas 
en el apartado 212.5 del artículo 212 de este Pliego o 213.5 del artículo 213 de 
este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 
 
Control de calidad del árido de cobertura: 
 
     El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Director de las 
Obras. 
 
Control de ejecución: 
 
     Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de 
menor tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios 
siguientes:  
 
• Quinientos metros (500 m) de calzada.  
 
• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  
 
• La superficie imprimada diariamente.  
 
     En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 
Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 
 
     Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se 
comprobarán mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, o de 
otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación del 
ligante o la extensión del árido, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una 
de estas bandejas, chapas u hojas, se determinará la dotación de ligante 
residual, según la UNE-EN 12697-3. El Director de las Obras podrá autorizar la 
comprobación de las dotaciones medias de ligante hidrocarbonado y áridos, 
por otros medios. 
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     Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la 
del ligante hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier 
elemento calefactor. 
 
CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO: 
 
     La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los 
áridos, no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). 
No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados 
que excedan de los límites fijados. 
 
     El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes 
que no cumplan los criterios anteriores. 
 
MEDICION Y ABONO: 
 
     El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará 
por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, 
o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El 
abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación del 
ligante hidrocarbonado. 
 
     El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por 
toneladas (t) realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula 
contrastada. El abono incluirá la extensión del árido. 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD: 
 
     El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a 
los productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén 
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido 
por un certificado de conformidad a dichas normas. 
 
     Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de 
calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo 
esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 
 
     El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones 
Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos 
españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación 
o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, 
conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. 
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3.20 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTES: 
 
     Se estará a lo dispuesto en el art.542 del PG-3 del MOPU: 
 
     Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y 
un ligante bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los 
áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura 
superior a la del ambiente. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:  
 
• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  
 
• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  
 
• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo 
propuesta.  
 
• Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  
 
• Extensión y compactación de la mezcla.  
 
MATERIALES: 
 
 Ligantes bituminosos: 
 
El ligante bituminoso a emplear estará incluido entre los que a continuación se 
indican:  
 
• BQ58, BQ62 y BQ66. Ver Artículo 210, "Alquitranes para carreteras".  
• B 20/30, B 40/50, B 60/70 y B 80/100. Ver Artículo 211. "Betunes 
asfálticos".  
 
     Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, 
caucho, asfalto natural o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. 
En tales casos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá 
establecer las especificaciones que tendrán que cumplir dichas adiciones y los 
productos resultantes. La dosificación y homogeneización de la adición se 
realizará siguiendo las instrucciones del Director de las obras, basadas en los 
resultados de los ensayos previamente realizados. 
 
 Aridos: 
 
Arido grueso: 
 
     Definición: Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda 
retenida en el tamiz 2,5 UNE. 
 
     Condiciones generales: El árido grueso procederá del machaqueo y 
trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso el rechazo del 
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tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento 
(75%), en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras 
de fractura. 
 
     El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias 
extrañas. 
Calidad 
 
     El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles, según la 
Norma NLT 149/72, será inferior a treinta (30) en capas de base, y a veinticinco 
(25) en capas intermedias o de rodadura. 
Coeficiente de pulido acelerado 
 
     El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la Norma 
NLT-354/74, será inferior a los límites indicados a continuación: 
 
Fracción Indice de lajas 
40 a 25 mm inferior a 40 
25 a 20 mm 
20 a 12,5 mm 
12,5 a 10 mm 
10 a 6,3 mm 
inferior a 35 
  
     En firmes sometidos a tráfico pesado, el índice de lajas deberá ser inferior a 
treinta (30). 
 
Adhesividad: 
 
     Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especifique otra 
cosa, se considerará que la adhesividad es suficiente cuando, en mezclas 
abiertas, del tipo A de la Tabla 542.1, el porcentaje ponderal del árido 
totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua, según la Norma 
NLT-166/75, sea superior al noventa y cinco por ciento (95%), o cuando, en los 
otros tipos de mezclas, la pérdida de resistencia de las mismas, en el ensayo 
de inmersión-compresión, realizado de acuerdo con la Norma NLT-162/75, no 
rebase el veinticinco por ciento (25%). 
 
     Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el 
Director autorice el empleo de aditivos adecuados, especificando las 
condiciones de su utilización. 
 
     Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o 
cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director, 
establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y los 
productos resultantes. 
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Arido fino: 
 
Definición: Se define como árido fino la fracción de árido que pasa por el tamiz 
2,5 UNE y queda retenido en el tamiz 0,080 UNE. 
 
Condiciones generales: 
 
     El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y 
arena natural. En este último caso el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares deberá señalar el porcentaje máximo de arena natural a emplear 
en la mezcla. 
 
     El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias 
extrañas. 
 
Calidad: 
 
     El árido fino procedente de machaqueo se obtendrá de material cuyo 
coeficiente de desgaste Los Angeles cumpla las condiciones exigidas para el 
árido grueso. 
 
Adhesividad: 
 
     Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especifique otra 
cosa, se admitirá que la adhesividad, medida de acuerdo con la Norma NLT-
355/74, es suficiente cuando el índice de adhesividad de dicho ensayo sea 
superior a cuatro (4) o cuando, en la mezcla, la pérdida de resistencia en el 
ensayo de inmersión-compresión, realizado de acuerdo con la Norma NLT-
162/75, no pase del veinticinco por ciento (25%). 
 
     Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el 
Director autorice el empleo de un aditivo adecuado, definiendo las condiciones 
de su utilización. 
 
     Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o 
cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director, deberán 
establecer las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y los 
productos resultantes. 
 
Filler: 
 
Definición: Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 
UNE. 
 
Condiciones generales: El filler procederá del machaqueo de los áridos o será 
de aportación como producto comercial o especialmente preparado para este 
fin. 
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     Las proporciones del filler procedente de los áridos y comercial de 
aportación se fijarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En 
carreteras con tráfico pesado el filler será totalmente de aportación en capas de 
rodadura y en capas intermedias, excluido el que quede inevitablemente 
adherido a los áridos. 
 
Granulometría: La curva granulométrica del filler de recuperación o de 
aportación estará comprendida dentro de los siguientes límites: 
 
Tamiz UNE Cernido ponderal acumulado (%) 
0,63 100 
0,16 90-100 
0,080 75-100 
  
Finura y actividad: 
 
     La densidad aparente del filler, determinada por medio del ensayo de 
sedimentación en tolueno según la Norma NLT-176/74, estará comprendida 
entre cinco décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 g/cm3) y ocho 
décimas de gramo por centímetro cúbico (0,8 g/cm3). 
 
     El coeficiente de emulsibilidad, determinado según la Norma NLT-180/74, 
será inferior, a seis décimas (0,6). 
 
Plasticidad de la mezcla de áridos en frío: 
 
     La mezcla de los áridos en frío en las proporciones establecidas, y antes de 
la entrada en el secador, tendrá un equivalente de arena, determinado según la 
Norma NLT-113/72, superior a cuarenta (40) para capas de base, o superior a 
cuarenta y cinco (45) para capas intermedias o de rodadura. 
 
TIPO Y COMPOSICION DE LA MEZCLA: 
 
     El tipo y características de la mezcla bituminosa en caliente serán los 
definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
     La mezcla bituminosa será, en general, de uno de los tipos definidos en la 
Tabla 542.1. 
 
     El tamaño máximo del árido, y por tanto el tipo de mezcla a emplear, 
dependerá del espesor de la capa compactada, el cual, salvo indicación en 
contrario del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, cumplirá lo 
indicado en la Tabla 542.2. 
 
     Para tráfico pesado, salvo indicación en contrario del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, se utilizarán mezclas densas D o 
semidensas S en capas de rodadura, mezclas densas D, semidensas S o 
gruesas G en capas intermedias, y gruesas G en capas de base. 
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La relación ponderal mínima entre los contenidos de filler y betún de la mezcla 
bituminosa, se fijará en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
TABLA542.1.  
 
TIPOS DE MEZCLAS: 
 
CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 
Mezclas 
densas 
Mezclas 
semidensas 
Mezclas 
gruesas 
Mezclas 
abiertas CEDAZOS Y TAMICES UNE 
D 
12 
D 
20 
D 
25 S 12 S 20 S 25 
G 
12 
G 
20 
G 
25 
A 
12 
A 
20 
A 
25 
40     100     100     100     100 
25   100 80-95   100 
80-
95   100 
75-
95   100 
65-
90 
20 100 80-95 
75-
90 100 
80-
95 
75-
88 100 
75-
95 
65-
85 100 
65-
90 
55-
80 
12,5 80-95 
65-
80 
65-
77 
80-
95 
65-
80 
60-
75 
75-
95 
55-
75 
47-
67 
65-
90 
45-
70 
30-
55 
10 72-87 
60-
75 
57-
72 
71-
86 
60-
75 
55-
70 
62-
82 
47-
67 
40-
60 
50-
75 
35-
60 
23-
48 
5 50-65 
47-
62 
45-
60 
47-
62 
43-
58 
40-
55 
30-
48 
28-
46 
26-
44 
20-
40 
15-
35 
10-
30 
2,5 35-50 30-45 20-35 5-20 
0,63 18-30 15-25 8-20   
0,32 13-23 10-18 5-14   
0,16 7-15 6-13 3-9   
0,080 4-8 3-7 2-5 2-4 
% ligante 
bituminoso 
en peso 
respecto  
al árido (*) 
4,0-6,0 3,5-5,5 3,0-5,0 2,5-4,5 
(*) El contenido optimo de ligante bituminoso se determinará mediante ensayos 
de laboratorio. 
TABLA 542.2 
ESPESOR EN CM DE LA CAPA 
COMPACTADA 
TIPOS DE MEZCLA A 
EMPLEAR 
Menor o igual que 4 D, S, G, A 12 
Entre 4 y 6 D, S, G, A 20 
Mayor que 6 D, S, G, A 25 
 
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: 
 
 Instalación de fabricación: 
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     Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de 
instalaciones de tipo continuo o discontinuo, capaces de manejar 
simultáneamente en frío el número de áridos que exija la fórmula de trabajo 
adoptada.  
     
     Los silos de áridos en frío deberán estar provistos de dispositivos de salida, 
que puedan ser ajustados exactamente y mantenidos en cualquier ajuste. El 
número mínimo de silos será función del número de fracciones de árido a 
emplear. 
 
     La instalación estará dotada de un secador que permita el secado correcto 
de los áridos y su calentamiento a la temperatura adecuada para la fabricación 
de la mezcla. 
 
     La instalación estará dotada asimismo de un sistema de clasificación de los 
áridos en caliente, de capacidad adecuada a la producción del mezclador, en 
un número de fracciones no inferior a tres (3), salvo autorización del Director, y 
de silos de almacenamiento de las mismas, cuyas paredes serán resistentes, 
estancas y de altura suficiente para evitar intercontaminaciones. Dichos silos 
en caliente estarán dotados de un rebosadero, para evitar que el exceso de 
contenido se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de 
clasificación; de un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el 
operador, que avise cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal 
calibrado, y de un dispositivo para la toma de muestras de las fracciones 
almacenadas. El sistema de cierre será rápido y estanco. 
 
     La instalación deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los 
áridos, situados en los silos de árido caliente y a la salida del secador. 
El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante deberá 
poder permitir su calentamiento a la temperatura de empleo y la recirculación 
de éste. En la calefacción del ligante se emplearán, preferentemente, 
serpentines de aceite o vapor, evitándose en todo caso el contacto del ligante 
con elementos metálicos de la caldera a temperatura muy superior a la de 
empleo. Todas las tuberías, bombas, tanques, etc, deberán estar provistos de 
dispositivos calefactores o aislamientos, para evitar pérdidas de temperatura. 
La descarga de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento será 
siempre sumergida. 
 
     Se dispondrán termómetros en lugares convenientes, para asegurar el 
control de la temperatura del ligante, especialmente en la boca de salida de 
éste al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento. El sistema de 
circulación deberá estar provisto de una toma para el muestreo y comprobación 
del calibrado del dispositivo de dosificación. 
 
     En el caso de que se incorporen aditivos a la mezcla, la instalación deberá 
poseer un sistema de dosificación exacta de los mismos. 
La instalación estará dotada de sistemas independientes de almacenamiento y 
alimentación del filler de recuperación y de adición, los cuales deberán estar 
protegidos de la humedad. 
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     Las instalaciones de tipo discontinuo deberán estar provistas de dispositivos 
de dosificación por peso, cuya exactitud sea superior al medio por ciento 
(0,5%) .Los dispositivos de dosificación del filler y ligante tendrán, como 
mínimo, una sensibilidad de medio kilogramo (0,5 kg). El ligante deberá ser 
distribuido uniformemente en el mezclador, y las válvulas que controlan su 
entrada no deberán permitir fugas ni goteos. 
 
     En las instalaciones de tipo continuo, los silos de áridos clasificados 
calientes deberán estar provistos de dispositivos de salida, que puedan ser 
ajustados exactamente y mantenidos en cualquier ajuste. Estos dispositivos 
deberán ser calibrados antes de iniciar la fabricación de un tipo de mezcla, en 
condiciones reales de funcionamiento. 
 
     El dosificador del ligante deberá estar sincronizado con los de alimentación 
de áridos y filler, y deberá disponer de dispositivos para su calibrado a la 
temperatura y/o presión de trabajo, así como para la toma de muestras. 
El mezclador en las instalaciones de tipo continuo será de ejes gemelos. 
Podrán utilizarse otros tipos de instalaciones de diferente concepción siempre 
que sean aprobados por el Director, previos los ensayos que demuestren la 
bondad de la mezcla con ellos fabricada. 
 
 Elementos de transporte: 
 
     Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que 
deberá tratarse con un producto para evitar que la mezcla se adhiera a ella, 
cuya composición y dotación deberán haber sido aprobadas por el Director. 
La forma de la caja será tal que durante el vertido en la extendedora no toque a 
la misma. 
 
Los camiones deberán estar provistos de una lona o cobertor adecuado para 
proteger la mezcla caliente durante su transporte. 
 
 Entendedoras: 
 
     Las extendedoras serán autopropulsadas, dotadas de los dispositivos 
necesarios para extender la mezcla con la configuración deseada y un mínimo 
de precompactación. 
 
     El ancho de extendido mínimo y máximo se fijará en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
     La capacidad de la tolva será la adecuada para el tamaño de la máquina, 
así como la potencia de tracción. 
 
     Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra 
se atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que 
dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste. 
 
ESCUELA POLITÉCNICA                                         PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE          
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                  AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO, (CÁDIZ) 
 
 279 
     Si a la extendedora pueden acoplarse piezas para aumentar su ancho, 
éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las correspondientes de la 
máquina. 
 
 
 
 Equipo de compactación: 
 
     Deberán utilizarse compactadores autopropulsados de cilindros metálicos, 
estáticos o vibrantes, triciclos o tándem, de neumáticos o mixtos. El equipo de 
compactación será aprobado por el Director, a la vista de los resultados 
obtenidos en el tramo de prueba. 
 
     Todos los tipos de compactadores estarán dotados de dispositivos para la 
limpieza de las llantas o neumáticos durante la compactación y para 
mantenerlos húmedos en caso necesario, así como de inversores de marcha 
suaves. 
 
     Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni 
irregularidades en las mismas. Los compactadores vibrantes dispondrán de 
dispositivos para eliminar la vibración al invertir la marcha, siendo aconsejable 
que el dispositivo sea automático. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en 
número, tamaño y disposición tales que permitan el solape de las huellas de las 
delanteras y traseras, y, en caso necesario, faldones de lona protectores contra 
el enfriamiento de los neumáticos. 
 
     Las presiones lineales, estáticas o dinámicas, y las presiones de contacto 
de los diversos tipos de compactadores, serán las necesarias para conseguir la 
compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, pero sin 
producir roturas del árido ni enrollamientos de la mezcla a las temperaturas de 
compactación. 
 
EJECUCION DE LAS OBRAS: 
 
 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo: 
 
     La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado 
y aprobado su correspondiente fórmula de trabajo. 
 
Dicha fórmula señalará:  
 
• La granulometría de los áridos combinados, por los cedazos y tamices: 
40; 25; 20; 12,5; 10; 5; 2,5; 0,63; 0,32; 0,16; y 0,080 UNE.  
 
• El tanto por ciento (%), en peso del total de la mezcla de áridos, de 
ligante bituminoso a emplear.  
 
También deberán señalarse:  
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• Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y 
ligante.  
 
• Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador.  
 
• La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de 
transporte.  
• La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación.  
 
     También deberán señalarse, para el caso en que la fabricación de la mezcla 
se realice en instalaciones de tipo discontinuo, los tiempos a exigir para la 
mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante; y 
para el caso en que la fabricación de la mezcla se realice en instalaciones de 
tipo continuo, el tiempo teórico de mezcla. 
 
     El contenido de ligante en las mezclas abiertas, tipo A, deberá fijarse a la 
vista de los materiales a emplear, basándose principalmente en la experiencia 
obtenida en casos análogos, en la superficie específica del árido, o por medio 
del ensayo del equivalente centrifugo de keroseno, según la Norma NLT-
169/72. 
 
     El contenido de ligante de las mezclas densas, semidensas y gruesas, tipos 
D, S y G, se dosificará, salvo justificación en contrario, siguiendo el método 
Marshall de acuerdo con los criterios indicados en la Tabla 542.3 y la Norma 
NLT-159/75. 
 
Tabla542.3  
 
CRITERIOS DE PROYECTO DE MEZCLAS POR EL METODO MARSHALL 
(NLT-159/75): 
 
TRAFICO 
PESADO MEDIO LIGERO CARACTERISTICAS UNIDAD 
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 
Número de golpes en cada cara   75 75 75 
Estabilidad kgf 1.000*   750   500   
Deformación mm 2 3,5 2 3,5 2 4 
Huecos en mezcla %             
Capa de rodadura   3** 5 3 5 3 5 
Capa intermedia   3** 6 3 8 3 8 
Capa de base   3 8 3 8 3 8 
Huecos en áridos %             
Mezclas D, S, G 12   15   15   15   
Mezclas D, S, G 20   14   14   14   
Mezclas D, S, G 25   13   13   13   
(*) En el caso de capas de base este valor será 750 kgf.  
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(**) Valor mínimo deseable, 4 %. 
 
     Las tolerancias admisibles, respecto de la fórmula de trabajo, serán las 
siguientes: 
 
 
 
Aridos y filler: 
 
• Tamices superiores al 2,5 UNE: ± 4% del peso total de áridos  
 
• Tamices comprendidos entre 2,5 UNE y 0,16 UNE, ambos inclusive: ± 
3% del peso total de áridos  
 
• Tamiz 0,080 UNE: ± 1% del peso total de áridos  
 
Ligante: 
 
• Ligante: ± 0,3% del peso total de áridos  
 
     Cuando el resultado de un ensayo de control sobrepase las tolerancias, se 
intensificará el control para constatar el resultado o rectificarlo. En el primer 
caso, si existe una desviación sistemática, se procederá a reajustar la 
dosificación de los materiales para encajar la producción dentro de la fórmula 
de trabajo. 
 
     Debe prestarse especial atención al plan general de control de calidad y al 
de toma de muestras para evitar errores sistemáticos que falsearían los 
resultados de control. 
Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director podrá corregir la fórmula de 
trabajo, con objeto de mejorar la calidad de la mezcla bituminosa, justificándolo 
debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. 
 
 Fabricación de la mezcla: 
 
     Los áridos se suministrarán fraccionados. El numero de fracciones deberá 
ser tal que sea posible, con la instalación que se utilice, cumplir las tolerancias 
exigidas en la granulometría de la mezcla. Cada fracción será suficientemente 
homogénea y deberá poderse acopiar y manejar sin peligro de segregación, si 
se observan las precauciones que se detallan a continuación. 
 
     Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar 
intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no 
se utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores de los mismos. Los 
acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio 
(1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán 
adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
 
ESCUELA POLITÉCNICA                                         PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE          
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                  AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO, (CÁDIZ) 
 
 282 
     Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán 
por separado, hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará 
cuando se autorice el cambio de procedencia de un árido. 
 
     La carga de los silos en frío se realizará de forma que éstos estén siempre 
llenos entre el cincuenta por ciento (50%) y el cien por ciento (100%) de su 
capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. 
     Las aberturas de las salidas de los silos se regularán de forma que la 
mezcla de todos los áridos se ajuste a la fórmula de obra de la alimentación en 
frío. El caudal total de esta mezcla de áridos en frío se regulará de acuerdo con 
la producción prevista, no debiendo ser ni superior ni inferior, lo que permitirá 
mantener el nivel de llenado de los silos en caliente a la altura de calibrado. 
 
     Los áridos se calentarán antes de su mezcla con el ligante bituminoso. El 
secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la 
ausencia de humo negro en el escape de la chimenea. Si el polvo recogido en 
los colectores cumple las condiciones exigidas al filler, y está prevista su 
utilización en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se podrá 
introducir en la mezcla; en caso contrario deberá eliminarse. El tiro de aire en el 
secador deberá regularse de forma adecuada, para que la cantidad y la 
granulometría del filler recuperado sean uniformes. La dosificación del filler de 
recuperación y/o el de aportación se hará de forma independiente de los áridos 
y entre sí. 
 
     Deberá comprobarse que la unidad clasificadora en caliente proporciona a 
los silos en caliente áridos homogéneos; en caso contrario, se tomarán las 
medidas oportunas para corregir la heterogeneidad. Los silos en caliente de las 
plantas continuas deberán mantenerse por encima de su nivel mínimo de 
calibrado, sin rebosar. 
 
     Los áridos preparados como se ha indicado anteriormente, y eventualmente 
el filler seco, se pesarán o medirán exactamente y se transportarán al 
mezclador en las proporciones determinadas en la fórmula de trabajo. 
Si la instalación de fabricación de la mezcla es de tipo continuo, se introducirá 
en el mezclador, al mismo tiempo, la cantidad de ligante requerida, 
manteniendo la compuerta de salida a la altura que proporcione el tiempo 
teórico de mezcla especificado. La tolva de descarga se abrirá 
intermitentemente para evitar segregaciones en la caída de la mezcla al 
camión. 
 
     Si la instalación es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el 
mezclador los áridos y el filler, se agregará automáticamente el material 
bituminoso calculado para cada amasijo, y se continuará la operación de 
mezcla durante el tiempo especificado. 
En ningún caso se introducirá en el mezclador el árido caliente a una 
temperatura superior en quince grados centígrados (15ºC) a la temperatura del 
ligante. 
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     En mezcladores de ejes gemelos, el volumen de los áridos, del filler y del 
ligante no será tan grande que sobrepase los extremos de las paletas, cuando 
éstas se encuentren en posición vertical. 
La capacidad del mezclador, la buena envuelta y temperatura adecuada de la 
mezcla, condicionarán la alimentación en frío y el funcionamiento del secador. 
 
     Se rechazarán todas las mezclas heterogéneas, carbonizadas o 
sobrecalentadas, las mezclas con espuma, o las que presenten indicios de 
humedad. En este último caso, se retirarán los áridos de los correspondientes 
silos en caliente. También se rechazarán aquellas en que la envuelta no sea 
perfecta. 
 
     En el caso de que se utilicen procedimientos de fabricación especiales, el 
Director deberá aprobar previamente las normas y especificaciones 
correspondientes. 
 
 Transporte de la mezcla: 
 
     La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones, de modo que, 
en el momento de descargar aquélla en la extendedora, su temperatura no sea 
inferior a la especificada en el estudio de la mezcla. En condiciones 
meteorológicas adversas, o cuando exista riesgo de un enfriamiento excesivo 
de la mezcla, ésta deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u 
otros cobertores adecuados. 
 
 Preparación de la superficie existente: 
 
     La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la 
superficie sobre la que se ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes 
indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Pliego. 
Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas 
tolerancias, se corregirán de acuerdo con lo previsto en la unidad de obra 
correspondiente de este Pliego. 
 
     Si la extensión de la mezcla requiere la previa ejecución de riegos de 
imprimación o de adherencia, éstos se realizaran de acuerdo con los capítulos 
correspondientes del presente Pliego. 
 
     Se comprobará que ha transcurrido el plazo de curado de estos riegos, no 
debiendo quedar vestigios de fluidificante o agua en la superficie; asimismo, si 
ha transcurrido mucho tiempo desde la aplicación de los riegos, se comprobará 
que la capacidad de unión de éstos con la mezcla no haya disminuido en forma 
perjudicial; en caso contrario, el Director podrá ordenar la ejecución de un riego 
adicional de adherencia. 
 
 Extensión de la mezcla: 
 
     La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida 
quede lisa y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la 
sección transversal, rasante y perfiles indicados en los Planos, con las 
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tolerancias establecidas en el presente Artículo. A menos que se ordene otra 
cosa, la colocación comenzará a partir del borde de la calzada en las zonas a 
pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones con 
pendiente en un solo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho 
apropiado para realizar el menor número de juntas longitudinales, y para 
conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo en 
cuenta el ancho de la sección, las necesidades del tráfico, las características 
de la extendedora y la producción de la planta. 
 
     Cuando sea posible, se realizará la extensión en todo el ancho a 
pavimentar, trabajando si es necesario con dos o más extendedoras 
ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber extendido y 
compactado la primera franja, se extenderá la segunda y siguientes y se 
ampliará la zona de compactación para que incluya quince centímetros (15 cm) 
de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la 
franja contigua se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado 
fácilmente. De no ser así, se ejecutará una junta longitudinal. 
 
     La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, 
vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto 
de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se 
comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la 
tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. 
 
     Tras la extendedora deberá disponerse un número suficiente de obreros 
especializados, añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, 
con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste 
enteramente a las condiciones impuestas en este Artículo. 
 
     Donde no resulte factible, a juicio del Director, el empleo de máquinas 
extendedoras, la mezcla podrá extenderse a mano. La mezcla se descargará 
fuera de la zona que se vaya a pavimentar, y se distribuirá en los lugares 
correspondientes por medio de palas y rastrillos calientes, en una capa 
uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a los Planos 
con las tolerancias establecidas. 
 
 Compactación de la mezcla: 
 
     La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan 
pronto como se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se 
somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos. 
 
     Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el 
borde exterior, la compactación se realizará de acuerdo con un plan propuesto 
por el Contratista y aprobado por el Director de acuerdo con los resultados 
obtenidos en los tramos de prueba realizados previamente al comienzo de la 
operación. Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano a la 
extendedora; sus cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y 
sus cambios de sentido se efectuarán con suavidad. 
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     La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y 
en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad 
especificada. Esta compactación irá seguida de un apisonado final, que borre 
las huellas dejadas por los compactadores precedentes. En los lugares 
inaccesibles para los equipos de compactación normales, la compactación se 
efectuará mediante máquinas de tamaño y diseño adecuados para la labor que 
se pretende realizar. 
      
     La compactación deberá realizarse de manera continua durante la jornada 
de trabajo, y se complementará con el trabajo manual necesario para la 
corrección de todas las irregularidades que se puedan presentar. Se cuidará de 
que los elementos de compactación estén siempre limpios y, si es preciso, 
húmedos. 
 
     La densidad a obtener vendrá fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, y, en todo caso, deberá ser por lo menos el noventa y siete por 
ciento (97 %) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación 
prevista en el método Marshall, según la Norma NLT-159/75, o, en su defecto, 
la que indique el Director, debidamente justificada basándose en los resultados 
conseguidos en los tramos de prueba. 
 
 Juntas transversales y longitudinales: 
 
     Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto 
de la capa. Las juntas entre pavimentos nuevos y viejos, o entre trabajos 
realizados en días sucesivos, deberán cuidarse especialmente, a fin de 
asegurar su perfecta adherencia. A todas las superficies de contacto de franjas 
construidas con anterioridad se aplicará una capa uniforme y ligera de ligante 
de adherencia antes de colocar la mezcla nueva, dejándolo curar 
suficientemente. 
 
     Excepto en el caso que se utilicen juntas especiales, el borde de la capa 
extendida con anterioridad se cortará verticalmente, con objeto de dejar al 
descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor, que se pintará 
como se ha indicado en el párrafo anterior. La nueva mezcla se extenderá 
contra la junta y se compactará y alisará con elementos adecuados, calientes, 
antes de permitir el paso sobre ella del equipo de compactación. Las juntas 
transversales en la capa de rodadura se compactarán transversalmente. 
 
     Cuando los bordes de las juntas longitudinales sean irregulares, presenten 
huecos, o estén deficientemente compactados, deberán cortarse para dejar al 
descubierto una superficie lisa y vertical en todo el espesor de la capa. Donde 
se considere necesario, se añadirá mezcla, que, después de colocada y 
compactada con pisones calientes, se compactará mecánicamente. 
Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un 
mínimo de cinco metros (5 m) una de otra, y que las longitudinales queden a un 
mínimo de quince centímetros (15 cm) una de otra. 
 
TRAMOS DE PRUEBA: 
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     Al iniciarse los trabajos, el Contratista de las obras construirá una o varias 
secciones de ensayo, del ancho y longitud adecuados, de acuerdo con las 
condiciones establecidas anteriormente, y en ellas se probará el equipo y el 
plan de compactación. 
 
     Se tomarán muestras de la mezcla y se ensayarán para determinar su 
conformidad con las condiciones especificadas de densidad, granulometría, 
contenido de ligante y demás requisitos. En el caso de que los ensayos 
indicasen que la mezcla no se ajusta a dichas condiciones, deberán hacerse 
inmediatamente las necesarias correcciones en la instalación de fabricación y 
sistemas de extensión y compactación o, si ello es necesario, se modificará la 
fórmula de trabajo, repitiendo la ejecución de las secciones de ensayo una vez 
efectuadas las correcciones. 
 
TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA: 
 
     En el caso de carreteras de nueva construcción, dispuestos clavos de 
referencia, nivelados hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje 
y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros 
(20 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la 
cabeza de dichos clavos. 
 
     La superficie acabada no diferirá de la teórica en mas de diez milímetros (10 
mm) en las capas de rodadura, o quince milímetros (15 mm) en el resto de las 
capas. 
 
     La superficie acabada no presentará irregularidades de más de cinco 
milímetros (5 mm) en las capas de rodadura, u ocho milímetros (8 mm) en el 
resto de las capas, cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m), 
aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada. 
 
     Las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias 
antedichas, o que retengan agua sobre la superficie, o en las que el espesor no 
alcance al noventa por cinto (90%) del previsto en los Planos, deberán 
corregirse, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director. 
 
     En el caso de refuerzo de firmes, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o, en su defecto, el Director, fijará las tolerancias sobre las 
anteriores prescripciones, teniendo en cuenta el estado de la carretera antigua 
y el objeto e importancia del trabajo ejecutado. 
 
     En todo caso, la superficie de la capa deberá presentar una textura 
uniforme, exenta de segregaciones y con la pendiente adecuada. 
 
LIMITACIONES DE LA EJECUCION: 
 
     La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente se efectuará 
cuando las condiciones climatológicas sean adecuadas. Salvo autorización 
expresa del Director, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas 
en caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco 
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grados centígrados (5ºC), con tendencia a disminuir, o se produzcan 
precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, el Director podrá aumentar el 
valor mínimo antes citado de la temperatura ambiente, a la vista de los 
resultados de compactación obtenidos. 
 
     En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas 
desfavorables, siempre que lo autorice el Director, y se cumplan las 
precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, protección 
durante el transporte y aumento del equipo de compactación para realizar un 
apisonado inmediato y rápido. 
Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al 
tráfico la zona ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la capa la 
temperatura ambiente. 
 
MEDICION Y ABONO: 
 
     La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la 
unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente, y, por 
tanto, no habrá lugar a su abono por separado. Sin embargo, cuando dicha 
construcción no se haya realizado bajo el mismo Contrato, la preparación de la 
superficie existente se abonará por metros cuadrados (m2) realmente 
preparados, medidos en el terreno. 
 
     El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente, se abonará por toneladas (t) realmente empleadas en obra, 
deduciendo la dotación mediante ensayos de extracción realizados 
diariamente, o por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 
 
     La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se 
abonará por toneladas (t) realmente fabricadas y puestas en obra, deducidas 
de las secciones tipo señaladas en los Planos, y de las densidades medias de 
las probetas extraídas en obra. 
 
     El abono de los áridos, filler de recuperación y eventuales adiciones, 
empleadas en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente, se 
considerará incluido en el de la fabricación y puesta en obra de las mismas, a 
no ser que en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se especifique 
otra cosa. 
 
     El filler de aportación se abonará por toneladas (t) realmente empleadas. 
 
 
 
3.21 OTROS MATERIALES: 
 
     Los materiales que intervengan en las obras que no hayan sido definidos en 
los artículos anteriores, reunirán las calidades fijadas para ellos en las diversas 
Normas e Instrucciones que les fueran de aplicación, y en todo caso se 
ajustarán a lo prescrito en el Capítulo II.- condiciones de materiales del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras Municipales, aprobado por 
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el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz en pleno en sesión celebrada el 4 de 
Septiembre de 1.985. Antes de proceder a su utilización deberán ser 
aprobados por el Director de las obras. 
 
 
3.22 RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES: 
 
     El examen o aprobación de los materiales, no supone la recepción de los 
mismos. 
 
 
3.23 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD: 
 
     El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a 
los productos, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 
cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad 
a dichas normas. 
 
     Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de 
calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado 
por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
     El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes 
en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- 
autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los 
materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre. 
 
3.24 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD: 
 
     Los ensayos de los materiales se realizarán con arreglo a las instrucciones 
vigentes en la Administración, tanto en la obra como en los laboratorios que se 
designe la Dirección de la Obra.  
 
     En el caso de disparidad entre los resultados, serán decisivos los que se 
realicen en el laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción. 
 
     Los resultados obtenidos serán la base para la toma de decisiones de la 
Dirección de las Obras conforme a los criterios de aceptación o rechazo 
definidos la distintas unidades de obra en el presente pliego. 
 
     Los ensayos serán realizados por el laboratorio homologado que designe de 
la Dirección Facultativa y los resultados de los mismos serán comunicados y 
remitidos directamente a la misma sin intermediación de ningún tipo por parte 
del Contratista. 
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     La Dirección Facultativa remitirá el presente Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares al laboratorio designado para la programación de las operaciones 
del control de calidad: tomas de muestras, ensayos “in situ” y de laboratorio, 
emisión de los resultados y de los oportunos informes técnicos a la vista de los 
resultados. 
 
     Se prohíbe explícitamente la ejecución de cualquier unidad de obra que 
carezca de la realización de los ensayos previos a la misma. 
 
     Serán motivo de paralización de los trabajos por causa imputable al 
Contratista los siguientes: 
 
 Por ejecución de una unidad de obra sin que se hayan realizado los 
ensayos preceptivos  previos a la misma. 
 
 Por la no realización de los ensayos con la periodicidad establecida 
durante la ejecución de las  unidades de obra. 
 
 Por la no realización de los ensayos y pruebas finales de unidades 
ejecutadas. 
 
 Por el retraso injustificado en la obtención de los resultados de los 
ensayos de laboratorio que supere de forma notable a juicio de la 
Dirección Facultativa los períodos definidos en la norma de control de 
calidad que resulte de aplicación. 
 
     La Dirección Facultativa podrá ordenar la paralización de los trabajos en 
dichos supuestos y, en su caso, podrá proponer al órgano ejecutivo la rescisión 
del contrato conforme a lo establecido en la legislación vigente en materia de 
contratación de las Administraciones Públicas. 
 
     El contratista está obligado a sufragar el importe de los ensayos de control 
de calidad hasta el 1% del presupuesto de ejecución material. 
 
     Las cantidades que devenguen estos ensayos no serán de abono por 
entenderse incluidos en los precios unitarios de cada partida hasta que la 
cantidad global de los mismos alcance el 1% del Presupuesto de Ejecución 
Material indicado en el Presupuesto de este Proyecto. 
 
     Las cantidades que excedan el citado 1% del Presupuesto de Ejecución 
Material serán de abono directo, con un máximo del 0,5% del Presupuesto de 
Ejecución Material, previa justificación de todas las cantidades abonadas por el 
Contratista por este concepto. 
 
     El Director de las obras podrá someter todos los materiales a las pruebas y 
análisis que juzgue oportunos, para cerciorarse de sus buenas condiciones, 
verificándose estas pruebas, en la forma que disponga. Si el resultado de las 
pruebas no fuera satisfactorio, se desechará la partida entera o el número de 
unidades que no reúnan las debidas condiciones. 
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4.- CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
 
4.1 REPLANTEO GENERAL: 
 
     Antes de comenzar las obras y en presencia del Director Facultativo de las 
mismas o la persona en quien delegue, se realizará sobre el terreno, en 
presencia del Contratista, el replanteo de las obras, de cuya operación se 
levantará la correspondiente acta. 
 
     El replanteo se efectuará, dejando sobre el terreno señales o referencias 
que tengan suficiente garantía de permanencia, para que durante la ejecución 
de los trabajos pueda fijarse con relación a ellos, la situación en planta o altura 
de cualquier elemento o parte de las obras. De estas señales o referencias se 
hará cargo el Contratista. 
 
     El Facultativo Director de las obras podrá ordenar todos los replanteos 
parciales que estime necesarios, a los que deberá asistir el Contratista, no 
pudiendo comenzar éste ninguna de las partes de la obra sin la debida 
autorización, tanto si se trata de alguna obra accesoria para la construcción o 
para el servicio de la contrata. 
 
     En el caso de que el Contratista realice alguna obra o parte de las mismas 
sin la citada autorización, el Facultativo Director de las obras, podrá ordenar su 
demolición, sin que proceda abono por la fábrica así construida ni por su 
demolición. 
 
     Todos los gastos de replanteo serán por cuenta del Contratista. 
 
 
4.2 EJECUCIÓN EN GENERAL: 
 
     En general las obras se construirán con arreglo a los detalles señalados en 
los planos, y demás documentos del proyecto, salvo las variaciones que en el 
curso de los trabajos se dispongan. 
 
 
4.3 EXCAVACIONES: 
 
     Las excavaciones se harán con arreglo al proyecto y a las alineaciones y 
rasantes que resulten en el replanteo. 
 
     Las excavaciones en zanjas para cimientos o para colocación de tuberías, 
se realizarán de forma que tengan en el fondo las anchuras fijadas en los 
planos, o las que puedan fijar el Facultativo Director de las obras. Los taludes 
serán los mínimos que permita la clase de terreno y la cota de excavación. 
 
     En los casos en que sea preciso, se dispondrán las entibaciones 
necesarias, sin perjuicio de que el Facultativo Director de las obras, pueda 
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autorizar que en vez de entibaciones se empleen, en casos especiales otros 
medios. 
 
     Una vez terminadas las zanjas se comprobarán las rasantes, igualándose 
las desigualdades que se observen, procediéndose en ese momento al 
replanteo de las fábricas o tuberías. 
 
     El Contratista deberá hacer por su cuenta los ensanchamientos que le sean 
precisos para poder colocar los tubos o trabajar en el fondo de la zanja, sin que 
sean de abono estos excesos sobre las anchuras fijadas en proyecto. 
 
     Nunca se procederá al relleno de cimientos o a la colocación de tubos, 
hasta que el personal de la Dirección Facultativa de las obras haya tomado 
nota de todos los datos necesarios para cubicar y valorar dichas zanjas, 
operación que se realizará en presencia del Contratista. 
 
     En zonas próximas a servicios existentes (telefonía, gas, electricidad, 
abastecimiento, saneamiento, etc...) deberán adoptarse cuantas precauciones 
sean necesarias para preservar dichas instalaciones de los perjuicios que en 
ellas puedan ocasionar los trabajos, debiendo realizarse la excavación a mano 
si fuera necesario. 
 
     En caso de ocasionarse alguna avería o daño a las mismas, los gastos de la 
reparación correspondiente correrán a cuenta del Contratista teniendo éste, en 
cualquier caso, la obligación de recabar toda la información existente sobre 
dichos servicios. 
 
 
4.4 FABRICACIÓN DE MORTEROS Y HORMIGONES: 
 
     La dosificación de los morteros y hormigones, tamaño y tipo de áridos, 
cantidad de agua, y tipo de cemento, se establecerán para alcanzar las 
resistencias características exigidas en cada caso y de acuerdo con las piezas 
a hormigonar. 
 
     Los morteros y hormigones para las distintas obras, se confeccionarán y 
emplearán de acuerdo con lo que prescribe la EHE. 
 
     Los hormigones habrán de amasarse siempre en hormigonera, quedando 
prohibido el amasado a brazo, salvo para aquellos pequeños volúmenes de 
obra en que, por sus especiales condiciones sea autorizado éste medio.  
 
     En todo caso habrán de mezclarse previamente en seco, el cemento y la 
arena primero, y la grava y la gravilla después, agregando finalmente el agua a 
la mezcla así obtenida, poco a poco y del modo más uniforme posible, hasta 
conseguir una mezcla homogénea. 
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4.5 SOLERA DE HORMIGÓN HIDRÁULICO EN CAPA BASE DE 
PAVIMENTO: 
 
     Se empleará hormigón de resistencia característica 200 Kg/cm2, con 
tamaño máximo del árido de 40mm.  
 
     La ejecución del hormigón se hará por medios mecánicos. No se verterá 
hormigón desde altura superior a dos metros. Se distribuirá en una única 
tongada de espesor especificado en planos. Se ejecutarán las 
correspondientes juntas de dilatación. 
 
     Las superficies de hormigón se mantendrán húmedas durante los primeros 
días, y se mantendrán abrigadas cuando exista el temor de que la temperatura 
descienda por debajo de cero grados. 
 
     El hormigón deberá quedar perfectamente consolidado sin coqueras 
interiores, debiendo proponer el Contratista a la Dirección Facultativa los 
medios a emplear para tal fin. 
 
     Se dispondrán juntas para su correcto comportamiento ante los diversos 
fenómenos: 
 
 De retracción, con distancias entre las mismas de 4 ml. ó cada 20 m2 de 
superficie a pavimentar. 
 
 De construcción, cuando existen paradas del hormigonado mayores de 1 
hora. 
 
 De dilatación, dispuestas excepcionalmente en curvas cerradas, cruces 
de calles, junto a elementos rígidos, etc... 
 
     El ancho de las juntas deberá estar comprendido entre 2 y 3 cm. de ancho y 
se sellarán con un mástic bituminoso. 
 
 
4.6 PAVIMENTO DE BALDOSAS PREFABRICADAS: 
 
     Se extenderá una capa arena de nivelación de 2 cm. de espesor y una capa 
de mortero seco de cemento II-Z/35A y arena de río con dosificación 1:6 del 
mismo espesor sobre la solera de hormigón, cuya superficie deberá 
encontrarse limpia y seca. 
 
     Sobre dicha capa se espolvoreará cemento, cuidando que se forme una 
superficie continua para asiento del solado. Se colocarán las losas de hormigón 
o baldosas previamente humedecidas asentándolas una vez alineadas, 
debiendo quedar niveladas y enrasadas, con juntas no menores a 1 mm., y 
respetando las juntas previstas en la solera de hormigón. 
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     Se ejecutará el enlechado mediante la extensión de una lechada de 
cemento y arena de dosificación 1:1 sobre las juntas, de forma que queden 
bien cerradas. 
 
     Se eliminarán los restos de lechada y se limpiará la superficie. 
 
     No se admitirán ausencias de lechada en las juntas y cualquier colocación 
deficiente de las baldosas. 
 
 
4.7 ARQUETAS Y CONDUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
     Las arquetas se ejecutarán conforme a la normas de la Delegación de 
Tráfico y Alumbrado Público del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz y al REBT. 
 
     Asimismo para la reposición del pavimento resultará de aplicación el Pliego 
de condiciones municipal vigente para la ejecución de calas y zanjas en la vía 
pública. 
 
 
4.8 INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO: 
 
     La instalación estará conectada a la red de abastecimiento en el lugar 
designado en los planos o, en su defecto, el punto de acometida que designe 
Aguas de Cádiz, S.A. (ACASA). 
 
     En los tramos que discurren por los alcorques no será preciso la conducción 
de protección (tubo de PVC hormigonado) de la tubería hidráulica de 
polietileno. 
 
     Los ramales de Tech-Line se colocarán a una profundidad mínima de 20 
cm. medida sobre la rasante de la tierra vegetal. A su vez, ésta quedará 5 cm. 
por debajo de la coronación del bordillo de confinamiento de los alcorques, 
para proceder posteriormente  a la ejecución “in situ” de pavimento drenante 
una vez realizada la plantación. 
 
 
4.9 INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC DE LA RED DE PLUVIALES EN 
ZANJA: 
 
Condiciones de colocación de las tuberías enterradas de PVC: 
 
     Debido a la importante influencia que para la estabilidad de las tuberías de 
material plástico tienen las condiciones geotécnicas del terreno natural y del 
relleno que las envuelve, deberán extremarse las precauciones a tomar tanto 
en lo que se refiere a la naturaleza del material de apoyo y relleno, como 
respecto del modo y grado de compactación.  
 
     Asimismo, la forma y anchura del fondo de la zanja deberán ser las 
adecuadas para que las cargas ovalizantes que han de soportar los tubos sean 
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las menores posibles. Por tanto, además de lo establecido en el Capítulo 12 
deberán cumplirse las prescripciones de éste apartado. 
 
La tubería enterrada puede ser instalada en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En zanja: 
 
 Estrecha 
 
 ancha 
 
b) En zanja terraplenada 
 
c) En terraplén 
 
     En el caso c) y en el b) cuando la generatriz superior o coronación del tubo 
quede por encima de la superficie del terreno natural, se excavará una caja de 
sección rectangular en una capa de relleno ya compactado del terraplén, 
previamente colocada. 
 
     El ancho del fondo de la zanja o caja hasta el nivel de coronación de los 
tubos será el menor compatible con una buena compactación del relleno. Como 
mínimo será igual al diámetro exterior del tubo más cincuenta centímetros. 
 
     La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de 
diez centímetros, formada por material de tamaño máximo no superior a veinte 
milímetros.  
 
     La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE 7.050/53 será menor que la 
mitad de la fracción cernida por el tamiz 0,40 UNE 7.050/53.  
      
     El material será no plástico y su equivalente de arena (EA) será superior a 
30 (normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72).  
 
     El material se compactará hasta alcanzar una densidad no inferior al 
noventa y cinco por ciento de la máxima obtenido en el ensayo Proctor normal. 
 
     Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se procederá al relleno 
a ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en la cama. El 
relleno se hará por capas apisonadas de espesor no superior a quince 
centímetros, manteniendo constantemente la misma altura, a ambos lados del 
tubo hasta alcanzar la coronación de éste, la cual debe quedar vista. El grado 
de compactación a obtener será el mismo que el de la cama. Se cuidará 
especialmente que no queden espacios sin rellenar bajo el tubo. 
 
     En una tercera fase, se procederá al relleno de la zanja o caja, hasta una 
altura de treinta centímetros por encima de la coronación del tubo, con el 
mismo tipo de material empleado en las fases anteriores. Se apisonará con 
pisón ligero a ambos lados del tubo y se dejará sin compactar la zona central, 
en todo el ancho de la proyección horizontal de la tubería. 
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     A partir del nivel alcanzado en la fase anterior se proseguirá al relleno por 
capas sucesivas de altura no superior a veinte centímetros compactadas con el 
grado de compactación fijado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, con el tipo de material admitido por ese Pliego, en base a las 
condiciones que requiera la obra situada por encima de la tubería. 
 
Condiciones de utilización de la Serie normalizada. 
 
     Los tubos de UPVC de la Serie normalizada podrán utilizarse sin necesidad 
de cálculo mecánico justificativo cuando se cumplan todas las siguientes 
condiciones: 
 
     Altura máxima de relleno sobre la generatriz superior: 
 
 En zanja estrecha.............................. 6,00 m 
 
 En zanja ancha, zanja terraplenada y bajo terraplén............ 4,00 m 
 
 
     Altura mínima de relleno sobre la generatriz superior: 
 
 Con sobrecargas móviles no superiores a 12 t, o sin sobrecargas 
móviles................................................... 1,00 m. 
 
 Con sobrecargas móviles comprendidas entre 12 y 30 t .... 1,50 m 
 
     Terreno natural de apoyo, y de la zanja hasta una altura sobre la generatriz 
superior del tubo no inferior a dos veces el diámetro: rocas y suelos estables 
(que no sean arcillas expansivas o muy plásticas, fangos, ni suelos orgánicos 
CN, OL y OH de Casagrande). 
 
     Máxima presión exterior uniforme debida al agua intersticial o a otro fluido 
en contacto con el tubo .....................................................................0,6 kp/cm2. 
 
     Si las condiciones de instalación o de carga difieren de las indicadas, la 
elección del tipo de tubo deberá hacerse mediante algún método de cálculo 
sancionado por la práctica, pudiendo utilizarse los descritos en la UNE 53.331. 
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     La tensión máxima admisible en la hipótesis de cargas combinadas más 
desfavorables será de cien kilopondios por centímetro cuadrado hasta una 
temperatura de servicio de veinte grados centígrados. Para otras temperaturas 
la tensión de cien kilopondios por centímetro cuadrado deberá multiplicarse por 
el factor de minoración dado en la siguiente tabla: 
 
FACTOR DE MINORACIÓN EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA: 
 
Temperatura, ºC  0 20 25 30 35 40 
Factor de Minoración 1 1 0,9 0,8 0,7 0,63 
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     La flecha máxima admisible del tubo, debida a cargas ovalizantes será el 
cinco por ciento del DN: y el coeficiente de seguridad al pandeo, o colapso, del 
tubo será como mínimo dos. 
 
 
4.10 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS SUBTERRÁNEAS: 
 
Generalidades: 
 
     Este artículo es aplicable para toda clase de tubos, aunque para los de 
Policloruro de Vinilo no plastificado, polietileno de alta densidad y poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, deberán cumplirse además lo establecido en el 
apartado anterior. 
 
Transporte y manipulación: 
 
     La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse 
sin que sufran golpes o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el 
suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y en general, se 
tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no 
sufran golpes de importancia.  
 
     Para el transporte los tubos se colocarán en el vehículo en posición 
horizontal y paralelamente a la dirección del medio de transporte. Cuando se 
trata de tubos de cierta fragilidad en transportes largos, sus cabezas deberán 
protegerse adecuadamente. 
 
     El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el 
procedimiento de descarga en obra y manipulación de los tubos. 
 
     No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables 
desnudos ni por cadenas que estén en contacto con el tubo. El uso de cables 
requerirá un revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo no 
quede dañada. 
 
     Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el 
recubrimiento adecuado. 
 
     Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no 
se golpeen entre sí o contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible 
cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de forma que puedan 
trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que el tubo quede 
apoyado sobre puntos aislados. 
 
     Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de 
capas de tubos que puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento 
no superen el cincuenta por ciento de la de prueba. 
 
     Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de 
zanja, para evitar sucesivas manipulaciones. En el caso de que la zanja no 
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estuviera abierta todavía se colocarán los tubos, siempre que sea posible, en el 
lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la 
excavación y de tal forma que queden protegidos del tránsito, de los 
explosivos, etc. 
 
     En caso de tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en 
el tajo por un periodo largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir 
secados excesivos o fríos intensos. 
 
     Si fuera necesario hacerlo se tomarán las precauciones oportunas para 
evitar efectos perjudiciales en los tubos. 
 
Zanjas para alojamiento de las tuberías: 
 
 Profundidad de las zanjas: 
 
     La profundidad mínima de las zanjas y sin perjuicio de consideraciones 
funcionales, se determinará de forma que las tuberías resulten protegidas de 
los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como preservadas de las 
variaciones de temperatura del medio ambiente. Para ello, el Proyectista 
deberá tener en cuenta la situación de la tubería (según sea bajo calzada o 
lugar de tráfico más o menos intenso, o bajo aceras o lugar sin tráfico), el tipo 
de relleno, la pavimentación si existe, la forma y calidad del lecho de apoyo, la 
naturaleza de las tierras, etc. 
 
     Como norma general bajo las calzadas o en terreno de tráfico rodado 
posible, la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería 
quede por lo menos a un metro de la superficie; en aceras o lugares sin tráfico 
rodado puede disminuirse este recubrimiento a sesenta centímetros. Si el 
recubrimiento indicado como mínimo no pudiera respetarse por razones 
topográficas, por otras canalizaciones, etc., se tomarán las medidas de 
protección necesarias. 
 
     Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de 
abastecimiento, con distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor 
de un metro, medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada 
tubería más próxima entre sí. Si estas condiciones no pudieran mantenerse 
justificadamente o fuera preciso cruces con otras canalizaciones, deberán 
adoptarse precauciones especiales. 
 
 Anchura de las zanjas: 
 
     El ancho de la zanja depende del tamaño de los tubos, profundidad de la 
zanja, taludes de las paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente 
necesidad o no de entibación, etc.; como norma general, la anchura mínima no 
debe ser inferior a setenta centímetros y se debe dejar un espacio de veinte 
centímetros a cada lado del tubo según el tipo de juntas. Al proyectar la 
anchura de la zanja se tendrá en cuenta si su profundidad o la pendiente de su 
solera exigen el montaje de los tubos con medios auxiliares especiales 
(pórticos, carretones, etc.). 
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 Apertura de las zanjas. 
 
     Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de 
la zanja y la colocación de la tubería. 
 
     En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese 
absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, 
se deberá dejar sin excavar unos veinte centímetros sobre la rasante de la 
solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 
 
 Realización de la zanja. 
 
     Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, perfectamente 
alineadas en planta y con la rasante uniforme, salvo que el tipo de junta a 
emplear precise que se abran nichos. 
 
     Estos nichos del fondo y de las paredes no deben efectuarse hasta el 
momento de montar los tubos y a medida que se verifique esta operación, para 
asegurar su posición y conservación. 
 
     Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea 
uniforme; si quedan al descubierto elementos rígidos tales como piedras, rocas, 
fábricas antiguas, etc., será necesario excavar por debajo de la rasante para 
efectuar un relleno posterior.  
 
     De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en general en 
poblaciones, se adoptarán precauciones para la protección de personas o 
propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas 
municipales, en su caso. 
 
     El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente 
alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que 
el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el 
caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan 
ser usados en la restauración de los mismos deberán ser separados del 
material general de la excavación. 
 
     El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la 
rasante se regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará 
preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que el 
tamaño máximo de esta no exceda de dos centímetros. Se evitará el empleo de 
tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente y se 
regularizará la superficie.  
 
     En el caso de que el fondo de la zanja se rellene con arena o grava los 
nichos para las juntas se efectuarán en el relleno. Estos rellenos son distintos 
de las camas de soporte de los tubos y su único fin es dejar una rasante 
uniforme. 
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     Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad de 
los tubos o piezas especiales, se compactará o consolidará por los 
procedimientos que se ordenen y con tiempo suficiente. En el caso de que se 
descubra terreno excepcionalmente malo se decidirá la conveniencia de 
construir una cimentación especial (apoyos discontinuos en bloques, pilotajes, 
etc.). 
 
Acondicionamiento de la zanja, montaje de tubos y rellenos. 
 
 Clasificación de los terrenos:  
 
     A los efectos del presente Pliego los terrenos de las zanjas se clasifican en 
las tres calidades siguientes: 
 
1.  Estables: Terrenos consolidados, con garantía de estabilidad. En este tipo 
de terrenos se incluyen, los rocosos, los de tránsito, los compactos y análogos. 
 
2. Inestables: Terrenos con posibilidad de expansiones o de asentamientos 
localizados, los cuales, mediante un tratamiento adecuado, pueden corregirse 
hasta alcanzar unas características similares a las de los terrenos estables. En 
este tipo de terreno se incluyen, las arcillas, los rellenos y otros análogos. 
 
 3. Excepcionalmente inestables: Terrenos con gran posibilidad de 
asentamientos, de deslizamientos o fenómenos perturbadores. En esta 
categoría se incluyen los fangos, arcillas expansivas, los terrenos movedizos y 
análogos. 
 
Acondicionamiento de la zanja. 
 
     De acuerdo con la clasificación anterior se acondicionarán las zanjas de la 
siguiente manera: 
 
 Terrenos estables. En este tipo de terrenos se dispondrá una capa de 
gravilla o de piedra machacada, con un tamaño máximo de veinticinco 
milímetros y mínimo de cinco milímetros a todo lo ancho de la zanja con 
espesor de un sexto del diámetro exterior del tubo y mínimo de diez 
centímetros. Excepcionalmente cuando la naturaleza del terreno, y las 
cargas exteriores lo permitan, se podrá apoyar la tubería directamente 
sobre el fondo de la zanja. 
 
 Terrenos inestables. Si el terreno es inestable se dispondrá sobre todo el 
fondo de la zanja una capa de hormigón pobre, con espesor de quince 
centímetros. Sobre esta capa se situarán los tubos y se dispondrá una 
cama hormigonando posteriormente con hormigón de doscientos 
kilogramos de cemento por metro cúbico, de forma que el espesor entre 
la generatriz inferior del tubo y la capa de hormigón pobre tenga quince 
centímetros de espesor. El hormigón se colocará hasta que la cama de 
apoyo corresponda a un ángulo de ciento veinte grados sexagesimales 
en el centro del tubo. Para tubos de diámetro inferior a 60 cm la cama de 
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hormigón podrá sustituirse por una cama de arena dispuesta sobre la 
capa de hormigón. 
 
 Terrenos excepcionalmente inestables. Los terrenos excepcionalmente 
inestables se tratarán con disposiciones adecuadas en cada caso, 
siendo criterio general procurar evitarlos, aún con aumento del 
presupuesto. 
 
Montaje de los tubos: 
 
     En la manipulación de los tubos para el montaje de tubería se tendrá en 
cuenta lo expuesto a continuación. 
 
     Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los 
que presenten deterioros. 
 
     Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para 
cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc. 
y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se 
procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno para 
impedir su movimiento. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con el 
adyacente. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y 
prepararlo como para su primera colocación.  
 
     Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, para ello es buena 
práctica montar los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los 
puntos bajos. 
 
     Al interrumpirse la colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se 
asegurará su desagüe, procediendo, no obstante, esta precaución, a examinar 
con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera 
haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 
 
Relleno de la zanja: 
 
     Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del 
Director de Obra. 
 
     Generalmente no se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder 
al relleno, al menos parcial, para protegerlos en lo posible de los golpes. 
 
     Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por 
tongadas sucesivas. 
      
     Las primeras tongadas hasta unos treinta centímetros por encima de la 
generatriz superior del tubo se harán evitando colocar piedras o gravas con 
diámetros superiores a dos centímetros y con un grado de compactación no 
menor del 95 por ciento del Proctor Normal. Las restantes podrán contener 
material más grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear elementos de 
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dimensiones superiores a los veinte centímetros y con un grado de 
compactación del 100 por 100 del Proctor Normal. 
 
     Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan 
consecuencias de consideración, se podrá admitir el relleno total con una 
compactación al 95 por ciento del Proctor Normal. 
 
     Si se utilizan para el relleno de la zanja materiales sin cohesión libremente 
drenantes, tales como arenas y gravas, deben compactarse hasta alcanzar una 
densidad relativa no menor del 70 por ciento, o del 75 por ciento, cuando la 
compactación exigida en el caso de relleno cohesivo sea del 95 por ciento, o 
del 100 por cien, del Proctor Normal, respectivamente. 
 
     Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar 
zanjas y consolidar rellenos, de forma que no produzcan movimientos de las 
tuberías. No se rellenarán las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes 
heladas o con material helado. 
 
     Cuando por circunstancias excepcionales en el montaje de la tubería tengan 
que colocarse apoyos aislados deberá justificarse y comprobarse el 
comportamiento mecánico, habida cuenta la presencia de tensiones de 
tracción. Por otra parte la forma de enlace entre tubería y apoyo se ejecutará 
de manera que se garantice el cumplimiento de las hipótesis del proyecto. 
 
 
4.11 PRUEBAS DE TUBERÍAS SUBTERRÁNEAS INSTALADAS: 
 
Pruebas por tramos: 
 
     Se deberá probar al menos el diez por ciento de la longitud total de la red, 
salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fije otra distinta. El 
Director de la Obra determinará los tramos que deberán probarse. 
 
     Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes 
del relleno de la zanja, el Contratista comunicará al Director de Obra que dicho 
tramo está en condiciones de ser probado. El Director de Obra en el caso de 
que decida probar ese tramo fijará la fecha, en caso contrario autorizará el 
relleno de la zanja. 
 
     La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de 
aguas abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará 
completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. 
 
     Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las 
juntas y los pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de agua. 
 
     Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de 
las pruebas serán de cuenta del Contratista. 
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     Excepcionalmente, el Director de Obra podrá sustituir este sistema de 
prueba por otro suficientemente constatado que permita la detección de fugas. 
 
     Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá 
procediéndose a continuación a una nueva prueba. En este caso el tramo en 
cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo de la longitud total a ensayar. 
 
Revisión general: 
 
     Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se 
comprobará el buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de 
registro de cabecera o, mediante las cámaras de descarga si existiesen, 
verificando el paso correcto de agua en los pozos registro aguas abajo. 
 
     El Contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta 
prueba.  
 
 
4.12 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
     En lo que se refiere al tendido eléctrico subterráneo se estará a lo dispuesto 
en el REBT y las normas de la Delegación Municipal de Tráfico y Alumbrado 
Público. 
 
     El izado y colocación de los postes o báculos se efectuará de modo que 
queden perfectamente aplomados en todas direcciones, no siendo admisible el 
emplear cuñas o calzos para conseguir el montaje a plomo definitivo. 
 
     La unión del fuste con la placa de fijación deberá quedar bajo el pavimento 
terminado, siendo la distancia mínima de la cara superior de la placa de fijación 
al pavimento terminado de 10 cms. 
 
     El empotramiento de los pernos será ejecutado con el mayor cuidado, 
buscando el máximo de solidez y el mínimo de deterioro en los muros, Los 
orificios de empotramiento serán tan reducidos como sea posible. 
 
 
4.13 INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO: 
 
     La instalación estará conectada a la red de abastecimiento en el lugar 
designado en los planos o, en su defecto, el punto de acometida que designe 
Aguas de Cádiz, S.A. (ACASA). 
 
     En los tramos que discurren por los alcorques no será preciso la conducción 
de protección (tubo de PVC hormigonado) de la tubería hidráulica de 
polietileno. 
 
     Los ramales de Tech-Line se colocarán a una profundidad mínima de 20 
cm. medida sobre la rasante de la tierra vegetal. A su vez, ésta quedará 5 cm. 
por debajo de la coronación del bordillo de confinamiento de los alcorques, 
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para proceder posteriormente  a la ejecución “in situ” de paviemnto drenante 
una vez realizada la plantación. 
 
 
4.14 JARDINERÍA: 
 
Aportación de tierras fértiles: 
 
        Una vez depositada la tierra en la cantidad necesaria, se extenderá y 
rasanteará la superficie en las cotas que se establezcan para cada lugar de 
actuación . Se procederá después al regado, tras el cual de le dará el nivel 
indicado. Se medirán las tierras por metro cúbico realmente ejecutados. 
 
Extendido y rasanteo: 
  
       Es la operación de refino  para dejar la superficie en las rasantes indicadas 
en el proyecto con una apariencia alisada , sin protuberancias ni badenes. 
 
Aprovechamiento de árboles existentes: 
 
     Consiste en el arranque del vegetal, con cepellón o a raíz desnuda, según 
indique en cada caso la Dirección, para su trasplante o traslado a las 
dependencias municipales. En el supuesto de realizarse el trasplante se 
entenderá incluida la apertura del hoyo en el nuevo emplazamiento, transporte, 
plantación y riego, y si es necesario la colocación de tutores. 
 
Plantaciones de palmeras: 
               
La plantación consiste en las siguientes operaciones: 
 
 Apertura de hoyo según las dimensiones especificadas en el 
presupuesto. 
 
 Cambio total o parte de la tierra del hoyo, según determine la Dirección 
de Obra, con retirada al vertedero de la sobrante. 
 
 Aportación de abono y turba mezclado con la tierra. 
 
 Transporte del árbol al hoyo y plantación. 
 
 Primeros riegos hasta su asentamiento. 
 
 Preparación del alcorque de riego. 
 
 Reposición de plantas. 
 
     En los supuestos de pérdidas de plantas en el período de garantía o anterior 
a la recepción de la obra el contratista se verá obligado a las siguientes 
operaciones: 
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 Arranque y eliminación de restos de la planta inservible. 
 
 Reapertura del hoyo de plantación. 
 
 Plantación de una planta idéntica a la perdida. 
 
 Preparación del alcorque. 
 
 Primeros riegos. 
 
 Colocación de tutor, si fuera necesario. 
 
 Limpieza del terreno. 
 
 
Conservación de las plantaciones:  
 
     Durante el transcurso de las obras y hasta su recepción definitiva por el 
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz , el Contratista vendrá obligado a conservar los 
jardines en la medida que eviten su deterioro. 
 
     En los supuesto de pérdidas vendrá a estar obligado a realizar cuantas 
reposiciones fueran necesarias a fin de garantizar el estado que exige el 
presupuesto del proyecto en el momento de la recepción. 
 
     A los efectos se consideran necesarias las siguientes operaciones : 
         
 Riego, poda, reposición de marras, Tratamientos fitosanitarios, abonado, 
recortes. 
 
 Conservación del sistema de riego : corrección de deficiencias y 
reparación de averías. 
 
 Limpieza del jardín.  
 
 
4.15 CAPA DE SUBBASE: ZAHORRA NATURAL: 
 
     Se estará a lo dispuesto en el art.500 del PG-3 del MOPU. Se alcanzarán 
grados de compactación iguales o superiores al 95% de la máxima densidad 
obtenida en el ensayo del Proctor Modificado. 
 
 
4.16 CAPA DE BASE: ZAHORRA ARTIFICIAL: 
 
     Se estará a lo dispuesto en el art.501 del PG-3 del MOPU. Se alcanzarán 
grados de compactación iguales o superiores al 100% de la máxima densidad 
obtenida en el ensayo del Proctor Modificado. 
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4.17 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA: 
 
     Se estará a lo dispuesto en el art.530 y 531 del PG-3 del MOPU 
respectivamente. 
 
 
4.18 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE: 
 
     Se estará a lo dispuesto en el art.542 del PG-3 del MOPU. 
 
 
4. 19 OTROS TRABAJOS: 
 
     En la ejecución de  los trabajos necesarios para la terminación de las obras 
comprendidas en éste proyecto, y para las cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en éste Pliego, el Contratista deberá atenerse a lo 
que resulte de los Planos, Presupuestos y demás documentos del Proyecto, y a 
las disposiciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras, para la buena 
ejecución de las mismas, debiendo ajustarse en todo caso a lo prescrito en 
relación a la ejecución de las distintas unidades de obra incluídas en el 
Capítulo II.- condiciones de materiales del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras Municipales, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Cádiz en pleno en sesión celebrada el 4 de Septiembre de 1.985. Antes de 
proceder a su utilización deberán ser aprobados por el Director de las obras. 
 
     Los materiales que intervengan en las obras que no hayan sido definidos en 
los artículos anteriores, reunirán las calidades fijadas para ellos en las diversas 
Normas e Instrucciones que les fueran de aplicación,  
 
 
4.20 CONDICIONES QUE DEDEN REUNIR LOS ACOPIOS: 
 
     El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra, de 
forma  que ocupen el mínimo espacio posible y que estos no sufran deméritos 
por la acción de los agentes atmosféricos. 
 
     Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, 
no teniendo derecho a indemnizaciones por las pérdidas que pudiera sufrir 
como consecuencia del no cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo. 
 
 
4.21 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO: 
 
     El Contratista viene obligado a colocar y conservar las balizas, señales de 
transito y de protección contra accidentes del personal y vehículos ajenos a la 
obra, que ordenan las normas oficiales vigentes, a las cuales se ajustarán las 
dimensiones y disposiciones de dichas señales y balizado.  
 
     En todo caso, el Contratista será responsable de los accidentes que 
pudieran ocurrir por incumplimiento de estas prescripciones o de órdenes 
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complementarias sobre el mismo asunto dictadas por el Ingeniero Director o 
Autoridad competente. 
 
     El Contratista tomará las medidas que le indique la Dirección, y las que 
estime oportunas para evitar los accidentes del personal que este en la obra y 
las averías que en instalaciones y maquinaria puedan producirse. Dichos daños 
serán responsabilidad del Contratista y las reparaciones correrán a su cargo. 
 
 
4.22 OBRAS DEFECTUOSAS: 
 
     Si alguna parte de la obra ejecutada presentara señales de defecto de 
ejecución, a juicio del Ingeniero Director, se aplicará lo prescrito en las 
cláusulas 43 y 44 del Pliego de Condiciones Generales. 
 
 
4.23 LIMPIEZA DE LA OBRA: 
 
     Es obligación del Contratista limpiar la obra y sus alrededores ateniéndose a 
las indicaciones que le de la Dirección, retirar los escombros y materiales 
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales, así como adoptar 
las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que la obra ofrezca un 
buen aspecto. 
 
 
4.24 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN: 
 
     El Contratista facilitará a la Dirección de la Obra y a sus subalternos, toda 
clase de facilidades para poder practicar los replanteos, reconocimientos y 
pruebas de los materiales y de su preparación, para llevar a cabo la vigilancia e 
inspección de la obra , permitiendo el acceso a todas partes, incluso en las 
fábricas o talleres en que se fabriquen los materiales o se realicen trabajos 
para la obra. 
 
 
4.25 ENSAYOS DE CONTROL DE EJECUCIÓN: 
 
     Los ensayos para el control de la ejecución se realizarán con arreglo a las 
instrucciones vigentes en la Administración, tanto en la obra como en los 
laboratorios que se designe la Dirección de la Obra, debiéndo estarse a lo 
dispuesto para los materiales en relación al control de calidad (art. 3.31.- 
Ensayos de control de calidad). 
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5.- CAPÍTULO V: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS: 
 
 
5.1 PRECIOS UNITARIOS: 
 
     Los precios de las unidades de obra que se asignan en el presupuesto, 
comprenden todos los gastos que ocasionen cada una de las operaciones 
necesarias para dejar las obras completamente terminadas, incluso el empleo 
de los medios auxiliares necesarios. 
 
 
5.2 DISPOSICIONES GENERALES: 
 
     Las obras se medirán en las unidades que figuren en el presupuesto, y se 
abonarán las que realmente se ejecuten y a los precios contratados. 
 
     Las mediciones y comprobaciones que se realicen de las distintas partes de 
las obras durante su ejecución o al finalizar esta, se llevarán a cabo por el 
personal de la Dirección Facultativa de las obras, en presencia del Contratista y 
de la forma en que disponga el Director de las mismas. 
 
     Todos los gastos que se ocasionen por éste motivo serán de cuenta del 
Contratista, quien deberá facilitar el personal auxiliar y los medios que se 
precisen para efectuar dichas mediciones. 
 
     Del resultado de las mismas se dejará constancia en los correspondientes 
estados de medición, que serán firmados por la Dirección Facultativa de las 
obras y el Contratista, si bien éste podrá hacer constar las observaciones y 
reparos que encuentre en los datos consignados. 
 
     Si el Contratista no asiste personalmente o por medio de la persona en 
quien delegue, a la toma de datos para las mediciones, se entenderá que 
acepta los resultados obtenidos por la Dirección Facultativa de las obras. 
 
 
5.3 MEDIOS AUXILIARES: 
 
     El Contratista no podrá reclamar el abono de cantidad alguna en concepto 
de medios auxiliares, como andamios, maquinaria, herramientas, grúas, etc., y 
en general materiales de cualquier clase necesarios en la ejecución de las 
obras, entendiendo siempre que el coste de estos elementos necesarios para 
la ejecución de las mismas, está incluido en los precios unitarios del 
Presupuesto. 
 
 
5.4 OBRAS NO ABONABLES Y OBRAS DEFECTUOSAS: 
 
     No se abonará al Contratista ninguna obra en exceso, siempre que las 
mismas no sean autorizadas por la Dirección Facultativa de las obras.  
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     Si alguna obra que no esté ejecutada con estricto arreglo al Proyecto, fuese 
sin embargo admisible, podrá ser recibida, pero el Contratista quedará obligado 
a aceptar el precio que la Dirección Facultativa de las obras apruebe, salvo en 
el caso que el Contratista prefiera demoler y rehacer la obra a su costa con 
estricto arreglo al Proyecto. 
 
 
5.5 VALORACIÓN DE OBRAS INCOMPLETAS: 
 
     Cuando por cualquier causa fuese preciso valorar las obras incompletas, se 
aplicarán los precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 
valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la 
establecida en el mismo. 
 
 
5.6 PRECIOS CONTRADICTORIOS: 
 
     Si ocurriese algún caso imprevisto, por el que fuese necesaria la redacción 
de precios contradictorios, estos deberán fijarse antes de que la obra haya sido 
ejecutada, y de mutuo acuerdo entre la Dirección Facultativa de las obras y el 
Contratista. En caso contrario se entiende que el Contratista acepta los precios 
que fije la Dirección Facultativa. 
 
 
5.7 LIQUIDACIONES PARCIALES Y FINAL: 
 
     La obra ejecutada se abonará por certificaciones de liquidaciones parciales 
mensuales. Estas tendrán el carácter de documentos provisionales a buena 
cuenta, sujetos a las mediciones y valoraciones que resulten de la liquidación 
final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de 
las obras que comprenden. 
 
     Terminadas las obras se procederá a la liquidación final, que incluirá el 
importe de las unidades de obra realizadas de acuerdo a Proyecto y las que 
constituyan modificaciones al mismo, siempre y cuando estas hayan sido 
previamente aprobadas con sus precios por la Dirección Facultativa de las 
obras. 
 
 
5.8 EQUIPO PARA EJERCER LAS OBRAS: 
 
     La Dirección Facultativa examinará y aprobará en su caso la propuesta de 
equipo (personal, maquinaria y medios auxiliares) que el Adjudicatario ofrece 
para la ejecución de las obras en el plazo contractual, quedando obligado a 
mantenerlo sin cambios durante el desarrollo de las mismas a excepción de 
aquellos casos concretos que autorice la Dirección Facultativa. 
 
     El adjudicatario se obliga al cumplimiento, a su costa, de todas las 
prescripciones que se deriven de su carácter legal del patrono respecto a las 
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disposiciones de tipo laboral o de seguridad e higiene en el trabajo o que 
puedan dictarse durante la vigencia del contrato. 
 
     La Dirección Facultativa podrá exigir del Adjudicatario en todo momento, la 
justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de la legislación 
laboral y de la seguridad social de los trabajadores. 
 
     No serán de abono los excesos sobre la zona a tratar que se indican en éste 
Pliego. 
 
 
5.9 OTRAS DISPOSICIONES: 
 
     En lo no especificado se actuará conforme a lo dispuesto en el art. nº 86.- 
Abono de las obras, del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras municipales. 
Cuadro de precios nº 1
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
1.1 M2 Levantado de solado de aceras de cemento
contínuo, loseta hidráulica o terrazo, y de la base de
hormigón de 15 cm. de espesor medio, con compresor,
incluso retirada y carga de productos sobre camión, sin
transporte a vertedero. 3,31 TRES EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
1.2 M2 Levantado de firme asfáltico, medido sobre perfil,
con medios mecánicos, de más de 15 cm. de espesor,
incluso retirada y carga de productos sobre camión, p.p.
de corte con radialsin transporte a vertedero. 3,37 TRES EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
1.3 M2 Levantado de adoquinado y de la base de hormigón
de 30 cm. de espesor medio total, con compresor, con
recuperación de los adoquines, incluso p.p. de retirada,
carga sobre dúmper, transporte a los almacenes
municipales, limpieza manual de los mismos para su
reutilización, y retirada y carga de productos de la
demolición sobre camión, sin transporte a vertedero. 9,31 NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
1.4 M2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente
armado con mallazo, hasta 25cm de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pié de carga, sin transporte al vertedero. 10,64 DIEZ EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
1.5 M3 Demolición de cimentaciones, muros, pilares, pozos
de registro, arquetas, sumideros, peldaños, de fábrica
de ladrillos, hormigón en masa ó armado, con retro-pala
con martillo rompedor, incluso limpieza y carga de
productos sobre camión, sin transporte al vertedero. 34,58 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.6 Ml Levantado de bordillo de granito con compresor,
incluso retirada, limpieza del mismo y transporte a
almacenes municipales 2,55 DOS EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
1.7 M2 Explanación, refino, nivelación y compactación de la
explanada, por medios manuales, con p.p. de medios
auxiliares 0,70 SETENTA CÉNTIMOS
1.8 M3 Transporte de tierras o escombros a vertedero, con
camión bañera basculante y canón de vertedero, a una
distancia menor de 30Km, considerando ida y vuelta, sin
incluir la carga. 8,51 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
1.9 Ud Partida alzada a justificar en desmontaje de puerta
metálica negra de dos hojas y ancho total 4,30 m. y
desmontaje de malla y perfiles tubulares en coronación
de murete y muros a demoler. 600,00 SEISCIENTOS EUROS
1.10 M2 Demolición de edificios de una sola planta, desde la
rasante,con estructura de hormigón armado y cubierta
de bobedilla, incluso demolición de cimentación y de
instalaciones subterráneas, retirada a vertedero
autorizado de materiales peligrosos y retirada de
escombros inertes a vertedero. 58,17 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
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2.1 M3 Excavación en calles para apertura de caja, en
terrenos compactos, por medios mecánicos, incluso
carga manual sobre camión  de productos sobrantes,
sin transporte a vertedero 4,92 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
2.2 M3 Relleno localizado con zahorra natural, compactada
y perfilada en tongadas al 95% de la máxima densidad
Proctor Modificado por medios mecánicos. 14,87 CATORCE EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
2.3 M3 Transporte de tierras o escombros a vertedero, con
camión bañera basculante y canón de vertedero, a una
distancia menor de 30Km, considerando ida y vuelta, sin
incluir la carga. 8,51 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
3 PAVIMENTACIÓN
3.1 M2 Solera de hormigón HM-20, de 200 Kg/cm2, tamaño
máx.árido 40mm y de 15 cm de espesor, incluso junta
de dilatación, enlechado y limpieza. 9,58 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
3.2 M2 Solera de hormigón armado en aparcamientos
HA-30/B/20/I+E, tamaño máx.árido 20 mm de 20 cm de
espesor, tendido y vibrado mecánico, armada
ligeramente con mallazo D=8mm. cuadrícula 15 cm. de
acero B-400 S,,acabado superficial mediante fratasado
mecánico con adicción de 4 Kg/m2. de polvo de cuarzo
gris, incluso p.p. de formación de juntas de dilatación. 26,40 VEINTISEIS EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS
3.3 M2 Pavimento de baldosas de terrazo pulido de 4 ó 36
tacos en relieve de 40x40x4 uso exterior, recibida con
mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, incluso
enlechado, limpieza y p.p. de cortes. 18,74 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
3.4 M2 Pavimento de baldosas de punta de diamante
especial para invidentes de 40x40x4 uso exterior,
recibida con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río
1/6, incluso enlechado y limpieza. 20,63 VEINTE EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
3.5 Ml Bordillo de granito recto gris Quintana, de 15x25cm,
sobre solera de hormigón HM-20 tamaño máx. árido
40mm y de 10cm de espesor, incluso excavación,
rejuntado y limpieza. 16,80 DIECISEIS EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS
3.6 ud Alcorque rectangular de dimensiones interiores libres
120x120 cm. formado por cuatro piezas de mármol
blanco Macael rectas, enrasadas con pavimento de
acerado, colocadas sobre solera de hormigón HM-20
tamaño máx. árido 40mm y de 10cm de espesor,
incluso excavación, rejuntado, limpieza y ejecución una
vez realizada la plantación en su interior de pavimento
drenante "in situ" espesor 5 cm. de áridos triturados de
mármol ligados con resinas especiales sistema
Pavi-Dren de Mago o similar. Según detalles planos.
Medida la unidad terminada. 163,40 CIENTO SESENTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
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3.7 M3 Sub-base de zahorra natural, compactada y
perfilada por medios mecánicos al 98% de la densidad
máxima obtenida en el Próctor modificado. Medida
sobre perfil. 15,92 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
3.8 M3 Base granular de zahorra artificial,  compactafa y
perfilada con medios mecánicos al 100% de la densidad
máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 17,68 DIECISIETE EUROS CON SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
3.9 M2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de
betún asfáltico tipo ECR-0 ó EAR-0. 0,54 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
3.10 M2 Riego bituminoso de adherencia con emulsión
bituminosa de betún asfáltico tipo ECR-1 ó EAR-1 con
una dotación mínima de 1 Kg/m2., incluida la limpieza
del firme. 0,54 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
3.11 Tn Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa
en caliente tipo D-12 con áridos silíceos en capa de
rodadura, extendida y compactada. 40,67 CUARENTA EUROS CON SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
3.12 ud Recrecido de arqueta o tapa de pozo de registro de
cualquier servicio existente (semaforización, alumbrado
público, ONO, Telefónica, abastecimiento de agua, red
contra-incendios, suministro de gas,...) incluyendo
demolición necesaria para desmontaje del cerco
metálico y nueva colocación de forma que la tapa quede
enrasada con el pavimento de nueva ejecución, con
ayudas de albañilería, carga y transporte de escombros
a vertedero y medios auxiliares. Medida la unidad
ejecutada y terminada. 50,63 CINCUENTA EUROS CON SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS
3.13 PA Partida Alzada a justificar adaptación de lateral de
edificación existente parcialmente demolida consistente
en reconstrucción de estructura de hormigón armado,
construcción de muro lateral y tabiquerías transversales,
cubierta, impermeabilizaciones y recibidos, así como
reparación de instalaciones afectadas. 6.500,00 SEIS MIL QUINIENTOS EUROS
4 RED DE SANEAMIENTO
4.1 m3 Excavacion en zanjas de tierras de consistencia
media, realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad máxima de 4,00 metros , incluso extracción
a los bordes y perfilado de fondo y laterales. 3,59 TRES EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
4.2 M2 Entibación cuajada en zanjas mediante paneles
ligeros de aluminio y codales extensibles metalicos,
incluso p.p. de medios auxiliares. 4,99 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
4.3 m3 Relleno de sub-base cribada en asiento de tubería y
recubrimiento, incluso extendido, nivelado con
pendiente y compactado 11,95 ONCE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
4.4 m3 Relleno de zanja con tierras seleccionada
procedente de la excavacion, realizados con medios
mecanicos en tongadas de 20cm., comprendiendo:
extendido regado y compactado a pinzon mecanico, con
arido no superior a 80 mm. 22,21 VEINTIDOS EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS
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4.5 m3 Carga y transporte de tierras a vertedero en camión,
incluso canon. 9,88 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
4.6 ml Suministro e instalación de tubería para saneamiento
a base de resinas de PVC, de 300 mm de diámetro
interior; interior liso y exterior corrugado en color teja
RAL-2083, y unión por copa con junta elástica, incluido
p.p. de instalación de piezas especiales, terminada y
probada. 19,59 DIECINUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
4.7 ml Suministro e instalación de tubería para saneamiento
a base de resinas de PVC, de 400 mm de diámetro
interior; interior liso y exterior corrugado en color teja
RAL-2083, y unión por copa con junta elástica, incluido
p.p. de instalación de piezas especiales, terminada y
probada. 35,35 TREINTA Y CINCO EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
4.8 ud Solera de hormigón HM-20/B/40/I, de 10 cms. de
espesor, ligeramente armada en base de pozo de
registro de 100 cms. de diámetro interior; Arranque de
pozo con ladrillo macizo tosco de 1 pié de espesor,
recibidos con mortero de cemento y arena de rio 1/6,
para recibido de tubos, de 1,00 m. de altura, preparado
con junta de goma para recibir anillos de pozos
prefabricados de hormigón; formación de media caña en
el fondo; Cono prefabricado de hormigón en masa de
100 a 60 cms. de diámetro y 60 cms. de altura, incluso
anillado superior de HM-20/B/40/I, ligeramente armado,
de 25 cms. de ancho y 15 cms. de espesor, para recibir
tapa, incluso enfoscado interior de arranque de pozo
con mortero de cemento M-100, formación de canal en
el fondo del pozo y medios auxiliares, sin incluir
desarrollo, marco y tapa del pozo. 182,29 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
4.9 m. Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos
prefabricados de hormigón en masa, con junta
machihembrada, de 100 cm. de diámetro interior,
incluso con p.p. de sellado de juntas con mortero de
cemento, recibido de pates y medios auxiliares, sin
incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o
sobre cubetas de base. 69,67 SESENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
4.10 ud Marco y tapa de fundición para calzada modelo
PAMREX explotación o similar, clase D-400 según
norma UNE 41-300-87, con diametro interior libre de 62
cms., con sistema de autobloqueo y marco redondo de
85 cms. de diámetro encastrado en dado de hormigón
en boquilla de pozo de registro.Totalmente terminado. 94,90 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS
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4.11 Ud Suministro y colocación de sumidero sifónico VBS
clase C-250 en fundición dúctil según norma UNE
41-300-87, acometida de PVC D=200 mm. y conexión a
tubería mediante injerto de PVC inyectado color teja
RAl-2083 marca Click de la casa Wavin o similar,
compuesto por cuerpo de protección con junta elástica,
anillo de seguridad, mecanismo de fijación con garras y
junta de neopreno, instalado mediante presión según
norma 41-300-87, incluso demolición de
arqueta-sumidero existente, excavación perimetral,
solera de hormigón, emboquillado, rotura del conducto o
pozo de registro para conexión a la red existente,
reposición del pavimento circundante, y p.p. de piezas
especiales,  Medida la unidad ejecutada. 367,00 TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS
5 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
5.1 Ml Canalización subterránea de alumbrado público ó
semaforización en zona de nuevo acerado  de dos
conductos de tubería rígida de PVC de 110 mm. de
diámetro nominal y 1,7 mm. de espesor, con grado de
resistencia al choque 7, solera y envoltura de hormigón
en masa H-125, con un recubrimiento mínimo de 10 cm.
sobre la generatriz superior de los tubos, construida
según normas de la Delegación de Alumbrado Público
del Ayuntamiento de Cádiz, incluso excavación y
transporte a vertedero de los productos de la misma. 14,98 CATORCE EUROS CON NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
5.2 Ml Canalización subterránea de alumbrado público ó
semaforización en calzada con pavimento de
aglomerado asfáltico mediante tres conductos de
tubería rígida de PVC de 110 mm. de diámetro nominal
y 1,7 mm. de espesor, con grado de resistencia al
choque 7, solera y envoltura de hormigón en masa
H-125, con un recubrimiento mínimo de 10 cm. sobre la
generatriz superior de los tubos, construida según
normas de la Delegación de Alumbrado Público del
Ayuntamiento de Cádiz, incluso demolición del firme
asfáltico, excavación, transporte a vertedero de los
productos de la misma, y relleno posterior con : 20 cm.
de zahorra natural extendida y compactada en tongadas
al 98% P.M., 20 cm. de zahorra artificial con el mismo
grado de compactación,incluso reposición del
pavimento de aglomerado asfáltico mediante extendido
de dos capas de M.B.C. con los correspondientes riegos
de imprimación y adherencia: capa intermedia S-20 de 6
cm. de espesor y capa de rodadura D-12 de 4 cm. de
espesor. 39,23 TREINTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS
5.3 Ud Cimentación de hormigón de 80x80cm y 120cm de
altura para báculo de alumbrado público ó semáforo,
incluso p.p. de pernos de anclaje. 117,87 CIENTO DIECISIETE EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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5.4 Ud Arqueta de registro de 40x40 cm. de sección interior
y 60 cm. de profundidad, formada por solera de
hormigón en masa H-175 y 10 cm. de espesor, desagüe
central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo
perforado de 1 pie de espesor con mortero M-40 (1:6) y
enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hierro fundido
modelo oficial, embocadura de canalizaciones,
excavación y relleno perimetral posterior; construida
según mormas MV., ordenanza municipal y REBT.
Medida la unidad ejecutada. 142,03 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS
CON TRES CÉNTIMOS
5.5 Ud Arqueta de registro de 60x60 cm de sección interior
y 80 cm. de profundidad, formada por solera de
hormigón en masa H-100 y 15 cm. de espesor, desagüe
central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo
perforado de 1 pie de espesor con mortero M-40 (1:6) y
enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hierro fundido
modelo oficial, embocadura de canalizaciones,
excavación y relleno perimetral posterior; construida
según mormas MV. y ordenanza municipal. Medida la
unidad ejecutada. 180,20 CIENTO OCHENTA EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS
5.6 Ud Proyecto y Dirección Técnica de las instalaciones de
alumbrado público para la legalización de las mismas
por parte del Ministerio de Industria, así como
levantamiento de plano reflejando su estado definitivo
final. 583,00 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS
5.7 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE LUZ
FORMADO POR: COLUMNA DE 9M. DE CHAPA DE
ACERO GALVANIZADO TIPO AM-10 DE 4MM. DE
ESPESOR DE CHAPA Y 60 MM. DE DIÁMETRO EN
PUNTA, LUMINARIA PHILIPS MODELO
TRAFICC-VISION SGS-406 O SIMILAR, CIERRE
VIDRIO PLANO, CON LAMPARA 250W DE VSAP,
BASES FUSIBLES Y FUSIBLES; INCLUSO
COLOCACION, CONEXION, PROTECCION Y
CABLEADO INTERIOR; CONSTRUIDA SEGUN
NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 528,30 QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON TREINTA CÉNTIMOS
5.8 Ud Puesta a tierra individual formada por pica de toma
de tierra de acero recubierto de cobre de 14,6mm de
diámetro, stándar, de  2000mm de longitud, conductor
amarillo verde de 35 mm2 de sección, incluso hincado
en tierra por medios manuales y conexiones, construida
según NTE/IEP-5 y REBT. Medida la unidad instalada. 19,36 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS
5.9 Ml CONDUCTOR DE COBRE RV 0,6/1 KV DE 1X6
MM2 DE SECCION NOMINAL, INSTALADO BAJO
TUBO. 0,98 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
5.10 Ml CONDUCTOR DE COBRE 0,75 KV DE 1X35 MM2
DE SECCION NOMINAL Y AISLAMIENTO DE PVC,
COLOR AMARILLO-VERDE, PARA INSTALACION DE
LINEA EQUIPOTENCIA A TIERRA, INSTALADO BAJO
TUBO. 2,70 DOS EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS
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5.11 Ml CONDUCTOR DE COBRE RV 0,6/1 KV DE 1X10
MM2 DE SECCION NOMINAL, INSTALADO BAJO
TUBO. 1,26 UN EURO CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS
5.12 Ml Acometida en baja tensión desde centro de
transformación hasta caja general de protección de la
red de alumbrado público mediante cables conductores
de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV. de aluminio con
aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC,
en instalación subterránea en tubería bajo acera. 38,20 TREINTA Y OCHO EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS
5.13 Ml Acometida en baja tensión desde caja general de
protección hasta cuadro de mando de alumbrado
público mediante cables conductores de 3x50+1x25
mm2 Al. RV 0,6/1 kV. de aluminio con aislamiento en
polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación
subterránea en tubería bajo acera. 13,27 TRECE EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS
5.14 Ud CASETA PARA ALOJAMIENTO DEL CUADRO DE
ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA POR BASE DE
SOLERA DE HORMIGÓN DE 1,70x0,30 M. Y 15 CM.
DE ESPESOR, PAREDES DE FÁBRICO DE LADRILLO
HUECO SIMPLE, REJILLAS METÁLICAS LATERALES
DE VENTILACIÓN, CAJA DE ACOMETIDA TIPO
GL/160, CUBIERTA A DOS AGUAS FORMADA POR
FÁBRICA DE LADRILLO HUECO SIMPLE,
IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE IMPRIMACIÓN
CON LÁMINA BITUMINOSA MONOCAPA ADHERIDA
CON SOPLETE, RECUBIERTA CON BALDOSAS
CERÁMICAS CON VOLADIZO, ENFOSCADA
EXTERIOR E INTERIORMENTE Y PINTADAS EN
COLOR BLANCO,  INCLUSO INSTALACIÓN EN SU
INTERIOR DEL CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO
DESCRITO EN PARTIDA ANTERIOR, DE
DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN PLANOS DE
PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
TERMINADA. 218,77 DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
5.15 Ud CAJA GENERAL DE PROTECCION, PARA UNA
INTENSIDAD NOMINAL DE 630 A., CONSTRUIDA
CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON
ORIFICIOS PARA CONDUCTORES, CONTENIENDO
TRES CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE 160A. DE
INTENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO
Y BORNES DE CONEXION, COLOCADA EN NICHO
MURAL,INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE;
INSTALADA SEGUN REBT, NTE/IEB-34 Y NORMAS
PARTICULARES DE CIA. SUMINISTRADORA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 263,98 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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5.16 Ud CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO GENERAL
ELECTRIC O SIMILAR, FORMADO POR: ARMARIO
TIPO PEDESTAL SUPERPOLYREL SP-430
EQUIPADO CON PERFILERIA PORTA-EQUIPOS,
PUERTA CON CERRADURA, DOS MODULOS PARA
ALOJAMIENTO DE CONTADORES SP-230,
INTERRUPTOR HORARIO, DIFERENCIALES Y
AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS SEGUN
ESPECIFICACIONES DEL EXCMO AYTO DE CADIZ;
INCLUSO ACCESORIOS, CONEXIONES, PEQUEÑO
MATERIAL Y ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA. 1.751,17 MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
UN EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS
5.17 PA Partida alzada a justificar en ejecución de tendido
aéreo provisional para mantenimiento en servicio de la
red de alumbrado público o semáforos existente durante
la ejecución de las obras y desmontaje del mismo una
vez concluidas, así como desgrapeado de fachada y
desmontaje de las redes existentes a anular. 2.000,00 DOS MIL EUROS
6 REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
6.1 OBRA CIVIL, ZANJAS
6.1.1 M3 Excavación en zanjas de tierras de consistencia
media, realizada con medios manuales, hasta una
profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los
bordes. Medida en perfil natural. 37,22 TREINTA Y SIETE EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS
6.1.2 M Tendido de arena fina para lecho de cables y
recubrimiento de los mismos, realizado con medios
manuales, incluso suministro y colocación de doble
placa de protección y aviso de polietileno de alta
densidad, de 100x250x1,8 mm. con la nomenclatura de
SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ S.A. y
cinta de polietileno, según croquis. 8,78 OCHO EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
6.1.3 M Suministro y colocación de tubo de polietileno rojo
corrugado exterior, liso interior de 110/95 mm de
diámetro, con guía de plástico, colocado directamente
en zanja, según detalle. 5,85 CINCO EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
6.1.4 M Suministro y colocación de cuatro tubos en paralelo
de polietileno rígido de 200 mm de diámetro, con guía
de plástico, incluido p.p. de separadores sobre solera y
recubrimiento de hormigón, según detalle. 54,40 CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON CUARENTA CÉNTIMOS
6.1.5 UD Construcción de arqueta de registro de 0.60 x 0.60
x0.80 m de fábrica de ladrillo de  medio pie de espesor
tomado con mortero de cemento M-40 (1:6), enfoscado.
Incluido demolición de pavimento, excavación, tapa de
fundición dúctil y relleno. Sin reposición de pavimento.
Terminado. 207,07 DOSCIENTOS SIETE EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS
6.1.6 M3 Relleno de zanja con zahorra natural, realizado con
medios manuales, compactadas en tongadas de 20 cm
al 95 % del ensayo Proctor modificado, con aridos no
superiores a 80 mm. 34,49 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DEL DESCUBRIMIENT (CÁDIZ). Página 8
6.1.7 M3 Transporte de tierra sobrante a vertedero, incluso
carga con medios manuales. 20,63 VEINTE EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
6.1.8 UD Ayuda en la apertura de calas para la ejecución de
empalmes de Media Tensión, incluido relleno y
compactado. 303,17 TRESCIENTOS TRES EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS
6.2 OBRA CIVIL, EDIFICIO CENTROS
SECCIONAMIENTO Y MEDIDA
6.2.1 M2 Pavimento antideslizante, a círculos en color negro,
de caucho cloropreno, en baldosas de 1x1 mts. y 6 mm.
de espesor, recibido con adhesivo sobre capa de
mortero de 3 cms. de espesor. 63,39 SESENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.2.2 M Construcción de bancada, con formación de atarjea
de 50x30 cms. de fábrica de ladrillo macizo tomado con
mortero de cemento M-40 (1:6), enfoscado, terminado. 80,88 OCHENTA EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
6.2.3 UD Construcción de soporte bancada para apoyo de
celdas prefabricadas de M.T. de 2,00 m. formado por
angulares de 60x60x6 mm. frente de chapa según
detalle, todo el conjunto galvanizado, incluso recibido
del mismo, terminado. 252,50 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS
6.2.4 UD EDIFICIO PREFABRICADO PARA C.T. 12.826,00 DOCE MIL OCHOCIENTOS
VEINTISEIS EUROS
6.2.5 UD ADECUACION DEL TERRENO 2.968,00 DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA
Y OCHO EUROS
6.3 BAJA TENSION, MATERIALES
6.3.1 M Conductor de Aluminio RV 1x150 mm2 0,6/1 kV con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. 2,48 DOS EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
6.3.2 M Conductor de Aluminio RV 1x240 mm2 0,6/1 kV con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. 3,82 TRES EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
6.3.3 UD Terminal bimetal para conductor de Cu. ó Al. de 240
mm2 de sección. 2,93 DOS EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
6.3.4 UD Terminal bimetal para conductor de Cu. ó Al. de 150
mm2 de sección. 2,81 DOS EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
6.3.5 UD Caja General de Protección 630 A, esquema 10, tipo
EC 630 E-10 162,07 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS
CON SIETE CÉNTIMOS
6.3.6 UD Puerta metálica, de acero inoxidable, de 760x716,
incluida cerradura normalizada. 410,55 CUATROCIENTOS DIEZ EUROS
CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
6.3.7 UD Centralización para 9 contadores trifásicos 2.650,00 DOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA EUROS
6.4 BAJA TENSION, MANO DE OBRA
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6.4.1 M Tendido de cable de Cu. o Al. de 1000 V desde 1x95
hasta 1x240 mm2 sobre zanja, incluido p.p. de tendido
bajo tubo en pasos especiales y transporte a pie de
obra. 1,91 UN EURO CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
6.4.2 UD Conexión de cable de Baja Tensión a CGP, Registro
o Cuadro de B.T. en sus tres fases y neutros. 27,55 VEINTISIETE EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.4.3 UD Colocación de terminal para cable de B.T. hasta 240
mm2 de Al o Cu, con el utillaje adecuado. Terminado. 5,51 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
6.4.4 UD Instalación de caja general de protección tipo
Cahors de 630 A, incluso pequeño material y
accesorios. No se incluye la caja. 112,88 CIENTO DOCE EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
6.4.5 UD Partida alzada a justificar por cambio de tensión de
acometidas. 593,60 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
6.4.6 UD INSTALACION CENTRALIZACION 657,20 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
6.5 MEDIA TENSION, DESVIOS C.T.,
MATERIALES
6.5.1 M Conductor de Cobre DHZ1 1x150/16 mm2 12/20 kV 
con aislamiento en seco con goma etileno propilénica
(EPR) y cubierta de poliolefina, apantallado. 23,22 VEINTITRES EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS
6.5.2 M Conductor de Aluminio DHZ1 1x240/16 mm2 12/20
kV  con aislamiento en seco con goma etileno
propilénica (EPR) y cubierta de poliolefina, apantallado. 10,58 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
6.5.3 UD Empalmes monofásico para 24 kV en conductores
unipolares de Cu. o Al. con aislamiento en seco, hasta
240 mm2 de sección. 107,49 CIENTO SIETE EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.5.4 UD Manguito a presión para conductor de Cu de 150
mm2 de sección. 4,11 CUATRO EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS
6.5.5 UD Manguito a presión para conductor de Al de 240
mm2 de sección. 4,62 CUATRO EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
6.5.6 UD Terminal monofásico para 20 kV en conductores
unipolares de Cu. o Al. con aislamiento en seco, de 25 a
95 mm2 de sección. 96,50 NOVENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS
6.6 MEDIA TENSION, DESVIOS C.T., MANO
DE OBRA
6.6.1 M Tendido de cable de Cu. o Al. de 12/20 kV hasta
1x240 mm2 de sección, con aislamiento en seco con
goma elileno-propilenica (EPR), y cubierta de
Poliolefina, apantallado DHZ1, incluido p.p. de tendido
bajo tubo en pasos especiales y  transporte a pie de
obra. 2,90 DOS EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS
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6.6.2 UD Confección de empalme unipolar para 20 kV en
conductor de aislamiento seco 12/20 kV, hasta 240
mm2. 82,88 OCHENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
6.6.3 UD Confección de terminal monofásicos para 20 kV en
conductor de aislamiento seco,  hasta 240 mm2, con
conexión a celdas de M.T. y puesta a tierra de pantalla. 41,34 CUARENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
6.7 MEDIA TENSION, DESVIO LINEA E.C.,
MATERIALES
6.7.1 M Conductor de Aluminio DHZ1 1x240/16 mm2 12/20
kV  con aislamiento en seco con goma etileno
propilénica (EPR) y cubierta de poliolefina, apantallado. 10,58 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
6.7.2 UD Empalmes monofásico para 24 kV en conductores
unipolares de Cu. o Al. con aislamiento en seco, hasta
240 mm2 de sección. 107,49 CIENTO SIETE EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.7.3 UD Empalmes trifásico para 24 kV en conductores
unipolares con aislamiento en seco y conductores
trifásicos con aislamiento de papel impregnado, hasta
240 mm2 de sección. 808,96 OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
6.7.4 UD MANGUITO BIMETAL 150 Cu/240 Al. 11,77 ONCE EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
6.7.5 UD Manguito a presión para conductor de Al de 240
mm2 de sección. 4,62 CUATRO EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
6.8 MEDIA TENSION, DESVIO LINEA E.C.,
MANO DE OBRA
6.8.1 M Tendido de cable de Cu. o Al. de 12/20 kV hasta
1x240 mm2 de sección, con aislamiento en seco con
goma elileno-propilenica (EPR), y cubierta de
Poliolefina, apantallado DHZ1, incluido p.p. de tendido
bajo tubo en pasos especiales y  transporte a pie de
obra. 2,90 DOS EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS
6.8.2 UD Confección de empalme unipolar para 20 kV en
conductor de aislamiento seco 12/20 kV, hasta 240
mm2. 82,88 OCHENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
6.8.3 UD Confección de empalme entre cable tipo 1P y tres
cables unipolares de aislamiento seco para 20 kV, hasta
240 mm2. 454,56 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
6.9 CENTRO DE SECCIONAMIENTO,
MATERIALES
6.9.1 UD Celda Compacta de la serie 24 kV con
interruptoesr-seccionadores de 400 A, intensidad de
corte 16 kA, juego de fusibles y seccionadores de
puesta a tierra. Tipo Merlin Gerin, RM6 2 IM Q 8.139,68 OCHO MIL CIENTO TREINTA Y
NUEVE EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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6.9.2 UD BANQUETA AISLANTE 45 KV 58,32 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
6.9.3 UD PERTIGA DE SALVAMENTO 2 mts 39,56 TREINTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
6.9.4 UD PLACA PELIGRO DE MUERTE (Triángulo de
Aluminio) 2,48 DOS EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
6.9.5 UD PLACA PRIMEROS AUXILIOS C.T. 4,34 CUATRO EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
6.9.6 UD PLACA 5 REGLAS DE ORO 4,19 CUATRO EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS
6.9.7 UD LUMINARIAS Y EQUIPOS DE PROTECCION 117,17 CIENTO DIECISIETE EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS
6.9.8 M Conductor de Aluminio DHZ1 1x95/16 mm2 12/20 kV 
con aislamiento en seco con goma etileno propilénica
(EPR) y cubierta de poliolefina, apantallado. 6,50 SEIS EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS
6.9.9 UD Kit de 3 Terminales enchufables acodados
monofásicos para 24 kV en conductores unipolares de
Al. con aislamiento en seco de 240 mm2 de sección. 305,28 TRESCIENTOS CINCO EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
6.9.10 UD Kit de 3 Terminales enchufables acodados
monofásicos para 24 kV en conductores unipolares de
Al. con aislamiento en seco de 95 mm2 de sección. 254,40 DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS
6.10 CENTRO DE SECCIONAMIENTO
MANO DE OBRA
6.10.1 UD Instalación de celda prefabricada en Centro de
Transformación, incluso pequeño material y
conexionado, totalmente instalado y probado. 229,59 DOSCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
6.10.2 UD Confección de terminal monofásicos para 20 kV en
conductor de aislamiento seco,  hasta 240 mm2, con
conexión a celdas de M.T. y puesta a tierra de pantalla. 41,34 CUARENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
6.10.3 UD Colocación de elementos de seguridad en Centros
de Trasformación,material suministrado por Eléctrica de
Cádiz. incluso recogida del material en almacén de
Eléctrica de Cádiz. 59,71 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
6.10.4 UD INSTALACION DE ALUMBRADO EN CT INTERIOR 198,82 CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
6.10.5 UD Montaje completo de circuitos de tierra para centro
interior, según RAT-13. 293,84 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
6.10.6 UD colocación de 3 puentes de M.T. con cables de
12/20 kV. entre celdas de protección y transformadores,
incluyendo 6 terminales de interior. 385,76 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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6.11 CENTRO DE PROTECCION Y
MEDIDA. MATERIALES
6.11.1 UD Celda modular de la serie 24 kV con
interruptor-seccionador de 400 A, intensidad de corte 16
kA con fusibles combinados y seccionador de puesta a
tierra. Tipo Merlin Gerin, SM6 QM. 3.225,75 TRES MIL DOSCIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.11.2 UD CELDA DE MEDIDA (3 T.I. + 3 T.T.) 6.625,00 SEIS MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO EUROS
6.11.3 UD CELDA DE REMONTE 2.385,00 DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y CINCO EUROS
6.11.4 UD Celda modular de la serie 24 kV con interruptor
automático de protección de 400 A, intensidad de corte
16 kA y seccionador de puesta a tierra. Tipo Merlin
Gerin, SM6 DM1. 11.403,12 ONCE MIL CUATROCIENTOS TRES
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
6.11.5 UD BANQUETA AISLANTE 45 KV 58,32 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
6.11.6 UD PERTIGA DE SALVAMENTO 2 mts 39,56 TREINTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
6.11.7 UD PLACA PELIGRO DE MUERTE (Triángulo de
Aluminio) 2,48 DOS EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
6.11.8 UD PLACA PRIMEROS AUXILIOS C.T. 4,34 CUATRO EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
6.11.9 UD PLACA 5 REGLAS DE ORO 4,19 CUATRO EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS
6.11.10 UD LUMINARIAS Y EQUIPOS DE PROTECCION 117,17 CIENTO DIECISIETE EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS
6.12 CENTRO DE PROTECCION Y
MEDIDA. MANO DE OBRA
6.12.1 UD Instalación de celda prefabricada en Centro de
Transformación, incluso pequeño material y
conexionado, totalmente instalado y probado. 229,59 DOSCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
6.12.2 UD Colocación de elementos de seguridad en Centros
de Trasformación,material suministrado por Eléctrica de
Cádiz. incluso recogida del material en almacén de
Eléctrica de Cádiz. 59,71 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
6.12.3 UD INSTALACION DE ALUMBRADO EN CT INTERIOR 198,82 CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
6.12.4 UD Montaje completo de circuitos de tierra para centro
interior, según RAT-13. 293,84 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
7 INSTALACIONES DE RIEGO POR
GOTEO Y JARDINERÍA
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7.1 Ud Acometida a red general de abastecimiento de agua
mediante tubería de PE 32 baja densidad de 63 mm. de
diámetro, 8,6 mm de espesor 10 Atm.,  de 15 m. de
longitud media instalada bajo tubo de protección,
contador de agua, dos válvulas de corte y una de
retención, alojados en armario de registro formada por
solera de hormigón en masa HM-20 de 1,00 x 0,30 m. y
15 cm. de espesor, paredes de fábrica de ladrillo hueco
simple con mortero M-40 (1:6), enfoscado interior y
exterior y pintadas en color blanco o según fachada,
cubierta a dos aguas con baldosas de cerámica con
voladizo; incluso marco y puerta de 48,5 x 34 cm de
P.V.C. o aluminio,  modelo oficial, embocadura de
canalizaciones. Medida la unidad ejecutada. 543,74 QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
7.2 Ud Equipo de control para riego por goteo, formado por:
electroválvula de 1" para solenoide de impulsos (válvula
Rain-Bird), solenoide de impulsos, caja de conexión de
una estación para la programación (sistema UNIX),
válvula de acero inoxidable, regulador de presión de 1",
filtro de anillas equipado con tomas manométricas de 1"
y  pp de pequeño material, incluso obra civil necesaria
consistente en ejecución de arqueta rectangular de
40x80 cm. de sección interior y 80 cm. de profundidad,
formada por solera de hormigón en masa H-175 de 15
cm. de espesor, desagüe central y formación de
pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de
espesor con mortero M-40 (1:6) y enfoscado interior;
incluso  dos cercos y dos tapas de hierro fundido,
embocadura de canalizaciones, conexión con la red de
abastecimiento, excavación, transporte a vertedero de
los productos de la misma y relleno posterior perimetral
con zahorra natural extendida y compactada en
tongadas. Medida la unidad totalmente instalada y
funcionando. 591,56 QUINIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
7.3 Ud Arqueta de registro de 60x60 cm de sección interior
y 80 cm. de profundidad, formada por solera de
hormigón en masa H-100 y 15 cm. de espesor, desagüe
central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo
perforado de 1 pie de espesor con mortero M-40 (1:6) y
enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hierro fundido
modelo oficial, embocadura de canalizaciones,
excavación y relleno perimetral posterior; construida
según mormas MV. y ordenanza municipal. Medida la
unidad ejecutada. 180,20 CIENTO OCHENTA EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS
7.4 Ml Conducción subterránea de protección de riego por
goteo en acera de nueva construcción mediante un
conducto de tubería rígida de PVC de 110 mm. de
diámetro nominal y 1,7 mm. de espesor, con grado de
resistencia al choque 7, solera y envoltura de hormigón
en masa H-125, con un recubrimiento mínimo de 10 cm.
sobre la generatriz superior del tubo. 8,41 OCHO EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
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7.5 Ml Conducción subterránea bajo calzada a una
profundidad mínima de 0,60 m., incluyendo excavación
en zanja en terrenos de consistencia media de 0,75 m.
de profundidad y 0,40 m. de ancho mínimo, colocación
de dos tubos de protección de PVC diámetro 100 mm.
envueltos en hormigón con un recubrimiento mínimo de
10 cm. sobre la generatriz superior de los tubos, placa
de aviso y relleno de zahorra natural hasta enrase con la
subrasante del paquete del firme, regado y compactado
del mismo al 95% de la densidad máxima obtenida en el
ensayo del Proctor modificado, incluso carga y
transporte a vertedero de los productos sobrantes y
canon correpondiente, sin incluir el suministro y la
instalación de la tubería hidraúlica interior. 20,46 VEINTE EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
7.6 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 6
Kg/cm2, y diámetro interior 26,2mm.  en instalaciones
de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente
instalada. 3,03 TRES EUROS CON TRES
CÉNTIMOS
7.7 Ud Conexión de tubería con gotero autocompensante a
tubo de polietileno de 32 mm de diámetro formado por
collarín de toma de 32 mm de diámetro con derivación 
roscada hembra de 3/4" fabricado en plástico y conector
inicial macho roscado de 3/4" con derivación en T de 17
mm de diámetro tipo Techline o similar totalmente
instalado, incluso material antifugas. 2,23 DOS EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
7.8 Ml Tubería integral con goteros autocompensantes para
riego subterráneo de jardinería tipo TECH-LINE o similar
colocada a una profundidad entre 15 y 20 cm. 0,68 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
7.9 Ud Suministro e instalación de válvula de bola de 3/4"
fabricada en plástico  para descarga alojada en arqueta
de P.V.C circular con tapa de 210 mm de diámetro,
incluso p.p.de piezas especiales para conexión. 0,83 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
7.10 Ud Palmera Phoenix Dactilífera, en alcorque de acera,
de 4-4,5 m de altura de tronco, en cepellón de 0,80x1,20
m.,incluso excavación de 1,00x1,00x1,50 m., plantación
y relleno de tierra vegetal y arena gruesa silícea al 50 %
mezclada con 2 kg. de abono mineral compuesto 
complejo 15.15.15 y 10 litros de turba y primer riego. 900,44 NOVECIENTOS EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
8 SEÑALIZACIÓN VIARIA
8.1 m2 Pintado en cebreados, bandas de parada, flechas,
simbolos y letras con pintura aplicada mediante
pulverizado con agentes abrasivos y un espesor de 3
mm., i/premarcaje, realmente pintado. 11,63 ONCE EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
8.2 ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 15 cm.
de ancho con pintura  aplicada mediante pulverizado
con una dotación mínima de 720 g/m2., i/premarcaje,
realmente pintado. 0,95 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.3 ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 10 cm.
de ancho con pintura  aplicada mediante pulverizado
con una dotación mínima de 720 g/m2., i/premarcaje,
realmente pintado. 0,89 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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8.4 Ud Señal cuadrada de 60 cm de lado, sobre poste de
acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud,
incluso cimentación, anclajes y tornillería, colocada,
según normas MOPT. 58,95 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.5 Ud Señal circular de 60 cm de diámetro, sobre poste de
acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud,
incluso cimentación, anclajes y tornillería, colocada,
según normas MOPT. 54,05 CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON CINCO CÉNTIMOS
8.6 Ud Señal de peligro triangular, de 70cm de lado, no
reflectante, sobre poste de acero galvanizado de
80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes y
tornillería, colocada, según normas MOPT. 62,51 SESENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
9 VARIOS
9.1 Ud Partida alzada a justificar en instalación de cartel
oficial de obra y desmontaje. 800,00 OCHOCIENTOS EUROS
9.2 Ud Partida alzada a justificar en control de calidad para
estudios y control que sobrepasen el 1% del
Presupuesto de Ejecución Material 5.941,57 CINCO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
9.3 Ud Partida alzada a justificar en estudio de Seguridad y
Salud 14.333,49 CATORCE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DEL DESCUBRIMIENT (CÁDIZ). Página 16
Cuadro de precios nº 2
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
1.1 M2 Levantado de solado de aceras de cemento contínuo, loseta hidráulica o terrazo, y de la
base de hormigón de 15 cm. de espesor medio, con compresor, incluso retirada y carga de
productos sobre camión, sin transporte a vertedero.
Mano de obra 2,66
Maquinaria 0,46
6 % Costes Indirectos 0,19
3,31
1.2 M2 Levantado de firme asfáltico, medido sobre perfil, con medios mecánicos, de más de 15 cm.
de espesor, incluso retirada y carga de productos sobre camión, p.p. de corte con radialsin
transporte a vertedero.
Mano de obra 0,73
Maquinaria 2,45
6 % Costes Indirectos 0,19
3,37
1.3 M2 Levantado de adoquinado y de la base de hormigón de 30 cm. de espesor medio total, con
compresor, con recuperación de los adoquines, incluso p.p. de retirada, carga sobre dúmper,
transporte a los almacenes municipales, limpieza manual de los mismos para su reutilización, y
retirada y carga de productos de la demolición sobre camión, sin transporte a vertedero.
Mano de obra 5,19
Maquinaria 3,59
6 % Costes Indirectos 0,53
9,31
1.4 M2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 25cm de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte
al vertedero.
Mano de obra 8,85
Maquinaria 1,19
6 % Costes Indirectos 0,60
10,64
1.5 M3 Demolición de cimentaciones, muros, pilares, pozos de registro, arquetas, sumideros,
peldaños, de fábrica de ladrillos, hormigón en masa ó armado, con retro-pala con martillo
rompedor, incluso limpieza y carga de productos sobre camión, sin transporte al vertedero.
Mano de obra 4,59
Maquinaria 28,03
6 % Costes Indirectos 1,96
34,58
1.6 Ml Levantado de bordillo de granito con compresor, incluso retirada, limpieza del mismo y
transporte a almacenes municipales
Mano de obra 2,36
Maquinaria 0,05
6 % Costes Indirectos 0,14
2,55
1.7 M2 Explanación, refino, nivelación y compactación de la explanada, por medios manuales, con
p.p. de medios auxiliares
Mano de obra 0,42
Materiales 0,24
6 % Costes Indirectos 0,04
0,70
1.8 M3 Transporte de tierras o escombros a vertedero, con camión bañera basculante y canón de
vertedero, a una distancia menor de 30Km, considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.
Maquinaria 8,03
6 % Costes Indirectos 0,48
8,51
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1.9 Ud Partida alzada a justificar en desmontaje de puerta metálica negra de dos hojas y ancho total
4,30 m. y desmontaje de malla y perfiles tubulares en coronación de murete y muros a demoler.
Sin descomposición 566,04
6 % Costes Indirectos 33,96
600,00
1.10 M2 Demolición de edificios de una sola planta, desde la rasante,con estructura de hormigón
armado y cubierta de bobedilla, incluso demolición de cimentación y de instalaciones
subterráneas, retirada a vertedero autorizado de materiales peligrosos y retirada de escombros
inertes a vertedero.
Mano de obra 0,61
Maquinaria 54,27
6 % Costes Indirectos 3,29
58,17
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 M3 Excavación en calles para apertura de caja, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
incluso carga manual sobre camión  de productos sobrantes, sin transporte a vertedero
Mano de obra 0,52
Maquinaria 4,12
6 % Costes Indirectos 0,28
4,92
2.2 M3 Relleno localizado con zahorra natural, compactada y perfilada en tongadas al 95% de la
máxima densidad Proctor Modificado por medios mecánicos.
Mano de obra 1,08
Maquinaria 4,27
Materiales 8,68
6 % Costes Indirectos 0,84
14,87
2.3 M3 Transporte de tierras o escombros a vertedero, con camión bañera basculante y canón de
vertedero, a una distancia menor de 30Km, considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.
Maquinaria 8,03
6 % Costes Indirectos 0,48
8,51
3 PAVIMENTACIÓN
3.1 M2 Solera de hormigón HM-20, de 200 Kg/cm2, tamaño máx.árido 40mm y de 15 cm de
espesor, incluso junta de dilatación, enlechado y limpieza.
Mano de obra 1,05
Materiales 7,99
6 % Costes Indirectos 0,54
9,58
3.2 M2 Solera de hormigón armado en aparcamientos HA-30/B/20/I+E, tamaño máx.árido 20 mm de
20 cm de espesor, tendido y vibrado mecánico, armada ligeramente con mallazo D=8mm.
cuadrícula 15 cm. de acero B-400 S,,acabado superficial mediante fratasado mecánico con
adicción de 4 Kg/m2. de polvo de cuarzo gris, incluso p.p. de formación de juntas de dilatación.
Mano de obra 6,98
Maquinaria 0,07
Materiales 17,86
6 % Costes Indirectos 1,49
26,40
3.3 M2 Pavimento de baldosas de terrazo pulido de 4 ó 36 tacos en relieve de 40x40x4 uso exterior,
recibida con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, incluso enlechado, limpieza y p.p.
de cortes.
Mano de obra 6,01
Maquinaria 0,05
Materiales 11,61
6 % Costes Indirectos 1,06
Por redondeo 0,01
18,74
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3.4 M2 Pavimento de baldosas de punta de diamante especial para invidentes de 40x40x4 uso
exterior, recibida con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, incluso enlechado y
limpieza.
Mano de obra 6,64
Maquinaria 0,05
Materiales 12,76
6 % Costes Indirectos 1,17
Por redondeo 0,01
20,63
3.5 Ml Bordillo de granito recto gris Quintana, de 15x25cm, sobre solera de hormigón HM-20 tamaño
máx. árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso excavación, rejuntado y limpieza.
Mano de obra 1,44
Materiales 14,41
6 % Costes Indirectos 0,95
16,80
3.6 ud Alcorque rectangular de dimensiones interiores libres 120x120 cm. formado por cuatro piezas
de mármol blanco Macael rectas, enrasadas con pavimento de acerado, colocadas sobre solera
de hormigón HM-20 tamaño máx. árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso excavación,
rejuntado, limpieza y ejecución una vez realizada la plantación en su interior de pavimento
drenante "in situ" espesor 5 cm. de áridos triturados de mármol ligados con resinas especiales
sistema Pavi-Dren de Mago o similar. Según detalles planos. Medida la unidad terminada.
Mano de obra 28,32
Maquinaria 0,01
Materiales 125,82
6 % Costes Indirectos 9,25
163,40
3.7 M3 Sub-base de zahorra natural, compactada y perfilada por medios mecánicos al 98% de la
densidad máxima obtenida en el Próctor modificado. Medida sobre perfil.
Mano de obra 2,07
Maquinaria 4,27
Materiales 8,68
6 % Costes Indirectos 0,90
15,92
3.8 M3 Base granular de zahorra artificial,  compactafa y perfilada con medios mecánicos al 100%
de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado.
Mano de obra 0,91
Materiales 15,77
6 % Costes Indirectos 1,00
17,68
3.9 M2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico tipo ECR-0 ó EAR-0.
Mano de obra 0,17
Maquinaria 0,05
Materiales 0,29
6 % Costes Indirectos 0,03
0,54
3.10 M2 Riego bituminoso de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico tipo ECR-1 ó
EAR-1 con una dotación mínima de 1 Kg/m2., incluida la limpieza del firme.
Mano de obra 0,15
Maquinaria 0,07
Materiales 0,29
6 % Costes Indirectos 0,03
0,54
3.11 Tn Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 con áridos silíceos
en capa de rodadura, extendida y compactada.
Mano de obra 2,96
Maquinaria 2,23
Materiales 33,18
6 % Costes Indirectos 2,30
40,67
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3.12 ud Recrecido de arqueta o tapa de pozo de registro de cualquier servicio existente
(semaforización, alumbrado público, ONO, Telefónica, abastecimiento de agua, red
contra-incendios, suministro de gas,...) incluyendo demolición necesaria para desmontaje del
cerco metálico y nueva colocación de forma que la tapa quede enrasada con el pavimento de
nueva ejecución, con ayudas de albañilería, carga y transporte de escombros a vertedero y
medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada y terminada.
Mano de obra 43,05
Maquinaria 1,80
Materiales 2,91
6 % Costes Indirectos 2,87
50,63
3.13 PA Partida Alzada a justificar adaptación de lateral de edificación existente parcialmente
demolida consistente en reconstrucción de estructura de hormigón armado, construcción de
muro lateral y tabiquerías transversales, cubierta, impermeabilizaciones y recibidos, así como
reparación de instalaciones afectadas.
Sin descomposición 6.132,08
6 % Costes Indirectos 367,92
6.500,00
4 RED DE SANEAMIENTO
4.1 m3 Excavacion en zanjas de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos
hasta una profundidad máxima de 4,00 metros , incluso extracción a los bordes y perfilado de
fondo y laterales.
Mano de obra 1,19
Maquinaria 2,20
6 % Costes Indirectos 0,20
3,59
4.2 M2 Entibación cuajada en zanjas mediante paneles ligeros de aluminio y codales extensibles
metalicos, incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 2,93
Maquinaria 1,78
6 % Costes Indirectos 0,28
4,99
4.3 m3 Relleno de sub-base cribada en asiento de tubería y recubrimiento, incluso extendido,
nivelado con pendiente y compactado
Mano de obra 0,79
Maquinaria 3,46
Materiales 7,02
6 % Costes Indirectos 0,68
11,95
4.4 m3 Relleno de zanja con tierras seleccionada procedente de la excavacion, realizados con
medios mecanicos en tongadas de 20cm., comprendiendo: extendido regado y compactado a
pinzon mecanico, con arido no superior a 80 mm.
Mano de obra 20,35
Maquinaria 0,44
Materiales 0,16
6 % Costes Indirectos 1,26
22,21
4.5 m3 Carga y transporte de tierras a vertedero en camión, incluso canon.
Maquinaria 9,32
6 % Costes Indirectos 0,56
9,88
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4.6 ml Suministro e instalación de tubería para saneamiento a base de resinas de PVC, de 300 mm
de diámetro interior; interior liso y exterior corrugado en color teja RAL-2083, y unión por copa
con junta elástica, incluido p.p. de instalación de piezas especiales, terminada y probada.
Mano de obra 3,14
Maquinaria 0,44
Materiales 14,90
6 % Costes Indirectos 1,11
19,59
4.7 ml Suministro e instalación de tubería para saneamiento a base de resinas de PVC, de 400 mm
de diámetro interior; interior liso y exterior corrugado en color teja RAL-2083, y unión por copa
con junta elástica, incluido p.p. de instalación de piezas especiales, terminada y probada.
Mano de obra 4,72
Maquinaria 0,44
Materiales 28,19
6 % Costes Indirectos 2,00
35,35
4.8 ud Solera de hormigón HM-20/B/40/I, de 10 cms. de espesor, ligeramente armada en base de
pozo de registro de 100 cms. de diámetro interior; Arranque de pozo con ladrillo macizo tosco de
1 pié de espesor, recibidos con mortero de cemento y arena de rio 1/6, para recibido de tubos,
de 1,00 m. de altura, preparado con junta de goma para recibir anillos de pozos prefabricados
de hormigón; formación de media caña en el fondo; Cono prefabricado de hormigón en masa de
100 a 60 cms. de diámetro y 60 cms. de altura, incluso anillado superior de HM-20/B/40/I,
ligeramente armado, de 25 cms. de ancho y 15 cms. de espesor, para recibir tapa, incluso
enfoscado interior de arranque de pozo con mortero de cemento M-100, formación de canal en
el fondo del pozo y medios auxiliares, sin incluir desarrollo, marco y tapa del pozo.
Mano de obra 82,87
Materiales 89,09
6 % Costes Indirectos 10,32
Por redondeo 0,01
182,29
4.9 m. Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, con
junta machihembrada, de 100 cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de sellado de juntas con
mortero de cemento, recibido de pates y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni
el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base.
Mano de obra 10,58
Materiales 55,15
6 % Costes Indirectos 3,94
69,67
4.10 ud Marco y tapa de fundición para calzada modelo PAMREX explotación o similar, clase D-400
según norma UNE 41-300-87, con diametro interior libre de 62 cms., con sistema de
autobloqueo y marco redondo de 85 cms. de diámetro encastrado en dado de hormigón en
boquilla de pozo de registro.Totalmente terminado.
Mano de obra 3,28
Materiales 86,25
6 % Costes Indirectos 5,37
94,90
4.11 Ud Suministro y colocación de sumidero sifónico VBS clase C-250 en fundición dúctil según
norma UNE 41-300-87, acometida de PVC D=200 mm. y conexión a tubería mediante injerto de
PVC inyectado color teja RAl-2083 marca Click de la casa Wavin o similar, compuesto por
cuerpo de protección con junta elástica, anillo de seguridad, mecanismo de fijación con garras y
junta de neopreno, instalado mediante presión según norma 41-300-87, incluso demolición de
arqueta-sumidero existente, excavación perimetral, solera de hormigón, emboquillado, rotura del
conducto o pozo de registro para conexión a la red existente, reposición del pavimento
circundante, y p.p. de piezas especiales,  Medida la unidad ejecutada.
Mano de obra 44,83
Maquinaria 2,70
Materiales 298,71
6 % Costes Indirectos 20,77
Por redondeo -0,01
367,00
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5 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
5.1 Ml Canalización subterránea de alumbrado público ó semaforización en zona de nuevo acerado 
de dos conductos de tubería rígida de PVC de 110 mm. de diámetro nominal y 1,7 mm. de
espesor, con grado de resistencia al choque 7, solera y envoltura de hormigón en masa H-125,
con un recubrimiento mínimo de 10 cm. sobre la generatriz superior de los tubos, construida
según normas de la Delegación de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Cádiz, incluso
excavación y transporte a vertedero de los productos de la misma.
Mano de obra 3,72
Maquinaria 0,08
Materiales 10,32
6 % Costes Indirectos 0,85
Por redondeo 0,01
14,98
5.2 Ml Canalización subterránea de alumbrado público ó semaforización en calzada con pavimento
de aglomerado asfáltico mediante tres conductos de tubería rígida de PVC de 110 mm. de
diámetro nominal y 1,7 mm. de espesor, con grado de resistencia al choque 7, solera y
envoltura de hormigón en masa H-125, con un recubrimiento mínimo de 10 cm. sobre la
generatriz superior de los tubos, construida según normas de la Delegación de Alumbrado
Público del Ayuntamiento de Cádiz, incluso demolición del firme asfáltico, excavación,
transporte a vertedero de los productos de la misma, y relleno posterior con : 20 cm. de zahorra
natural extendida y compactada en tongadas al 98% P.M., 20 cm. de zahorra artificial con el
mismo grado de compactación,incluso reposición del pavimento de aglomerado asfáltico
mediante extendido de dos capas de M.B.C. con los correspondientes riegos de imprimación y
adherencia: capa intermedia S-20 de 6 cm. de espesor y capa de rodadura D-12 de 4 cm. de
espesor.
Mano de obra 13,62
Maquinaria 1,31
Materiales 22,06
6 % Costes Indirectos 2,22
Por redondeo 0,02
39,23
5.3 Ud Cimentación de hormigón de 80x80cm y 120cm de altura para báculo de alumbrado público
ó semáforo, incluso p.p. de pernos de anclaje.
Mano de obra 54,94
Materiales 56,26
6 % Costes Indirectos 6,67
117,87
5.4 Ud Arqueta de registro de 40x40 cm. de sección interior y 60 cm. de profundidad, formada por
solera de hormigón en masa H-175 y 10 cm. de espesor, desagüe central y formación de
pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor con mortero M-40 (1:6) y enfoscado
interior; incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones,
excavación y relleno perimetral posterior; construida según mormas MV., ordenanza municipal y
REBT. Medida la unidad ejecutada.
Mano de obra 65,17
Maquinaria 2,22
Materiales 66,59
6 % Costes Indirectos 8,04
Por redondeo 0,01
142,03
5.5 Ud Arqueta de registro de 60x60 cm de sección interior y 80 cm. de profundidad, formada por
solera de hormigón en masa H-100 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formación de
pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor con mortero M-40 (1:6) y enfoscado
interior; incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones,
excavación y relleno perimetral posterior; construida según mormas MV. y ordenanza municipal.
Medida la unidad ejecutada.
Mano de obra 80,92
Maquinaria 2,81
Materiales 86,27
6 % Costes Indirectos 10,20
180,20
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5.6 Ud Proyecto y Dirección Técnica de las instalaciones de alumbrado público para la legalización
de las mismas por parte del Ministerio de Industria, así como levantamiento de plano reflejando
su estado definitivo final.
Sin descomposición 550,00
6 % Costes Indirectos 33,00
583,00
5.7 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE LUZ FORMADO POR: COLUMNA DE 9M.
DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO TIPO AM-10 DE 4MM. DE ESPESOR DE CHAPA Y 60
MM. DE DIÁMETRO EN PUNTA, LUMINARIA PHILIPS MODELO TRAFICC-VISION SGS-406
O SIMILAR, CIERRE VIDRIO PLANO, CON LAMPARA 250W DE VSAP, BASES FUSIBLES Y
FUSIBLES; INCLUSO COLOCACION, CONEXION, PROTECCION Y CABLEADO INTERIOR;
CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.
Mano de obra 41,07
Maquinaria 21,83
Materiales 435,50
6 % Costes Indirectos 29,90
528,30
5.8 Ud Puesta a tierra individual formada por pica de toma de tierra de acero recubierto de cobre de
14,6mm de diámetro, stándar, de  2000mm de longitud, conductor amarillo verde de 35 mm2 de
sección, incluso hincado en tierra por medios manuales y conexiones, construida según
NTE/IEP-5 y REBT. Medida la unidad instalada.
Mano de obra 5,70
Materiales 12,56
6 % Costes Indirectos 1,10
19,36
5.9 Ml CONDUCTOR DE COBRE RV 0,6/1 KV DE 1X6 MM2 DE SECCION NOMINAL, INSTALADO
BAJO TUBO.
Mano de obra 0,68
Materiales 0,24
6 % Costes Indirectos 0,06
0,98
5.10 Ml CONDUCTOR DE COBRE 0,75 KV DE 1X35 MM2 DE SECCION NOMINAL Y
AISLAMIENTO DE PVC, COLOR AMARILLO-VERDE, PARA INSTALACION DE LINEA
EQUIPOTENCIA A TIERRA, INSTALADO BAJO TUBO.
Mano de obra 1,10
Materiales 1,45
6 % Costes Indirectos 0,15
2,70
5.11 Ml CONDUCTOR DE COBRE RV 0,6/1 KV DE 1X10 MM2 DE SECCION NOMINAL,
INSTALADO BAJO TUBO.
Mano de obra 0,82
Materiales 0,37
6 % Costes Indirectos 0,07
1,26
5.12 Ml Acometida en baja tensión desde centro de transformación hasta caja general de protección
de la red de alumbrado público mediante cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1
kV. de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación
subterránea en tubería bajo acera.
Mano de obra 2,64
Materiales 33,40
6 % Costes Indirectos 2,16
38,20
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5.13 Ml Acometida en baja tensión desde caja general de protección hasta cuadro de mando de
alumbrado público mediante cables conductores de 3x50+1x25 mm2 Al. RV 0,6/1 kV. de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea
en tubería bajo acera.
Mano de obra 2,64
Materiales 9,88
6 % Costes Indirectos 0,75
13,27
5.14 Ud CASETA PARA ALOJAMIENTO DEL CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA
POR BASE DE SOLERA DE HORMIGÓN DE 1,70x0,30 M. Y 15 CM. DE ESPESOR,
PAREDES DE FÁBRICO DE LADRILLO HUECO SIMPLE, REJILLAS METÁLICAS
LATERALES DE VENTILACIÓN, CAJA DE ACOMETIDA TIPO GL/160, CUBIERTA A DOS
AGUAS FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO HUECO SIMPLE, IMPERMEABILIZACIÓN
MEDIANTE IMPRIMACIÓN CON LÁMINA BITUMINOSA MONOCAPA ADHERIDA CON
SOPLETE, RECUBIERTA CON BALDOSAS CERÁMICAS CON VOLADIZO, ENFOSCADA
EXTERIOR E INTERIORMENTE Y PINTADAS EN COLOR BLANCO,  INCLUSO
INSTALACIÓN EN SU INTERIOR DEL CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DESCRITO EN
PARTIDA ANTERIOR, DE DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN PLANOS DE PROYECTO.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.
Mano de obra 134,66
Maquinaria 0,58
Materiales 71,14
6 % Costes Indirectos 12,38
Por redondeo 0,01
218,77
5.15 Ud CAJA GENERAL DE PROTECCION, PARA UNA INTENSIDAD NOMINAL DE 630 A.,
CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PARA
CONDUCTORES, CONTENIENDO TRES CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE 160A. DE
INTENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BORNES DE CONEXION,
COLOCADA EN NICHO MURAL,INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE; INSTALADA
SEGUN REBT, NTE/IEB-34 Y NORMAS PARTICULARES DE CIA. SUMINISTRADORA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Mano de obra 34,23
Materiales 214,81
6 % Costes Indirectos 14,94
263,98
5.16 Ud CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO GENERAL ELECTRIC O SIMILAR, FORMADO POR:
ARMARIO TIPO PEDESTAL SUPERPOLYREL SP-430 EQUIPADO CON PERFILERIA
PORTA-EQUIPOS, PUERTA CON CERRADURA, DOS MODULOS PARA ALOJAMIENTO DE
CONTADORES SP-230, INTERRUPTOR HORARIO, DIFERENCIALES Y AUTOMATICOS
MAGNETOTERMICOS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL EXCMO AYTO DE CADIZ;
INCLUSO ACCESORIOS, CONEXIONES, PEQUEÑO MATERIAL Y ALBAÑILERIA. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.
Mano de obra 133,45
Materiales 1.518,60
6 % Costes Indirectos 99,12
1.751,17
5.17 PA Partida alzada a justificar en ejecución de tendido aéreo provisional para mantenimiento en
servicio de la red de alumbrado público o semáforos existente durante la ejecución de las obras
y desmontaje del mismo una vez concluidas, así como desgrapeado de fachada y desmontaje
de las redes existentes a anular.
Sin descomposición 1.886,79
6 % Costes Indirectos 113,21
2.000,00
6 REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
6.1 OBRA CIVIL, ZANJAS
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6.1.1 M3 Excavación en zanjas de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales,
hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil
natural.
Sin descomposición 35,11
6 % Costes Indirectos 2,11
37,22
6.1.2 M Tendido de arena fina para lecho de cables y recubrimiento de los mismos, realizado con
medios manuales, incluso suministro y colocación de doble placa de protección y aviso de
polietileno de alta densidad, de 100x250x1,8 mm. con la nomenclatura de SUMINISTRADORA
ELECTRICA DE CADIZ S.A. y cinta de polietileno, según croquis.
Sin descomposición 8,28
6 % Costes Indirectos 0,50
8,78
6.1.3 M Suministro y colocación de tubo de polietileno rojo corrugado exterior, liso interior de 110/95
mm de diámetro, con guía de plástico, colocado directamente en zanja, según detalle.
Sin descomposición 5,52
6 % Costes Indirectos 0,33
5,85
6.1.4 M Suministro y colocación de cuatro tubos en paralelo de polietileno rígido de 200 mm de
diámetro, con guía de plástico, incluido p.p. de separadores sobre solera y recubrimiento de
hormigón, según detalle.
Sin descomposición 51,32
6 % Costes Indirectos 3,08
54,40
6.1.5 UD Construcción de arqueta de registro de 0.60 x 0.60 x0.80 m de fábrica de ladrillo de  medio
pie de espesor tomado con mortero de cemento M-40 (1:6), enfoscado. Incluido demolición de
pavimento, excavación, tapa de fundición dúctil y relleno. Sin reposición de pavimento.
Terminado.
Sin descomposición 195,35
6 % Costes Indirectos 11,72
207,07
6.1.6 M3 Relleno de zanja con zahorra natural, realizado con medios manuales, compactadas en
tongadas de 20 cm al 95 % del ensayo Proctor modificado, con aridos no superiores a 80 mm.
Sin descomposición 32,54
6 % Costes Indirectos 1,95
34,49
6.1.7 M3 Transporte de tierra sobrante a vertedero, incluso carga con medios manuales.
Sin descomposición 19,46
6 % Costes Indirectos 1,17
20,63
6.1.8 UD Ayuda en la apertura de calas para la ejecución de empalmes de Media Tensión, incluido
relleno y compactado.
Sin descomposición 286,01
6 % Costes Indirectos 17,16
303,17
6.2 OBRA CIVIL, EDIFICIO CENTROS SECCIONAMIENTO Y MEDIDA
6.2.1 M2 Pavimento antideslizante, a círculos en color negro, de caucho cloropreno, en baldosas de
1x1 mts. y 6 mm. de espesor, recibido con adhesivo sobre capa de mortero de 3 cms. de
espesor.
Sin descomposición 59,80
6 % Costes Indirectos 3,59
63,39
6.2.2 M Construcción de bancada, con formación de atarjea de 50x30 cms. de fábrica de ladrillo
macizo tomado con mortero de cemento M-40 (1:6), enfoscado, terminado.
Sin descomposición 76,30
6 % Costes Indirectos 4,58
80,88
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6.2.3 UD Construcción de soporte bancada para apoyo de celdas prefabricadas de M.T. de 2,00 m.
formado por angulares de 60x60x6 mm. frente de chapa según detalle, todo el conjunto
galvanizado, incluso recibido del mismo, terminado.
Sin descomposición 238,21
6 % Costes Indirectos 14,29
252,50
6.2.4 UD EDIFICIO PREFABRICADO PARA C.T.
Sin descomposición 12.100,00
6 % Costes Indirectos 726,00
12.826,00
6.2.5 UD ADECUACION DEL TERRENO
Sin descomposición 2.800,00
6 % Costes Indirectos 168,00
2.968,00
6.3 BAJA TENSION, MATERIALES
6.3.1 M Conductor de Aluminio RV 1x150 mm2 0,6/1 kV con aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de PVC.
Sin descomposición 2,34
6 % Costes Indirectos 0,14
2,48
6.3.2 M Conductor de Aluminio RV 1x240 mm2 0,6/1 kV con aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de PVC.
Sin descomposición 3,60
6 % Costes Indirectos 0,22
3,82
6.3.3 UD Terminal bimetal para conductor de Cu. ó Al. de 240 mm2 de sección.
Sin descomposición 2,76
6 % Costes Indirectos 0,17
2,93
6.3.4 UD Terminal bimetal para conductor de Cu. ó Al. de 150 mm2 de sección.
Sin descomposición 2,65
6 % Costes Indirectos 0,16
2,81
6.3.5 UD Caja General de Protección 630 A, esquema 10, tipo EC 630 E-10
Sin descomposición 152,90
6 % Costes Indirectos 9,17
162,07
6.3.6 UD Puerta metálica, de acero inoxidable, de 760x716, incluida cerradura normalizada.
Sin descomposición 387,31
6 % Costes Indirectos 23,24
410,55
6.3.7 UD Centralización para 9 contadores trifásicos
Sin descomposición 2.500,00
6 % Costes Indirectos 150,00
2.650,00
6.4 BAJA TENSION, MANO DE OBRA
6.4.1 M Tendido de cable de Cu. o Al. de 1000 V desde 1x95 hasta 1x240 mm2 sobre zanja, incluido
p.p. de tendido bajo tubo en pasos especiales y transporte a pie de obra.
Sin descomposición 1,80
6 % Costes Indirectos 0,11
1,91
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6.4.2 UD Conexión de cable de Baja Tensión a CGP, Registro o Cuadro de B.T. en sus tres fases y
neutros.
Sin descomposición 25,99
6 % Costes Indirectos 1,56
27,55
6.4.3 UD Colocación de terminal para cable de B.T. hasta 240 mm2 de Al o Cu, con el utillaje
adecuado. Terminado.
Sin descomposición 5,20
6 % Costes Indirectos 0,31
5,51
6.4.4 UD Instalación de caja general de protección tipo Cahors de 630 A, incluso pequeño material y
accesorios. No se incluye la caja.
Sin descomposición 106,49
6 % Costes Indirectos 6,39
112,88
6.4.5 UD Partida alzada a justificar por cambio de tensión de acometidas.
Sin descomposición 560,00
6 % Costes Indirectos 33,60
593,60
6.4.6 UD INSTALACION CENTRALIZACION
Sin descomposición 620,00
6 % Costes Indirectos 37,20
657,20
6.5 MEDIA TENSION, DESVIOS C.T., MATERIALES
6.5.1 M Conductor de Cobre DHZ1 1x150/16 mm2 12/20 kV  con aislamiento en seco con goma
etileno propilénica (EPR) y cubierta de poliolefina, apantallado.
Sin descomposición 21,91
6 % Costes Indirectos 1,31
23,22
6.5.2 M Conductor de Aluminio DHZ1 1x240/16 mm2 12/20 kV  con aislamiento en seco con goma
etileno propilénica (EPR) y cubierta de poliolefina, apantallado.
Sin descomposición 9,98
6 % Costes Indirectos 0,60
10,58
6.5.3 UD Empalmes monofásico para 24 kV en conductores unipolares de Cu. o Al. con aislamiento
en seco, hasta 240 mm2 de sección.
Sin descomposición 101,41
6 % Costes Indirectos 6,08
107,49
6.5.4 UD Manguito a presión para conductor de Cu de 150 mm2 de sección.
Sin descomposición 3,88
6 % Costes Indirectos 0,23
4,11
6.5.5 UD Manguito a presión para conductor de Al de 240 mm2 de sección.
Sin descomposición 4,36
6 % Costes Indirectos 0,26
4,62
6.5.6 UD Terminal monofásico para 20 kV en conductores unipolares de Cu. o Al. con aislamiento en
seco, de 25 a 95 mm2 de sección.
Sin descomposición 91,04
6 % Costes Indirectos 5,46
96,50
6.6 MEDIA TENSION, DESVIOS C.T., MANO DE OBRA
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6.6.1 M Tendido de cable de Cu. o Al. de 12/20 kV hasta 1x240 mm2 de sección, con aislamiento en
seco con goma elileno-propilenica (EPR), y cubierta de Poliolefina, apantallado DHZ1, incluido
p.p. de tendido bajo tubo en pasos especiales y  transporte a pie de obra.
Sin descomposición 2,74
6 % Costes Indirectos 0,16
2,90
6.6.2 UD Confección de empalme unipolar para 20 kV en conductor de aislamiento seco 12/20 kV,
hasta 240 mm2.
Sin descomposición 78,19
6 % Costes Indirectos 4,69
82,88
6.6.3 UD Confección de terminal monofásicos para 20 kV en conductor de aislamiento seco,  hasta
240 mm2, con conexión a celdas de M.T. y puesta a tierra de pantalla.
Sin descomposición 39,00
6 % Costes Indirectos 2,34
41,34
6.7 MEDIA TENSION, DESVIO LINEA E.C., MATERIALES
6.7.1 M Conductor de Aluminio DHZ1 1x240/16 mm2 12/20 kV  con aislamiento en seco con goma
etileno propilénica (EPR) y cubierta de poliolefina, apantallado.
Sin descomposición 9,98
6 % Costes Indirectos 0,60
10,58
6.7.2 UD Empalmes monofásico para 24 kV en conductores unipolares de Cu. o Al. con aislamiento
en seco, hasta 240 mm2 de sección.
Sin descomposición 101,41
6 % Costes Indirectos 6,08
107,49
6.7.3 UD Empalmes trifásico para 24 kV en conductores unipolares con aislamiento en seco y
conductores trifásicos con aislamiento de papel impregnado, hasta 240 mm2 de sección.
Sin descomposición 763,17
6 % Costes Indirectos 45,79
808,96
6.7.4 UD MANGUITO BIMETAL 150 Cu/240 Al.
Sin descomposición 11,10
6 % Costes Indirectos 0,67
11,77
6.7.5 UD Manguito a presión para conductor de Al de 240 mm2 de sección.
Sin descomposición 4,36
6 % Costes Indirectos 0,26
4,62
6.8 MEDIA TENSION, DESVIO LINEA E.C., MANO DE OBRA
6.8.1 M Tendido de cable de Cu. o Al. de 12/20 kV hasta 1x240 mm2 de sección, con aislamiento en
seco con goma elileno-propilenica (EPR), y cubierta de Poliolefina, apantallado DHZ1, incluido
p.p. de tendido bajo tubo en pasos especiales y  transporte a pie de obra.
Sin descomposición 2,74
6 % Costes Indirectos 0,16
2,90
6.8.2 UD Confección de empalme unipolar para 20 kV en conductor de aislamiento seco 12/20 kV,
hasta 240 mm2.
Sin descomposición 78,19
6 % Costes Indirectos 4,69
82,88
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6.8.3 UD Confección de empalme entre cable tipo 1P y tres cables unipolares de aislamiento seco
para 20 kV, hasta 240 mm2.
Sin descomposición 428,83
6 % Costes Indirectos 25,73
454,56
6.9 CENTRO DE SECCIONAMIENTO, MATERIALES
6.9.1 UD Celda Compacta de la serie 24 kV con interruptoesr-seccionadores de 400 A, intensidad de
corte 16 kA, juego de fusibles y seccionadores de puesta a tierra. Tipo Merlin Gerin, RM6 2 IM Q
Sin descomposición 7.678,94
6 % Costes Indirectos 460,74
8.139,68
6.9.2 UD BANQUETA AISLANTE 45 KV
Sin descomposición 55,02
6 % Costes Indirectos 3,30
58,32
6.9.3 UD PERTIGA DE SALVAMENTO 2 mts
Sin descomposición 37,32
6 % Costes Indirectos 2,24
39,56
6.9.4 UD PLACA PELIGRO DE MUERTE (Triángulo de Aluminio)
Sin descomposición 2,34
6 % Costes Indirectos 0,14
2,48
6.9.5 UD PLACA PRIMEROS AUXILIOS C.T.
Sin descomposición 4,09
6 % Costes Indirectos 0,25
4,34
6.9.6 UD PLACA 5 REGLAS DE ORO
Sin descomposición 3,95
6 % Costes Indirectos 0,24
4,19
6.9.7 UD LUMINARIAS Y EQUIPOS DE PROTECCION
Materiales 110,54
6 % Costes Indirectos 6,63
117,17
6.9.8 M Conductor de Aluminio DHZ1 1x95/16 mm2 12/20 kV  con aislamiento en seco con goma
etileno propilénica (EPR) y cubierta de poliolefina, apantallado.
Sin descomposición 6,13
6 % Costes Indirectos 0,37
6,50
6.9.9 UD Kit de 3 Terminales enchufables acodados monofásicos para 24 kV en conductores
unipolares de Al. con aislamiento en seco de 240 mm2 de sección.
Sin descomposición 288,00
6 % Costes Indirectos 17,28
305,28
6.9.10 UD Kit de 3 Terminales enchufables acodados monofásicos para 24 kV en conductores
unipolares de Al. con aislamiento en seco de 95 mm2 de sección.
Sin descomposición 240,00
6 % Costes Indirectos 14,40
254,40
6.10 CENTRO DE SECCIONAMIENTO MANO DE OBRA
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6.10.1 UD Instalación de celda prefabricada en Centro de Transformación, incluso pequeño material y
conexionado, totalmente instalado y probado.
Sin descomposición 216,59
6 % Costes Indirectos 13,00
229,59
6.10.2 UD Confección de terminal monofásicos para 20 kV en conductor de aislamiento seco,  hasta
240 mm2, con conexión a celdas de M.T. y puesta a tierra de pantalla.
Sin descomposición 39,00
6 % Costes Indirectos 2,34
41,34
6.10.3 UD Colocación de elementos de seguridad en Centros de Trasformación,material suministrado
por Eléctrica de Cádiz. incluso recogida del material en almacén de Eléctrica de Cádiz.
Sin descomposición 56,33
6 % Costes Indirectos 3,38
59,71
6.10.4 UD INSTALACION DE ALUMBRADO EN CT INTERIOR
Sin descomposición 187,57
6 % Costes Indirectos 11,25
198,82
6.10.5 UD Montaje completo de circuitos de tierra para centro interior, según RAT-13.
Sin descomposición 277,21
6 % Costes Indirectos 16,63
293,84
6.10.6 UD colocación de 3 puentes de M.T. con cables de 12/20 kV. entre celdas de protección y
transformadores, incluyendo 6 terminales de interior.
Sin descomposición 363,92
6 % Costes Indirectos 21,84
385,76
6.11 CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA. MATERIALES
6.11.1 UD Celda modular de la serie 24 kV con interruptor-seccionador de 400 A, intensidad de corte
16 kA con fusibles combinados y seccionador de puesta a tierra. Tipo Merlin Gerin, SM6 QM.
Sin descomposición 3.043,16
6 % Costes Indirectos 182,59
3.225,75
6.11.2 UD CELDA DE MEDIDA (3 T.I. + 3 T.T.)
Sin descomposición 6.250,00
6 % Costes Indirectos 375,00
6.625,00
6.11.3 UD CELDA DE REMONTE
Sin descomposición 2.250,00
6 % Costes Indirectos 135,00
2.385,00
6.11.4 UD Celda modular de la serie 24 kV con interruptor automático de protección de 400 A,
intensidad de corte 16 kA y seccionador de puesta a tierra. Tipo Merlin Gerin, SM6 DM1.
Sin descomposición 10.757,66
6 % Costes Indirectos 645,46
11.403,12
6.11.5 UD BANQUETA AISLANTE 45 KV
Sin descomposición 55,02
6 % Costes Indirectos 3,30
58,32
6.11.6 UD PERTIGA DE SALVAMENTO 2 mts
Sin descomposición 37,32
6 % Costes Indirectos 2,24
39,56
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6.11.7 UD PLACA PELIGRO DE MUERTE (Triángulo de Aluminio)
Sin descomposición 2,34
6 % Costes Indirectos 0,14
2,48
6.11.8 UD PLACA PRIMEROS AUXILIOS C.T.
Sin descomposición 4,09
6 % Costes Indirectos 0,25
4,34
6.11.9 UD PLACA 5 REGLAS DE ORO
Sin descomposición 3,95
6 % Costes Indirectos 0,24
4,19
6.11.10 UD LUMINARIAS Y EQUIPOS DE PROTECCION
Materiales 110,54
6 % Costes Indirectos 6,63
117,17
6.12 CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA. MANO DE OBRA
6.12.1 UD Instalación de celda prefabricada en Centro de Transformación, incluso pequeño material y
conexionado, totalmente instalado y probado.
Sin descomposición 216,59
6 % Costes Indirectos 13,00
229,59
6.12.2 UD Colocación de elementos de seguridad en Centros de Trasformación,material suministrado
por Eléctrica de Cádiz. incluso recogida del material en almacén de Eléctrica de Cádiz.
Sin descomposición 56,33
6 % Costes Indirectos 3,38
59,71
6.12.3 UD INSTALACION DE ALUMBRADO EN CT INTERIOR
Sin descomposición 187,57
6 % Costes Indirectos 11,25
198,82
6.12.4 UD Montaje completo de circuitos de tierra para centro interior, según RAT-13.
Sin descomposición 277,21
6 % Costes Indirectos 16,63
293,84
7 INSTALACIONES DE RIEGO POR GOTEO Y JARDINERÍA
7.1 Ud Acometida a red general de abastecimiento de agua mediante tubería de PE 32 baja
densidad de 63 mm. de diámetro, 8,6 mm de espesor 10 Atm.,  de 15 m. de longitud media
instalada bajo tubo de protección, contador de agua, dos válvulas de corte y una de retención,
alojados en armario de registro formada por solera de hormigón en masa HM-20 de 1,00 x 0,30
m. y 15 cm. de espesor, paredes de fábrica de ladrillo hueco simple con mortero M-40 (1:6),
enfoscado interior y exterior y pintadas en color blanco o según fachada, cubierta a dos aguas
con baldosas de cerámica con voladizo; incluso marco y puerta de 48,5 x 34 cm de P.V.C. o
aluminio,  modelo oficial, embocadura de canalizaciones. Medida la unidad ejecutada.
Mano de obra 77,18
Maquinaria 2,58
Materiales 433,21
6 % Costes Indirectos 30,78
Por redondeo -0,01
543,74
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7.2 Ud Equipo de control para riego por goteo, formado por: electroválvula de 1" para solenoide de
impulsos (válvula Rain-Bird), solenoide de impulsos, caja de conexión de una estación para la
programación (sistema UNIX), válvula de acero inoxidable, regulador de presión de 1", filtro de
anillas equipado con tomas manométricas de 1" y  pp de pequeño material, incluso obra civil
necesaria consistente en ejecución de arqueta rectangular de 40x80 cm. de sección interior y 80
cm. de profundidad, formada por solera de hormigón en masa H-175 de 15 cm. de espesor,
desagüe central y formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor
con mortero M-40 (1:6) y enfoscado interior; incluso  dos cercos y dos tapas de hierro fundido,
embocadura de canalizaciones, conexión con la red de abastecimiento, excavación, transporte a
vertedero de los productos de la misma y relleno posterior perimetral con zahorra natural
extendida y compactada en tongadas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Mano de obra 175,11
Maquinaria 18,95
Materiales 364,05
6 % Costes Indirectos 33,48
Por redondeo -0,03
591,56
7.3 Ud Arqueta de registro de 60x60 cm de sección interior y 80 cm. de profundidad, formada por
solera de hormigón en masa H-100 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formación de
pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor con mortero M-40 (1:6) y enfoscado
interior; incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones,
excavación y relleno perimetral posterior; construida según mormas MV. y ordenanza municipal.
Medida la unidad ejecutada.
Mano de obra 80,92
Maquinaria 2,81
Materiales 86,27
6 % Costes Indirectos 10,20
180,20
7.4 Ml Conducción subterránea de protección de riego por goteo en acera de nueva construcción
mediante un conducto de tubería rígida de PVC de 110 mm. de diámetro nominal y 1,7 mm. de
espesor, con grado de resistencia al choque 7, solera y envoltura de hormigón en masa H-125,
con un recubrimiento mínimo de 10 cm. sobre la generatriz superior del tubo.
Mano de obra 1,63
Maquinaria 0,61
Materiales 5,69
6 % Costes Indirectos 0,48
8,41
7.5 Ml Conducción subterránea bajo calzada a una profundidad mínima de 0,60 m., incluyendo
excavación en zanja en terrenos de consistencia media de 0,75 m. de profundidad y 0,40 m. de
ancho mínimo, colocación de dos tubos de protección de PVC diámetro 100 mm. envueltos en
hormigón con un recubrimiento mínimo de 10 cm. sobre la generatriz superior de los tubos,
placa de aviso y relleno de zahorra natural hasta enrase con la subrasante del paquete del firme,
regado y compactado del mismo al 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo del
Proctor modificado, incluso carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes y canon
correpondiente, sin incluir el suministro y la instalación de la tubería hidraúlica interior.
Mano de obra 5,56
Maquinaria 3,63
Materiales 10,13
6 % Costes Indirectos 1,16
Por redondeo -0,02
20,46
7.6 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 6 Kg/cm2, y diámetro interior 26,2mm.  en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.
Mano de obra 0,73
Materiales 2,13
6 % Costes Indirectos 0,17
3,03
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7.7 Ud Conexión de tubería con gotero autocompensante a tubo de polietileno de 32 mm de
diámetro formado por collarín de toma de 32 mm de diámetro con derivación  roscada hembra
de 3/4" fabricado en plástico y conector inicial macho roscado de 3/4" con derivación en T de 17
mm de diámetro tipo Techline o similar totalmente instalado, incluso material antifugas.
Mano de obra 0,46
Materiales 1,64
6 % Costes Indirectos 0,13
2,23
7.8 Ml Tubería integral con goteros autocompensantes para riego subterráneo de jardinería tipo
TECH-LINE o similar colocada a una profundidad entre 15 y 20 cm.
Mano de obra 0,08
Materiales 0,56
6 % Costes Indirectos 0,04
0,68
7.9 Ud Suministro e instalación de válvula de bola de 3/4" fabricada en plástico  para descarga
alojada en arqueta de P.V.C circular con tapa de 210 mm de diámetro, incluso p.p.de piezas
especiales para conexión.
Mano de obra 0,72
Materiales 0,06
6 % Costes Indirectos 0,05
0,83
7.10 Ud Palmera Phoenix Dactilífera, en alcorque de acera, de 4-4,5 m de altura de tronco, en
cepellón de 0,80x1,20 m.,incluso excavación de 1,00x1,00x1,50 m., plantación y relleno de tierra
vegetal y arena gruesa silícea al 50 % mezclada con 2 kg. de abono mineral compuesto 
complejo 15.15.15 y 10 litros de turba y primer riego.
Mano de obra 46,16
Maquinaria 32,09
Materiales 771,22
6 % Costes Indirectos 50,97
900,44
8 SEÑALIZACIÓN VIARIA
8.1 m2 Pintado en cebreados, bandas de parada, flechas, simbolos y letras con pintura aplicada
mediante pulverizado con agentes abrasivos y un espesor de 3 mm., i/premarcaje, realmente
pintado.
Mano de obra 6,06
Maquinaria 0,77
Materiales 4,14
6 % Costes Indirectos 0,66
11,63
8.2 ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 15 cm. de ancho con pintura  aplicada
mediante pulverizado con una dotación mínima de 720 g/m2., i/premarcaje, realmente pintado.
Mano de obra 0,30
Maquinaria 0,15
Materiales 0,45
6 % Costes Indirectos 0,05
0,95
8.3 ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 10 cm. de ancho con pintura  aplicada
mediante pulverizado con una dotación mínima de 720 g/m2., i/premarcaje, realmente pintado.
Mano de obra 0,39
Maquinaria 0,15
Materiales 0,30
6 % Costes Indirectos 0,05
0,89
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8.4 Ud Señal cuadrada de 60 cm de lado, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m
de longitud, incluso cimentación, anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT.
Mano de obra 7,61
Maquinaria 0,03
Materiales 47,97
6 % Costes Indirectos 3,34
58,95
8.5 Ud Señal circular de 60 cm de diámetro, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m
de longitud, incluso cimentación, anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT.
Mano de obra 7,61
Maquinaria 0,03
Materiales 43,35
6 % Costes Indirectos 3,06
54,05
8.6 Ud Señal de peligro triangular, de 70cm de lado, no reflectante, sobre poste de acero
galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada, según
normas MOPT.
Mano de obra 7,61
Maquinaria 0,03
Materiales 51,33
6 % Costes Indirectos 3,54
62,51
9 VARIOS
9.1 Ud Partida alzada a justificar en instalación de cartel oficial de obra y desmontaje.
Sin descomposición 754,72
6 % Costes Indirectos 45,28
800,00
9.2 Ud Partida alzada a justificar en control de calidad para estudios y control que sobrepasen el 1%
del Presupuesto de Ejecución Material
Sin descomposición 5.605,25
6 % Costes Indirectos 336,32
5.941,57
9.3 Ud Partida alzada a justificar en estudio de Seguridad y Salud
Sin descomposición 13.522,16
6 % Costes Indirectos 811,33
14.333,49
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1.1 M2 Levantado de solado de aceras de cemento contínuo, loseta hidráulica o terrazo, y de la base de
hormigón de 15 cm. de espesor medio, con compresor, incluso retirada y carga de productos
sobre camión, sin transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
862,47 862,470
22,662 22,662
885,132 885,132
Total M2  ......: 885,132
1.2 M2 Levantado de firme asfáltico, medido sobre perfil, con medios mecánicos, de más de 15 cm. de
espesor, incluso retirada y carga de productos sobre camión, p.p. de corte con radialsin
transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2.232,741 2.232,741zona i.e.s. Náutico
11,694 11,694
75,11 75,110entrada Comes
730,845 730,845Avda del Descubrimiento
zona superior
3.050,390 3.050,390
Total M2  ......: 3.050,390
1.3 M2 Levantado de adoquinado y de la base de hormigón de 30 cm. de espesor medio total, con
compresor, con recuperación de los adoquines, incluso p.p. de retirada, carga sobre dúmper,
transporte a los almacenes municipales, limpieza manual de los mismos para su reutilización, y
retirada y carga de productos de la demolición sobre camión, sin transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.373,032 1.373,032
1.373,032 1.373,032
Total M2  ......: 1.373,032
1.4 M2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 25cm de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
281,544 281,544
281,544 281,544
Total M2  ......: 281,544
1.5 M3 Demolición de cimentaciones, muros, pilares, pozos de registro, arquetas, sumideros, peldaños,
de fábrica de ladrillos, hormigón en masa ó armado, con retro-pala con martillo rompedor, incluso
limpieza y carga de productos sobre camión, sin transporte al vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 172,460 1,000 1,000 172,460cimentación cerramiento
muelle antigua alineación
1 48,284 0,500 0,500 12,071murete centro de
transformación
1 48,284 0,300 3,000 43,456
5 0,600 0,600 4,000 7,200
1 7,564 0,300 1,000 2,269cerramiento bloques de
hormigón
1 0,500 0,500 3,000 0,750
1 2,800 0,300 4,000 3,360muro Pascual Pery
241,566 241,566
Total M3  ......: 241,566
1.6 Ml Levantado de bordillo de granito con compresor, incluso retirada, limpieza del mismo y
transporte a almacenes municipales
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 188,240 188,240bordillo nivel inferior
1 24,830 24,830bordillo zona báscula
1 60,560 60,560bordillo zona superior
(Continúa...)
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1.6 Ml Levantado de bordillo de granito con compresor, incluso retirada, limpieza del mismo y tra… (Continuación...)
1 15,000 15,000bordillo parterre en trasdós
muro
288,630 288,630
Total Ml  ......: 288,630
1.7 M2 Explanación, refino, nivelación y compactación de la explanada, por medios manuales, con p.p.
de medios auxiliares
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5.772,052 5.772,052
5.772,052 5.772,052
Total M2  ......: 5.772,052
1.8 M3 Transporte de tierras o escombros a vertedero, con camión bañera basculante y canón de
vertedero, a una distancia menor de 30Km, considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
885,132 1,200 0,200 212,432acerados
3.050,39 1,200 0,150 549,070aglomerado
1.373,032 1,200 0,200 329,528adoquinado
281,544 1,200 0,250 84,463pavimento de hormigón
241,566 1,200 289,879cimentaciones, muros y
pilares
1.465,372 1.465,372
Total M3  ......: 1.465,372
1.9 Ud Partida alzada a justificar en desmontaje de puerta metálica negra de dos hojas y ancho total 4,30
m. y desmontaje de malla y perfiles tubulares en coronación de murete y muros a demoler.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
1.10 M2 Demolición de edificios de una sola planta, desde la rasante,con estructura de hormigón armado
y cubierta de bobedilla, incluso demolición de cimentación y de instalaciones subterráneas,
retirada a vertedero autorizado de materiales peligrosos y retirada de escombros inertes a
vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
32,751 32,751centro de transformación
83,546 83,546edificio ministerio
116,297 116,297
Total M2  ......: 116,297
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2.1 M3 Excavación en calles para apertura de caja, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
incluso carga manual sobre camión  de productos sobrantes, sin transporte a vertedero
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13,92 2,440 2,400 33,686P1-P2
8,15 2,400 2,600 20,375P2-P3
18,36 2,600 0,670 30,019P3-P4
12,89 0,670P4-P5
12,05 0,190P5-P6
11,38 0,190P6-P7
11,26P7-P8
11,93P8-P9
15,76P9-P10
17,08 0,420P10-P11
14,03 0,420P11-P12
14,36 0,370P12-P13
25,87 0,370P13-P14
14,11P14-P15
14,93 0,140P15-P16
13,12 0,140 0,430 3,739P16-P17
14,4 0,430 0,600 7,416P17-P18
15,13 0,600 0,710 9,910P18-P19
14,46 0,710 0,810 10,990P19-P20
15 0,810 0,920 12,975P20-P21
15,07 0,920 0,970 14,241P21-P22
13,97 0,970 1,670 18,440P22-P23
3,34 1,670 1,670 5,578P23-FIN
167,369 167,369
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
530,067 0,450 238,530
238,530 238,530
405,899 405,899
Total M3  ......: 405,899
2.2 M3 Relleno localizado con zahorra natural, compactada y perfilada en tongadas al 95% de la máxima
densidad Proctor Modificado por medios mecánicos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13,92P1-P2
8,15 0,670P2-P3
18,36 0,670 1,410 19,094P3-P4
12,89 1,410 3,290 30,292P4-P5
12,05 3,290 3,650 41,814P5-P6
11,38 3,650 4,530 46,544P6-P7
11,26 4,530 5,280 55,230P7-P8
11,93 5,280 6,870 72,475P8-P9
15,76 6,870 7,970 116,939P9-P10
17,08 7,970 3,280 96,075P10-P11
14,03 3,280 4,700 55,980P11-P12
14,36 4,700 3,450 58,517P12-P13
25,87 3,450 4,400 101,540P13-P14
14,11 4,400 3,520 55,876P14-P15
14,93 3,520 2,690 46,358P15-P16
13,12 2,690 2,070 31,226P16-P17
14,4 2,070 1,660 26,856P17-P18
15,13 1,660 1,480 23,754P18-P19
14,46 1,480 1,460 21,256P19-P20
15 1,460 1,090 19,125P20-P21
15,07 1,090 1,090 16,426P21-P22
13,97 1,090 0,420 10,547P22-P23
3,34 0,420 0,420 1,403P23-FIN
947,327 947,327
Total M3  ......: 947,327
2.3 M3 Transporte de tierras o escombros a vertedero, con camión bañera basculante y canón de
vertedero, a una distancia menor de 30Km, considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,2 427,464 512,957
512,957 512,957
Total M3  ......: 512,957
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3.1 M2 Solera de hormigón HM-20, de 200 Kg/cm2, tamaño máx.árido 40mm y de 15 cm de espesor,
incluso junta de dilatación, enlechado y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
371,908 371,908
933,222 933,222
415,783 415,783
663,442 663,442
2.384,355 2.384,355
Total M2  ......: 2.384,355
3.2 M2 Solera de hormigón armado en aparcamientos HA-30/B/20/I+E, tamaño máx.árido 20 mm de 20 cm
de espesor, tendido y vibrado mecánico, armada ligeramente con mallazo D=8mm. cuadrícula 15
cm. de acero B-400 S,,acabado superficial mediante fratasado mecánico con adicción de 4 Kg/m2.
de polvo de cuarzo gris, incluso p.p. de formación de juntas de dilatación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
413,32 413,320
185,284 185,284
185,627 185,627
111,844 111,844
155,577 155,577
243,511 243,511
72,972 72,972
1.368,135 1.368,135
Total M2  ......: 1.368,135
3.3 M2 Pavimento de baldosas de terrazo pulido de 4 ó 36 tacos en relieve de 40x40x4 uso exterior,
recibida con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, incluso enlechado, limpieza y p.p. de
cortes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,9 2.384,355 2.145,920
2.145,920 2.145,920
Total M2  ......: 2.145,920
3.4 M2 Pavimento de baldosas de punta de diamante especial para invidentes de 40x40x4 uso exterior,
recibida con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, incluso enlechado y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 2.384,355 238,436
238,436 238,436
Total M2  ......: 238,436
3.5 Ml Bordillo de granito recto gris Quintana, de 15x25cm, sobre solera de hormigón HM-20 tamaño
máx. árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso excavación, rejuntado y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 360,775 360,775
1 199,429 199,429
1 113,352 113,352
1 202,029 202,029
875,585 875,585
Total Ml  ......: 875,585
3.6 Ud Alcorque rectangular de dimensiones interiores libres 120x120 cm. formado por cuatro piezas de
mármol blanco Macael rectas, enrasadas con pavimento de acerado, colocadas sobre solera de
hormigón HM-20 tamaño máx. árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso excavación, rejuntado,
limpieza y ejecución una vez realizada la plantación en su interior de pavimento drenante "in situ"
espesor 5 cm. de áridos triturados de mármol ligados con resinas especiales sistema Pavi-Dren
de Mago o similar. Según detalles planos. Medida la unidad terminada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
54 54,000
54,000 54,000
Total ud  ......: 54,000
Presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DEL DESCUBRIMIENT (CÁDIZ). Página 5
3.7 M3 Sub-base de zahorra natural, compactada y perfilada por medios mecánicos al 98% de la
densidad máxima obtenida en el Próctor modificado. Medida sobre perfil.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.384,355 0,150 357,653aceras
1 1.368,135 0,150 205,220aparcamiento
1 1.425,026 0,250 356,257calzada
919,130 919,130
Total M3  ......: 919,130
3.8 M3 Base granular de zahorra artificial,  compactafa y perfilada con medios mecánicos al 100% de la
densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.425,026 0,200 285,005calzada
285,005 285,005
Total M3  ......: 285,005
3.9 M2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico tipo ECR-0 ó EAR-0.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.956,226 1.956,226
1.956,226 1.956,226
Total M2  ......: 1.956,226
3.10 M2 Riego bituminoso de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico tipo ECR-1 ó EAR-1
con una dotación mínima de 1 Kg/m2., incluida la limpieza del firme.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.956,226 2,000 3.912,452
3.912,452 3.912,452
Total M2  ......: 3.912,452
3.11 Tn Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 con áridos silíceos en
capa de rodadura, extendida y compactada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.956,226 2,400 0,040 187,798
187,798 187,798
Total Tn  ......: 187,798
3.12 Ud Recrecido de arqueta o tapa de pozo de registro de cualquier servicio existente (semaforización,
alumbrado público, ONO, Telefónica, abastecimiento de agua, red contra-incendios, suministro de
gas,...) incluyendo demolición necesaria para desmontaje del cerco metálico y nueva colocación
de forma que la tapa quede enrasada con el pavimento de nueva ejecución, con ayudas de
albañilería, carga y transporte de escombros a vertedero y medios auxiliares. Medida la unidad
ejecutada y terminada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud  ......: 20,000
3.13 Pa Partida Alzada a justificar adaptación de lateral de edificación existente parcialmente demolida
consistente en reconstrucción de estructura de hormigón armado, construcción de muro lateral y
tabiquerías transversales, cubierta, impermeabilizaciones y recibidos, así como reparación de
instalaciones afectadas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total PA  ......: 1,000
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4.1 M3 Excavacion en zanjas de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 4,00 metros , incluso extracción a los bordes y perfilado de fondo y
laterales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
47,07 1,384 1,218 61,238inicio-p5
62,39 1,218 1,507 85,006p5-p10
17,07 1,507 1,845 28,609p10-p11
68,24 1,845 0,968 95,980p11-p15
14,94 0,968 0,878 13,790p15-p16
27,51 0,878 1,060 26,657p16-p18
59,59 1,060 1,122 65,013p18-p22
13,97 1,122 1,333 17,148p22-p23
393,441 393,441
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30,83 1,957 1,250 49,436F-D
49,436 49,436
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
29,19 1,538 3,789 77,748B-G
20,27 3,789 3,691 75,810G-H
153,558 153,558
596,435 596,435
Total m3  ......: 596,435
4.2 M2 Entibación cuajada en zanjas mediante paneles ligeros de aluminio y codales extensibles
metalicos, incluso p.p. de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
29,19 2,000 1,500 87,570B-G
20,27 2,000 2,000 81,080G-H
168,650 168,650
Total M2  ......: 168,650
4.3 M3 Relleno de sub-base cribada en asiento de tubería y recubrimiento, incluso extendido, nivelado
con pendiente y compactado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 316,870 0,863 273,459d 300
-1 316,870 0,126 -39,926a deducir sección tubo
1 80,380 1,013 81,425d 400
-1 80,380 0,196 -15,754a deducir sección tubo
299,204 299,204
Total m3  ......: 299,204
4.4 M3 Relleno de zanja con tierras seleccionada procedente de la excavacion, realizados con medios
mecanicos en tongadas de 20cm., comprendiendo: extendido regado y compactado a pinzon
mecanico, con arido no superior a 80 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
596,435 596,435volumen excavación
-354,884 -354,884a deducir volumen relleno
seleccionado + sección
tubos
241,551 241,551
Total m3  ......: 241,551
4.5 M3 Carga y transporte de tierras a vertedero en camión, incluso canon.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
596,435 596,435Volumen excavación
-241,551 -241,551a deducir volumen relleno
material procedente
excavación
354,884 354,884
Total m3  ......: 354,884
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4.6 Ml Suministro e instalación de tubería para saneamiento a base de resinas de PVC, de 300 mm de
diámetro interior; interior liso y exterior corrugado en color teja RAL-2083, y unión por copa con
junta elástica, incluido p.p. de instalación de piezas especiales, terminada y probada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 109,040 109,040
1 177,000 177,000
1 30,830 30,830
316,870 316,870
Total ml  ......: 316,870
4.7 Ml Suministro e instalación de tubería para saneamiento a base de resinas de PVC, de 400 mm de
diámetro interior; interior liso y exterior corrugado en color teja RAL-2083, y unión por copa con
junta elástica, incluido p.p. de instalación de piezas especiales, terminada y probada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,920 30,920
1 49,460 49,460
80,380 80,380
Total ml  ......: 80,380
4.8 Ud Solera de hormigón HM-20/B/40/I, de 10 cms. de espesor, ligeramente armada en base de pozo de
registro de 100 cms. de diámetro interior; Arranque de pozo con ladrillo macizo tosco de 1 pié de
espesor, recibidos con mortero de cemento y arena de rio 1/6, para recibido de tubos, de 1,00 m.
de altura, preparado con junta de goma para recibir anillos de pozos prefabricados de hormigón;
formación de media caña en el fondo; Cono prefabricado de hormigón en masa de 100 a 60 cms.
de diámetro y 60 cms. de altura, incluso anillado superior de HM-20/B/40/I, ligeramente armado, de
25 cms. de ancho y 15 cms. de espesor, para recibir tapa, incluso enfoscado interior de arranque
de pozo con mortero de cemento M-100, formación de canal en el fondo del pozo y medios
auxiliares, sin incluir desarrollo, marco y tapa del pozo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000
14,000 14,000
Total ud  ......: 14,000
4.9 M. Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, con
junta machihembrada, de 100 cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de sellado de juntas con
mortero de cemento, recibido de pates y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni
el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total m.  ......: 3,000
4.10 Ud Marco y tapa de fundición para calzada modelo PAMREX explotación o similar, clase D-400 según
norma UNE 41-300-87, con diametro interior libre de 62 cms., con sistema de autobloqueo y marco
redondo de 85 cms. de diámetro encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de
registro.Totalmente terminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000pozos nueva ejecución
5 5,000pozos existentes
19,000 19,000
Total ud  ......: 19,000
4.11 Ud Suministro y colocación de sumidero sifónico VBS clase C-250 en fundición dúctil según norma
UNE 41-300-87, acometida de PVC D=200 mm. y conexión a tubería mediante injerto de PVC
inyectado color teja RAl-2083 marca Click de la casa Wavin o similar, compuesto por cuerpo de
protección con junta elástica, anillo de seguridad, mecanismo de fijación con garras y junta de
neopreno, instalado mediante presión según norma 41-300-87, incluso demolición de
arqueta-sumidero existente, excavación perimetral, solera de hormigón, emboquillado, rotura del
conducto o pozo de registro para conexión a la red existente, reposición del pavimento
circundante, y p.p. de piezas especiales,  Medida la unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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13 13,000
13,000 13,000
Total Ud  ......: 13,000
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5.1 Ml Canalización subterránea de alumbrado público ó semaforización en zona de nuevo acerado  de
dos conductos de tubería rígida de PVC de 110 mm. de diámetro nominal y 1,7 mm. de espesor,
con grado de resistencia al choque 7, solera y envoltura de hormigón en masa H-125, con un
recubrimiento mínimo de 10 cm. sobre la generatriz superior de los tubos, construida según
normas de la Delegación de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Cádiz, incluso excavación y
transporte a vertedero de los productos de la misma.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 99,000 99,000
1 59,500 59,500
1 333,000 333,000
1 132,500 132,500
1 49,000 49,000
673,000 673,000
Total Ml  ......: 673,000
5.2 Ml Canalización subterránea de alumbrado público ó semaforización en calzada con pavimento de
aglomerado asfáltico mediante tres conductos de tubería rígida de PVC de 110 mm. de diámetro
nominal y 1,7 mm. de espesor, con grado de resistencia al choque 7, solera y envoltura de
hormigón en masa H-125, con un recubrimiento mínimo de 10 cm. sobre la generatriz superior de
los tubos, construida según normas de la Delegación de Alumbrado Público del Ayuntamiento de
Cádiz, incluso demolición del firme asfáltico, excavación, transporte a vertedero de los productos
de la misma, y relleno posterior con : 20 cm. de zahorra natural extendida y compactada en
tongadas al 98% P.M., 20 cm. de zahorra artificial con el mismo grado de compactación,incluso
reposición del pavimento de aglomerado asfáltico mediante extendido de dos capas de M.B.C.
con los correspondientes riegos de imprimación y adherencia: capa intermedia S-20 de 6 cm. de
espesor y capa de rodadura D-12 de 4 cm. de espesor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,500 14,500
1 8,300 8,300
1 10,000 10,000
1 11,500 11,500
1 9,000 9,000
1 5,000 5,000
58,300 58,300
Total Ml  ......: 58,300
5.3 Ud Cimentación de hormigón de 80x80cm y 120cm de altura para báculo de alumbrado público ó
semáforo, incluso p.p. de pernos de anclaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000
16,000 16,000
Total Ud  ......: 16,000
5.4 Ud Arqueta de registro de 40x40 cm. de sección interior y 60 cm. de profundidad, formada por solera
de hormigón en masa H-175 y 10 cm. de espesor, desagüe central y formación de pendiente,
fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor con mortero M-40 (1:6) y enfoscado interior;
incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación
y relleno perimetral posterior; construida según mormas MV., ordenanza municipal y REBT.
Medida la unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,000
13,000 13,000
Total Ud  ......: 13,000
5.5 Ud Arqueta de registro de 60x60 cm de sección interior y 80 cm. de profundidad, formada por solera
de hormigón en masa H-100 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formación de pendiente,
fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor con mortero M-40 (1:6) y enfoscado interior;
incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación
y relleno perimetral posterior; construida según mormas MV. y ordenanza municipal. Medida la
unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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10 10,000
10,000 10,000
Total Ud  ......: 10,000
5.6 Ud Proyecto y Dirección Técnica de las instalaciones de alumbrado público para la legalización de
las mismas por parte del Ministerio de Industria, así como levantamiento de plano reflejando su
estado definitivo final.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
5.7 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE LUZ FORMADO POR: COLUMNA DE 9M. DE CHAPA
DE ACERO GALVANIZADO TIPO AM-10 DE 4MM. DE ESPESOR DE CHAPA Y 60 MM. DE
DIÁMETRO EN PUNTA, LUMINARIA PHILIPS MODELO TRAFICC-VISION SGS-406 O SIMILAR,
CIERRE VIDRIO PLANO, CON LAMPARA 250W DE VSAP, BASES FUSIBLES Y FUSIBLES;
INCLUSO COLOCACION, CONEXION, PROTECCION Y CABLEADO INTERIOR; CONSTRUIDA
SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000
16,000 16,000
Total Ud  ......: 16,000
5.8 Ud Puesta a tierra individual formada por pica de toma de tierra de acero recubierto de cobre de
14,6mm de diámetro, stándar, de  2000mm de longitud, conductor amarillo verde de 35 mm2 de
sección, incluso hincado en tierra por medios manuales y conexiones, construida según
NTE/IEP-5 y REBT. Medida la unidad instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000
16,000 16,000
Total Ud  ......: 16,000
5.9 Ml CONDUCTOR DE COBRE RV 0,6/1 KV DE 1X6 MM2 DE SECCION NOMINAL, INSTALADO BAJO
TUBO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 731,000 2.924,000
2.924,000 2.924,000
Total Ml  ......: 2.924,000
5.10 Ml CONDUCTOR DE COBRE 0,75 KV DE 1X35 MM2 DE SECCION NOMINAL Y AISLAMIENTO DE PVC,
COLOR AMARILLO-VERDE, PARA INSTALACION DE LINEA EQUIPOTENCIA A TIERRA,
INSTALADO BAJO TUBO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 731,000 731,000
731,000 731,000
Total Ml  ......: 731,000
5.12 Ml Acometida en baja tensión desde centro de transformación hasta caja general de protección de la
red de alumbrado público mediante cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV. de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea
en tubería bajo acera.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
Total Ml  ......: 10,000
5.13 Ml Acometida en baja tensión desde caja general de protección hasta cuadro de mando de
alumbrado público mediante cables conductores de 3x50+1x25 mm2 Al. RV 0,6/1 kV. de aluminio
con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea en tubería
bajo acera.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
Total Ml  ......: 10,000
5.14 Ud CASETA PARA ALOJAMIENTO DEL CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA POR BASE
DE SOLERA DE HORMIGÓN DE 1,70x0,30 M. Y 15 CM. DE ESPESOR, PAREDES DE FÁBRICO DE
LADRILLO HUECO SIMPLE, REJILLAS METÁLICAS LATERALES DE VENTILACIÓN, CAJA DE
ACOMETIDA TIPO GL/160, CUBIERTA A DOS AGUAS FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO
HUECO SIMPLE, IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE IMPRIMACIÓN CON LÁMINA BITUMINOSA
MONOCAPA ADHERIDA CON SOPLETE, RECUBIERTA CON BALDOSAS CERÁMICAS CON
VOLADIZO, ENFOSCADA EXTERIOR E INTERIORMENTE Y PINTADAS EN COLOR BLANCO, 
INCLUSO INSTALACIÓN EN SU INTERIOR DEL CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DESCRITO
EN PARTIDA ANTERIOR, DE DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN PLANOS DE PROYECTO.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
5.15 Ud CAJA GENERAL DE PROTECCION, PARA UNA INTENSIDAD NOMINAL DE 630 A., CONSTRUIDA
CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PARA CONDUCTORES,
CONTENIENDO TRES CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE 160A. DE INTENSIDAD NOMINAL,
SECCIONADOR DE NEUTRO Y BORNES DE CONEXION, COLOCADA EN NICHO MURAL,INCLUSO
PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE; INSTALADA SEGUN REBT, NTE/IEB-34 Y NORMAS
PARTICULARES DE CIA. SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
5.16 Ud CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO GENERAL ELECTRIC O SIMILAR, FORMADO POR: ARMARIO
TIPO PEDESTAL SUPERPOLYREL SP-430 EQUIPADO CON PERFILERIA PORTA-EQUIPOS,
PUERTA CON CERRADURA, DOS MODULOS PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES SP-230,
INTERRUPTOR HORARIO, DIFERENCIALES Y AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS SEGUN
ESPECIFICACIONES DEL EXCMO AYTO DE CADIZ; INCLUSO ACCESORIOS, CONEXIONES,
PEQUEÑO MATERIAL Y ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
5.17 Pa Partida alzada a justificar en ejecución de tendido aéreo provisional para mantenimiento en
servicio de la red de alumbrado público o semáforos existente durante la ejecución de las obras y
desmontaje del mismo una vez concluidas, así como desgrapeado de fachada y desmontaje de
las redes existentes a anular.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total PA  ......: 1,000
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6.1.- OBRA CIVIL, ZANJAS
6.1.1 M3 Excavación en zanjas de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales, hasta
una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,000 0,500 0,800 72,000Desvio Línea
1 150,000 0,500 0,800 60,000Desvio Línea
1 20,000 0,500 0,800 8,000Desvio gruas
1 6,000 0,500 0,800 2,400Entrada-Salida
1 70,000 0,500 0,800 28,000Baja Tensión
170,400 170,400
Total M3  ......: 170,400
6.1.2 M Tendido de arena fina para lecho de cables y recubrimiento de los mismos, realizado con medios
manuales, incluso suministro y colocación de doble placa de protección y aviso de polietileno de
alta densidad, de 100x250x1,8 mm. con la nomenclatura de SUMINISTRADORA ELECTRICA DE
CADIZ S.A. y cinta de polietileno, según croquis.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,000 180,000Desvio Línea
1 150,000 150,000Desvio Línea
1 20,000 20,000Desvio gruas
1 6,000 6,000Entrada-Salida
1 70,000 70,000Baja Tensión
426,000 426,000
Total M  ......: 426,000
6.1.3 M Suministro y colocación de tubo de polietileno rojo corrugado exterior, liso interior de 110/95 mm
de diámetro, con guía de plástico, colocado directamente en zanja, según detalle.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,000 180,000Desvio Línea
1 150,000 150,000Desvio Línea
1 6,000 6,000Entrada-Salida
336,000 336,000
Total M  ......: 336,000
6.1.4 M Suministro y colocación de cuatro tubos en paralelo de polietileno rígido de 200 mm de diámetro,
con guía de plástico, incluido p.p. de separadores sobre solera y recubrimiento de hormigón,
según detalle.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,000 180,000Desvio Línea
1 150,000 150,000Desvio Línea
1 20,000 20,000Desvio gruas
1 6,000 6,000Entrada-Salida
1 70,000 70,000Baja Tensión
426,000 426,000
Total M  ......: 426,000
6.1.5 Ud Construcción de arqueta de registro de 0.60 x 0.60 x0.80 m de fábrica de ladrillo de  medio pie de
espesor tomado con mortero de cemento M-40 (1:6), enfoscado. Incluido demolición de
pavimento, excavación, tapa de fundición dúctil y relleno. Sin reposición de pavimento.
Terminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total UD  ......: 3,000
6.1.6 M3 Relleno de zanja con zahorra natural, realizado con medios manuales, compactadas en tongadas
de 20 cm al 95 % del ensayo Proctor modificado, con aridos no superiores a 80 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,000 0,500 0,350 31,500Desvio Línea
1 150,000 0,500 0,350 26,250Desvio Línea
(Continúa...)
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6.1.6 M3 RELLENO DE ZANJA (Zahorra, carga manual) (Continuación...)
1 20,000 0,500 0,350 3,500Desvio gruas
1 6,000 0,500 0,350 1,050Entrada-Salida
1 70,000 0,500 0,350 12,250Baja Tensión
74,550 74,550
Total M3  ......: 74,550
6.1.7 M3 Transporte de tierra sobrante a vertedero, incluso carga con medios manuales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,2 180,000 0,500 0,800 86,400Desvio Línea
1,2 150,000 0,500 0,800 72,000Desvio Línea
1,2 20,000 0,500 0,800 9,600Desvio gruas
1,2 6,000 0,500 0,800 2,880Entrada-Salida
1,2 70,000 0,500 0,800 33,600Baja Tensión
204,480 204,480
Total M3  ......: 204,480
6.1.8 Ud Ayuda en la apertura de calas para la ejecución de empalmes de Media Tensión, incluido relleno y
compactado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total UD  ......: 6,000
6.2.- OBRA CIVIL, EDIFICIO CENTROS SECCIONAMIENTO Y MEDIDA
6.2.1 M2 Pavimento antideslizante, a círculos en color negro, de caucho cloropreno, en baldosas de 1x1
mts. y 6 mm. de espesor, recibido con adhesivo sobre capa de mortero de 3 cms. de espesor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000 1,000 4,000
4,000 4,000
Total M2  ......: 4,000
6.2.2 M Construcción de bancada, con formación de atarjea de 50x30 cms. de fábrica de ladrillo macizo
tomado con mortero de cemento M-40 (1:6), enfoscado, terminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000 4,000
4,000 4,000
Total M  ......: 4,000
6.2.3 Ud Construcción de soporte bancada para apoyo de celdas prefabricadas de M.T. de 2,00 m. formado
por angulares de 60x60x6 mm. frente de chapa según detalle, todo el conjunto galvanizado,
incluso recibido del mismo, terminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total UD  ......: 2,000
6.2.4 Ud EDIFICIO PREFABRICADO PARA C.T.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.2.5 Ud ADECUACION DEL TERRENO
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
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Total UD  ......: 1,000
6.3.- BAJA TENSION, MATERIALES
6.3.1 M Conductor de Aluminio RV 1x150 mm2 0,6/1 kV con aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de PVC.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 75,000 150,000
150,000 150,000
Total M  ......: 150,000
6.3.2 M Conductor de Aluminio RV 1x240 mm2 0,6/1 kV con aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de PVC.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 75,000 450,000
450,000 450,000
Total M  ......: 450,000
6.3.3 Ud Terminal bimetal para conductor de Cu. ó Al. de 240 mm2 de sección.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000
12,000 12,000
Total UD  ......: 12,000
6.3.4 Ud Terminal bimetal para conductor de Cu. ó Al. de 150 mm2 de sección.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total UD  ......: 4,000
6.3.5 Ud Caja General de Protección 630 A, esquema 10, tipo EC 630 E-10
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.3.6 Ud Puerta metálica, de acero inoxidable, de 760x716, incluida cerradura normalizada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.3.7 Ud Centralización para 9 contadores trifásicos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.4.- BAJA TENSION, MANO DE OBRA
6.4.1 M Tendido de cable de Cu. o Al. de 1000 V desde 1x95 hasta 1x240 mm2 sobre zanja, incluido p.p. de
tendido bajo tubo en pasos especiales y transporte a pie de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 75,000 600,000
600,000 600,000
Total M  ......: 600,000
6.4.2 Ud Conexión de cable de Baja Tensión a CGP, Registro o Cuadro de B.T. en sus tres fases y neutros.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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4 4,000
4,000 4,000
Total UD  ......: 4,000
6.4.3 Ud Colocación de terminal para cable de B.T. hasta 240 mm2 de Al o Cu, con el utillaje adecuado.
Terminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000
16,000 16,000
Total UD  ......: 16,000
6.4.4 Ud Instalación de caja general de protección tipo Cahors de 630 A, incluso pequeño material y
accesorios. No se incluye la caja.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.4.5 Ud Partida alzada a justificar por cambio de tensión de acometidas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Alumbrado Muelle
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.4.6 Ud INSTALACION CENTRALIZACION
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.5.- MEDIA TENSION, DESVIOS C.T., MATERIALES
6.5.1 M Conductor de Cobre DHZ1 1x150/16 mm2 12/20 kV  con aislamiento en seco con goma etileno
propilénica (EPR) y cubierta de poliolefina, apantallado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 25,000 225,000
225,000 225,000
Total M  ......: 225,000
6.5.2 M Conductor de Aluminio DHZ1 1x240/16 mm2 12/20 kV  con aislamiento en seco con goma etileno
propilénica (EPR) y cubierta de poliolefina, apantallado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 30,000 180,000
180,000 180,000
Total M  ......: 180,000
6.5.3 Ud Empalmes monofásico para 24 kV en conductores unipolares de Cu. o Al. con aislamiento en
seco, hasta 240 mm2 de sección.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000Gruas
3 3,000Entrada-Salida
12,000 12,000
Total UD  ......: 12,000
6.5.4 Ud Manguito a presión para conductor de Cu de 150 mm2 de sección.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000
9,000 9,000
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Total UD  ......: 9,000
6.5.5 Ud Manguito a presión para conductor de Al de 240 mm2 de sección.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total UD  ......: 6,000
6.5.6 Ud Terminal monofásico para 20 kV en conductores unipolares de Cu. o Al. con aislamiento en seco,
de 25 a 95 mm2 de sección.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000Gruas
9,000 9,000
Total UD  ......: 9,000
6.6.- MEDIA TENSION, DESVIOS C.T., MANO DE OBRA
6.6.1 M Tendido de cable de Cu. o Al. de 12/20 kV hasta 1x240 mm2 de sección, con aislamiento en seco
con goma elileno-propilenica (EPR), y cubierta de Poliolefina, apantallado DHZ1, incluido p.p. de
tendido bajo tubo en pasos especiales y  transporte a pie de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 25,000 225,000
6 3,000 18,000
243,000 243,000
Total M  ......: 243,000
6.6.2 Ud Confección de empalme unipolar para 20 kV en conductor de aislamiento seco 12/20 kV, hasta
240 mm2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000
6 6,000
15,000 15,000
Total UD  ......: 15,000
6.6.3 Ud Confección de terminal monofásicos para 20 kV en conductor de aislamiento seco,  hasta 240
mm2, con conexión a celdas de M.T. y puesta a tierra de pantalla.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000
6 6,000
15,000 15,000
Total UD  ......: 15,000
6.7.- MEDIA TENSION, DESVIO LINEA E.C., MATERIALES
6.7.1 M Conductor de Aluminio DHZ1 1x240/16 mm2 12/20 kV  con aislamiento en seco con goma etileno
propilénica (EPR) y cubierta de poliolefina, apantallado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 180,000 540,000
3 160,000 480,000
1.020,000 1.020,000
Total M  ......: 1.020,000
6.7.2 Ud Empalmes monofásico para 24 kV en conductores unipolares de Cu. o Al. con aislamiento en
seco, hasta 240 mm2 de sección.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total UD  ......: 6,000
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6.7.3 Ud Empalmes trifásico para 24 kV en conductores unipolares con aislamiento en seco y conductores
trifásicos con aislamiento de papel impregnado, hasta 240 mm2 de sección.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total UD  ......: 2,000
6.7.4 Ud MANGUITO BIMETAL 150 Cu/240 Al.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total UD  ......: 6,000
6.7.5 Ud Manguito a presión para conductor de Al de 240 mm2 de sección.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total UD  ......: 6,000
6.8.- MEDIA TENSION, DESVIO LINEA E.C., MANO DE OBRA
6.8.1 M Tendido de cable de Cu. o Al. de 12/20 kV hasta 1x240 mm2 de sección, con aislamiento en seco
con goma elileno-propilenica (EPR), y cubierta de Poliolefina, apantallado DHZ1, incluido p.p. de
tendido bajo tubo en pasos especiales y  transporte a pie de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 180,000 540,000
3 160,000 480,000
1.020,000 1.020,000
Total M  ......: 1.020,000
6.8.2 Ud Confección de empalme unipolar para 20 kV en conductor de aislamiento seco 12/20 kV, hasta
240 mm2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total UD  ......: 6,000
6.8.3 Ud Confección de empalme entre cable tipo 1P y tres cables unipolares de aislamiento seco para 20
kV, hasta 240 mm2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total UD  ......: 2,000
6.9.- CENTRO DE SECCIONAMIENTO, MATERIALES
6.9.1 Ud Celda Compacta de la serie 24 kV con interruptoesr-seccionadores de 400 A, intensidad de corte
16 kA, juego de fusibles y seccionadores de puesta a tierra. Tipo Merlin Gerin, RM6 2 IM Q
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.9.2 Ud BANQUETA AISLANTE 45 KV
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
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6.9.3 Ud PERTIGA DE SALVAMENTO 2 mts
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.9.4 Ud PLACA PELIGRO DE MUERTE (Triángulo de Aluminio)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.9.5 Ud PLACA PRIMEROS AUXILIOS C.T.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.9.6 Ud PLACA 5 REGLAS DE ORO
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.9.7 Ud LUMINARIAS Y EQUIPOS DE PROTECCION
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.9.8 M Conductor de Aluminio DHZ1 1x95/16 mm2 12/20 kV  con aislamiento en seco con goma etileno
propilénica (EPR) y cubierta de poliolefina, apantallado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 6,000 18,000
18,000 18,000
Total M  ......: 18,000
6.9.9 Ud Kit de 3 Terminales enchufables acodados monofásicos para 24 kV en conductores unipolares de
Al. con aislamiento en seco de 240 mm2 de sección.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total UD  ......: 2,000
6.9.10 Ud Kit de 3 Terminales enchufables acodados monofásicos para 24 kV en conductores unipolares de
Al. con aislamiento en seco de 95 mm2 de sección.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.10.- CENTRO DE SECCIONAMIENTO MANO DE OBRA
6.10.1 Ud Instalación de celda prefabricada en Centro de Transformación, incluso pequeño material y
conexionado, totalmente instalado y probado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
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3,000 3,000
Total UD  ......: 3,000
6.10.2 Ud Confección de terminal monofásicos para 20 kV en conductor de aislamiento seco,  hasta 240
mm2, con conexión a celdas de M.T. y puesta a tierra de pantalla.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total UD  ......: 6,000
6.10.3 Ud Colocación de elementos de seguridad en Centros de Trasformación,material suministrado por
Eléctrica de Cádiz. incluso recogida del material en almacén de Eléctrica de Cádiz.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.10.4 Ud INSTALACION DE ALUMBRADO EN CT INTERIOR
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.10.5 Ud Montaje completo de circuitos de tierra para centro interior, según RAT-13.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.10.6 Ud colocación de 3 puentes de M.T. con cables de 12/20 kV. entre celdas de protección y
transformadores, incluyendo 6 terminales de interior.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.11.- CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA. MATERIALES
6.11.1 Ud Celda modular de la serie 24 kV con interruptor-seccionador de 400 A, intensidad de corte 16 kA
con fusibles combinados y seccionador de puesta a tierra. Tipo Merlin Gerin, SM6 QM.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.11.2 Ud CELDA DE MEDIDA (3 T.I. + 3 T.T.)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.11.3 Ud CELDA DE REMONTE
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
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6.11.4 Ud Celda modular de la serie 24 kV con interruptor automático de protección de 400 A, intensidad de
corte 16 kA y seccionador de puesta a tierra. Tipo Merlin Gerin, SM6 DM1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.11.5 Ud BANQUETA AISLANTE 45 KV
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.11.6 Ud PERTIGA DE SALVAMENTO 2 mts
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.11.7 Ud PLACA PELIGRO DE MUERTE (Triángulo de Aluminio)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.11.8 Ud PLACA PRIMEROS AUXILIOS C.T.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.11.9 Ud PLACA 5 REGLAS DE ORO
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.11.10 Ud LUMINARIAS Y EQUIPOS DE PROTECCION
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.12.- CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA. MANO DE OBRA
6.12.1 Ud Instalación de celda prefabricada en Centro de Transformación, incluso pequeño material y
conexionado, totalmente instalado y probado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total UD  ......: 5,000
6.12.2 Ud Colocación de elementos de seguridad en Centros de Trasformación,material suministrado por
Eléctrica de Cádiz. incluso recogida del material en almacén de Eléctrica de Cádiz.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
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Total UD  ......: 1,000
6.12.3 Ud INSTALACION DE ALUMBRADO EN CT INTERIOR
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
6.12.4 Ud Montaje completo de circuitos de tierra para centro interior, según RAT-13.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UD  ......: 1,000
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7.1 Ud Acometida a red general de abastecimiento de agua mediante tubería de PE 32 baja densidad de
63 mm. de diámetro, 8,6 mm de espesor 10 Atm.,  de 15 m. de longitud media instalada bajo tubo
de protección, contador de agua, dos válvulas de corte y una de retención, alojados en armario de
registro formada por solera de hormigón en masa HM-20 de 1,00 x 0,30 m. y 15 cm. de espesor,
paredes de fábrica de ladrillo hueco simple con mortero M-40 (1:6), enfoscado interior y exterior y
pintadas en color blanco o según fachada, cubierta a dos aguas con baldosas de cerámica con
voladizo; incluso marco y puerta de 48,5 x 34 cm de P.V.C. o aluminio,  modelo oficial,
embocadura de canalizaciones. Medida la unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
7.2 Ud Equipo de control para riego por goteo, formado por: electroválvula de 1" para solenoide de
impulsos (válvula Rain-Bird), solenoide de impulsos, caja de conexión de una estación para la
programación (sistema UNIX), válvula de acero inoxidable, regulador de presión de 1", filtro de
anillas equipado con tomas manométricas de 1" y  pp de pequeño material, incluso obra civil
necesaria consistente en ejecución de arqueta rectangular de 40x80 cm. de sección interior y 80
cm. de profundidad, formada por solera de hormigón en masa H-175 de 15 cm. de espesor,
desagüe central y formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor con
mortero M-40 (1:6) y enfoscado interior; incluso  dos cercos y dos tapas de hierro fundido,
embocadura de canalizaciones, conexión con la red de abastecimiento, excavación, transporte a
vertedero de los productos de la misma y relleno posterior perimetral con zahorra natural
extendida y compactada en tongadas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
7.3 Ud Arqueta de registro de 60x60 cm de sección interior y 80 cm. de profundidad, formada por solera
de hormigón en masa H-100 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formación de pendiente,
fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor con mortero M-40 (1:6) y enfoscado interior;
incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación
y relleno perimetral posterior; construida según mormas MV. y ordenanza municipal. Medida la
unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total Ud  ......: 5,000
7.4 Ml Conducción subterránea de protección de riego por goteo en acera de nueva construcción
mediante un conducto de tubería rígida de PVC de 110 mm. de diámetro nominal y 1,7 mm. de
espesor, con grado de resistencia al choque 7, solera y envoltura de hormigón en masa H-125,
con un recubrimiento mínimo de 10 cm. sobre la generatriz superior del tubo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 292,000 292,000
1 103,500 103,500
1 63,500 63,500
1 131,500 131,500
1 49,000 49,000
639,500 639,500
Total Ml  ......: 639,500
7.5 Ml Conducción subterránea bajo calzada a una profundidad mínima de 0,60 m., incluyendo
excavación en zanja en terrenos de consistencia media de 0,75 m. de profundidad y 0,40 m. de
ancho mínimo, colocación de dos tubos de protección de PVC diámetro 100 mm. envueltos en
hormigón con un recubrimiento mínimo de 10 cm. sobre la generatriz superior de los tubos, placa
de aviso y relleno de zahorra natural hasta enrase con la subrasante del paquete del firme, regado
y compactado del mismo al 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo del Proctor
modificado, incluso carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes y canon
correpondiente, sin incluir el suministro y la instalación de la tubería hidraúlica interior.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 11,500 11,500
1 10,000 10,000
1 8,000 8,000
29,500 29,500
Total Ml  ......: 29,500
7.6 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 6 Kg/cm2, y diámetro interior 26,2mm.  en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 669,000 669,000
669,000 669,000
Total Ml  ......: 669,000
7.7 Ud Conexión de tubería con gotero autocompensante a tubo de polietileno de 32 mm de diámetro
formado por collarín de toma de 32 mm de diámetro con derivación  roscada hembra de 3/4"
fabricado en plástico y conector inicial macho roscado de 3/4" con derivación en T de 17 mm de
diámetro tipo Techline o similar totalmente instalado, incluso material antifugas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
54 54,000
54,000 54,000
Total Ud  ......: 54,000
7.8 Ml Tubería integral con goteros autocompensantes para riego subterráneo de jardinería tipo
TECH-LINE o similar colocada a una profundidad entre 15 y 20 cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
54 3,500 189,000
189,000 189,000
Total Ml  ......: 189,000
7.9 Ud Suministro e instalación de válvula de bola de 3/4" fabricada en plástico  para descarga alojada en
arqueta de P.V.C circular con tapa de 210 mm de diámetro, incluso p.p.de piezas especiales para
conexión.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total Ud  ......: 5,000
7.10 Ud Palmera Phoenix Dactilífera, en alcorque de acera, de 4-4,5 m de altura de tronco, en cepellón de
0,80x1,20 m.,incluso excavación de 1,00x1,00x1,50 m., plantación y relleno de tierra vegetal y
arena gruesa silícea al 50 % mezclada con 2 kg. de abono mineral compuesto  complejo 15.15.15 y
10 litros de turba y primer riego.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
54 54,000
54,000 54,000
Total Ud  ......: 54,000
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8.1 M2 Pintado en cebreados, bandas de parada, flechas, simbolos y letras con pintura aplicada
mediante pulverizado con agentes abrasivos y un espesor de 3 mm., i/premarcaje, realmente
pintado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000 3,500 0,500 43,750pasos peatones
1 5,000 7,000 0,500 17,500
150 150,000símbolos y flechas
211,250 211,250
Total m2  ......: 211,250
8.2 Ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 15 cm. de ancho con pintura  aplicada mediante
pulverizado con una dotación mínima de 720 g/m2., i/premarcaje, realmente pintado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 320,000 640,000
2 50,000 100,000
2 35,000 70,000
2 45,000 90,000
100,000 100,000
1.000,000 1.000,000
Total ml  ......: 1.000,000
8.3 Ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 10 cm. de ancho con pintura  aplicada mediante
pulverizado con una dotación mínima de 720 g/m2., i/premarcaje, realmente pintado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 320,000 320,000
1 45,000 45,000
365,000 365,000
Total ml  ......: 365,000
8.4 Ud Señal cuadrada de 60 cm de lado, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de
longitud, incluso cimentación, anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total Ud  ......: 6,000
8.5 Ud Señal circular de 60 cm de diámetro, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de
longitud, incluso cimentación, anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud  ......: 4,000
8.6 Ud Señal de peligro triangular, de 70cm de lado, no reflectante, sobre poste de acero galvanizado de
80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000
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9.1 Ud Partida alzada a justificar en instalación de cartel oficial de obra y desmontaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
9.2 Ud Partida alzada a justificar en control de calidad para estudios y control que sobrepasen el 1% del
Presupuesto de Ejecución Material
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
9.3 Ud Partida alzada a justificar en estudio de Seguridad y Salud
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
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Presupuesto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DEL DESCUB…
1.1 M2 Levantado de solado de aceras de cemento
contínuo, loseta hidráulica o terrazo, y de la base
de hormigón de 15 cm. de espesor medio, con
compresor, incluso retirada y carga de productos
sobre camión, sin transporte a vertedero. 885,132 3,31 2.929,79
1.2 M2 Levantado de firme asfáltico, medido sobre perfil,
con medios mecánicos, de más de 15 cm. de
espesor, incluso retirada y carga de productos
sobre camión, p.p. de corte con radialsin
transporte a vertedero. 3.050,390 3,37 10.279,81
1.3 M2 Levantado de adoquinado y de la base de
hormigón de 30 cm. de espesor medio total, con
compresor, con recuperación de los adoquines,
incluso p.p. de retirada, carga sobre dúmper,
transporte a los almacenes municipales, limpieza
manual de los mismos para su reutilización, y
retirada y carga de productos de la demolición
sobre camión, sin transporte a vertedero. 1.373,032 9,31 12.782,93
1.4 M2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente
armado con mallazo, hasta 25cm de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pié de carga, sin transporte al
vertedero. 281,544 10,64 2.995,63
1.5 M3 Demolición de cimentaciones, muros, pilares,
pozos de registro, arquetas, sumideros, peldaños,
de fábrica de ladrillos, hormigón en masa ó
armado, con retro-pala con martillo rompedor,
incluso limpieza y carga de productos sobre
camión, sin transporte al vertedero. 241,566 34,58 8.353,35
1.6 Ml Levantado de bordillo de granito con compresor,
incluso retirada, limpieza del mismo y transporte a
almacenes municipales 288,630 2,55 736,01
1.7 M2 Explanación, refino, nivelación y compactación de
la explanada, por medios manuales, con p.p. de
medios auxiliares 5.772,052 0,70 4.040,44
1.8 M3 Transporte de tierras o escombros a vertedero,
con camión bañera basculante y canón de
vertedero, a una distancia menor de 30Km,
considerando ida y vuelta, sin incluir la carga. 1.465,372 8,51 12.470,32
1.9 Ud Partida alzada a justificar en desmontaje de puerta
metálica negra de dos hojas y ancho total 4,30 m.
y desmontaje de malla y perfiles tubulares en
coronación de murete y muros a demoler. 1,000 600,00 600,00
1.10 M2 Demolición de edificios de una sola planta, desde
la rasante,con estructura de hormigón armado y
cubierta de bobedilla, incluso demolición de
cimentación y de instalaciones subterráneas,
retirada a vertedero autorizado de materiales
peligrosos y retirada de escombros inertes a
vertedero. 116,297 58,17 6.765,00
Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS: 61.953,28
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2.1 M3 Excavación en calles para apertura de caja, en
terrenos compactos, por medios mecánicos,
incluso carga manual sobre camión  de productos
sobrantes, sin transporte a vertedero 405,899 4,92 1.997,02
2.2 M3 Relleno localizado con zahorra natural,
compactada y perfilada en tongadas al 95% de la
máxima densidad Proctor Modificado por medios
mecánicos. 947,327 14,87 14.086,75
2.3 M3 Transporte de tierras o escombros a vertedero,
con camión bañera basculante y canón de
vertedero, a una distancia menor de 30Km,
considerando ida y vuelta, sin incluir la carga. 512,957 8,51 4.365,26
Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 20.449,03
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3.1 M2 Solera de hormigón HM-20, de 200 Kg/cm2,
tamaño máx.árido 40mm y de 15 cm de espesor,
incluso junta de dilatación, enlechado y limpieza. 2.384,355 9,58 22.842,12
3.2 M2 Solera de hormigón armado en aparcamientos
HA-30/B/20/I+E, tamaño máx.árido 20 mm de 20
cm de espesor, tendido y vibrado mecánico,
armada ligeramente con mallazo D=8mm.
cuadrícula 15 cm. de acero B-400 S,,acabado
superficial mediante fratasado mecánico con
adicción de 4 Kg/m2. de polvo de cuarzo gris,
incluso p.p. de formación de juntas de dilatación. 1.368,135 26,40 36.118,76
3.3 M2 Pavimento de baldosas de terrazo pulido de 4 ó 36
tacos en relieve de 40x40x4 uso exterior, recibida
con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río
1/6, incluso enlechado, limpieza y p.p. de cortes. 2.145,920 18,74 40.214,54
3.4 M2 Pavimento de baldosas de punta de diamante
especial para invidentes de 40x40x4 uso exterior,
recibida con mortero de cemento II-Z/35A y arena
de río 1/6, incluso enlechado y limpieza. 238,436 20,63 4.918,93
3.5 Ml Bordillo de granito recto gris Quintana, de
15x25cm, sobre solera de hormigón HM-20
tamaño máx. árido 40mm y de 10cm de espesor,
incluso excavación, rejuntado y limpieza. 875,585 16,80 14.709,83
3.6 ud Alcorque rectangular de dimensiones interiores
libres 120x120 cm. formado por cuatro piezas de
mármol blanco Macael rectas, enrasadas con
pavimento de acerado, colocadas sobre solera de
hormigón HM-20 tamaño máx. árido 40mm y de
10cm de espesor, incluso excavación, rejuntado,
limpieza y ejecución una vez realizada la
plantación en su interior de pavimento drenante "in
situ" espesor 5 cm. de áridos triturados de mármol
ligados con resinas especiales sistema Pavi-Dren
de Mago o similar. Según detalles planos. Medida
la unidad terminada. 54,000 163,40 8.823,60
3.7 M3 Sub-base de zahorra natural, compactada y
perfilada por medios mecánicos al 98% de la
densidad máxima obtenida en el Próctor
modificado. Medida sobre perfil. 919,130 15,92 14.632,55
3.8 M3 Base granular de zahorra artificial,  compactafa y
perfilada con medios mecánicos al 100% de la
densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor
Modificado. 285,005 17,68 5.038,89
3.9 M2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de
betún asfáltico tipo ECR-0 ó EAR-0. 1.956,226 0,54 1.056,36
3.10 M2 Riego bituminoso de adherencia con emulsión
bituminosa de betún asfáltico tipo ECR-1 ó EAR-1
con una dotación mínima de 1 Kg/m2., incluida la
limpieza del firme. 3.912,452 0,54 2.112,72
3.11 Tn Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa
en caliente tipo D-12 con áridos silíceos en capa
de rodadura, extendida y compactada. 187,798 40,67 7.637,74
3.12 ud Recrecido de arqueta o tapa de pozo de registro
de cualquier servicio existente (semaforización,
alumbrado público, ONO, Telefónica,
abastecimiento de agua, red contra-incendios,
suministro de gas,...) incluyendo demolición
necesaria para desmontaje del cerco metálico y
nueva colocación de forma que la tapa quede
enrasada con el pavimento de nueva ejecución,
con ayudas de albañilería, carga y transporte de
escombros a vertedero y medios auxiliares.
Medida la unidad ejecutada y terminada. 20,000 50,63 1.012,60
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3.13 PA Partida Alzada a justificar adaptación de lateral de
edificación existente parcialmente demolida
consistente en reconstrucción de estructura de
hormigón armado, construcción de muro lateral y
tabiquerías transversales, cubierta,
impermeabilizaciones y recibidos, así como
reparación de instalaciones afectadas. 1,000 6.500,00 6.500,00
Total presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTACIÓN: 165.618,64
Presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTACIÓN
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DEL DESCUBRIMIENT (CÁDIZ). Página 4
4.1 m3 Excavacion en zanjas de tierras de consistencia
media, realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad máxima de 4,00 metros , incluso
extracción a los bordes y perfilado de fondo y
laterales. 596,435 3,59 2.141,20
4.2 M2 Entibación cuajada en zanjas mediante paneles
ligeros de aluminio y codales extensibles
metalicos, incluso p.p. de medios auxiliares. 168,650 4,99 841,56
4.3 m3 Relleno de sub-base cribada en asiento de tubería
y recubrimiento, incluso extendido, nivelado con
pendiente y compactado 299,204 11,95 3.575,49
4.4 m3 Relleno de zanja con tierras seleccionada
procedente de la excavacion, realizados con
medios mecanicos en tongadas de 20cm.,
comprendiendo: extendido regado y compactado a
pinzon mecanico, con arido no superior a 80 mm. 241,551 22,21 5.364,85
4.5 m3 Carga y transporte de tierras a vertedero en
camión, incluso canon. 354,884 9,88 3.506,25
4.6 ml Suministro e instalación de tubería para
saneamiento a base de resinas de PVC, de 300
mm de diámetro interior; interior liso y exterior
corrugado en color teja RAL-2083, y unión por
copa con junta elástica, incluido p.p. de instalación
de piezas especiales, terminada y probada. 316,870 19,59 6.207,48
4.7 ml Suministro e instalación de tubería para
saneamiento a base de resinas de PVC, de 400
mm de diámetro interior; interior liso y exterior
corrugado en color teja RAL-2083, y unión por
copa con junta elástica, incluido p.p. de instalación
de piezas especiales, terminada y probada. 80,380 35,35 2.841,43
4.8 ud Solera de hormigón HM-20/B/40/I, de 10 cms. de
espesor, ligeramente armada en base de pozo de
registro de 100 cms. de diámetro interior;
Arranque de pozo con ladrillo macizo tosco de 1
pié de espesor, recibidos con mortero de cemento
y arena de rio 1/6, para recibido de tubos, de 1,00
m. de altura, preparado con junta de goma para
recibir anillos de pozos prefabricados de
hormigón; formación de media caña en el fondo;
Cono prefabricado de hormigón en masa de 100 a
60 cms. de diámetro y 60 cms. de altura, incluso
anillado superior de HM-20/B/40/I, ligeramente
armado, de 25 cms. de ancho y 15 cms. de
espesor, para recibir tapa, incluso enfoscado
interior de arranque de pozo con mortero de
cemento M-100, formación de canal en el fondo
del pozo y medios auxiliares, sin incluir desarrollo,
marco y tapa del pozo. 14,000 182,29 2.552,06
4.9 m. Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos
prefabricados de hormigón en masa, con junta
machihembrada, de 100 cm. de diámetro interior,
incluso con p.p. de sellado de juntas con mortero
de cemento, recibido de pates y medios auxiliares,
sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno
perimetral posterior, y para ser colocado sobre
otros anillos o sobre cubetas de base. 3,000 69,67 209,01
4.10 ud Marco y tapa de fundición para calzada modelo
PAMREX explotación o similar, clase D-400 según
norma UNE 41-300-87, con diametro interior libre
de 62 cms., con sistema de autobloqueo y marco
redondo de 85 cms. de diámetro encastrado en
dado de hormigón en boquilla de pozo de
registro.Totalmente terminado. 19,000 94,90 1.803,10
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4.11 Ud Suministro y colocación de sumidero sifónico VBS
clase C-250 en fundición dúctil según norma UNE
41-300-87, acometida de PVC D=200 mm. y
conexión a tubería mediante injerto de PVC
inyectado color teja RAl-2083 marca Click de la
casa Wavin o similar, compuesto por cuerpo de
protección con junta elástica, anillo de seguridad,
mecanismo de fijación con garras y junta de
neopreno, instalado mediante presión según
norma 41-300-87, incluso demolición de
arqueta-sumidero existente, excavación
perimetral, solera de hormigón, emboquillado,
rotura del conducto o pozo de registro para
conexión a la red existente, reposición del
pavimento circundante, y p.p. de piezas
especiales,  Medida la unidad ejecutada. 13,000 367,00 4.771,00
Total presupuesto parcial nº 4 RED DE SANEAMIENTO: 33.813,43
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5.1 Ml Canalización subterránea de alumbrado público ó
semaforización en zona de nuevo acerado  de dos
conductos de tubería rígida de PVC de 110 mm.
de diámetro nominal y 1,7 mm. de espesor, con
grado de resistencia al choque 7, solera y
envoltura de hormigón en masa H-125, con un
recubrimiento mínimo de 10 cm. sobre la
generatriz superior de los tubos, construida según
normas de la Delegación de Alumbrado Público
del Ayuntamiento de Cádiz, incluso excavación y
transporte a vertedero de los productos de la
misma. 673,000 14,98 10.081,54
5.2 Ml Canalización subterránea de alumbrado público ó
semaforización en calzada con pavimento de
aglomerado asfáltico mediante tres conductos de
tubería rígida de PVC de 110 mm. de diámetro
nominal y 1,7 mm. de espesor, con grado de
resistencia al choque 7, solera y envoltura de
hormigón en masa H-125, con un recubrimiento
mínimo de 10 cm. sobre la generatriz superior de
los tubos, construida según normas de la
Delegación de Alumbrado Público del
Ayuntamiento de Cádiz, incluso demolición del
firme asfáltico, excavación, transporte a vertedero
de los productos de la misma, y relleno posterior
con : 20 cm. de zahorra natural extendida y
compactada en tongadas al 98% P.M., 20 cm. de
zahorra artificial con el mismo grado de
compactación,incluso reposición del pavimento de
aglomerado asfáltico mediante extendido de dos
capas de M.B.C. con los correspondientes riegos
de imprimación y adherencia: capa intermedia
S-20 de 6 cm. de espesor y capa de rodadura
D-12 de 4 cm. de espesor. 58,300 39,23 2.287,11
5.3 Ud Cimentación de hormigón de 80x80cm y 120cm
de altura para báculo de alumbrado público ó
semáforo, incluso p.p. de pernos de anclaje. 16,000 117,87 1.885,92
5.4 Ud Arqueta de registro de 40x40 cm. de sección
interior y 60 cm. de profundidad, formada por
solera de hormigón en masa H-175 y 10 cm. de
espesor, desagüe central y formación de
pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de
espesor con mortero M-40 (1:6) y enfoscado
interior; incluso cerco y tapa de hierro fundido
modelo oficial, embocadura de canalizaciones,
excavación y relleno perimetral posterior;
construida según mormas MV., ordenanza
municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada. 13,000 142,03 1.846,39
5.5 Ud Arqueta de registro de 60x60 cm de sección
interior y 80 cm. de profundidad, formada por
solera de hormigón en masa H-100 y 15 cm. de
espesor, desagüe central y formación de
pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de
espesor con mortero M-40 (1:6) y enfoscado
interior; incluso cerco y tapa de hierro fundido
modelo oficial, embocadura de canalizaciones,
excavación y relleno perimetral posterior;
construida según mormas MV. y ordenanza
municipal. Medida la unidad ejecutada. 10,000 180,20 1.802,00
5.6 Ud Proyecto y Dirección Técnica de las instalaciones
de alumbrado público para la legalización de las
mismas por parte del Ministerio de Industria, así
como levantamiento de plano reflejando su estado
definitivo final. 1,000 583,00 583,00
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5.7 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE
LUZ FORMADO POR: COLUMNA DE 9M. DE
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO TIPO AM-10
DE 4MM. DE ESPESOR DE CHAPA Y 60 MM.
DE DIÁMETRO EN PUNTA, LUMINARIA PHILIPS
MODELO TRAFICC-VISION SGS-406 O
SIMILAR, CIERRE VIDRIO PLANO, CON
LAMPARA 250W DE VSAP, BASES FUSIBLES Y
FUSIBLES; INCLUSO COLOCACION,
CONEXION, PROTECCION Y CABLEADO
INTERIOR; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS
MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 16,000 528,30 8.452,80
5.8 Ud Puesta a tierra individual formada por pica de
toma de tierra de acero recubierto de cobre de
14,6mm de diámetro, stándar, de  2000mm de
longitud, conductor amarillo verde de 35 mm2 de
sección, incluso hincado en tierra por medios
manuales y conexiones, construida según
NTE/IEP-5 y REBT. Medida la unidad instalada. 16,000 19,36 309,76
5.9 Ml CONDUCTOR DE COBRE RV 0,6/1 KV DE 1X6
MM2 DE SECCION NOMINAL, INSTALADO
BAJO TUBO. 2.924,000 0,98 2.865,52
5.10 Ml CONDUCTOR DE COBRE 0,75 KV DE 1X35 MM2
DE SECCION NOMINAL Y AISLAMIENTO DE
PVC, COLOR AMARILLO-VERDE, PARA
INSTALACION DE LINEA EQUIPOTENCIA A
TIERRA, INSTALADO BAJO TUBO. 731,000 2,70 1.973,70
5.12 Ml Acometida en baja tensión desde centro de
transformación hasta caja general de protección
de la red de alumbrado público mediante cables
conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1
kV. de aluminio con aislamiento en polietileno
reticulado y cubierta de PVC, en instalación
subterránea en tubería bajo acera. 10,000 38,20 382,00
5.13 Ml Acometida en baja tensión desde caja general de
protección hasta cuadro de mando de alumbrado
público mediante cables conductores de
3x50+1x25 mm2 Al. RV 0,6/1 kV. de aluminio con
aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalación subterránea en tubería bajo
acera. 10,000 13,27 132,70
5.14 Ud CASETA PARA ALOJAMIENTO DEL CUADRO
DE ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA POR
BASE DE SOLERA DE HORMIGÓN DE 1,70x0,30
M. Y 15 CM. DE ESPESOR, PAREDES DE
FÁBRICO DE LADRILLO HUECO SIMPLE,
REJILLAS METÁLICAS LATERALES DE
VENTILACIÓN, CAJA DE ACOMETIDA TIPO
GL/160, CUBIERTA A DOS AGUAS FORMADA
POR FÁBRICA DE LADRILLO HUECO SIMPLE,
IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE
IMPRIMACIÓN CON LÁMINA BITUMINOSA
MONOCAPA ADHERIDA CON SOPLETE,
RECUBIERTA CON BALDOSAS CERÁMICAS
CON VOLADIZO, ENFOSCADA EXTERIOR E
INTERIORMENTE Y PINTADAS EN COLOR
BLANCO,  INCLUSO INSTALACIÓN EN SU
INTERIOR DEL CUADRO DE ALUMBRADO
PÚBLICO DESCRITO EN PARTIDA ANTERIOR,
DE DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN
PLANOS DE PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE TERMINADA. 1,000 218,77 218,77
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5.15 Ud CAJA GENERAL DE PROTECCION, PARA UNA
INTENSIDAD NOMINAL DE 630 A.,
CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE
AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PARA
CONDUCTORES, CONTENIENDO TRES
CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE 160A. DE
INTENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE
NEUTRO Y BORNES DE CONEXION,
COLOCADA EN NICHO MURAL,INCLUSO
PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE; INSTALADA
SEGUN REBT, NTE/IEB-34 Y NORMAS
PARTICULARES DE CIA. SUMINISTRADORA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 1,000 263,98 263,98
5.16 Ud CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO GENERAL
ELECTRIC O SIMILAR, FORMADO POR:
ARMARIO TIPO PEDESTAL SUPERPOLYREL
SP-430 EQUIPADO CON PERFILERIA
PORTA-EQUIPOS, PUERTA CON CERRADURA,
DOS MODULOS PARA ALOJAMIENTO DE
CONTADORES SP-230, INTERRUPTOR
HORARIO, DIFERENCIALES Y AUTOMATICOS
MAGNETOTERMICOS SEGUN
ESPECIFICACIONES DEL EXCMO AYTO DE
CADIZ; INCLUSO ACCESORIOS, CONEXIONES,
PEQUEÑO MATERIAL Y ALBAÑILERIA. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA. 1,000 1.751,17 1.751,17
5.17 PA Partida alzada a justificar en ejecución de tendido
aéreo provisional para mantenimiento en servicio
de la red de alumbrado público o semáforos
existente durante la ejecución de las obras y
desmontaje del mismo una vez concluidas, así
como desgrapeado de fachada y desmontaje de
las redes existentes a anular. 1,000 2.000,00 2.000,00
Total presupuesto parcial nº 5 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO: 36.836,36
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6.1.- OBRA CIVIL, ZANJAS
6.1.1 M3 Excavación en zanjas de tierras de consistencia
media, realizada con medios manuales, hasta una
profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción
a los bordes. Medida en perfil natural. 170,400 37,22 6.342,29
6.1.2 M Tendido de arena fina para lecho de cables y
recubrimiento de los mismos, realizado con
medios manuales, incluso suministro y colocación
de doble placa de protección y aviso de polietileno
de alta densidad, de 100x250x1,8 mm. con la
nomenclatura de SUMINISTRADORA
ELECTRICA DE CADIZ S.A. y cinta de polietileno,
según croquis. 426,000 8,78 3.740,28
6.1.3 M Suministro y colocación de tubo de polietileno rojo
corrugado exterior, liso interior de 110/95 mm de
diámetro, con guía de plástico, colocado
directamente en zanja, según detalle. 336,000 5,85 1.965,60
6.1.4 M Suministro y colocación de cuatro tubos en
paralelo de polietileno rígido de 200 mm de
diámetro, con guía de plástico, incluido p.p. de
separadores sobre solera y recubrimiento de
hormigón, según detalle. 426,000 54,40 23.174,40
6.1.5 UD Construcción de arqueta de registro de 0.60 x 0.60
x0.80 m de fábrica de ladrillo de  medio pie de
espesor tomado con mortero de cemento M-40
(1:6), enfoscado. Incluido demolición de
pavimento, excavación, tapa de fundición dúctil y
relleno. Sin reposición de pavimento. Terminado. 3,000 207,07 621,21
6.1.6 M3 Relleno de zanja con zahorra natural, realizado
con medios manuales, compactadas en tongadas
de 20 cm al 95 % del ensayo Proctor modificado,
con aridos no superiores a 80 mm. 74,550 34,49 2.571,23
6.1.7 M3 Transporte de tierra sobrante a vertedero, incluso
carga con medios manuales. 204,480 20,63 4.218,42
6.1.8 UD Ayuda en la apertura de calas para la ejecución de
empalmes de Media Tensión, incluido relleno y
compactado. 6,000 303,17 1.819,02
Total 6.1.- 06a OBRA CIVIL, ZANJAS: 44.452,45
6.2.- OBRA CIVIL, EDIFICIO CENTROS SECCIONAMIENTO Y MEDIDA
6.2.1 M2 Pavimento antideslizante, a círculos en color
negro, de caucho cloropreno, en baldosas de 1x1
mts. y 6 mm. de espesor, recibido con adhesivo
sobre capa de mortero de 3 cms. de espesor. 4,000 63,39 253,56
6.2.2 M Construcción de bancada, con formación de
atarjea de 50x30 cms. de fábrica de ladrillo macizo
tomado con mortero de cemento M-40 (1:6),
enfoscado, terminado. 4,000 80,88 323,52
6.2.3 UD Construcción de soporte bancada para apoyo de
celdas prefabricadas de M.T. de 2,00 m. formado
por angulares de 60x60x6 mm. frente de chapa
según detalle, todo el conjunto galvanizado,
incluso recibido del mismo, terminado. 2,000 252,50 505,00
6.2.4 UD EDIFICIO PREFABRICADO PARA C.T. 1,000 12.826,00 12.826,00
6.2.5 UD ADECUACION DEL TERRENO 1,000 2.968,00 2.968,00
Total 6.2.- 06b OBRA CIVIL, EDIFICIO CENTROS SECCIONAMIENTO Y MEDIDA: 16.876,08
6.3.- BAJA TENSION, MATERIALES
6.3.1 M Conductor de Aluminio RV 1x150 mm2 0,6/1 kV
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta
de PVC. 150,000 2,48 372,00
6.3.2 M Conductor de Aluminio RV 1x240 mm2 0,6/1 kV
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta
de PVC. 450,000 3,82 1.719,00
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6.3.3 UD Terminal bimetal para conductor de Cu. ó Al. de
240 mm2 de sección. 12,000 2,93 35,16
6.3.4 UD Terminal bimetal para conductor de Cu. ó Al. de
150 mm2 de sección. 4,000 2,81 11,24
6.3.5 UD Caja General de Protección 630 A, esquema 10,
tipo EC 630 E-10 1,000 162,07 162,07
6.3.6 UD Puerta metálica, de acero inoxidable, de 760x716,
incluida cerradura normalizada. 1,000 410,55 410,55
6.3.7 UD Centralización para 9 contadores trifásicos 1,000 2.650,00 2.650,00
Total 6.3.- 06d BAJA TENSION, MATERIALES: 5.360,02
6.4.- BAJA TENSION, MANO DE OBRA
6.4.1 M Tendido de cable de Cu. o Al. de 1000 V desde
1x95 hasta 1x240 mm2 sobre zanja, incluido p.p.
de tendido bajo tubo en pasos especiales y
transporte a pie de obra. 600,000 1,91 1.146,00
6.4.2 UD Conexión de cable de Baja Tensión a CGP,
Registro o Cuadro de B.T. en sus tres fases y
neutros. 4,000 27,55 110,20
6.4.3 UD Colocación de terminal para cable de B.T. hasta
240 mm2 de Al o Cu, con el utillaje adecuado.
Terminado. 16,000 5,51 88,16
6.4.4 UD Instalación de caja general de protección tipo
Cahors de 630 A, incluso pequeño material y
accesorios. No se incluye la caja. 1,000 112,88 112,88
6.4.5 UD Partida alzada a justificar por cambio de tensión
de acometidas. 1,000 593,60 593,60
6.4.6 UD INSTALACION CENTRALIZACION 1,000 657,20 657,20
Total 6.4.- 06e BAJA TENSION, MANO DE OBRA: 2.708,04
6.5.- MEDIA TENSION, DESVIOS C.T., MATERIALES
6.5.1 M Conductor de Cobre DHZ1 1x150/16 mm2 12/20
kV  con aislamiento en seco con goma etileno
propilénica (EPR) y cubierta de poliolefina,
apantallado. 225,000 23,22 5.224,50
6.5.2 M Conductor de Aluminio DHZ1 1x240/16 mm2
12/20 kV  con aislamiento en seco con goma
etileno propilénica (EPR) y cubierta de poliolefina,
apantallado. 180,000 10,58 1.904,40
6.5.3 UD Empalmes monofásico para 24 kV en conductores
unipolares de Cu. o Al. con aislamiento en seco,
hasta 240 mm2 de sección. 12,000 107,49 1.289,88
6.5.4 UD Manguito a presión para conductor de Cu de 150
mm2 de sección. 9,000 4,11 36,99
6.5.5 UD Manguito a presión para conductor de Al de 240
mm2 de sección. 6,000 4,62 27,72
6.5.6 UD Terminal monofásico para 20 kV en conductores
unipolares de Cu. o Al. con aislamiento en seco,
de 25 a 95 mm2 de sección. 9,000 96,50 868,50
Total 6.5.- 06f MEDIA TENSION, DESVIOS C.T., MATERIALES: 9.351,99
6.6.- MEDIA TENSION, DESVIOS C.T., MANO DE OBRA
6.6.1 M Tendido de cable de Cu. o Al. de 12/20 kV hasta
1x240 mm2 de sección, con aislamiento en seco
con goma elileno-propilenica (EPR), y cubierta de
Poliolefina, apantallado DHZ1, incluido p.p. de
tendido bajo tubo en pasos especiales y 
transporte a pie de obra. 243,000 2,90 704,70
6.6.2 UD Confección de empalme unipolar para 20 kV en
conductor de aislamiento seco 12/20 kV, hasta
240 mm2. 15,000 82,88 1.243,20
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6.6.3 UD Confección de terminal monofásicos para 20 kV
en conductor de aislamiento seco,  hasta 240
mm2, con conexión a celdas de M.T. y puesta a
tierra de pantalla. 15,000 41,34 620,10
Total 6.6.- 06g MEDIA TENSION, DESVIOS C.T., MANO DE OBRA: 2.568,00
6.7.- MEDIA TENSION, DESVIO LINEA E.C., MATERIALES
6.7.1 M Conductor de Aluminio DHZ1 1x240/16 mm2
12/20 kV  con aislamiento en seco con goma
etileno propilénica (EPR) y cubierta de poliolefina,
apantallado. 1.020,000 10,58 10.791,60
6.7.2 UD Empalmes monofásico para 24 kV en conductores
unipolares de Cu. o Al. con aislamiento en seco,
hasta 240 mm2 de sección. 6,000 107,49 644,94
6.7.3 UD Empalmes trifásico para 24 kV en conductores
unipolares con aislamiento en seco y conductores
trifásicos con aislamiento de papel impregnado,
hasta 240 mm2 de sección. 2,000 808,96 1.617,92
6.7.4 UD MANGUITO BIMETAL 150 Cu/240 Al. 6,000 11,77 70,62
6.7.5 UD Manguito a presión para conductor de Al de 240
mm2 de sección. 6,000 4,62 27,72
Total 6.7.- 06h MEDIA TENSION, DESVIO LINEA E.C., MATERIALES: 13.152,80
6.8.- MEDIA TENSION, DESVIO LINEA E.C., MANO DE OBRA
6.8.1 M Tendido de cable de Cu. o Al. de 12/20 kV hasta
1x240 mm2 de sección, con aislamiento en seco
con goma elileno-propilenica (EPR), y cubierta de
Poliolefina, apantallado DHZ1, incluido p.p. de
tendido bajo tubo en pasos especiales y 
transporte a pie de obra. 1.020,000 2,90 2.958,00
6.8.2 UD Confección de empalme unipolar para 20 kV en
conductor de aislamiento seco 12/20 kV, hasta
240 mm2. 6,000 82,88 497,28
6.8.3 UD Confección de empalme entre cable tipo 1P y tres
cables unipolares de aislamiento seco para 20 kV,
hasta 240 mm2. 2,000 454,56 909,12
Total 6.8.- 06i MEDIA TENSION, DESVIO LINEA E.C., MANO DE OBRA: 4.364,40
6.9.- CENTRO DE SECCIONAMIENTO, MATERIALES
6.9.1 UD Celda Compacta de la serie 24 kV con
interruptoesr-seccionadores de 400 A, intensidad
de corte 16 kA, juego de fusibles y seccionadores
de puesta a tierra. Tipo Merlin Gerin, RM6 2 IM Q 1,000 8.139,68 8.139,68
6.9.2 UD BANQUETA AISLANTE 45 KV 1,000 58,32 58,32
6.9.3 UD PERTIGA DE SALVAMENTO 2 mts 1,000 39,56 39,56
6.9.4 UD PLACA PELIGRO DE MUERTE (Triángulo de
Aluminio) 1,000 2,48 2,48
6.9.5 UD PLACA PRIMEROS AUXILIOS C.T. 1,000 4,34 4,34
6.9.6 UD PLACA 5 REGLAS DE ORO 1,000 4,19 4,19
6.9.7 UD LUMINARIAS Y EQUIPOS DE PROTECCION 1,000 117,17 117,17
6.9.8 M Conductor de Aluminio DHZ1 1x95/16 mm2 12/20
kV  con aislamiento en seco con goma etileno
propilénica (EPR) y cubierta de poliolefina,
apantallado. 18,000 6,50 117,00
6.9.9 UD Kit de 3 Terminales enchufables acodados
monofásicos para 24 kV en conductores
unipolares de Al. con aislamiento en seco de 240
mm2 de sección. 2,000 305,28 610,56
6.9.10 UD Kit de 3 Terminales enchufables acodados
monofásicos para 24 kV en conductores
unipolares de Al. con aislamiento en seco de 95
mm2 de sección. 1,000 254,40 254,40
Total 6.9.- 06j CENTRO DE SECCIONAMIENTO, MATERIALES: 9.347,70
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6.10.- CENTRO DE SECCIONAMIENTO MANO DE OBRA
6.10.1 UD Instalación de celda prefabricada en Centro de
Transformación, incluso pequeño material y
conexionado, totalmente instalado y probado. 3,000 229,59 688,77
6.10.2 UD Confección de terminal monofásicos para 20 kV
en conductor de aislamiento seco,  hasta 240
mm2, con conexión a celdas de M.T. y puesta a
tierra de pantalla. 6,000 41,34 248,04
6.10.3 UD Colocación de elementos de seguridad en Centros
de Trasformación,material suministrado por
Eléctrica de Cádiz. incluso recogida del material
en almacén de Eléctrica de Cádiz. 1,000 59,71 59,71
6.10.4 UD INSTALACION DE ALUMBRADO EN CT
INTERIOR 1,000 198,82 198,82
6.10.5 UD Montaje completo de circuitos de tierra para centro
interior, según RAT-13. 1,000 293,84 293,84
6.10.6 UD colocación de 3 puentes de M.T. con cables de
12/20 kV. entre celdas de protección y
transformadores, incluyendo 6 terminales de
interior. 1,000 385,76 385,76
Total 6.10.- 06k CENTRO DE SECCIONAMIENTO MANO DE OBRA: 1.874,94
6.11.- CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA. MATERIALES
6.11.1 UD Celda modular de la serie 24 kV con
interruptor-seccionador de 400 A, intensidad de
corte 16 kA con fusibles combinados y
seccionador de puesta a tierra. Tipo Merlin Gerin,
SM6 QM. 1,000 3.225,75 3.225,75
6.11.2 UD CELDA DE MEDIDA (3 T.I. + 3 T.T.) 1,000 6.625,00 6.625,00
6.11.3 UD CELDA DE REMONTE 1,000 2.385,00 2.385,00
6.11.4 UD Celda modular de la serie 24 kV con interruptor
automático de protección de 400 A, intensidad de
corte 16 kA y seccionador de puesta a tierra. Tipo
Merlin Gerin, SM6 DM1. 1,000 11.403,12 11.403,12
6.11.5 UD BANQUETA AISLANTE 45 KV 1,000 58,32 58,32
6.11.6 UD PERTIGA DE SALVAMENTO 2 mts 1,000 39,56 39,56
6.11.7 UD PLACA PELIGRO DE MUERTE (Triángulo de
Aluminio) 1,000 2,48 2,48
6.11.8 UD PLACA PRIMEROS AUXILIOS C.T. 1,000 4,34 4,34
6.11.9 UD PLACA 5 REGLAS DE ORO 1,000 4,19 4,19
6.11.10 UD LUMINARIAS Y EQUIPOS DE PROTECCION 1,000 117,17 117,17
Total 6.11.- 06l CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA. MATERIALES: 23.864,93
6.12.- CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA. MANO DE OBRA
6.12.1 UD Instalación de celda prefabricada en Centro de
Transformación, incluso pequeño material y
conexionado, totalmente instalado y probado. 5,000 229,59 1.147,95
6.12.2 UD Colocación de elementos de seguridad en Centros
de Trasformación,material suministrado por
Eléctrica de Cádiz. incluso recogida del material
en almacén de Eléctrica de Cádiz. 1,000 59,71 59,71
6.12.3 UD INSTALACION DE ALUMBRADO EN CT
INTERIOR 1,000 198,82 198,82
6.12.4 UD Montaje completo de circuitos de tierra para centro
interior, según RAT-13. 1,000 293,84 293,84
Total 6.12.- 06m CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA. MANO DE OBRA: 1.700,32
Total presupuesto parcial nº 6 REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN: 135.621,67
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7.1 Ud Acometida a red general de abastecimiento de
agua mediante tubería de PE 32 baja densidad de
63 mm. de diámetro, 8,6 mm de espesor 10 Atm., 
de 15 m. de longitud media instalada bajo tubo de
protección, contador de agua, dos válvulas de
corte y una de retención, alojados en armario de
registro formada por solera de hormigón en masa
HM-20 de 1,00 x 0,30 m. y 15 cm. de espesor,
paredes de fábrica de ladrillo hueco simple con
mortero M-40 (1:6), enfoscado interior y exterior y
pintadas en color blanco o según fachada,
cubierta a dos aguas con baldosas de cerámica
con voladizo; incluso marco y puerta de 48,5 x 34
cm de P.V.C. o aluminio,  modelo oficial,
embocadura de canalizaciones. Medida la unidad
ejecutada. 1,000 543,74 543,74
7.2 Ud Equipo de control para riego por goteo, formado
por: electroválvula de 1" para solenoide de
impulsos (válvula Rain-Bird), solenoide de
impulsos, caja de conexión de una estación para
la programación (sistema UNIX), válvula de acero
inoxidable, regulador de presión de 1", filtro de
anillas equipado con tomas manométricas de 1" y 
pp de pequeño material, incluso obra civil
necesaria consistente en ejecución de arqueta
rectangular de 40x80 cm. de sección interior y 80
cm. de profundidad, formada por solera de
hormigón en masa H-175 de 15 cm. de espesor,
desagüe central y formación de pendientes,
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor
con mortero M-40 (1:6) y enfoscado interior;
incluso  dos cercos y dos tapas de hierro fundido,
embocadura de canalizaciones, conexión con la
red de abastecimiento, excavación, transporte a
vertedero de los productos de la misma y relleno
posterior perimetral con zahorra natural extendida
y compactada en tongadas. Medida la unidad
totalmente instalada y funcionando. 1,000 591,56 591,56
7.3 Ud Arqueta de registro de 60x60 cm de sección
interior y 80 cm. de profundidad, formada por
solera de hormigón en masa H-100 y 15 cm. de
espesor, desagüe central y formación de
pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de
espesor con mortero M-40 (1:6) y enfoscado
interior; incluso cerco y tapa de hierro fundido
modelo oficial, embocadura de canalizaciones,
excavación y relleno perimetral posterior;
construida según mormas MV. y ordenanza
municipal. Medida la unidad ejecutada. 5,000 180,20 901,00
7.4 Ml Conducción subterránea de protección de riego
por goteo en acera de nueva construcción
mediante un conducto de tubería rígida de PVC de
110 mm. de diámetro nominal y 1,7 mm. de
espesor, con grado de resistencia al choque 7,
solera y envoltura de hormigón en masa H-125,
con un recubrimiento mínimo de 10 cm. sobre la
generatriz superior del tubo. 639,500 8,41 5.378,20
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7.5 Ml Conducción subterránea bajo calzada a una
profundidad mínima de 0,60 m., incluyendo
excavación en zanja en terrenos de consistencia
media de 0,75 m. de profundidad y 0,40 m. de
ancho mínimo, colocación de dos tubos de
protección de PVC diámetro 100 mm. envueltos
en hormigón con un recubrimiento mínimo de 10
cm. sobre la generatriz superior de los tubos,
placa de aviso y relleno de zahorra natural hasta
enrase con la subrasante del paquete del firme,
regado y compactado del mismo al 95% de la
densidad máxima obtenida en el ensayo del
Proctor modificado, incluso carga y transporte a
vertedero de los productos sobrantes y canon
correpondiente, sin incluir el suministro y la
instalación de la tubería hidraúlica interior. 29,500 20,46 603,57
7.6 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 6
Kg/cm2, y diámetro interior 26,2mm.  en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas
especiales, totalmente instalada. 669,000 3,03 2.027,07
7.7 Ud Conexión de tubería con gotero autocompensante
a tubo de polietileno de 32 mm de diámetro
formado por collarín de toma de 32 mm de
diámetro con derivación  roscada hembra de 3/4"
fabricado en plástico y conector inicial macho
roscado de 3/4" con derivación en T de 17 mm de
diámetro tipo Techline o similar totalmente
instalado, incluso material antifugas. 54,000 2,23 120,42
7.8 Ml Tubería integral con goteros autocompensantes
para riego subterráneo de jardinería tipo
TECH-LINE o similar colocada a una profundidad
entre 15 y 20 cm. 189,000 0,68 128,52
7.9 Ud Suministro e instalación de válvula de bola de 3/4"
fabricada en plástico  para descarga alojada en
arqueta de P.V.C circular con tapa de 210 mm de
diámetro, incluso p.p.de piezas especiales para
conexión. 5,000 0,83 4,15
7.10 Ud Palmera Phoenix Dactilífera, en alcorque de
acera, de 4-4,5 m de altura de tronco, en cepellón
de 0,80x1,20 m.,incluso excavación de
1,00x1,00x1,50 m., plantación y relleno de tierra
vegetal y arena gruesa silícea al 50 % mezclada
con 2 kg. de abono mineral compuesto  complejo
15.15.15 y 10 litros de turba y primer riego. 54,000 900,44 48.623,76
Total presupuesto parcial nº 7 INSTALACIONES DE RIEGO POR GOTEO Y JARDINERÍA: 58.921,99
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8.1 m2 Pintado en cebreados, bandas de parada, flechas,
simbolos y letras con pintura aplicada mediante
pulverizado con agentes abrasivos y un espesor
de 3 mm., i/premarcaje, realmente pintado. 211,250 11,63 2.456,84
8.2 ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 15
cm. de ancho con pintura  aplicada mediante
pulverizado con una dotación mínima de 720
g/m2., i/premarcaje, realmente pintado. 1.000,000 0,95 950,00
8.3 ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 10
cm. de ancho con pintura  aplicada mediante
pulverizado con una dotación mínima de 720
g/m2., i/premarcaje, realmente pintado. 365,000 0,89 324,85
8.4 Ud Señal cuadrada de 60 cm de lado, sobre poste de
acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de
longitud, incluso cimentación, anclajes y tornillería,
colocada, según normas MOPT. 6,000 58,95 353,70
8.5 Ud Señal circular de 60 cm de diámetro, sobre poste
de acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de
longitud, incluso cimentación, anclajes y tornillería,
colocada, según normas MOPT. 4,000 54,05 216,20
8.6 Ud Señal de peligro triangular, de 70cm de lado, no
reflectante, sobre poste de acero galvanizado de
80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes y
tornillería, colocada, según normas MOPT. 2,000 62,51 125,02
Total presupuesto parcial nº 8 SEÑALIZACIÓN VIARIA: 4.426,61
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9.1 Ud Partida alzada a justificar en instalación de cartel
oficial de obra y desmontaje. 1,000 800,00 800,00
9.2 Ud Partida alzada a justificar en control de calidad
para estudios y control que sobrepasen el 1% del
Presupuesto de Ejecución Material 1,000 5.941,57 5.941,57
9.3 Ud Partida alzada a justificar en estudio de Seguridad
y Salud 1,000 14.333,49 14.333,49
Total presupuesto parcial nº 9 VARIOS: 21.075,06
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Presupuesto de ejecución material Importe (21.075,06)
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 61.953,28
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20.449,03
3 PAVIMENTACIÓN 165.618,64
4 RED DE SANEAMIENTO 33.813,43
5 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 36.836,36
6 REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 135.621,67
6.1.- OBRA CIVIL, ZANJAS 44.452,45
6.2.- OBRA CIVIL, EDIFICIO CENTROS SECCIONAMIENTO Y MEDIDA 16.876,08
6.3.- BAJA TENSION, MATERIALES 5.360,02
6.4.- BAJA TENSION, MANO DE OBRA 2.708,04
6.5.- MEDIA TENSION, DESVIOS C.T., MATERIALES 9.351,99
6.6.- MEDIA TENSION, DESVIOS C.T., MANO DE OBRA 2.568,00
6.7.- MEDIA TENSION, DESVIO LINEA E.C., MATERIALES 13.152,80
6.8.- MEDIA TENSION, DESVIO LINEA E.C., MANO DE OBRA 4.364,40
6.9.- CENTRO DE SECCIONAMIENTO, MATERIALES 9.347,70
6.10.- CENTRO DE SECCIONAMIENTO MANO DE OBRA 1.874,94
6.11.- CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA. MATERIALES 23.864,93
6.12.- CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA. MANO DE OBRA 1.700,32
7 INSTALACIONES DE RIEGO POR GOTEO Y JARDINERÍA 58.921,99
8 SEÑALIZACIÓN VIARIA 4.426,61
9 VARIOS 21.075,06
Total .........: 538.716,07
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
DIECISEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS.

